



RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN	13/09/2024
--------------------------------------	------------

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA
NATURALEZA DEL CONTRATO:	CD 310 DE 2023
VALOR:	QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.CTE (\$ 589.592.943)
PLAZO:	Doce (12) meses y quince (15) días.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	10/07/2023

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Certificado, de fecha 3 de septiembre de 2024, firmada por Alcalde municipal de Pedraza-Magdalena, en la que declara, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones de Salud, Pensión y Obligaciones Parafiscales de los últimos seis (6) meses, conforme a lo señalado en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y modificada por la Ley 828 de 2003.
Factura o cuenta de cobro N°	CUENTA DE COBRO 003 DE 2024
Valor de la factura o cuenta de cobro:	CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS (\$197.068.880)
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	20 DE ABRIL DE 2024 AL 25 DE JULIO DE 2024

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
	DESDE	HASTA	
Anticipo	N.A.	N.A.	N.A.
Cumplimiento	N.A.	N.A.	N.A.
RCE	N.A.	N.A.	N.A.
Prestaciones sociales e indemnización	N.A.	N.A.	N.A.

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS (tal cual como aparecen en el contrato)			6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO			
ACTIVIDADES CONTRATADAS			El conveniente entrega Acta parcial de obra que contiene las siguientes cantidades ejecutadas.			
PRELIMINARES	Unidad	Cantidad	ACTIVIDADES CONTRATADAS			
Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	Km	4,70	PRELIMINARES	Unidad	Cantidad	Avance
Movilización y desmovilización Acuática de Equipos	Und	2	Localización, Trazado y Replanteo Topográfico	Km	4,70	100%
Movilización y desmovilización Terrestre de Equipos	Und	4	Movilización y desmovilización Acuática de Equipos	Und	2	100%
MANTENIMIENTO AL CAUCE	Unidad	Cantidad	Movilización y desmovilización Terrestre de Equipos	Und	4	100%
			MANTENIMIENTO AL CAUCE	Unidad	Cantidad	Avance



RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

Remoción mecánica de sedimentos mediante uso de excavadora. Incluye: Explanación Lateral del Material Dragado. Esta actividad se debe realizar a lo largo del Caño en una longitud de intervención del caño Cotoré de (2.200m), definiendo una sección típica de diseño de 4 mts de ancho de Solera, con una profundidad de excavación de 1 metros).	M3	10.095	Remoción mecánica de sedimentos mediante uso de excavadora. Incluye: Explanación Lateral del Material Dragado. Esta actividad se debe realizar a lo largo del Caño en una longitud de intervención del caño Cotoré de (2.200m), definiendo una sección típica de diseño de 4 mts de ancho de Solera, con una profundidad de excavación de 1 metros).	M3	10.095	100%
Remoción mecánica de sedimentos mediante uso de excavadora. Incluye: Explanación Lateral del Material Dragado. Esta actividad se debe realizar a lo largo de la Quebrada La Iguanera (Dimensiones de 1500m x 4m x 0,5m),	M3	18.868,10	Remoción mecánica de sedimentos mediante uso de excavadora. Incluye: Explanación Lateral del Material Dragado. Esta actividad se debe realizar a lo largo de la Quebrada La Iguanera (Dimensiones de 1500m x 4m x 0,5m),	M3	18.868,10	100%
Taller de sensibilización y participación comunitaria, para la conservación de la flora y fauna.	UN	2	Taller de sensibilización y participación comunitaria, para la conservación de la flora y fauna.	UN	2	100%
Jornada de siembra como estrategia de sensibilización para la adaptación al cambio climático.	UN	2	Jornada de siembra como estrategia de sensibilización para la adaptación al cambio climático.	UN	2	100%
Jornada de limpieza, con participación de comunidad, educando con la participación activa.	UN	2	Jornada de limpieza, con participación de comunidad, educando con la participación activa.	UN	2	100%

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
<ol style="list-style-type: none"> Incumplimiento obligaciones laborales, tributaria y contractuales. Acciones judiciales, administrativa, sanciones o medidas cautelares. Casos de fuerza mayor o fortuitos. Riesgo de Precios. 	<p><i>No se presentó ningún incumpliendo en la ejecución del contrato y aporta soporte de actividades ejecutadas.</i></p>

9. CUMPLIMIENTO:	☒ CUMPLE	☐ NO CUMPLE
------------------	--	------------------------------------


 JUAN DAVID POSADA RODRIGUEZ
SUPERVISOR
 Profesional Especializado Grado 12