

	INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR	Código: R GJP01-8
		Versión: 3
		Vigencia: 11/04/2016
		Página 1 de 3

INFORME NUMERO 02.

NÚMERO DE CONTRATO: N° PMC 0013 del 18 de Junio de 2024.		VALOR DEL CONTRATO \$ 14.500.000 M. L.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA: TCM ENGINEERING GROUP S.A.S		PERSONA NATURAL ☐	PERSONA JURÍDICA ☒
IDENTIFICACIÓN:	NIT: 901.461.466-4	CEDULA DE CIUDADANÍA:	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESVIAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA.			
FECHA DE INICIO: 26 DE JUNIO DE 2024.		FECHA DE VENCIMIENTO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.	
PÓLIZA – GARANTÍA ÚNICA No.: 47 - 441127673		FECHA DE CONSTITUCIÓN: 18/06/2024	FECHA DE TERMINACIÓN: 18/05/2025
ADICIONES O PRÓRROGAS:		HASTA EL 50 % DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	EN EL TIEMPO:

RESUMEN ACTIVIDADES REALIZADAS: (Ley 1474 de 2011)

Técnicas- Administrativas: Durante el periodo del 26 Julio al 25 de Agosto de 2024, se prestaron los servicios PARA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL PESVIAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

- 1. MESA DE TRABAJO Socialización PESV Y creación de Comité y Política de PESV.
- Funcionarios CORPOGUAJIRA y con el Director general Dr SAMUEL LANA O ROBLES
- 2. Se hace entrega de borrador del acto administrativo de resolución de la creación del
- Comité de seguridad vial.
- 3. Se hace entrega de las políticas del PESV para su revisión y aprobación



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 2 de 3

Financiera – Presupuestal (conciliación cifras del contrato)

Dentro del seguimiento financiero se tiene en cuenta el presupuesto inicial como base para el control de costos. El resumen del Balance hasta la fecha, 26 Julio al 25 de Agosto de 2024:

VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 14.500.000	
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		\$ 2.900.000
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 2.900.000
SALDO DEL CONTRATO POR EJECUTAR		\$ 8.700.000
SUMAS IGUALES	\$ 14.500.000	\$ 14.500.000

POR LO ANTERIOR SE AUTORIZA EL PAGO DE DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M. L. **(\$2.900.000)**.

INDICADOR DE EFICACIA: Sobre la eficacia en la ejecución se puede afirmar que ha sido oportuno el cumplimiento de parte del contratista.

EVALUACIÓN O RE EVALUACIÓN AL PROVEEDOR

CERTIFICACIÓN.

Como supervisor del Contrato de Prestación de Servicios número PMC 0013 del 18 de Junio de 2024.

Certifico que, evaluado el desempeño del contratista o proveedor para el periodo 26 Julio al 25 de Agosto de 2024, obtuvo los puntajes que se detallan a continuación:

Nombre del Proveedor: TCM ENGINEERING GROUP S.A.S

Contrato Número: PMC 0013 del 18 de Junio de 2024.

Factura N°: TCM 31.

Fecha de Seguimiento: 26 Julio al 25 de Agosto de 2024.



INFORME SUPERVISOR O INTERVENTOR

Código: R GJP01-8

Versión: 3

Vigencia: 11/04/2016

Página 3 de 3

CRITERIOS NECESARIOS	PORCENTAJE				CALIFICACIÓN OBTENIDA EN EL PERIODO
• Cumplimiento del objeto del contrato	25%				25%
• Calidad del producto/servicio (especificaciones/obligaciones)	25%				25%
• Cumplimiento en tiempo de entrega del bien, obra o para la prestación del servicio	20%				20%
• Personal idóneo	10%				10%
• Valor Agregado	10%				10%
• Atención a reclamaciones o sugerencias y/o sugerencias	10%				10%
• Proveedor cumple con criterios:	SI	X	NO		
SUMATORIA CALIFICACIÓN	100%				100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Como supervisor del Contrato N° PMC 0013 del 18 de Junio de 2024.

Certifico que las actividades asignadas al contratista fueron ejecutadas a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en Cláusula 4 del contrato, por esta razón se procede a autorizar el pago del presente contrato, por valor de **DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M. L. (\$2.900.000)**, dando cumplimiento a la forma de pago pactada, de igual forma el contratista certifica que se encuentran a paz y salvo por concepto de pagos de Salud, Pensión y ARL.

Por todo lo anterior, se da visto bueno para el pago correspondiente

SORAIMA LARA BRITO
Profesional Universitario.

FECHA DEL INFORME: 16/09/2024.