



No. 1042024

Fecha:

JUAN Carlos

DE: ALSGC-SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN

PARA: Juan Carlos

12 SEP 2024

Yineth C.
2:26pm

INSTRUCCIONES Y ORDENES:

Para su conocimiento y tramite respectivo

PLAZO: Inmediato

FIRMA:

JLC
13/09/24
8:00

PROCESO					GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO			Código: CT-FO-11			 <small>Grupo Social y Empresarial de la Defensa</small>			
				Versión No. 01					Página 7 de 7	
				Fecha.					05	08
INFORME DE SUPERVISIÓN										

DESCRIPCION	TOTAL CONTRATO 2023	V/R EJECUTADO (AL 26 Jun 2023)	SALDO SIN ADICION	% EJECUCIÓN
CONTRATO 001-06-2023	\$ 31.000.000,00	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00	50,00%
TOTAL	\$ 31.000.000,00	\$ 15.500.000,00	\$ 15.500.000,00	50,00%

NOTA: Se verificó que el contratista cargó la respectiva cuenta de cobro.

El recibo a satisfacción de los servicios, fue avalado de acuerdo al concepto técnico del Departamento de Buceo y Salvamento de la Armada Nacional.

El porcentaje de cumplimiento es 50,0%, teniendo en cuenta que, durante dicho lapso, se están realizando actividades de la ejecución

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES

- El día 3 de abril de 2023 recibo notificación para la supervisión del contrato No. 001-006-2023, por lo cual me permito avalar el presente trámite de pago, debidamente soportado con el Concepto Técnico suscrito por el señor **CCESP CAMILO LARROTA CIFUENTES JEFE DIVISION INGENIERIA** delegado por el Departamento de Buceo y Salvamento, respecto de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios.

- Con base en lo expuesto y conforme se soporta con los documentos originales, el suscrito recomienda realizar el 5to pago del presente contrato por valor de \$ 3.100.000,00, se deja constancia que a la fecha el contratista se encuentra al día con el pago de seguridad social.

Cordialmente,


Auxiliar Administrativo. ANDRES FELIPE POSADA
 Supervisor del Contrato No. 001-006-2023

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSION No. 02	Página 1 de 9
		FECHA:	24 07 2024
INFORME DE SUPERVISIÓN			

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002

Bogotá, 05-09-2024

AL: Señora Contadora Pública
Sandra Patricia Bolaños Rodriguez
Secretaria general de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares (e) y
Ordenadora del Gasto.

Con toda atención me permito enviar a la señora Secretaria General (e), informe de supervisión N° 002 del contrato de Prestación de Servicios N° 001-104-2024 en el cual se detallan las actividades ejecutadas desde el 31 de julio de 2024, hasta el 31 de agosto del 2024, acorde a las Obligaciones y Anexo n. 01 Especificaciones técnicas de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 001-104-2024

CONTRATISTA: SAION SMART SOLUTIONS S.A.S

OBJETO: "SOPORTE TECNICO Y FUNCIONAL INCLUIDAS LAS ACTUALIZACIONES LEGALES PARA LOS MÓDULOS DEL ERP SAP IMPLEMENTADOS EN LA ALFM (HCM, LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS, ROLES Y PERFILES SAP."

VALOR DEL CONTRATO: \$ 200.000.000,00

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2024

MODIFICACIONES: SI _____ NO x

TIPO MODIFICACION	


PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: CT-FO-11	
				VERSIÓN No. 02	Página 2 de 9
				FECHA:	24
					

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

Una vez verifique el pliego de condiciones, oferta y contrato (página web, SECOP II), proceda a diligenciar el presente cuadro de control de cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el contrato describiendo el cumplimiento o no de cada una de las obligaciones pactadas en el contrato.

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERA L	OBLIGACION	ENTREGABLE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Anexo 1 1	La bolsa de horas será utilizada en resolución de problemas, corrección de errores, apoyo técnico para cambios en configuraciones, instalación de nuevas versiones, transferencia de conocimiento especializado o requerimientos de atención de incidentes de acuerdo a lo solicitado por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares para el sistema ERP SAP implementado en la entidad, módulos: HCM (OM, PA, PT, PY, PD...), SD, MM, WM, PP, PM, QM, CO, TR, FI (GL, AP, AR, AM, LOANS...) y todo su componente técnico.	Documentación del casos resueltos y acta de recibo a satisfacción							SI	SI				

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		
	TÍTULO	CÓDIGO: CT-FO-11		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	VERSIÓN No. 02		Página 7 de 9
		FECHA:		24



REQUISITO 15444

15444

Programa ZMM_CONTRATOS_V2 asociado a la transacción ZMM001_V2

Diego Agudelo

0 comentarios

Agregar etiqueta

Estado

Proposed

ALF-S089OPE-SoporteSAP

Razón

New

ALF-S089OPE-SoporteSAP

Descripción

Reporte para generar contratos inter-administrativos para MM.

Se realizaron ajustes para el cálculo de la columna ICUI, se observó objetos inactivos. Se recrearon unos elementos de datos y se remapearon campos en el formato de impresión.

Definición de requisito

Definido por

Verónica Ortiz

Definir requisitos Firma

Una vez cerrados los casos se procede con el pago

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN	TRATAMIENTO	RESPONSABLE	PERIODICIDAD
1	Operacional	Incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato	Garantía de cumplimiento del contrato	Contratista	Hasta el 31 de diciembre del 2024

PROCESO		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
	TÍTULO	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11		
			VERSIÓN No. 02	Página 8 de 9	
			FECHA:	24	

2	Operacional	El no pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones.	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales	Contratista	Hasta el 31 de diciembre del 2024
3	Operacional	Deficiencia en la calidad de los servicios prestados	Garantía de calidad de los servicios suministrados	Supervisor	Hasta el 31 de diciembre del 2024
4	Operacional	Plazo insuficiente	Prórroga del contrato	Supervisor	Hasta el 31 de diciembre del 2024
5	Operacional	Fallo de Software	Garantía de calidad de los servicios suministrados	Supervisor	Hasta el 31 de diciembre del 2024

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION: (seguimiento técnico, administrativo, y jurídico)

NO APLICA

5. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	\$ 200.000.000				
No. Factura y/o Cuenta de cobro	Fecha	Valor Facturado	Saldo por Ejecutar	Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)	
Pago anticipo (si aplica)	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	
Factura No.	SA893	\$47,520,608.88	\$152.479.391,12		
Factura No.					
Factura No.					
Subtotal (por usos)		\$47,520,608.88	\$152.479.391,12		

PROCESO			
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN			
 AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES <small>La unión de nuestras Fuerzas</small>	TÍTULO INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: CT-FO-11	
		VERSIÓN No. 02	Página 9 de 9
		FECHA:	24 07 2024

Porcentaje cumplimiento Avance **23,76%** Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

NO APLICA

Informar si la fiduciaria realizó la entrega del informe de la fiducia cuando el contrato contemple esta figura.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)

En lo que va transcurrido del contrato, el contratista ha designado el personal requerido para la correcta ejecución de los casos escalados, conforme a lo solicitado en el anexo técnico.

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

NO APLICA

9 DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME

NO APLICA

10 RECOMENDACIONES

NO APLICA

Cordialmente,

PROFESIONAL DE DEFENSA LUZ ADRIANA RAMIREZ CASTAÑO
Supervisor del contrato No. 001-104-2024