

Fecha: 16 09 2024

Marque con una X el tipo de modificación contractual que va a realizar:

ADICIÓN -	PRÓRROGA -	OTROSÍ -	SUSPENSIÓN -	TERMINACIÓN ANTICIPADA	X	CIERRE DEL EXPEDIENTE CONTRACTUAL	- CESIÓN -
-----------	------------	----------	--------------	---------------------------	---	---	------------

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	CONVENIO
----------	---	----------

Número: 449 DE: 2023

Orden de Compra: NA NA

Objeto: Suministrar alimentación e hidratación para la atención de emergencias, entrenamientos, capacitaciones y actividades de prevención.

Valor inicial del contrato o convenio: \$ 240.000.000
Plazo inicial de ejecución del contrato o convenio: 12 MESES

Fecha de inicio: (Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio)	23	de	06	de	2023
Fecha de terminación:	22	de	06	de	2024

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Marque con una X el tipo de modificación (si aplica):

EXISTEN MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Adiciones	X
	Prórrogas	X
	Otrosíes	
	Suspensiones	
	Cesiones	
	Otra	

En caso de que no exista ningún tipo de modificación durante la ejecución del contrato dejar los campos vacíos. En caso de que existan modificaciones diferentes a las estipuladas marque la casilla Otra y descríbalas. En caso de que se hayan realizado más modificaciones, agregar las casillas adicionales, debajo del concepto de modificación realizado.

Adiciones

Adición No.		
Valor	\$ 17.000.000	DIECISIETE MILLONES PESOS
Adición No.		
Valor	\$ 30.000.000	TREINTA MILLONES PESOS
Adición No.		
Valor	\$ 50.000.000	CINCUENTA MILLONES PESOS

Prórrogas

Prórroga No.	
Plazo	29 DIAS CALENDARIOS
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga(s)	21 06 2024
Prórroga No.	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Plazo	2 MESES		
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga(s)	21	09	2024

Otrosíes

Otrosí No.	
Clausula No.	
Descripción	

Suspensiones

Suspensión No.			
Plazo			
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión(s)			

Cesiones

Cesión No.	
Cedente	
Cedente	

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Marque con una X el tipo de modificación que solicita:

MODIFICACIÓN (ES) SOLICITADA (S)	Adición	-
	Prórroga	-
	Otrosí	-
	Suspensión	-
	Cesión	-
	Cierre del Expediente Contractual	-

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

	Otra	X
--	------	---

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá D.C suscribió el contrato No. 449 de 2023 con el proveedor **ATLAS CONTINENTAL GROUP SAS**, con Número de Identificación Tributaria - NIT 900.796.786-0, cuyo representante legal es ANA YOLANDA ESPINEL BUITRAGO identificada con el número de cédula No. 51.604.485 de Bogotá, con el objeto “**Suministrar alimentación e hidratación para la atención de emergencias, entrenamientos, capacitaciones y actividades de prevención, (LOTE I. Alimentación e Hidratación)**”, por un valor total del contrato de \$240.000.000 (doscientos cuarenta millones de pesos M/CTE). Con un plazo de ejecución inicial de doce (12) meses.

Durante la ejecución del contrato y dado el carácter del mismo, se identificó la necesidad de efectuar las siguientes modificaciones: tres (3) adiciones por los siguientes valores; cincuenta millones de pesos (\$50.000.000), diecisiete millones de pesos (\$17.000.000) y treinta millones de pesos \$30.000.000, para un valor total en adiciones de noventa y siete millones de pesos (\$ 97.000.000). Adicional a ello, se realizaron dos (2) prórrogas, la primera de 21 días calendario y la segunda de dos (2) meses determinando así la fecha de finalización para el 21 de septiembre del presente año. Estos valores y días ayudaron a soportar la operación a lo largo 15 meses.

ESTADO FINANCIERO CONTRATO N° 449 de 2023

CONCEPTO	DEBITO	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 240.000.000	71%
ADICIONES AL CONTRATO	\$97.000.000	29%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$337.000.000	100%
VALOR EJECUTADO	\$319.351.410	95%
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$17.648.590	5%
PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES) 15		

De acuerdo con la ejecución presupuestal, en desarrollo del objeto del contrato, se han efectuado 13 pagos por un valor de trescientos diecinueve millones trescientos cincuenta y

un mil cuatros cientos diez pesos (\$ 319.351.410) a la fecha, descritos en el siguiente cuadro:

ESTADO PAGOS CONTRATO N° 449 de 2023

ALIMENTACIÓN ATLAS		\$ 337.000.000
PAGO	MES	VALOR PAGADO
1	JUNIO	\$ 1.973.719
1	JULIO	\$ 16.360.547
2	AGOSTO	\$ 35.979.161
3	SEPTIEMBRE	\$ 27.036.352
4	OCTUBRE	\$ 32.220.089
5	NOVIEMBRE	\$ 30.637.608
6	DICIEMBRE	\$ 18.729.966
7	DIC Y ENERO	\$ 51.359.650
8	FEBRERO	\$ 17.764.504
9	MARZO	\$ 29.152.171
10	ABRIL	\$ 6.268.666
11	MAYO	\$ 24.521.225
12	JUNIO	\$ 11.174.675
13	JULIO	\$ 16.173.077
TOTAL		\$ 319.351.410

(*) Pendiente de pago.

De acuerdo al cuadro anterior, se puede observar que existen dos pagos pendientes, el No.14 del mes de agosto por un valor de cinco millones setecientos veinte un mil doscientos cuarenta pesos (\$ 5.721.240), y el No.13 de septiembre, el cual ha prestado servicios por la suma de once millones novecientos veintitrés mil setecientos treinta y cuatro pesos (\$ 11.923.734) para un total de diecisiete millones seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos noventa pesos dejando como saldo sin ejecutar y para liberar de tres mil seiscientos dieciséis pesos (\$3.616).

PAGOS PENDIENTES CONTRATO N° 449 de 2023

**ALIMENTACIÓN
ATLAS** **\$ 337.000.000**

PAGO	MES	VALOR PAGADO
-------------	------------	-------------------------

14	AGOSTO	5.721.240
----	--------	-----------

15	SEPTIEMBRE	11.923.734
----	------------	------------

SALDO	3.616
-------	-------

TOTAL	\$17.648.590
--------------	---------------------

De acuerdo a lo anterior, se evidencia el agotamiento de los recursos por cuanto en el presupuesto del contrato sólo queda la suma de tres mil seiscientos dieciséis pesos (\$3.616); siendo necesario terminar el contrato por ejecución presupuestal, quedando pendiente liberar el saldo señalado.

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DEL CONTRATO N° 449 de 2023

Mes	Valor Pagado
Enero	\$ 1.973.719,00
Febrero	\$ 16.360.547,00
Marzo	\$ 35.979.161,00
Abril	\$ 27.036.352,00
Mayo	\$ 32.220.089,00
Junio	\$ 30.637.608,00
Julio	\$ 18.729.966,00
Agosto	\$ 51.359.650,00

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Septiembre	\$	17.764.504,00
Octubre	\$	29.152.171,00
Noviembre	\$	6.268.666,00
Diciembre	\$	24.521.225,00
Enero (2024)	\$	11.174.675,00
Febrero (2024)	\$	16.173.077,00
Marzo (2024)	\$	5.721.240,00
Abril (2024)	\$	10.519.814,00
Promedio total mensual	\$	20.974.529,00

Conforme a lo anterior y especialmente al hecho que aún faltan cuatro (4) días para agotarse el plazo, se hace necesario dar por terminado el contrato con el proveedor ATLAS CONTINENTAL GROUP SAS. En consecuencia, las partes consideran viable **realizar la presente modificación contractual** de terminación ya que se dio la condición de agotar los recursos asignados al contrato tal como se proyectó en los estudios previos (numeral 2.6):

“PLAZO DE EJECUCIÓN / PLAZO DE ENTREGA”

*El plazo será por el termino de **DOCE (12) meses y/o hasta agotar presupuesto**; lo que primero suceda, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio suscrita por el **CONTRATISTA** y el/la **SUPERVISOR/A** del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo, tal como lo establece los requisitos de ejecución establecidos en el Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y los demás que se señalen en el pliego de condiciones y en la minuta.*

De acuerdo a lo anterior, se solicita la terminación anticipadamente el día 18/09/2024

(En caso de Adición)

NÚMERO DE CDP

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada” por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

ID PAA	
--------	--

Rellene los cuadros que requiere modificar

(Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de esta, el valor que se solicita adicionar no supera el 50% del valor inicial del contrato en los casos que aplique). Tener presente las disposiciones frente a las solicitudes de adición estipuladas en el manual de contratación de la Entidad.

Adición

Cláusula No. 1		
Valor	\$ 0	CERO PESOS

Forma de pago	
---------------	--

(Indique el plazo en meses y días de la prórroga solicitada)

Prórroga

Prórroga No. 1	
Plazo	0

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga (s):	NA	NA	NA
--	----	----	----

(Indique la descripción de la modificación requerida)

Otrosí

Cláusula No.	
Descripción	

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Cierre del Expediente Contractual

Fecha de Terminación Final del contrato	
Fecha de Liquidación del Contrato (si hubo lugar a ella)	

Vencimiento de las Garantías (Incluir la fecha de terminación de la vigencia de los amparos que hagan parte de la garantía)

Recepción Final (Indique con X la situación en particular)

Recibido a Satisfacción		NO
-------------------------	--	----

El área de la Entidad que suscribe la presente solicitud debe pedir al posible cesionario, presentar los mismos documentos exigidos al cedente (contratista original) en la contratación inicial y verificar que cumple como mínimo con los requisitos exigidos inicialmente. Así mismo, se debe anexar la solicitud de cesión del contrato suscrita por el posible cedente)

Cesión

Descripción	
Cedente	NA
Cesionario	NA

(Indique el plazo en meses y días de la Suspensión solicitada)

Suspensión

Suspensión No.	
Plazo	0

Nota: Si usted imprime este documento se considera "Copia No Controlada" por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión (s):	NA	NA	NA
--	----	----	----

Grado de Responsabilidad



El supervisor o interventor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga u otrosí del contrato o convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.

Cuando se trate de una adición el líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la adición, previa aprobación del interventor.



MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMAN

SUBDIRECCIÓN LOGÍSTICA (E)

FIRMAS			
ASUNTO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Revisó	ANA MARIA ALDANA DUQUE	Contratista SL	
Aprobó	MANUEL EDUARDO CASTILLO GUZMAN	Subdirector Logístico (E)	
Elaboró	JENIFFER VANESSA BRIÑEZ REMISIO	Contratista SL	
Revisó	JULIO CÉSAR GAMBA LADINO	Contratista SL	