



PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

FORMATO RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Bogota, 10 de septiembre de 2024

ACTA RECIBO A SATISFACCION

En mi condición de supervisor del contrato CO1.PCCNTR.6222745, manifiesto el recibo a satisfacción de los tres (3) entregables, que constituye el 60% del total de los compromisos que hacen parte del contrato relacionado a continuación:

CENTRO DE COSTO	CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
COD CENTRO DE COSTO	921010
N° DE ACTO ADMINISTRATIVO	CO1.PCCNTR.6222745
OBJETO	Contratar la consultoría para el levantamiento y diseño de redes hidrosanitarias y de gas para el complejo sur del Sena regional distrito capital.
PROVEEDOR CONTRATISTA:	INNOVA ENGINEERING S.A.S.
NIT	901432019
VALOR	120.000.000
PORCENTAJE PARA CANCELAR	60%
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Complejo sur, Regional Distrito Capital – carrera 30 # 17B – 25b Sur Bogotá D.C.
FECHA DE INICIO	22/04/2024
FECHA DE FINALIZACION	21/10/2024

El alcance del primer entregable referido por el proveedor contiene los siguientes productos:

- Levantamiento Topográfico
- Levantamiento arquitectónico



- Levantamiento de redes existentes

El consultor dentro de su paquete de entregables adjuntó lo siguiente, referente al levantamiento topográfico:

1. Informe General	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
2. Archivos Rinex	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
3. Cálculos, Ajuste Proc. Dif. GPS	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
4. Especific. Técnicas equipos	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
5. Certificaciones Equipos	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
6. Datos Crudos Estaciones	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
7. Cálculos, Ajuste Poligonales	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
8. Cálculos, Ajuste Nivelación	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
9. Vertices IGAC O EAAB	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
10. Tarjeta Profesional y Certif. Vigencia	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
11. Registro Fotografico	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
12. Planos Topograficos	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos
13. Otros Entregables	31/07/2024 10:41 a. m.	Carpeta de archivos

El consultor adjunta un total de 18 planos referente a la parte arquitectónica el cual es entregado en formato pdf y dwg, el listado de planos se adjunta a continuación, en los que se encuentran vistas en planta, en alzado, detalles arquitectónicos cortes donde se identifican elementos estructurales como columnas entre otros:-

PLANOS ARQUITECTÓNICOS		
No.	Nomenclatura	Contiene
1	A101	Planta General
2	A102	Planta Almacén
3	A103	Planta Primer Piso
4	A104	Planta Segundo Piso
5	A105	Planta Tercer Piso
6	A106	Planta Cubierta
7	A107	Áreas Primer Piso
8	A108	Áreas Segundo Piso
9	A109	Áreas Tercer Piso
10	A110	Fachadas Norte - Sur
11	A111	Fachadas Este - Oeste
12	A112	Cortes
13	A113	Vistas 3D Almacén
14	A114	Vistas 3D Piso 1
15	A115	Vistas 3D Piso 2
16	A116	Vistas 3D Piso 3
17	A117	Vistas 3D Corte General
18	A118	Vistas 3D General

Fuente: Innova Enaineerina. 2024.



El contratista consultor dentro de los entregables adjunta la carpeta de levantamiento de redes existentes, este hace parte del tercer entregable



Atentamente:

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Hector Sierra Segura', is positioned below the 'Atentamente:' text.

Hector Sierra Segura
Supervisor del contrato
Instructor CEET

Proyecto: Hector Sierra Segura