



ACTA No. GEE- 900			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO A LA PUESTA EN MARCHA PROYECTO FONDO EMPRENDER MC LANGUAGE STUDIE S.A.S.			
CIUDAD Y FECHA:	Riohacha, 20 de agosto de 2024.	HORA INICIO:	HORA FIN:
		9:30 a.m.	10:30 a.m.
LUGAR Y/O ENLACE:	https://sena4-my.sharepoint.com/personal/jilopez_sena_edu_co/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjilopez%5Fsena%5Fedu%5Fco%2FDocuments%2FRecordings%2FSEGUIMIENTO%20PUESTA%20EN%20MARCHA%20FONDO%20EMPRENDER%2D20240820%5F084043%2DGrabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2Eda0a773b%2D3e15%2D424d%2Da3be%2De99bf7c74337	DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO: Regional Guajira/Centro Industrial y de Energías Alternativas CIEA.	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:			
1. Seguimiento al proceso de puesta en marcha proyecto beneficiario fondo emprender.			
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:			
1. Realizar seguimiento al proceso de puesta en marcha de la empresa Mc Language Studie S.A.S			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
1. Seguimiento al proceso de puesta en marcha proyecto beneficiario fondo emprender.			
Se realiza seguimiento al proceso de proceso de puesta en marcha a la emprendedora beneficiaria de fondo emprender con el proyecto Mc Language Studie S.A.S, se realiza apertura de plataforma para verificar el cargue de documentos y se pregunta a la emprendedora el por qué no fue cargada la documentación completa de la solicitud que realizó de las actividades como la compra de equipos de cómputo, ya que se le había explicado en el último encuentro que se debía realizar un contrato en el cual se tenían que especificar las características técnicas de los equipos condiciones y tiempo de entrega, garantía, además de la póliza de cumplimiento por parte del proveedor, a lo cual la emprendedora manifiesta			



que el interventor le manifestó que no podía aprobar ningún avance hasta que no se corrigiera la dirección del inmueble, ya que el número que aparece en el certificado de libertad y tradición es diferente al que se registra en el certificado de uso de suelos y la reportada en la primera visita de interventoría. La emprendedora manifiesta que inició el trámite de cambio de número ante la alcaldía del municipio, pero el proceso puede tardar hasta un mes.

Se evidencia en la plataforma el cargue de documentos en algunas actividades como avances para la compra de equipos de cómputo, cámaras de seguridad, tablets, tableros acrílicos, aires acondicionados, pero todos tenían la documentación incompleta y con observaciones por parte de la interventoría en la documentación cargada para subsanar teniendo en cuenta los requerimientos descritos en el instructivo de pagos para cada actividad.

Se recuerda a la emprendedora, que ya tiene dos meses de haber iniciado el proceso de puesta en marcha y a la fecha no ha realizado ninguna ejecución presupuestal, por lo que es de gran importancia que para el mes de septiembre se cargue la información de avances completa y corregida de acuerdo con las recomendaciones de la interventoría para iniciar el proceso de compra de los equipos requeridos para el desarrollo de la actividad, igualmente, la emprendedora debe cargar en plataforma la información contable y la información tributaria del mes de julio, se recuerda a la emprendedora que esto se debe realizar a más tardar el día 15 de cada mes, realiza cada dos meses.

Para finalizar se reitera la preocupación por el proceso, ya que transcurridos dos meses de ejecución no se observa ningún avance en la puesta en marcha del proyecto

CONCLUSIONES

Se realiza seguimiento al proceso de puesta en marcha de la empresa Mc Language Studie, se revisaron los documentos cargados en plataforma como avance para la compra de equipos, así como el cumplimiento de los compromisos agendados.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL




DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES				
NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEB A (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Suelica Builes Zapata	Emprendedor	SI	Ninguna	Participación virtual.
Jully López Romero	SBDC - SENA	SI	Ninguna	Participación virtual.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Evidencia reunión de asesoría



Fuente: López J. (20 de agosto de 2024). Reunión de seguimiento puesta en marcha Fondo Emprender. Plataforma Teams.

