

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y PEZCA

PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES																		
FECHA DE ELABORACIÓN		miércoles, 28 de febrero de 2024																
NOMBRE DEL CONTRATISTA		CARLOS ARTURO CARDOZO TAMAYO																
No CONTRATO		1.320-17.13-1833																
FECHA INICIO CONTRATO		23 DE ENERO 2024										FECHA FINALIZACIÓN			martes, 30 de abril de 2024			
ÁREA DE TRABAJO ADSCRITO		OBSERVATORIO SDRAP																
PROYECTO		FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA																
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TECNÓLOGO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA Y PESCA CON EL FIN DE APOYAR LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL PROYECTO FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA																
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / RESULTADO ESPERADO	CUOTA 1		CUOTA 2		CUOTA 3		CUOTA 4		CUOTA 5		SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FORMATO DEL SOPORTE	OBSERVACIONES
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
1). Apoyar a la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en los procesos de caracterización de la información de organizaciones rurales requeridas en el marco de desarrollo del proyecto FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	El contratista realizó Dashboard o Tablero de Control en Microsoft Excel, correspondiente a las bases De Datos de producción de Aves de Corral y Búfalo Fuente Evas. Dicha información nos muestra las unidades de Aves y Búfalos y la cantidad de predios con esta producción. El tablero servirá consulta en el Observatorio de la SRDAP por parte de los clientes Internos y Externos de la Secretaria	100%	3	3	ACTUALIZACION BD DE DATOS, CON INFORMACION DEL OBSERVATORIO DE LA SDRAP			E	E							ARCHIVO XLSX Y DASHBOARD	XLSX, XLSM	REVISADO
	El contratista Realizó la continuidad de la depuración de la Bases de Datos de Agricultores del Departamento del Valle del Cauca. Esta información ha sido levantada a través de la Plantilla creada, por parte de los funcionarios de la SDRAP en las diferentes sedes. Esta información es propia, y va a servir como insumo para alimentar la página web del portal ciudadano de la Gobernación del Valle.	100%			ACTUALIZACION BD DATOS, CON INFORMACION EXTERNAEVAS.			E	E							ARCHIVO XLSX Y DASHBOARD	XLSX, XLSM	REVISADO
	El contratista realizó el Tablero o DashBoard en Microsoft PowerBi Desktop, del Sistema De Información De Precios Y Abastecimiento Del Sector Agropecuario Fuente Sipsa, información obtenida en la página oficial del SIPSA. La información fue depurada, relacionada y ajustada para realizar el informe. Esta información queda en el repositorio del Observatorio del SDRAP, para ser consultada por clientes Internos y Externos de la Secretaria.	100%			ACTUALIZACION BD, CON INFORMACION EXTERNA EVAS.			E	E							ARCHIVO XLSX Y DASHBOARD	XLSX, XLSM	REVISADO
	El contratista realizó Dashboard o Tablero de Control en Microsoft Excel, de la BD de productos cárnicos Porcino, Bovino y Pecuario, para servir como paralelo del Tablero creado con Fuente ICA. Estos tableros sirven como fuente de información actualizada para ser utilizada en los diferentes procesos de la SDRAP.	100%	2	2	RESPONDER REQUERIMIENTOS DE USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SDRAP			E	E							ARCHIVO XLSX Y DASHBOARD Y CORREO ELECTRONICO	XLSX, XLSM	REVISADO
	El Contratista Respondió el requerimiento solicitado por el Dr. Raúl Andrés Giraldo Rivas, autorizado por el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, donde se solicitó información sobre asociaciones de producción agrícolas del municipio de Andalucía.																	
	El Contratista el requerimiento solicitado por el Dr. Luis Felipe Vergara Quintana del proyecto denominado Agrolnnova, sobre información general de los cultivos de plátano y aguacate Haas en el departamento e Información general de los cultivos de plátano y aguacate Haas en los municipios de Argelia, El Águila, Trujillo y Versalles en el Departamento del Valle del Cauca...	100%	1	1	PLAN DE TRABJO DEL OBERVATORIO SDRAP			E	E							ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	DOC	REVISADO
	El Contratista el requerimiento solicitado por el Dr. Luis Felipe Vergara Quintana del proyecto denominado Agrolnnova, sobre Información general de la producción porcícola del Valle del Cauca, Información general de la producción porcicola de los municipios de Palmira, Candelaria y El Dovio, Información de las asociaciones de productores porcícolas del Valle del Cauca que hayan sido o no beneficiados y/o impactadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.	100%	2	2	INFORMACION PARA TENER EN CUENTA EN LOS INFORMES DEL OBSERVATORIO SDRAP			E	E							ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	DOC	REVISADO
El Contratista el requerimiento solicitado por el Dr. Luis Felipe Vergara Quintana del proyecto denominado Agrolnnova, sobre Información general de la producción porcícola del Valle del Cauca, Información general de la producción porcicola de los municipios de Palmira, Candelaria y El Dovio, Información de las asociaciones de productores porcícolas del Valle del Cauca que hayan sido o no beneficiados y/o impactadas por la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca.	100%																	

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL AGRICULTURA Y PEZCA

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES	ESTADO DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD SOUCITADA	CANTIDAD CUMPLIDA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS / RESULTADO ESPERADO	CUOTA 1		CUOTA 2		CUOTA 3		CUOTA 4		CUOTA 5		SOPORTE DE LA ACTIVIDAD	FORMATO DEL SOPORTE	OBSERVACIONES
						P	E	P	E	P	E	P	E	P	E			
2). Acompañar a la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el desarrollo de actividades administrativas correspondientes al funcionamiento de la dependencia, en el marco del desarrollo del proyecto FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	El Contratista participó el lunes 11 de Marzo en la Biblioteca Departamental, a la mesa Campesina Departamental, donde se socializó el Proceso de Construcción Colectiva del Proyecto Ordenanza, Creación de la Mesa de Concertación Campesina del Valle del Cauca. En dicho encuentro se retroalimentaron propuestas por parte de diferentes entes y campesinos del Departamento. Se concluye en realizar estas mesas de socialización cada mes, en cada uno de los municipios del Valle del Cauca.	100%	2	2	PROYECTO OBSERVATORIO SDRAP		E	E								ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	DOC	REVISADO
	El Contratista Asistió el 21 de febrero de 2.024 a las 8:30 Am, junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, a la reunión presencial con el contratista Gerson Fabian Ortiz Melo, Geógrafo Especializado y Jehison Rodríguez contratista, en las oficinas del Observatorio de la SDRAP, donde se acordó que se enviarían los enlaces que están en el observatorio de la UPRA, y que se enviarán la Base de Datos del Observatorio para realizar la Depuración de las coordenadas, para la muestra de la ubicación geoespacial de predios	100%																
3). Acompañar a la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca en el desarrollo de actividades correspondientes al plan de trabajo de la dependencia, orientadas al cumplimiento y ejecución del proyecto FORMULACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y DE DESARROLLO RURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	El Contratista Asistió el lunes 11 de marzo de 2024 a las 9:15 Am, a la reunión virtual junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal Profesional Especializado y el Ingeniero Manuel Alejandro González, donde se socializa la información que el Observatorio de la SDRAP posee propia, correspondiente a la caracterización de los Agricultores del Departamento del Valle del Cauca, para ser configurada y en un proyecto subida al portal Web de la Caracterización del Valle	100%	1	1	PLAN DE CUENTAS Y PAGOS		E	E										REVISADO
	El Contratista Asistió el jueves 14 de marzo de 2.024 a la 2:00 Pm en las instalaciones del Observatorio de la SDRAP, junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, a la reunión virtual denominada Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria ACFG Tipología y enfoque agro biocultural" a cargo de la UPRA, donde se presentó la caracterización de los campesinos del Valle del Cauca, en cuanto a predio y cultivos.	100%	1	1	EQUIPO DE TRABAJO DEL OBSERVATORIO SDRAP		E	E								ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	DOC	REVISADO
	El Contratista Asistió el lunes 12 de febrero de 2.024 a la 2:00 Pm, junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, a la reunión presencial denominada "Proyectos Planteados Programa de Gobierno" a cargo del Doctor Fredy. En Dicha Reunión se dieron los lineamientos y las prioridades de los proyectos desarrollados por la SDRAP.	100%																
	El Contratista Asistió el Viernes 15 de marzo de 2.024 a la 9:30 Am, en las instalaciones del Observatorio de la SDRAP, junto con el Ingeniero Héctor Fabio Aristizábal, a la reunión presencial – virtual, donde se realiza la presentación del proyecto por parte de los contratistas de la infraestructura del Observatorio de la SDRAP. Proyecto que involucra la instalación Física, Eléctrica, de Datos, Aires Acondicionados y Tecnología.	100%																
4) Apoyar en la organización de los documentos relacionados con el objeto contractual, teniendo en cuenta los postulados establecidos en la Ley 594 de 2000. Ley General de Archivo y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, apoyando al cumplimiento de los postulados establecidos en el sistema de Calidad.	El Contratista cumplió como contratista tecnólogo en el mes de marzo con la obligación de apoyar en el diligenciamiento, entrega de informes y documentos organización de acuerdo con los postulados establecidos en la ley 594 de 2000, Ley General de Archivo y el modelo integrado de planeación y gestión MIPG. se entrega al equipo del archivo la organización de los documentos cumpliendo con las postulaciones de las normas de calidad.	100%	1	1	APOYÓ EN GESTIÓN DOCUMENTAL ENTREGANDO LOS SOPORTES DE LA CUENTA DE PAGO DE FEBRERO 2024		E	E								DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN Y PAGO CUOTA DE FEBRERO 2024	DOCUMENTOS IMPRESOS	REVISADO
5) Mantener y operar los procesos y procedimientos en los que trabaja en cumplimiento de los requisitos establecidos por la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).	El Contratista Aplicó los procesos y procedimientos en las actividades ejecutadas en el mes de marzo, teniendo en cuenta lo establecido por la NTC ISO 9001:2015 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	100%	1	1	CUMPLIÓ CON LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015 Y MIPG EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN.		E	E								ENTREGO LA DOCUMENTACIÓN APLICANDO LA NORMA MIPG	DOCUMENTOS	REVISADO

CARLOS ARTURO CARDOZO TAMAYO
NOMBRE
C.C. 94.416.483
Tecnologo Contratista

HÉCTOR FABIO ARISTIZÁBAL
NOMBRE
C.C. 16.741.251
Supervisor del Contrato