

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		1	DE 4

Ingeniero

JESUS EDUARDO RINCON SILVA

Director Territorial Huila

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	Del 01 al 27 de diciembre de 2019.

Respetado Ingeniero,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	ADMINISTRACION DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL HUILA, MODULO 2, GRUPO 1.
-----------	---

LONGITUD DEL CORREDOR: 145,50 Km

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1240 de 2019		
CONTRATISTA:	JASEN CONSULTORES S.A.S	NIT:	830.087.225-5
CONFORMACIÓN:	JASEN CONSULTORES S.A.S 100%		
Objeto:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA, MODULO 2 - GRUPO 1 - CÓDIGO 2002 VIA LA PORTADA ISNOS POPAYAN SECTOR SOMBRERILLOS-ISNOS-MAZAMORRRAS PR 67+0370 - PR125+0700; CODIGO 4503 VIA MOCOA-NEIVA SECTOR PASO NACIONAL POR PITALITO, PR131+0680 – PR134+0610; 4504 VIA MOCOA-NEIVA SECTOR PASO NACIONAL POR PITALITO, PR001+000 – PR02+0180; CODIGO 2003 VIA ALTAMIRA-GUADALUPE-FLORENCIA SECTOR ALTAMIRA GABINETE, PR 0+0000 - PR 38+0000; CODIGO 2003 A VIA ORRAPIHUASI DEPRESION EL VERGEL PR0+0000 - PR 41+0742		
Fecha de Inicio:	28/06/19	No. de Oficio:	DT-HUI 26258
Valor Inicial:	\$ 323.382.976,00		
Valor Adiciones:	\$0		
Valor Actual:	\$ 323.382.976,00		
Anticipo Entregado:	\$ 54.350.080,00		
Anticipo Amortizado:	\$ 54.350.080,00		

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR		CÓDIGO			
			VERSIÓN			
			PÁGINA		2	DE 4

Saldo por Amortizar:	\$ 0,00
Plazo Inicial:	6 Meses.
Total Prórrogas:	0
Fecha de Fin:	27 de Diciembre de 2019.

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
608519	20	C-2401-0600-103-0-2401054-02	\$ 323.382.976,00	\$323.382.976,00	\$ 0,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 1	3.468.400	658.996	4.127.396,00
Acta de Costos No. 2	45.080.800	8.565.352	53.646.152,00
Acta de Costos No. 3	44.011.600	8.362.204	52.373.804,00
Acta de Costos No. 4	41.811.900	7.944.261	49.756.161,00
Acta de Costos No. 5	46.022.300	8.744.237	54.766.537,00
Acta de Costos NO. 6	41.087.800	7.806.682	48.894.482,00
Acta de Costos NO. 7	50.267.600	9.550.844	59.818.444,00

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N.A.	N.A.

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO	
				VERSIÓN	
				PÁGINA	3 DE 4

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	32.338.297,60	Póliza No. 21-44-101299269 Anexo No. 0	20/06/2019	20/06/2020
Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	64.676.595,20	Póliza No. 21-44-101299269 Anexo No.	20/06/2019	20/06/2020
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	64.676.595,20	Póliza No. 21-44-101299269 Anexo No.	20/06/2019	20/06/2020
Calidad del Servicio	97.014.892,80	Póliza No. 21-44-101299269 Anexo No.	20/06/2019	20/06/2020

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No se generó correspondencia.

FECHA OFICIO	No. OFICIO	DESTINATARIO		REFERENCIA
		NOMBRE	ENTIDAD	

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

No se han presentado.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA PROCESO TALENTO HUMANO INFORME MENSUAL SUPERVISOR			CÓDIGO		
				VERSIÓN		
				PÁGINA	4	DE 4

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.


No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizó comisión.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO GESTOR DE PROYECTO.

Cordialmente,



JOSE MIGUEL ORTEGA ORTIZ

Cc. 19.496.838 de Bogotá

MP. 25202-19149 CND