

**CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
DE INGENIEROS**



PAGO No 2 CTO 283-2023



Autorización facturación electrónica No. 18764076217844 válida desde 2024-07-31 hasta 2026-07-31 rango desde FE1 hasta FE200


DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	830087443
Cliente:	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS-CENAC DE INGENIEROS
Dirección:	Carrera 46 N° 20 A-17, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia, CP 111611
Teléfono:	601 221 63
Email:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE1
Fecha Emisión	06/08/2024 11:08:42-05:00
Fecha Vencimiento	06/09/2024
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	06/09/2024
Total de Líneas:	3

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	OB	FRENTE II-BASPC07	WSD	1,00	\$21.740.033,08	IVA	19%	4130606.29	0,00	\$21.740.033,08
2	OB	FRENTE III - BASPC 08	WSD	1,00	\$40.530.857,81	IVA	19%	7700862.98	0,00	\$40.530.857,81
3	OB	FRENTE IV - BISOL 49	WSD	1,00	\$8.070.781,56	IVA	19%	1533448.5	0,00	\$8.070.781,56

Notas:	SEGUNDO CORTE / OBJETO DEL CONTRATO 2.83/ #15-01-03-071;ContratoNumero-283-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS-2023;ruby.guerreroescobar@buzonejercito.mil.co#\$ T
CUFE:	b8d0b551ba93b9395e2ac4a32bb36f3c7ac4f652480db097597bd27086f0e02ee260781865700caecd5fbec56c715eeb
Total con letra:	(ochenta y tres millones setecientos seis mil quinientos noventa pesos veintidos centavos)

Firma Digital: X4grPXfhXVH1HYegX5ZMvkhGFyhhBG7JHM8xCr5BpojldZ/FyUkNwN1TvwecLUQ
SwgJh3Oy5Ymd85bnthUzqqodcmzUuBQJftwHSSFeGN1RPJals
gp880pTLIFE0ec76Ch0wQUpgXWJelVj0AD925B96BNCEJOce0RKQGz+GzWanxTqFy0J4k+hbPG7PtlNe1xmcPeAY4afzHc6yBcaykncF+srDcwCul
HztB4GSAXKLNFEG+OPS37sw6kRG Pib8My/CijEdr00wE3N7DKhnlbMGukJncAgp05BnzmBy9KztB4IPk+ms8gUw27/G wYtuwsiqbE5tlLjpbzdX
6g==
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



ACTA No. 00844323

FECHA Bogotá, D.C., JULIO 22 DE 2024

INTERVIENEN TC JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Oficial de Contratación y Ordenador del Gasto CENAC ING

MY MARVIN NASRALA ALVAREZ
Oficial de Seguimiento Técnico CENAC ING

GUILLERMO ANDRES PULGA HERRERA
Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. 283-2023 CENAC ING FRENTES II Y IV

JAIRO ANDRES ORTEGA VELASCO
Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. 283-2023 CENAC ING FRENTES I Y III

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
Representante legal Interventoría GEAGOR S.A.S

ASUNTO SEGUNDO CORTE PARCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No.283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO N° 303 LP-CENACINGENIEROS-2023, DISTRIBUIDAS ASÍ: FRENTE I MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES BASCO EN FACATATIVÁ CUNDINAMARCA FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META FRENTE III MANTENIMIENTO AL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC 08 EN ARMENIA-QUINDÍO FRENTE IV MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N° 49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA-PUTUMAYO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023

AL EFECTO SE PROCEDE ASÍ:

Item		Cantidad	VR. Unitario	OBRA EJECUTADA	
				IVA	Vr. Total
1	FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META EN LA VIGENCIA 2023.	1	\$ 21.740.033,08	\$ 4.130.606,29	\$ 25.870.639,37
2	FRENTE III MANTENIMIENTO AL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC 08 EN ARMENIA-QUINDÍO EN LA VIGENCIA 2023.	1	\$ 40.530.857,81	\$ 7.700.862,98	\$ 48.231.720,79
3	FRENTE IV MANTENIMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N°49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA-PUTUMAYO EN LA VIGENCIA 2023	1	\$ 8.070.781,56	\$ 1.533.448,50	\$ 9.604.230,06
TOTAL			\$ 70.341.672,45	\$ 13.364.917,77	\$ 83.706.590,22
COSTO TOTAL					\$ 70.341.672,45
IVA 19%					\$ 13.364.917,77
VALOR TOTAL					\$ 83.706.590,22


BALANCE FRENTE I - BASCO		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 68.397.746,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		\$ 8.664.936,76
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		\$ -
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 59.532.809,24
SUMAS IGUALES	\$ 68.397.746,00	\$ 68.397.746,00


BALANCE FRENTE II - BASPC 07		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 67.919.170,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		\$ 35.256.614,00
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		\$ 25.870.639,37
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 6.791.916,63
TOTAL ITEM II	\$ 67.919.170,00	\$ 67.919.170,00


BALANCE FRENTE III - BASPC 08		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 81.301.750,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		\$ -
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		\$ 48.231.720,79
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 33.070.029,21
TOTAL ITEM III	\$ 81.301.750,00	\$ 81.301.750,00


BALANCE FRENTE IV - BISOL 49		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 109.847.740,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		\$ 86.880.236,62
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		\$ 9.604.230,06
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 13.363.273,32
TOTAL ITEM IV	\$ 109.847.740,00	\$ 109.847.740,00

BALANCE GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORIA N°283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023		
VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 327.466.406,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL	\$ 131.001.787,38	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL	\$ 83.706.590,22	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	\$ 112.758.028,40	
TOTAL CONTRATO	\$ 327.466.406,00	\$ 327.466.406,00


 ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA GEAGOR SAS


 JAIRO ANDRES ORTEGA VELASCO
 APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO
 DE INTERVENTORIA 283-2023 CENAC ING FRENTE I
 Y III


 TC JULIAN ANDRES ARANGO BEZANCOURT
 OFICIAL DE CONTRATACION Y ORDENADOR DEL
 GASTO CENACINGENIEROS


 GUILLERMO ANDRES PULGA HERRERA
 APOYO TECNICO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE
 INTERVENTORIA 283-2023 CENAC ING FRENTE II Y IV


 MY MARVIN ANTONIO NARRAZA ALVAREZ
 OFICIAL DE SEGUIMIENTO TECNICO CENAC ING

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2 DEL 5 AGOSTO DE 2024

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

CONTRATO DE OBRA NO.	283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 ✓
CDP NO.	28723 DE 15 DE AGOSTO DE 2023 ✓
CRP NO.	254023 DEL 11 DE DICIEMBRE 2023 ✓
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO N°303 LP-CENACINGENIEROS-2023, DISTRIBUIDAS ASÍ: FRENTE I MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES BASCO EN FACATATIVÁ CUNDINAMARCA FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META FRENTE III MANTENIMIENTO AL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC 08 EN ARMENIA-QUINDIO FRENTE IV MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N° 49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA-PUTUMAYO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	GEAGOR SAS, NIT 00.544.313-1 Representada legalmente por el señor ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ identificado con cedula de ciudadanía No. 1.077.968.979
FECHA DE SUSCRIPCION	8 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO	El valor del presente contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE (\$ 327.466.406,00) INCLUIDO IVA.
FORMA DE PAGO	<p>El MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA "CENAC INGENIEROS", se obliga a pagar de acuerdo con la disponibilidad PAC situado por la Dirección del Tesoro Nacional, se realizará mediante PAGOS PARCIALES dentro de los sesenta (60) días posteriores a la presentación de la documentación previa entrega de bienes y/o servicios recibo a satisfacción por parte del Supervisor del contrato, previo cumplimiento de los trámites administrativos a que haya lugar, cuando cumpla con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta de recibo a satisfacción de los servicios bienes y/o servicios recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros -CENAC INGENIEROS, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato y el representante legal del Contratista. • Informe de supervisión. • Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda

	<p>y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presentación de factura en Original (Electrónica de estar obligado) y expedición de acuerdo a la normatividad vigente. • Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. • Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable Especializada de Ingenieros - CENAC INGENIEROS, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de agosto de 2013.
LUGAR DE ENTREGA	<p>FRENTE I: BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES BASCO EN FACATATIVA-CUNDINAMARCA</p> <p>FRENTE II: BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META</p> <p>FRENTE III: BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC 08 EN ARMENIA-QUINDIO</p> <p>FRENTE VI: BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N°49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN TAGUA-PUTUMAYO</p>
CONTRATOS MODIFICATORIOS ADICIONALES	<p>MODIFICATORIO NO. 001 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023 CAMBIO DE PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN SECOP</p> <p>ACLARATORIO N° 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2023 ACTUALIZACION DE FECHAS EN SECOP DE LOS FRENTE DEL CONTRATO.</p> <p>MODIFICATORIO NO. 002 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023 PRORROGA TIEMPO DE EJECUCION 19 DE JULIO.</p> <p>MODIFICATORIO NO. 003 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023 PRORROGA DE TIEMPO DE EJECUCION HASTA EL 17 DE AGOSTO</p>
SUPERVISOR INTERVENTORIA	<p>MY MARVIN ANTONIO NASRALA ALVARES OFICIAL DE SEGUIMIENTO TÉCNICO</p> <p>ING. GUILLERMO ANDRES PULGA HERRERA ARQ. JAIRO ANDRES ORTEGA VELASCO APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 283-2023.</p>

II. APROBACION POLIZA

De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 4828/2008 "Régimen de garantías en la Contratación de la Administración Pública"; ART. 8o. "EXCEPCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MECANISMO DE COBERTURA DEL RIESGO. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, en los interadministrativos, en los de seguro, y en los contratos cuyo valor sea inferior al diez por ciento (10%) de la menor cuantía prevista para cada entidad, caso en el cual corresponderá a la entidad contratante determinar la necesidad de exigirla, atendiendo a la naturaleza del objeto del contrato y a la forma de pago.

- PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO POLIZA No 33-44-101244813

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22-DIC-2023	22-SEP-2024	\$98.239.921,80	\$98.239.921,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	22-DIC-2023	22-MAR-2027	\$16.373.320,30	\$16.373.320,30
CALIDAD DEL SERVICIO	15-ENE-2024	15-ENE-2029	\$98.239.921,80	-

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

MODIFICATORIO NO. 001 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023 CAMBIO DE PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO EN SECOP

ACLARATORIO N° 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS2023 ACTUALIZACION DE FECHAS EN SECOP DE LOS FRENTE DEL CONTRATO

MODIFICATORIO NO. 002 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023 PRORROGA TIEMPO DE EJECUCION

MODIFICATORIO NO. 003 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-COADE-DICRECENACINGENIEROS-2023 PRORROGA DE TIEMPO DE EJECUCION

IV. MATERIAL RECIBIDO

Mediante Acta que a continuación se relaciona se deja constancia que el Contratista entrego dentro del plazo establecido las actividades del Contrato de interventoría No. 283-COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS DE 2023 al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC-INGENIEROS** las siguientes actividades así:

FRENTE II – BASPC 07 – VILLAVICENCIO

- DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PISOS ESPESOR ENTRE = 0.05M Y 0.10M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).
- DEMOLICIÓN ENCHAFE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).
- DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- DESMONTE DE VENTANERIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- DESMONTE PUERTAS CON MARCO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS).
- DESMONTE CANAL EN LAMINA EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASPADO Y LIJADO).

- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METÁLICA).
- MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN).
- REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO TRADICIONAL - REF. H-4"X3" TIPO COLREJILLAS O EQUIVALENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X50A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K O SIMILAR, FLUJO LUMINOSO 1.170 LM O SUPERIOR, GARANTÍA DE FÁBRICA 5 AÑOS O SUPERIOR, HORAS DE VIDA ÚTIL 36.000 HRS O SUPERIOR, EN CALIDAD SYLVANIA REF: P244629-33 SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, LA LUMINARIA DEBERÁ SER AVALADA POR LA INTERVENTORÍA Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO REALIZADO POR LA ENTIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M
- SALIDA VENTILADOR EN MURO EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M
- VENTILADOR DE TECHO 3 A 5 ASPAS, KDK.
- VENTILADOR DE MURO: OSCILACION AUTOMATICA DIAMETRO 50CM APROXIMADAMENTE DE 3 A 6 ASPAS, VOLTAJE 120V POTENCIA MAXIMA
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA (2P+T) Y PROTECCIÓN DE FALLA TIERRA GFCI 20A. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X14 THHN AWG
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2X18 W T8, CHASÍS HERMÉTICO, FLUJO LUMÍNICO DE 4000 LÚMENES O SUPERIOR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, GARANTÍA DE 5 AÑOS O SUPERIOR, EN CALIDAD SINGCOMPLEX O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIOR, LA LUMINARIA DEBERÁ SER AVALADA POR LA INTERVENTORÍA Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO REALIZADO POR EL COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3H CU THHN/THWN EN CABLE 2X12AWG + 12AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.
- DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (INTERRUPTORES, TOMAS, VENTILADORES, TABLEROS, CABLE CANALETA Y TUBO A LA VISTA).
- DESMONTE LUMINARIA. (INCLUYE ANDAMIO PARA DESMONTE A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA DE 6 MTS).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE.
- TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 4M.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE APLIQUE LED TIPO TORTUGA DE 12 W; TEMPERATURA COLOR DE 6000K O SIMILAR; MULTIVOLTAGE; FLUJO LUMINICO DE 960 LM O SUPERIOR; GRADO DE PROTECCIÓN IP65 O SUPERIOR; HORAS DE VIDA ÚTIL 25.000 HRS O SUPERIOR; GARANTÍA DE FÁBRICA 3 AÑOS O SUPERIOR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA ACERO GALVANIZADO CAL. 26 (INCLUYE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. COLOR GRIS CATEDRAL O SIMILAR, MEDIDAS POR LAMINA (300CM X 25CM) ESPESOR 6MM, USOS TECHO O PARED Y ESPACIOS PEQUEÑOS.
- ALISTADO PISOS MORTERO 1:4 E= 0.03 M
- TABLON DE GRES TRADICION LISO 30 X 30 CM. COLOR MOCCA (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y MORTERO DE NIVELACIÓN.)
- BOCAPUERTA GRAVILLA LAVADA N°2 (INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE)
- INCRUSTACIONES PORCELANA - JUEGO INCRUSTACIONES X 6 UND ELITE REF. 06610100-1 O TIPO CORONA O EQUIVALENTE. (PAPELERA, JABONERA LAVAMANOS, 2 GANCHOS, CEPILLERA, JABONERA DUCHA Y TOALLERO). (INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, CHAZOS Y SILICONA).
- LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO 4 MM. BISELADO Y PULIDO CUATRO LADOS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN INCLUYENDO LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN AL MURO).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ZAFIR REDONDA. INCLUYE BRAZO Y REGADERA. REF ZF4005551 TIPO GRIVAL O EQUIVALENTE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA REGADERA CENTURY Y DUCHA SPACIO REF. E-708. HELVEX O EQUIVALENTE.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA NOVO Y/O SIMILAR (DALIA) 8" PARA LAVAMANOS INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.
- PUERTA DE DOS HOJAS EN ALUMINIO TIPO PESADO, HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO 8 MM Y PELICULA SAND BLASTING. INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SILICONA QUE SEA REQUERIDA PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
- EXTRACTOR DE AIRE DE PARED O TECHO. SILENCIOSO (23.0CMX23.0CM). 23W, 258M3/H. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).

- ASEO GENERAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESON CON DOBLE POCETA CENTRALES DE 0,50X0,50X0,30 M, C/UNA, CON SALPICADERO DE 0,125M. DIMENSIÓN TOTAL 2,00X0,69X0,87 M EN ACERO INOXIDABLE CAL. 16 REF. 304 ACABADO 2B A PRUEBA DE ANTIÁCIDOS Y MAGNÉTICOS CON TANQUE DE DEPÓSITO Y SEPARADORES INTERNOS, EN LA PARTE BAJA CON SALIDA DE 1 1/2" ENTRADA DE 1 1/2 Y GOTEJO BAJO, PATAS Y NIVELADORES EN ACERO INOXIDABLE, MONTADA SOBRE TAPAS TUBULARES. NO INCLUYE GRIFERÍA NI SIFÓN. SEGÚN DETALLE.
- DEMOLICIÓN MURO EN LADRILLO A=0.15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).
- ADECUACIÓN, CORRECCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PUNTO GAS DE 1/2" EN TUBERÍA DE COBRE TIPO K (INCLUYE CUADRILLA ESPECIALIZADA CERTIFICADA, DESPRESURIZACIÓN DE LA RED, DERIVACIÓN DE LA RED, 12 ACCESORIOS (CODOS, UNIONES, ADAPTADORES), TUBERÍA DE COBRE, VÁLVULA DE CONTROL, SOLDADURA DE PLATA PARA UNIÓN DE ELEMENTOS, PIPETAS DE GAS PARA SOLDADURA, LIMPIADOR DE COBRE, CORTE SOBRE MUROS CON PULIDORA, DEMOLICIÓN DE MURO, MANO DE OBRA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, RESANE SOBRE MURO, PRUEBA DE FLUJO, PRUEBA DE ESTANQUEIDAD, PRUEBA DE HERMETICIDAD Y CERTIFICADO DEL PUNTO INSTALADO).
- ALBARDILLAS PROTECCION MUROS EN CONCRETO A= 0.20M E=0,07M REFORZADO DE 2500 PSI (INCLUYE REFUERZO LONGITUDINAL EN 3#4 Y TRANSVERSAL EN #4@0.30, ANCLAJES A MUROS Y TACHES A LA MAMPOSTERÍA @0.40M).
- PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).
- DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO CON ESPESOR ENTRE 0.10 Y 0.15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).
- PLACA EN CONCRETO DE ESPESOR ENTRE 0,08M Y 0,10M CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA FORMALESTAS LATERALES Y DILATACIONES, RESISTENCIA 3000 PSI.
- DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA EN MORTERO, CONCRETO O CERAMICA CON ALTURAS ENTRE 8 Y 15 CM. (INCLUYE, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).
- CENEFA EN GRAVILLA LAVADA DE 10 A 15 CM DE ANCHO PARA BOCAPUERTAS O CENEFAS DE PISO, INCLUYE SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, COLOCACIÓN DE FORMALETAS, VACIADO DE CONCRETO Y LAVADO PARA EXPONER GRANO #2
- GUARDA ESCOBA RECTO BALDOSA GRANO DE MARMOL BH5 BLANCO HUILA 30 X 7.2 CM. FONDO BLANCO (INCLUYE BOQUILLA Y MORTERO DE PEGA.)
- GUARDAESCOBA TABLON DE GRES TRADICION LISO H=10 CM. COLORES ROJO, SALMÓN O SAHARA SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE BOQUILLA COLOR Y MORTERO DE PEGA.)
- INSTALACIÓN DE LAVAMANOS (INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTO PARA SU FUNCIONAMIENTO)
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS EN MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES SOBRE MUROS A LOS CUALES SE LES APLICO PREVIAMENTE ESTUCO Y DOS MANOS DE PINTURA TIPO 1).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO REDONDO DE DOS PIEZAS MANANTIAL TIPO CORONA REF. 202941001 O SIMILAR (INCLUYE ACOPLE).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE BLANCO ANTIDESLIZANTE PARA PIS (INCLUYE BOQUILLA BLANCA Y PEGANTE).

- PUNTO DESAGÜE PVC 2" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" AGUA FRIA RED DE SUMINISTRO) INCLUYE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS.
- REGATAS SOBRE LOSA EN CONCRETO PARA REDES SANITARIAS EN ANCHO DE 20CM (INCLUYE CORTES LATERALES OCN DISCO DIAMANTADO, DEMOLICIÓN, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBROS).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 2X20A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 1X15A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET
- GRIFERÍA PARA MESÓN TIPO CUELLO DE GANSO EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE ACOPLERES, MANGUERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOSQUITERO EN ALUMINIO CAL 0.25MM PARA VENTANAS (INCLUYE PERFIL EN MOSQUITERO ANODIZADO 17.5CM X 0.7CM O SIMILAR, TORNILLOS DE FIJACIÓN DE ALA ANCHA, ELEMENTOS PARA SUJECIÓN DE MOSQUITERO).
- MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO H $\leq$ 15CM (INCLUYE CORTES Y DEMOLICIÓN, DILATACIONES EN PVC, FUNDIDA, PULIDA Y BRILLADA).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE 2*3 PARA PUNTOS SANITARIOS (INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION).
- CERAMICA ANTARTIDA BLANCA 30*60CM. INCLUYE BOQUILLA BLANCA Y PEGANTE.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLÁSTICA DE 15*15 (INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACION).
- DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE DIVISION EN ACRÍLICO CON MARCO EN ALUMINIO EXISTENTE CUYAS DIMENSIONES SON 1.50M X 1.80M (INCLUYE LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN).
- CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .18 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX 1A).
- FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.50 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANCLAJE A MURO + SIKAFLEX 1A).
- BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNIÓN Y ABRAZADERA DE FIJACIÓN).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4" INCLUYE UNIONES, CURVAS, TERMINALES, CAJAS, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESARROLLO.

FRENTE III – BASPC 08-ARMENIA

- DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PISOS ESPESOR ENTRE = 0.05M Y 0.10M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).
- DEMOLICIÓN ENCHAFE DE MUROS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS).

- DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- DESMONTE DE VENTANERIA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- DESMONTE PUERTAS CON MARCO (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS).
- DESMONTE CANAL EN LAMINA EXISTENTE (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- RETIRO DE CAPAS DE PINTURA DETERIORADA POR HUMEDAD (RASADO Y LIJADO).
- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE: REVISIÓN, AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METÁLICA).
- MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (INCLUYE RETIRO DE VEGETACIÓN, PIEDRAS Y/O SEDIMENTACIÓN).
- DESMONTE DE TEJAS DE CUBIERTA- TODO TIPO DE TEJAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- DESMONTE DE DUCHAS Y GRIFERÍAS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL SEGÚN DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD).
- REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO TRADICIONAL - REF. H-4"X3" TIPO COLREJILLAS O EQUIVALENTE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA BALA LED DE 8" DE 18 W, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K O SIMILAR, FLUJO LUMINOSO 1.170 LM O SUPERIOR, GARANTÍA DE FÁBRICA 5 AÑOS O SUPERIOR, HORAS DE VIDA ÚTIL 36.000 HRS O SUPERIOR, EN CALIDAD SYLVANIA REF: P244629-33 SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, LA LUMINARIA DEBERÁ SER AVALADA POR LA INTERVENTORÍA Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO REALIZADO POR LA ENTIDAD. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SALIDA ILUMINACION DESCOLGADA EN TUBERIA CONDUIT EMT 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 3 M.
- SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG. INCLUYE APARATO PROM 5 M.
- SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG. INCLUYE APARATO PROM 5 M.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W; TEMPERATURA DE COLOR 3000K, 4000K O 6000K; FLUJO LUMINOSO 750 LM (±10%); VOLTAJE 100/277 VAC; HORAS DE VIDA ÚTIL 30.000 HORAS O SUPERIOR; GARANTÍA DE 5 AÑOS; EN CALIDAD SYLVANIA SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Informe de supervisión No.2 correspondiente al Contrato de interventoría No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023

- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LUMINARIA HERMÉTICA LED, 2X18 W T8, CHASÍS HERMÉTICO, FLUJO LUMÍNICO DE 4000 LÚMENES O SUPERIOR, FACTOR DE POTENCIA >0.9, GARANTÍA DE 5 AÑOS O SUPERIOR, EN CALIDAD SINGCOMPLEX O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIOR, LA LUMINARIA DEBERÁ SER AVALADA POR LA INTERVENTORÍA Y CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO REALIZADO POR EL COING. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- DESMONTE GENERAL DE APARATOS ELECTRICOS A LA VISTA (INTERRUPTORES, TOMAS, VENTILADORES, TABLEROS, CABLE CANALETA Y TUBO A LA VISTA).
- DESMONTE LUMINARIA. (INCLUYE ANDAMIO PARA DESMONTE A UNA ALTURA DE TRABAJO HASTA DE 6 MTS).
- TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE, POLO A TIERRA, 20A,125V. NEMA 5-20R, EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE NO 12 AWG PROM 4M.
- CUBIERTA EN TEJA DE 505 MM CAL. 26, EN CALIDAD STANDING SEAM SIMILAR O DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES. (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE CUBIERTA EN LÁMINA ACERO GALVANIZADO CAL. 26 (INCLUYE ISNTALACIÓN Y SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC. COLOR GRIS CATEDRAL O SIMILAR, MEDIDAS POR LAMINA (300CM X 25CM) ESPESOR 6MM, USOS TECHO O PARED Y ESPACIOS PEQUEÑOS.
- ALISTADO PISOS MORTERO 1:4 E= 0.03 M.
- BALDOSA GRANO DE MARMOL BH5 BLANCO HUILA 30 X 30 CM. FONDO BLANCO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN BRONCE.).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONOMANDO PARA REGADERA CENTURY Y DUCHA SPACIO REF. E-708. HELVEX O EQUIVALENTE.
- PAÑETE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES).
- CAJA DE INSPECCION CONCRETO 3.000 PSI 0.60 X 0.60 M. H=1.00 MT. (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE GRANULAR B-200, PAÑETE IMPERMEABILIZADO, MARCO Y TAPA EN ANGULO 2 1/2 X 2 1/2 * 3/16", TAPA REFORZADA EN PLATINA DE 3 * 3/16" CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM FUNDIDA EN SITIO).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CORREAS METALICAS EN PERFIL 8 X 4 CM CALIBRE ESPESOR: 2MM. INLCUYE: SOLDADURA, LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ACEITE.
- MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO. INCLUYE REMOCIÓN DE CONCRETO DETERIORADO Y MEDIA CAÑA EN MORTERO.
- "DEMOLICION DE PAÑETE EXISTENTE EN MUROS ALTURA DE 0 A 4 METROS (LNDUYE EL RETIRO DE ESCOMBROS A SITIOS AUTORIZADOS POR LAS AUTORIZADES COMPETENTES)".
- CERAMICA ANTARTIDA BLANCA 30*60CM . INCLUYE BOQUILLA BLANCA Y PEGANTE.
- DESMONTE ESTRUCTURA EN MADERA DE CUBIERTA (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO).
- BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO DE 3,000 H=15 CM, B=15 CM.

- ANDEN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO E= 0.10M. ACABADO: ESCOBIADO. (INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA M-084).
- LIMATESA LIMAHOYA LISA TEJA TERMOACUSTICA CINDULIT / CINDURIB O SIMILAR. COLOR. SEGÚN DISEÑO. (INCLUYE INSTALACIÓN Y EL SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE.)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA RED DE AGUAS LLUVIAS (INCLUYE REGATA).
- MANTENIMIENTO PARCIAL A REDES HIDROSANITARIAS IDENTIFICADAS A TRAVÉS DE GEO-RADAR HASTA 1.2 M DE PROFUNDIDAD, EN ZONA DE BAÑOS INCLUYE EL CAMBIO DEL 100% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS SANITARIOS, CORTE DE CONCRETO CON PULIDORA O TRONZADORA, DEMOLICION, RESTITUCIÓN DE PLACA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE LA EXISTENTE Y RETIRO DE SOBANTES.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE BLANCO ANTIDESLIZANTE PARA PISO (INCLUYE BOQUILLA BLANCA Y PEGANTE).

FRENTE IV – BISOL 49 - LA TAGUA

- RED DE MEDIA TENSION ABIERTA EN CABLE DE ALUMINIO DESNUDO CON ALMA ACERO GALVANIZADO ACSR N° 1/0 AWG (3X1/0)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA EN REFRIGERACIÓN ONAN MONTAJE EN POSTE, NIVEL DE TENSIÓN DE ENTRADA 11.4KV O 13.2KV SEGÚN REQUERIMIENTO DEL COING, NIVEL DE TENSIÓN DE SALIDA 208/100 V, CONEXIÓN DYN5 PILOTO DE SEÑALIZACIÓN DE FALLA DEL TRANSFORMADOR, PROTECCIÓN A LA SALIDA (BREAKER INMERSO EN LA CUBA DEL TRANSFORMADOR), DPS EN MEDIA TENSIÓN SOBRE LA CUBA DEL TRANSFORMADOR, CALIDAD TIPO SIEMENS O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUPERIORES, GARANTÍA DE FABRICA DE 3 AÑOS O SUPERIOR, PROTOCOLOS DE PRUEBA DEL TRANSFORMADOR, CERTIFICADO DE PRODUCTO RETIE. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- RED TRENZADA CABLE CUÁDRUPLEX 3X2/0+1/0 AUTO SOPORTADO RED TRENZADA EN BAJA TENSIÓN, CABLE CUÁDRUPLEX AUTO SOPORTADO, TRIFÁSICA TETRA FILAR (PRE ENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V 3X2/0 AWG AAC, XLEP+1/0 AWG ACSR, XLPE.
- RED TRENZADA EN BAJA TENSION, CABLE CUADRUPLX. RED TRENZADA CABLE CUÁDRUPLEX AUTO SOPORTADO, TRIFÁSICA TETRA FILAR (PRE ENSAMBLADA) EN ALUMINIO AAC (ALL ALUMINIUM CONDUCTOR) PARA LAS FASES Y EN CONDUCTOR ACSR (ALUMINUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) PARA EL NEUTRO O MENSAJERO AISLADOS EN POLIETILENO RETICULADO 90°C, 600 V. 3X2 AWG AAC, XLPE +1X1/0 AWG ACSR, XLPE.
- ACOMETIDA ANTIFRAUDE 3X6+8 AWG 600 V (PE /PVC-SR).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ATORNILLABLE 3X50A. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQAED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DERIVACION EN POLICARBONATO TRIFASICO 4 USUARIOS 200 A.
- DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE DE MEDIA TENSION AEREA.

- DESMONTE LUMINARIAS EN POSTE EXISTENTES.
- DESMONTE RED ELECTRICA EXISTENTE DE BAJA TENSION AEREA.
- SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTOR 100W LED, MULTIVOLTAJE, TEMPERATURA DE COLOR 6500K O SIMILAR, FLUJO LUMINOSO 7500LM ($\pm 10\%$), 4 PUNTOS LED MÍNIMO, FACTOR DE POTENCIA >0.9 , HORAS DE VIDA ÚTIL 50.000 HRS O SUPERIOR, GARANTÍA DE 5 AÑOS O SUPERIOR. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

V. PAGOS A EFECTUAR

A la fecha se cancelará lo siguiente:

PAGOS A EFECTUAR	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
PAGO No. 1	PRIMER CORTE PARCIAL	\$ 131.001.787,38
<u>PAGO A EFECTUAR No. 2</u>	SEGUNDO CORTE PARCIAL	\$ 83.706.590,22
TOTAL		\$ 214.708.377,60

FRENTE I

BALANCE FRENTE I – BASCO- FACATATIVA-CUNDINAMARCA		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 68.397.746,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		\$ 8.864.936,76
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		\$ -
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 59.532.809,24
SUMAS IGUALES	\$ 68.397.746,00	\$ 68.397.746,00

FRENTE II

BALANCE FRENTE II - BASPC 07-VILLAVICENCIO-META		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 67.919.170,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		\$ 35.256.614,00
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		\$ 25.870.639,37
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 6.791.916,63
SUMAS IGUALES	\$ 67.919.170,00	\$ 67.919.170,00

FRENTE III

BALANCE FRENTE III - BASPC 08-ARMENIA-QUINDIO		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 81.301.750,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		\$ -
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		\$ 48.231.720,79
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 33.070.029,21
SUMAS IGUALES	\$ 81.301.750,00	\$ 81.301.750,00

FRENTE IV

BALANCE FRENTE IV - BISOL 49-TAGUA-PUTUMAYO		
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 109.847.740,00	
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL		\$ 86.880.236,62
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL		\$ 9.604.230,06
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR		\$ 13.363.273,32
SUMAS IGUALES	\$ 109.847.740,00	\$ 109.847.740,00

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 283-2023.

BALANCE GENERAL		
VALOR CONTRATO INICIAL		\$ 327.466.406,00
VALOR CANCELADO PRIMER CORTE PARCIAL	\$ 131.001.787,38	
VALOR A CANCELAR SEGUNDO CORTE PARCIAL	\$ 83.706.590,22	
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	\$ 112.758.028,40	
SUMAS IGUALES	\$ 327.466.406,00	\$ 327.466.406,00

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

% de Ejecución Financiera cancelado	% Ejecución Física / Entrega de Servicios
65.57 %	65.57 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el párrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 129 de 2010, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de compensación familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013. Se anexa el certificado del cumplimiento por parte de la firma CONSORCIO INTERCENAC.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES:

N/A

IX. CONCLUSIONES


El interventor del contrato hace constar que de acuerdo con la CLAUSULA PRIMERA. – CYUO OBJETO ES - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO N° 303 LP-CENACINGENIEROS-2023, DISTRIBUIDAS ASÍ: FRENTE I MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES BASCO EN FACATATIVÁ CUNDINAMARCA FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE

Informe de supervisión No.2 correspondiente al Contrato de interventoría No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023


BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META FRENTE III MANTENIMIENTO AL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC 08 EN ARMENIA-QUINDIO FRENTE IV MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA DE SELVA N° 49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA-PUTUMAYO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023. Se recibe factura electrónica de venta No. FE1 con el presente informe solicita obligar y pagar el valor de **OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS (\$ 83.706.590,22)** correspondiente al **SEGUNDO CORTE PARCIAL**

FIRMAN QUIENES INTERVINIERON


MY MARVIN ANTONIO NASRALA ÁLVAREZ
Oficial de seguimiento Técnico CENAC ING


ARQ. JAIRO ANDRES ORTEGA VELASCO

Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. 283-2023 CENACING FRENTE I Y III


ING. GUILLERMO ANDRÉS PULGA HERRERA

Apoyo a la Supervisión del Contrato de Interventoría No. 283-2023 CENACING FRENTE II Y IV



PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA, identificada con C. C.52.372.721 de Bogota D.C, en mi condición de CONTADORA de GEAGOR S.A.S identificada con el NIT 900.544.313-1, bajo la gravedad del juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje (artículo 65 de la Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en **Bogotá D.C**, a los 02 días del mes de **AGOSTO** de **2024**.

Nombre: SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA

NIT: 900.544.313-1

C. C. 52.372.721 de Bogota D.C

Dirección: Transversal 19 A No. 98-28

Ciudad: Bogotá D.C

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900544313	1	GEAGOR S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEAGOR S.A.S	Tv. 19A No. 98 - 28 Oficina 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7031726	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-06	2024-07	778254039	9469954136	E	2024/07/04	2024/07/15	BANCOLOMBIA	11	\$5,160,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: GEAGOR S.A.S (7 Afiliados)					\$16,900,667	\$2,764,800			\$16,900,667	\$670,200			\$16,900,667	\$670,200			\$16,900,667	\$1,012,700		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO-RIESGO 1 (2 Afiliados)					\$2,382,667	\$381,300			\$2,382,667	\$95,400			\$2,382,667	\$95,400			\$2,382,667	\$12,500		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					\$2,382,667	\$381,300			\$2,382,667	\$95,400			\$2,382,667	\$95,400			\$2,382,667	\$12,500		\$0	\$0	
1	CC 52111944	ORTIZ CARRANZA LUZ MILA	230301	30	\$1,636,000	\$261,800	EPS005	30	\$1,636,000	\$65,500	CCF24	30	\$1,636,000	\$65,500	14-11	30	\$1,636,000	\$8,600	30	\$0	\$0	
2	CC 1013669644	POVEDA MARTINEZ JEMY CAROLINA	25-14	14	\$746,667	\$119,500	EPS002	14	\$746,667	\$29,900	CCF24	14	\$746,667	\$29,900	14-11	14	\$746,667	\$3,900	14	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (5 Afiliados)					\$14,518,000	\$2,383,500			\$14,518,000	\$574,800			\$14,518,000	\$574,800			\$14,518,000	\$1,000,200		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)					\$14,518,000	\$2,383,500			\$14,518,000	\$574,800			\$14,518,000	\$574,800			\$14,518,000	\$1,000,200		\$0	\$0	
3	CC 1077968979	AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO	230301	30	\$6,048,000	\$1,028,300	EPS005	30	\$6,048,000	\$242,000	CCF24	30	\$6,048,000	\$242,000	14-11	30	\$6,048,000	\$421,000	30	\$0	\$0	
4	CC 1045525881	BARRIOS GARCIA CAMILA ANDREA	230201	27	\$1,350,000	\$216,000	EPS010	27	\$1,350,000	\$54,000	CCF24	27	\$1,350,000	\$54,000	14-11	27	\$1,350,000	\$94,000	27	\$0	\$0	
5	CC 1045525881	BARRIOS GARCIA CAMILA ANDREA	230201	3	\$150,000	\$24,000	EPS010	3	\$150,000	\$0	CCF24	3	\$150,000	\$0	14-11	3	\$150,000	\$0	3	\$0	\$0	
6	CC 1069944234	CASAS BARRAGAN LUIS ALFONSO	230301	30	\$1,850,000	\$296,000	EPS005	30	\$1,850,000	\$74,000	CCF24	30	\$1,850,000	\$74,000	14-11	30	\$1,850,000	\$128,800	30	\$0	\$0	
7	CC 1032573612	GODOY NOGUERA DENNIS GEOMARA	230301	30	\$2,560,000	\$409,600	EPS002	30	\$2,560,000	\$102,400	CCF24	30	\$2,560,000	\$102,400	14-11	30	\$2,560,000	\$178,200	30	\$0	\$0	
8	CC 1015444779	HIGUERA ORTIZ ANDREA CATALINA	230201	30	\$2,560,000	\$409,600	EPS017	30	\$2,560,000	\$102,400	CCF24	30	\$2,560,000	\$102,400	14-11	30	\$2,560,000	\$178,200	30	\$0	\$0	
Total Afiliados(7)					\$16,900,667	\$2,764,800			\$16,900,667	\$670,200			\$16,900,667	\$670,200			\$16,900,667	\$1,012,700		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900544313	1	GEAGOR S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GEAGOR S.A.S	Tv. 19A No. 98 - 28 Oficina 502	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7031726	SI


DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	778254039	9469954136	E	2024/07/04	2024/07/15	BANCOLOMBIA	11	\$5,160,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$2,764,800	\$23,000	\$0	\$2,787,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$119,500	\$1,000	\$0	\$120,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$1,995,700	\$16,600	\$0	\$2,012,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$649,600	\$5,400	\$0	\$655,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$1,012,700	\$8,400	\$0	\$1,021,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	7	\$1,012,700	\$8,400	\$0	\$1,021,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$670,200	\$5,600	\$0	\$675,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	7	\$670,200	\$5,600	\$0	\$675,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	\$670,200	\$5,700	\$0	\$675,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$54,000	\$500	\$0	\$54,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$102,400	\$900	\$0	\$103,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$132,300	\$1,100	\$0	\$133,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$381,500	\$3,200	\$0	\$384,700
TOTAL				7	\$5,117,900	\$42,700	\$0	\$5,160,600

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8E0E9B9F9EAD836E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **SANDRA YASMIN SOSA PEÑALOSA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52372721 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 164900-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Junio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

164900-T

SANDRA YASMIN
SOSA PENALOSA
C.C. 52372721

RESOLUCION INSCRIPCION 012 FECHA 16/02/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 176073

Sandra

FIRMA DEL TITULAR 91788

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industrial y Turismo - Junta Central
de Contadores



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 52.372.721

SOSA PEÑALOSA

APELLIDOS

SANDRA YASMIN

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-ENE-1978

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

08-ABR-1996 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Sandra Yasmin Sosa Peñalosa
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00134682-F-0052372721-20081207

0007624324A 2

1390009848

Certificado Bancario

Martes, 21 de mayo de 2024

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GEAGOR SAS identificado(a) con NIT 900544313, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	03164941344	2016/09/01	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141042340447



(415)7707212489984(8020) 000014104234044 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 4 4 3 1 3

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GEAGOR S A S

36. Nombre comercial

37. Sigla
GEAGOR S A S

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

TV 19 A 98 28 OF 502

42. Correo electrónico

gerencia@geagor.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 1 7 0 3 1 7 2 6

45. Teléfono 2

3 1 4 3 4 5 6 7 7 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 2 0 8 0 6

4 2 9 0

2 0 1 2 0 9 0 4

4 2 1 0 4 1 1 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2055. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha: 2024 - 05 - 23 / 14 : 06 : 23

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042340447



(415)7707212489984(8020) 000014104234044 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

9 0 0 5 4 4 3 1 3 1

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número		1
73. Fecha	2 0 1 2 0 7 2 9	2 0 1 6 1 2 1 5
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 2 0 8 1 0	2 0 1 6 1 2 2 0
77. No. Matricula mercantil	0 0 0 2 2 4 2 8 1 8	0 0 0 2 2 4 2 8 1 8
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 2 0 7 2 9	
81. Hasta	2 0 5 2 0 7 2 9	

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141042340447



(415)7707212489984(8020) 000014104234044 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 5 4 4 3 1 3

1

Impuestos de Bogotá

3 2

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 2 0 8 1 0		
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 0 7 7 9 6 8 9 7 9	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido AGUIRRE	105. Segundo apellido ORTIZ	106. Primer nombre ELBER	107. Otros nombres RAMIRO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141042340447



(415)7707212489984(8020) 000014104234044 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

3 2

14. Buzón electrónico

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 2 0 8 1 0		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764055566191



(415)7707212489984(8020) 001876405556619 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 5 4 4 3 1 3	1				
11. Razón social GEAGOR S A S					
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá					Cód. 3 2
24. Dirección TV 19 A 98 28 OF 502					
25. País Colombia		26. Departamento Bogotá D.C.		27. Municipio Bogotá, D.C.	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del ET

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres AGUIRRE ORTIZ ELBER RAMIRO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 1077968979 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización GEAGOR S A S

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
991. Organización
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 3 - 0 9 - 0 6 / 1 4 : 0 9 : 3 9

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764055566191



(415)7707212489984(8020) 001876405556619 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
9 0 0 5 4 4 3 1 3 1

11. Razón social

GEAGOR S A S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	GEAGOR S A S TV 19 A 98 28 OF 502								
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	FELG	68	999	12	HABILITACIÓN	2	
2	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
3	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
4	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
5	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
6	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
7	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
8	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
9	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
10	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	
11	29. Establecimiento								
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.	

UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
BDME

El documento de identificación NIT número 9005443138 **NO** está incluido en el BDME No. 40 al 30/11/2023 que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

La sentencia C-1083 del 24 de octubre de 2005 de la Honorable Corte Constitucional declaró inexecutable los incisos 2 y 4 del párrafo tercero del artículo 2° de la Ley 901 de 2004, dejando así de tener vigencia la inhabilidad para contratar con el Estado o tomar posesión de cargos públicos, de las personas naturales o jurídicas que aparezcan reportadas en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En tal sentido no se requiere presentar el certificado del Boletín de Deudores Morosos del Estado para efectos de contratar con entidades públicas.

Este documento se generó en la página www.contaduria.gov.co



UAE CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
CONSULTA AL BOLETÍN DE DEUDORES MOROSOS DEL ESTADO
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS DE PAGO

El documento de identificación NIT número 9005443138 **NO** ha incumplido acuerdos de pago de conformidad con lo establecido en el numeral 5° del artículo 2° de la Ley 1066 de 2006, por ello, **NO** está incluido en el BDME que publica la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la Ley 901 del 2004.

Recuerde que la información suministrada en esta página Web CONSTITUYE CERTIFICADO BDME para efectos de celebrar nuevos acuerdos de pago con otras entidades públicas y goza de valor probatorio según lo establecido en la Ley 527 de 1999, por lo cual la Contaduría General de la Nación no lo expide en forma física.

La información suministrada en esta página Web corresponde a la consolidación de los BDME presentados por las entidades públicas. Por tanto, la Contaduría General de la Nación no tiene responsabilidad alguna por las posibles acciones legales que se puedan derivar del reporte indebido o inconsistencias de la misma, por cuanto toda la información contenida en el BDME es la que hayan suministrado los entes públicos, bajo su responsabilidad exclusiva.

Teniendo en cuenta las actualizaciones reportadas diariamente por las entidades públicas, se precisa que este certificado no es único ni permanente, por lo cual se sugiere realizar la consulta para diferentes trámites de forma independiente.

Este documento se generó en la página www.contaduria.gov.co

Fecha de Consulta: 2024/06/17

Calle 26 No 69 - 76, Edificio Elemento Torre 1 (Aire) - Piso 15 - Bogotá D.C. - Colombia
PBX +57 (601) 492 6400 - <http://www.contaduria.gov.co> - bdme@contaduria.gov.co



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003425114-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		08.08.2024	BOGOTA
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GREAGOR SAS	0900544313		4500491511		

TRAZABILIDAD: FACTURA FEL / GEAGOR SAS / INTERVENTORIA OBRAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				FRENTE II MTO RANCHO TROPA B		1,00	UN	25.870.639,37	25.870.639,37

TOTALES

25.870.639,37

MONTO: VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- TREINTA Y SIETE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALVAREZ

Fecha: 08.08.2024 16:48:26

Pag: No. 1 / 1



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003425115-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Bat. Ingenieros No.13 Baraya	830087443-4	EEIN		08.08.2024	BOGOTA
PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO	
GREAGOR SAS	0900544313		4500491511		

TRAZABILIDAD: FACTURA FE1 / GEAGOR SAS / INTERVENTORIA OBRAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				FRENTE III MTO CASINO SUBOFI		1,00	UN	48.231.720,79	48.231.720,79

TOTALES

48.231.720,79

MONTO: CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- SETENTA Y NUEVE /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ALVAVELR



JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancíasDoc. Material
5003425117-2024
MOVIMIENTO: 101

JNIDAD Bat. Ingenieros No.13 Baraya	NIT 830087443-4	CODIGO EEIN	ALMACEN	FECHA 08.08.2024	CIUDAD BOGOTA
PROVEEDOR GREAGOR SAS	NIT 0900544313	CODIGO	No. PEDIDO 4500491511	DESTINO	

TRAZABILIDAD: FACTURA FE1 / GEAGOR SAS / INTERVENTORIA OBRAS

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
				FRENTE IV MTO RED ELECTRICA		1,00	UN	9.604.230,06	9.604.230,06

TOTALES

9.604.230,06

MONTO: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS CON- SEIS /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
ROST-FIRMA

Fecha: 08.08.2024 16:48.51

ALVAVELR

Pag. No. 1 / 1



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhmahecha HECTRO JHOAN MAHECHA REYES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-09-10:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28723 de fecha 2023-08-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	254023	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Con Obligacion	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0.00
Valor Inicial:	327 466 406.00	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	327 466 406.00	Saldo x Obligar: 196 464 618.62

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900544313	Razón Social:	GEAGOR S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	03164941344	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	87061729	Nombre:	LUIS CARLOS RIASCOS CILIMA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENAC INGENIEROS
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	283	Tipo:	CONTRATO DE INTERVENTORIAL	Fecha:	2023-12-14
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----	-------	----------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	C-1502-0100-33-0-1502091-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	11	CSF		327 466 406.00	0.00		
Total:						327 466 406.00	0.00	327 466 406.00	196 464 618.62

Objeto:	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO N° 303 LPCENACINGENIEROS-2023. DISTRIBUIDAS ASÍ: FRENTE I MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-02	327 466 406.00	196 464 618.62	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CXP = 251524
OBL = 251924



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante

MHebetanco

EDNA JASYRA BETANCOURTH PACHECO

Unidad o Subunidad

15-01-03-071

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE

Fecha y Hora Sistema:

2024-08-26-11:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	251924	Fecha Registro:	2024-08-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	requiere DIP:	No
Valor Inicial:	83.706.590,22	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	83.706.590,22
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	4.247.899,00	Valor Neto:	79.458.691,22	Valor IVA:	13.364.917,77
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO

TERCERO

Identificacion:	900544313	Razon Social:	GEAGOR S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	03164941344	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	251524	Tipo:	Contrato de Obra	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FE1	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-08-09
---------	--	-----	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	C-1502-0100-33-0-1502091-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
Total:							83.706.590,22	0,00	83.706.590,22	0,00

Objeto:	CTTO 283 COADE-DICRE-CENAC INGENIEROS 2023 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO No. 303 LP-CENAC INGENIEROS 2023, DISTRIBUIDOS ASI: 1) FRENTE I MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLON DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES BASCO EN FACATATIVA CUNDINAMARCA 2) FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO META 3) FRENTE III MANTENIMIENTO AL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE BASPC08 EN ARMENIA - QUINDIO 4) FRENTE IV MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 049 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN LA TAGUA - PUTUMAYO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023, BAJO ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 00717180, FACTURA FE1, ENTRADAS DE ALMACEN No. 5003425114, 5003425115, 5003425117
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2024-08-23	OrdenadaPago	83.706.590,22

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	70.341.672,00	2.000 %	1.406.833,00	0,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	70.341.672,00	0.500 %	351.708,00	0,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	13.364.917,00	15.000 %	2.004.738,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	21.740.033,00	1.000 %	217.400,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	8.070.781,00	0.800 %	64.566,00	0,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	40.530.857,00	0.500 %	202.654,00	0,00

TC. JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT

OFICIAL CONTRATACION Y ORDENADOR DEL GASTO CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHoacastro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-03-071
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-27-11:58 a. m.

OLGER AUGUSTO CASTRO LASSO
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	288802824	Fecha Registro:	2024-08-23	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-071	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE INGENIEROS	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	251924	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2024-08-27	Código de Referencia:	04500042600288802824		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	83.706.590,22	Valor Deducciones:	4.247.899,00		Valor Neto:	79.458.691,22	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	83.706.590,22	Valor Deducciones	4.247.899,00	Valor Neto	79.458.691,22	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

REINTEGROS

Números					No Recaudó:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900544313	Razón Social:	GEAGOR S A S			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	--------------	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03164941344	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

TESORERIA**DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN	Número:	251924	Tipo:	Comprobante Presupuestal	Fecha:	2024-08-23
---	---------	--------	-------	--------------------------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
071 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS / C-1502-0100-33-0-1502091-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE CON MANTENIMIENTO MAYOR - FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE DEL EJÉRCITO NACIONAL												
	Nación	11	CSF	83.706.590,22	0,00	83.706.590,22				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES			TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES		2,000 %	1.406.833,00	1.406.833,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	351.708,00	351.708,00	
2-01-04-02-01-03	RETE-ICA- SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COM. IN. SERVICIOS	800197268	DIRECCION DE IMPUESTOS Y AJUANAS NACIONALES		15,000 %	2.004.738,00	2.004.738,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	892099324	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		1,000 %	217.400,00	217.400,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA		0,500 %	202.654,00	202.654,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800054249	MUNICIPIO DE VILLAGARZON		0,800 %	64.566,00	64.566,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
071 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC INGENIEROS	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-08-23	83.706.590,22	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC INGENIEROS
NIT: 830087443-4

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002764

ACREEDOR

GREAGOR SAS

Nit/CC : 900544313

Telefax :

Telefono :

Dirección : TV 19A 98 28 OF 502

RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO

GREAGOR SAS

Nit/CC : 900544313

Telefax :

Telefono :

Dirección : TV 19A 98 28 OF 502

FECHA DE PAGO:

26.08.2024

CIUDAD:

BOGOTA

CONCEPTO DE GASTO:

Inversion

PAGO POR CHEQUE:

ID. CUENTA:

CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vir.Facturado	IVA	RetelVA	Vir.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vir. A Pagar
OB 251924	INVERSION	1900002530	79,458,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,458,691.22
TOTALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,458,691.22

				RESUMEN CONTABLE		Valores			
Pes.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo		Debe	Haber	
001	50	4705100000	Inversion				0.00	79,458,691.22	
002	25	2401020010	Bienes y Servicios	900544313			79,458,691.22	0.00	

TOTALES

79,458,691.22

79,458,691.22

SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN DE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OB251924-CONT283-08-24

SP.CARLOS E ROJAS FIERRO
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENAC INGENIEROS

CR.JUAN CARLOS MOSQUERA M
DIRECTOR CENAC INGENIEROS

Beneficiario