

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 10/09/2024 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 10/09/2024 12:00:00 a. m.

Descripción:

ANALISIS Y ESTUDIO COMERCIAL DE LA ORGANIZACION

Avance:

08/09-2024: Se realiza acompañamiento pUESTA EN MARCHA para Fortalecimiento Empresarial con la entidad sin ánimo de lucro ASOCIACION DE MUJERES CAMPESNAS DE CAJAMARCA ASOMUCA. Se realiza la respectiva orientación para la inscripción al servicio de fortalecimiento empresarial en la página de Fondo Emprender y sobre el diligenciamiento del Diagnostico empresarial. Realizado el diagnostico empresarial orienta la realización del plan de acción a trabajar en el servicio durante el año 2024.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

ANALISIS DESITUACION ADMINISRATIVA

Avance:

POR EJECUTAR

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

ANALISIS DE LA BASE SOCIA DE LA ORGANIZACION SOLIDARIA

Avance:

POR EJECUTAR

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****6 Gestión Financiera y Contable**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

ANALISIS DE SITUACION CONTABLE Y FINANCIERA

Avance:

POR EJECUTAR

7 Gestión Logística

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****8 Gestión de la transformación digital**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****9 Gestión de la Sostenibilidad**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****10 Indicadores de Gestión**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****11 Gestión de la propiedad intelectual**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****12 Índice de productividad**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:****13 Otro**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:**14 Concepto final**

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:**

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada:

Fecha de ejecución:

Descripción:**Avance:**