

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No 4600080700 DE 2019

FECHA: 02 DE MAYO DE 2019 AL 06 DE MARZO DE 2020

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S

NIT: 900.356.683-3

REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN ALIRIO GOMEZ GIRALDO

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 98.551.875

OBJETO: Prestación del servicio de atención alimentaria para el Programa De Alimentación Escolar –PAE –lote 2 complementos tipo almuerzo –RIT y vaso de leche

VALOR INICIAL: Trece mil ciento setenta millones novecientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m.l/\$13.170.951.858 excluidos de IVA

MODIFICACIÓN: **MODIFICACIÓN 1:**

ADICIÓN 01: Por valor de cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete millones novecientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos m.l (\$4.487.976.249)

ADICION 02: por valor de treinta y nueve millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos m.l (\$39.698.765)

ADICIÓN 03: por valor de dos mil cincuenta y siete millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos setenta y cuatro pesos m.l (\$2.057.421.874)

OTRO SI: modificar el numeral 12 de la cláusula séptima del contrato número 4600080700 de 2019 en el sentido de excluir el término “por modalidad de atención”

MODIFICACIÓN 02: Aclarar la modificación n°. 01 al contrato n° 4600080700 de 2019, en el sentido que la duración no se estableció por días escolares servidos sino hasta el 31 de diciembre de 2019.

MODIFICACIÓN 03: suspensión: desde el día 07 de diciembre de 2019 hasta el 22 de enero de 2020, ambas fechas incluidas.

REANUDACIÓN: a partir del 23 de enero de 2020 hasta el 16 de febrero de 2020, ambas fechas incluidas.

AMPLIACIÓN 01 Hasta el 13 de marzo de 2020 o hasta agotar presupuesto.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

VALOR MÁS ADICIONES:	MODIFICACIÓN 04 Modificar el valor ración desde el día 23 de enero de 2020 conforme al incremento del Índice de Precio al Consumidor IPC es decir, 3.8%, al igual que 6% del incremento del salario mínimo en aquellos contratos laborales cuyo salario esté por debajo respecto al SMMLV para el año 2020 con fundamento en el Decreto 2360 de Diciembre 26 de 2019. Diecinueve mil setecientos cincuenta y seis millones cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis ochocientos setecientos cuarenta y seis m/l (\$19.756.048.746)
DURACIÓN INICIAL:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2019
AMPLIACIÓN 01:	hasta el 13 de marzo de 2020 o hasta agotar presupuesto
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	NA
FECHA DE INICIO:	02 de mayo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN:	06 de marzo de 2020

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600080700 de 2019, se presenta el Informe final de supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia.

El presente contrato contó desde el 02 de Mayo de 2019 hasta el 6 de Diciembre del mismo año con la vigilancia realizada por el "Consortio Interventor PAE 2019", consorcio que cumpliendo con las disposiciones pactadas en términos de vigencia terminó su contrato el 31 de Diciembre de 2019; por lo que para el año 2020 a la fecha de reanudación del contrato ejecutado por ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACION S.A.S para la prestación del servicio del servicio de atención alimentaria para el Programa De Alimentación Escolar –PAE –lote 2 complementos tipo almuerzo –RIT y vaso de leche, el Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional asume la supervisión del presente contrato, es decir que, a partir del 23 de enero de 2020 y hasta el 6 de marzo de 2020, el equipo de Supervisión inició sus acciones de seguimiento, validando el desarrollo del contrato.

La Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín, en concordancia con los lineamientos definidos en el Manual de contratación y el Plan de Supervisión e Interventoría, designa el supervisor y el equipo de profesionales de apoyo para la vigilancia de la ejecución del presente contrato. Es de aclarar que mediante acta No 64 del 28 de noviembre del 2019 se hizo modificación de la vigilancia de la ejecución (Ver Tabla 1), dicha modificación de la supervisión unipersonal con apoyos entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2020 y dichos supervisores ejercerán sus responsabilidades en concordancia con lo descrito en la ley 80 de 1993, el Estatuto Anticorrupción y Manual de Contratación del Municipio de Medellín adoptado por el Decreto 1920/2015 según la modificación

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Tabla 1. RELACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:

SUPERVISOR	ROL
CLAUDIA RAMIREZ ORREGO	SUPERVISOR DESIGNADA
CLAUDIA YULIED VILLADA ALZATE	FINANCIERO
JUAN GUILLERMO MESA RUBIANO	JURÍDICO

A continuación, se presenta los resultados finales del seguimiento realizado por la interventoría/supervisión durante la ejecución del contrato que inició el 02 de mayo de 2019 hasta el 06 de marzo de 2020.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Como metodología para hacer verificación del cumplimiento del contrato se estableció el realizar visitas de verificación a los lugares de intervención del contratista, para lo cual se llevaron a cabo visitas a los establecimientos educativos y las bodegas o planta del contratista intervenido; así mismo, se realizó la revisión de los soportes contenidos en el sistema de información y por último, se realizó verificación de la información reportada por el contratista en su informe de ejecución mensual, así como validación de las fuentes de verificación que soportan los informes.

La supervisión del componente técnico alimentario verificó en los diferentes espacios de operación del contratista el cumplimiento acorde con las especificaciones técnicas de la Licitación Pública 70006718 de 2019, la normatividad vigente en alimentos, las condiciones higiénico sanitarias con su aplicación del plan de saneamiento básico, condiciones de recepción, almacenamiento, procesamiento y distribución de los alimentos, así como la verificación del estado de los equipos, entrega de implementos de aseo y seguimiento documental entre otros.

Como producto de esta verificación, a continuación, se presenta el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del área técnico- alimentaria:

- Desde el inicio de la operación el contratista contó con una bodega que cumple con la capacidad instalada, la ubicación geográfica y área mínima para el adecuado desarrollo de los procesos requeridos. La planta se encuentra ubicada en el municipio de Envigado, en la calle 25AA sur

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

48-155. Cuenta con concepto sanitario FAVORABLE emitido por Secretaría de Salud del Municipio de Envigado, del 28/05//2019.

- El contratista contó en la bodega con los equipos necesarios y además cumplió con las condiciones higiénico sanitarias de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013.
- El contratista realizó la entrega de equipos de medición a los establecimientos educativos que lo requirieron dentro del plazo establecido y realizó las verificaciones correspondientes.
- El contratista en cada establecimiento educativo cumplió con la entrega del complemento acorde con lo establecido en el Anexo A - ciclo de menú: complemento tipo almuerzo, ración industrializada temporal y vaso de leche. Se ajustó en la elaboración de preparaciones al anexo E-Guías de Preparación y a los gramajes por grupo de edad. En el contrato no fue necesaria la implementación de menús diferenciales para población étnica.

Si bien el contratista realizó las capacitaciones en estandarización e implementó utensilios de servida, durante el contrato se presentaron situaciones imprevistas relacionadas con la servida del complemento tipo almuerzo, situación que llevó a la Supervisión a solicitar al contratista las acciones de mejora con sus supervisores y procesadoras, tendientes a reforzar la estandarización en las preparaciones y las porciones de servida.

Para las situaciones puntuales donde la Interventoría o Supervisión en sus visitas a los comedores escolares encontraron sobrantes de materia prima no utilizada en las preparaciones se procedió al debido descuento.

Es necesario indicar que para finalizar el contrato, se presenta la emergencia económica, social y ecológica a raíz de la calamidad pública causada por el virus COVID – 19, por lo tanto al Contratista le fue imposible la entrega de un menú de la semana 3 en los Centros Educativos Piedra Gorda, el Cerro, Juan Andrés Patiño, Sagrado Corazón, Instituciones Educativas Santa Elena, Bello horizonte, el Diamante, las Secciones Escuela Santa Elena y la Isla. Los alimentos correspondientes fueron recogidos por el Contratista y trasladados a los sitios indicados por la Supervisión y se procede a realizar el debido proceso referente a descuentos.

- Suministró la alimentación al grupo procesador de alimentos, con base en la ración definida para los escolares de noveno a once.
- El contratista dispuso durante toda la ejecución los documentos alusivos al ciclo de menú indicados por pliego, una copia del Anexo A al interior del área de producción y/o distribución. Por otro lado, publicó en lugar visible el ciclo de menú de 20 días (Anexo F) y la Ficha Técnica de información del PAE.
- Durante la ejecución del contrato se presentaron novedades e imprevistos propios de la dinámica del manejo de alimentos como es el caso de la desescolarización con sus respectivas cancelaciones o pedidos extemporáneos, cambios climáticos que afectaron la disponibilidad de productos específicos como las frutas y dificultades propias de los proveedores en lo que respecta a temas de producción; situaciones éstas, que llevaron al contratista a elevar solicitudes de cambio, siempre con la premisa de entregar productos con la calidad exigida y obedeciendo la lista de intercambio de alimentos del Anexo A.
- Suministró los alimentos según los ciclos de menú cumpliendo con la calidad y lo exigido en las características generales de los alimentos, Anexo B del pliego de condiciones. Los alimentos

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

utilizados durante la ejecución del contrato se ajustaron en su empaque y rotulado a lo estipulado en la normatividad vigente, de igual manera acorde con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 aquellos alimentos que lo requerían contaron con el registro sanitario, permiso sanitario o notificación sanitaria. En los casos en que se presentó desviación de las características se implementó el procedimiento de producto no conforme.

- Se ajustó y mantuvo las opciones de marcas aprobadas y dispuso desde el inicio del contrato, las fichas técnicas de los alimentos.
- Realizó la entrega de alimentos funcionales como yogures con mezcla de cultivos probióticos y fibra prebiótica.
- Recibió el laboratorio de alimentos establecido para la toma de muestras fisicoquímicas y/o microbiológicas de alimentos, dispuso las muestras requeridas para el primer momento llevado a cabo en agosto- septiembre de 2019, segundo momento septiembre - octubre 2019 y tercer momento en enero - febrero de 2020. Asumió el pago de todos los análisis realizados. Una vez obtuvo los resultados, el Contratista inició de inmediato los ajustes en aquellos productos que presentaron algún grado de alteración, siendo garante de la implementación de las acciones de mejora pertinentes por parte del proveedor, asegurando un producto con las características fisicoquímicas y/o microbiológicas exigidas. Utilizó el tiempo establecido para correctivos a que hubo lugar.

Se presenta dos casos puntuales en el final de este contrato, donde se presenta desviación microbiológica para el queso fresco (marca Betania) así como al proveedor de las albóndigas (marca Colpagro) donde el contratista no alcanza a presentar el plan de mejora puesto que dicha actividad involucra acciones conjuntas con el proveedor y para el momento se entró en la emergencia económica, social y ecológica a raíz de la calamidad pública causada por el virus COVID – 19; así las cosas la Supervisión al momento de la elaboración de este informe tiene conocimiento de que el Contratista continúa como ejecutor de este mismo lote para la licitación Pública 2020, por lo tanto se continuará con el seguimiento en caso de que se aporten estas marcas para los dos productos en mención .

- El Contratista enmarcó la ejecución del PAE en los lineamientos establecidos en la resolución 2674 de 2013. Evito situaciones que pusieran en riesgo la salud pública de los titulares de derecho. Durante el contrato no hubo reporte de presencia de signos y/o síntomas característicos de presunta enfermedad o brote alimentario.
- El Contratista diseñó e implementó un Plan de Saneamiento Básico en su bodega y los comedores escolares acorde a lo establecido en el capítulo VI, artículo 26 de la Resolución 2674 de 2013.

Implementó el Programa de limpieza y desinfección con los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento. En el marco de este programa realizó el mantenimiento a las trampas de grasa subterráneas con la empresa Servisépticos, dicha actividad se ejecuta en tres (3) momentos así: un primer mantenimiento en julio - agosto de 2019, el segundo en octubre-noviembre de 2019 y el tercero entre los meses de enero –febrero de 2020.

El programa de control de plagas involucró el concepto de control integral con especial énfasis en las de orden preventivo, como fue la instalación de barreras físicas, descarte de elementos

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

en desuso, el adecuado manejo de desechos sólidos, así como la aplicación de productos (control químico). En los establecimientos educativos que fue necesaria la aplicación de producto se realizó el control con la empresa Fumiyá cumpliendo con el tiempo establecido por pliego y dejando el registro de la actividad. En la finalización del año lectivo escolar 2019 realizó fumigación a la totalidad de los comedores escolares asignados, los soportes de dicha actividad fueron cargados en el sistema de información dispuesto por el ESAN.

El contratista en su programa de desechos sólidos garantizó la recolección, clasificación y disposición temporal de los desechos sólidos. Con el fin de dar un adecuado manejo de residuos líquidos en los comedores escolares implementó el procedimiento para la recolección y disposición final del aceite usado con la empresa Ecogras Colombia.

- Al inicio de la ejecución el contratista entregó las rutas de entrega de víveres en establecimientos educativos. Se cumplió con las condiciones higiénicas sanitarias de los vehículos, uso de canastillas, dotación del personal transportador, documentación, entre otros aspectos.
- Llevó a los establecimientos educativos los alimentos requeridos según complemento, ciclo de menú y cupos asignados, realizó entrega oportuna de faltantes o reposición de aquellos alimentos no conformes, en todos los casos llevó formato registro de entrega. En los casos que presentaron dificultades para ajustarse a los horarios, avisó y concertó con el Establecimiento Educativo adicional se dio reporte a la interventoría/supervisión.
- El personal procesador de alimento llevó registro diario (Kardex) de ingreso y salida de alimentos de acuerdo con las necesidades de despacho diarias para el procesamiento de las preparaciones estipuladas en el menú.
- Dispuso diariamente, en la bodega de una porción completa de los alimentos que componen el complemento tipo vaso de leche y la ración industrializada temporal, para evaluación por parte de la Interventoría/Supervisión en el momento del despacho.
- Entregó los complementos alimentarios a los titulares de derecho en el horario concertado con cada Establecimiento Educativo y basado en los rangos estipulados en las especificaciones técnicas.
- Durante la ejecución del contrato el personal procesador de alimentos el día anterior a la preparación del menú validó con el coordinador del establecimiento educativo o docente responsable, la asistencia de los escolares y el número total de raciones a preparar, según la asistencia de éstos.
- Ante eventualidades en los establecimientos educativos que dificultaron o impidieron la preparación/distribución a los titulares de derecho, el Contratista planteó alternativas de solución en coordinación con el Equipo de Seguridad Alimentaria de la zona respectiva determinando las acciones a implementar con dichos alimentos.
- Dando cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al plan de capacitación continua para el personal manipulador de alimentos, contrató a la empresa externa Quo Vadis, habilitada para desempeñar la actividad la cual se desarrolló en las fechas 18 y 25 de mayo de 2019 – 6 y 13 de julio de 2019, con un total de 10 horas cada jornada. Adicional dando cumplimiento al pliego de condiciones lleva a cabo el plan de capacitación aprobado, el cual contempló las siguientes temáticas: Adiestramiento general, buenas prácticas de manufactura, protección y conservación de alimentos, estandarización de recetas, control de plagas, manejo de residuos, gestión del trabajo, protocolo para prevención de heridas, caídas y manejo de estrés, higiene y hábitos de salud.

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- Las bebidas a suministradas del vaso de leche, exhibieron en su empaque el logo y slogan vigente de la Alcaldía de Medellín y la leyenda “Prohibida su venta”, acorde con la aprobación emitida por el área de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín.
- El contratista utilizó para la ejecución del contrato cada uno de los artes de las piezas publicitarias de acuerdo al manual de identidad gráfica del Municipio de Medellín y debidamente aprobados para los uniformes, formatos, papelería, carné del personal y piezas publicitarias entre otras.
- Durante la ejecución del contrato no se identificó o recibió reporte del inadecuado uso de excedentes de empaques con la imagen del Municipio de Medellín.
- El contratista implementó el sistema de gestión de proveedores teniendo como soporte en planta los formatos de hojas de vida por proveedor, evaluación de proveedores, control de recibo de alimentos, percederos y no percederos, rechazo o devolución de producto y formato de aviso de calidad.
- Implementó todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los establecimientos educativos donde el municipio de Medellín lo requiera y conforme a las especificaciones técnicas anexas a este contrato
- El contratista subsanó los hallazgos identificados por la interventoría y la supervisión en los distintos espacios de operación previo a la finalización de cada periodo de evaluación.
- El contratista implementó todas las acciones requeridas para garantizar la prestación del servicio en forma permanente, con calidad, inocuidad y oportunidad en todos los establecimientos educativos donde el municipio de Medellín lo requirió y conforme a las especificaciones técnicas.

La supervisión del área de mantenimiento verificó en los diferentes espacios de operación del contratista el cumplimiento acorde con las especificaciones técnicas de la Licitación Pública 70006718 de 2019:

- Se verificó el cumplimiento del contratista con la entrega del diagnóstico de necesidades de equipo y menajes, el inventario de equipos actualizado, el plan de mantenimiento preventivo y correctivo y el cronograma de mantenimientos preventivos; de acuerdo a las especificaciones técnicas y a las modalidades atendidas en cada establecimiento educativo.
- Los mantenimientos preventivos del tercer momento correspondientes a las adiciones del contrato; una vez verificados por la supervisión de acuerdo a las especificaciones técnicas generaron un descuento por valor de \$ 270.000.
- Los mantenimientos preventivos del año 2019 verificados por la interventoría, dieron lugar al siguiente descuento por valor de \$3.297.718.
- Con relación a la ficha técnica del mantenimiento correctivo ID 283341 realizado en INST EDUC CIUDAD DON BOSCO al refrigerador código 0683; el contratista realizó el ajuste y actualización solicitado en el informe anterior.
- El contratista presentó los soportes con la solicitud de reembolso por mantenimientos correctivos de forma oportuna y de acuerdo a las especificaciones técnicas, estos soportes fueron verificados mes a mes y se generaron los respectivos reconocimientos y descuentos; adicional

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

se realizó el seguimiento al rubro de mantenimiento correctivo garantizando la disponibilidad de recursos.

- Se evidenció las hojas de vida y fichas técnicas actualizadas de los equipos con los mantenimientos realizados durante la ejecución del contrato.
- El contratista presentó las actas de entrega de la copia escaneada de hojas de vida, fichas técnicas y hoja de Excel con el resumen de la información contenida en estas durante la ejecución del contrato a los Rectores y/o Coordinadores de los establecimientos educativos y debido a la contingencia de salud generada por COVID 19 el contratista no alcanzó a realizar la entrega de la información en los siguientes establecimientos: SEC ESC SANTISIMA TRINIDAD, SEC JARDIN INFANTIL NO 1, INST EDUC SAN JOSE OBRERO y SEC ESC GUSTAVO RODAS ISAZA.
- El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con la disponibilidad de un equipo que suplía las funciones del equipo en reparación o mantenimiento de acuerdo a las especificaciones técnicas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

La Supervisión Administrativa verificó el cumplimiento de los parámetros administrativos, los cuales están relacionados directamente con las siguientes obligaciones laborales: contratación del personal para la ejecución del contrato de acuerdo a las Especificaciones Técnicas de la LP 70006718 de 2019, existencia de contratos laborales, soportes pago de nómina, planillas integradas de liquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y reemplazos efectivos cuando hubiere lugar a ello.

Como producto de esta verificación, a continuación, se presenta el seguimiento a las obligaciones del área administrativa relacionadas en el contrato y pliego de condiciones

- El contratista reportó cuatro líneas telefónicas 5609140 – 5609141- 5609142-5609143 PBX 4445567 y habilitó el correo electrónico calidad@agg.com.co. Durante la ejecución del contrato contó con el personal requerido para la atención de las mismas.
- Mensualmente realizó entrega de los informes de ejecución y el 20/03/2020 allegó el informe final de ejecución donde dió cuenta del desarrollo del contrato.
- Durante la ejecución del contrato el contratista cumple con la cantidad de personal requerido, dando respuesta a las especificaciones técnicas, perfil y certificados solicitados para el desarrollo de sus labores.
- El contratista realizó la relación de los contratos laborales así como colillas de pago y soportes de transferencias bancarias mensuales, para el mes de marzo de 2020 el contratista no pudo anexar colillas de pago debidamente firmadas, debido a la emergencia sanitaria del COVID 19, pero relaciona soportes de las transferencias bancarias, durante este mismo periodo el

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

contratista tuvo dificultad en pagar 6 nóminas la cuales a la fecha del presente informe ya fueron subsanadas y canceladas

- Durante la ejecución de este contrato el contratista mantuvo copia de la información requerida en planta según especificaciones técnicas como lo son los soportes contractuales de todos los empleados y documentos de los transportadores.
- El contratista mensualmente realizó entrega de los soportes del pago de nómina y parafiscales
- El contratista soportó los documentos solicitados tales como inspección sanitaria, matrícula, Soat, técnico mecánico, certificado de termo refrigeración, certificado de fumigación, licencias de conducción, certificado de manipulación de alimentos, certificados de aptitud laboral, exámenes de laboratorio y los soportes mensuales de pagos correspondientes.
- El contratista atendió de manera satisfactoria las visitas que se realizaron por la supervisión y la interventoría durante el contrato.
- El contratista cumplió con los criterios de calidad ofertados en la licitación pública con la entrega de los equipos del criterio de calidad, se evidencia por parte de la interventoría y la supervisión que el contratista entrega 5 refrigeradores, acorde a las especificaciones técnicas.
- Durante la ejecución, el contratista cargó la documentación generada en el sistema de información bajo los criterios de calidad y de gestión documental. En los casos donde se presentaron dificultades en cuanto a la calidad del dato (calidad de imagen) o con la información reportada en el documento, el contratista realizó el reemplazo.
- El contratista presentó en el programa de Seguridad y Salud en el trabajo conforme a la normatividad. En los establecimientos educativos contó con el documento que soporta la ruta de accidentes e incidentes.

Tabla 2. Seguimiento a pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total pagado en el periodo
mayo 2019	8493340625	3.461.700	13.925.100	1.027.100		18.403.900
mayo 2019	8493350873	16.559.600	66.712.500	4.236.300		87.548.400
junio 2019	8494427133	4.128.800	16.468.900	1.027.900		21.625.600
junio 2019	8494427993	1.083.000	4.251.300	287.700		5.622.000
junio 2019	8495571417	3.918.200	15.942.800	1.213.900		21.074.900
junio 2019	8495571261	16.078.700	64.457.700	4.113.300		84.649.700
agosto 2019	8496662382	16.047.700	65.037.300	4.123.600		85.208.600
agosto 2019	8496662711	3.852.700	15.657.400	1.160.600		20.670.700
septiembre 2019	8497604872	16.152.500	65.836.000	4.145.000		86.133.500
septiembre 2019	8497604814	309.600	1.237.800	152.500		1.699.900

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total pagado en el periodo
octubre 2019	8498875712	296.600	1.185.400	138.300		1.620.300
octubre 2019	8498876218	3.402.800	14.391.500	1.010.300		18.804.600
octubre 2019	8498877191	10.132.800	40.658.400	2.607.600		53.398.800
octubre 2019	8498776300	2.150.700	8.462.600	527.800		11.141.100
noviembre 2019	9400186648	2.825.400	11.617.700	858.900		15.302.000
noviembre 2019	9400186788	8.891.700	35.663.700	2.262.300		46.817.700
noviembre 2019	9400092528	305.200	1.220.300	151.000		1.676.500
noviembre 2019	9400092684	266.800	1.065.700	137.900		1.470.400
enero	9402734864	1.774.400	7.227.300	563.500	1.830.900	11.396.100
enero	9402734577	5.277.400	21.013.100	1.326.100	4.593.200	32.209.800
febrero	9403731934	2.841.600	11.477.900	959.700	2.754.900	18.034.100
febrero	9403731792	14.811.800	59.355.100	3.812.300	9.761.000	87.740.200
marzo	9404963352	3.559.000	14.203.500	948.000	1.572.400	20.282.900
marzo	9404963964	1.096.900	4.379.600	403.500	1.169.400	7.049.400

Tabla N° 3. Certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral por Revisor Fiscal

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/06/2019	HASTA EL 31/05/2019	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
08/07/2019	HASTA EL 30/06/2019	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
08/08/2019	HASTA EL 30/07/2019	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
06/09/2019	HASTA EL 31/08/2019	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
07/10/2019	HASTA EL 30/09/2019	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
08/11/2019	HASTA EL 31/10/2019	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
29/11/2019	HASTA EL 30/11/2019	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
07/02/2020	HASTA EL 31 de enero	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
06/03/2020	HASTA EL 29 de febrero	LILIANA MARIA VARELA POSADA REVISORA FISCAL AGG TP 10799-T
13/04/2020	HASTA EL 31 de marzo	FABIAN ALIRIO GOMEZ GIRALDO REPRESENTANTE LEGAL C.C 98551875

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

Durante la ejecución del contrato se presentaron 3 adiciones presupuestales de:

- La primera por valor de cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete millones novecientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y nueve pesos m.l (\$4.487.976.249)
- Una segunda por valor de treinta y nueve millones seiscientos noventa y ocho mil setecientos sesenta y cinco pesos m.l (\$39.698.765)
- Una tercera por valor de dos mil cincuenta y siete millones cuatrocientos veintiún mil ochocientos setenta y cuatro (\$2.057.421.874)

Para un total de diecinueve mil setecientos cincuenta y seis millones cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y seis (\$19.756.048.746)

- Al igual que otro si: modificar el numeral 12 de la cláusula séptima del contrato número 4600080700 de 2019 en el sentido de excluir el término “por modalidad de atención”, las siguientes modificaciones:
- Modificación 02: aclarar la modificación n°. 01 al contrato n° 4600080700 de 2019, en el sentido que la duración no se estableció por días escolares servidos sino hasta el 31 de diciembre de 2019.
- Modificación 03: suspensión: desde el día 07 de diciembre de 2019 hasta el 22 de enero de 2020, ambas fechas incluidas. reanudación: a partir del 23 de enero de 2020 hasta el 16 de febrero de 2020, ambas fechas incluidas.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

La Supervisión Financiera vigila la correcta ejecución de los recursos invertidos por la Administración Municipal en el presente contrato, realizando un seguimiento a las obligaciones financieras y contables del contratista.

- Durante la ejecución de la licitación 70006718, el contratista cumplió con la obligación, ya que realizó compras de materias primas e insumos a mínimo seis(6) micro y pequeñas empresas del valle de Aburrá. Dichas compras fueron relacionadas en el formato MEN como indican las especificaciones técnicas, como a los siguientes micro o pequeñas empresas: El Bizcochuelo S.A.S, Juan Diego Montoya (Novapan), Lácteos y Congelados Ideal S.A.S, Arepues Buenos Días S.A.S, Frutysabor, Vergreen S.A.S, y Soluciones de Arina S.A.S
- El contratista realizó los pagos correspondientes de gas durante toda la ejecución del contrato anexando pagos y facturas en el sistema de información de la SIESAN, para las facturas correspondientes al mes de marzo el operador debe realizar un acuerdo de pago con las Instituciones Educativas por el valor de consumo que realizó durante el tiempo de ejecución.
- Durante el período de ejecución el contratista presentó algunas demoras en el cargue de información en el SISPED, las cuales fueron subsanadas en el momento que se indicó la demora.
- Se suministró durante toda la ejecución del contrato todos los soportes financieros que respaldan la correcta ejecución. Durante la semana del 2 al 6 de marzo de 2020 se realizó recogida de 12 minutas representadas, esto debido a la emergencia sanitaria de COVID 19, donde se autorizó donar los

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

alimentos perecederos y por tal motivo se procederá a realizar el descuento correspondiente de dichas minutas.

- El contratista aportó los paz y salvo correspondientes al contrato durante dicha ejecución, demostrando los pagos.
- El contratista presentó durante todo el contrario el diligenciamiento del kardex por Institución Educativa donde se entregó ración preparada en sitio.
- Durante la ejecución de este contrato, el operador realizó compras a 5 agricultores del municipio de Medellín (UMATA) relacionados a continuación.

Tabla N° 4. Compra a agricultores del Municipio de Medellín (UMATA)

Nombre del cultivador	Producto	Kilos	costo
Luis Cesar Toro López	Tomate	10.468	18.465.300
Luis Cesar Toro López	Cebolla junca	227	416.200
Luis Cesar Toro López	Tomate	2.700	5.790.000
Elías Arturo Correa	Cilantro	150	225.000
Jorge Guillermo Ortiz	Cilantro	144	251.000
María Sonia Zapata Ríos	Cilantro	57	116.400
María Sonia Zapata Ríos	Papa criolla	1500	3.435.000
María Sonia Zapata Ríos	Zanahoria	1.420	1.014.000
Carlos Alberto Sierra	Tomate	1.740	2.405.000
Carlos Alberto Sierra	Zanahoria	250	200.000
TOTALES		18.656	32.317.900

• **Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119	72200000	23360320 23360211	160225 160280			
110004418						
110004419						
110004420						
110009016						

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

110009017					
110009018					
110009019				4000097016	4700052769
110009020				4000097011	4700052772
110020418				4000098761	4700052951
110020419				4000098813	4700052961
110020618				4000099249	4700053056
110021117				4000100264	4700053177
110022620					
110070119					
110070120					
110094418					
110099018					
110094419					
110099019					
150009019					
150020419					

● **Relación de los pagos realizados**

No. Pedido	V/r Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No recibo a satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700052769	11.450.481.868	AGG-31	26-jun-19	5000574213	2.620.656.662	8.829.825.206	22,89%
4700052772	1.720.469.990	AGG-31	26-jun-19	5000574090	385.498.788	1.334.971.202	22,41%
4700052769	11.450.481.868	AGG-33	24-jul-19	5000577011	232.242.510	8.597.582.696	24,92%
4700052772	1.720.469.990	AGG-33	24-jul-19	5000577010	8.247.005	1.326.724.197	22,89%
4700052769	11.450.481.868	AGG-38	28-ago-19	5000580931	2.971.069.899	5.626.512.797	50,86%
4700052772	1.720.469.990	AGG-38	28-ago-19	5000580932	474.850.575	851.873.622	50,49%
4700052769	11.450.481.868	AGG-45	25-sep-19	5000584418	2.234.542.454	3.391.970.343	70,38%
4700052772	1.720.469.990	AGG-45	25-sep-19	5000584419	304.133.104	547.740.518	68,16%
4700052769	11.450.481.868	AGG-50	30-oct-19	5000588186	1.064.637.652	2.327.332.691	79,67%
4700052772	1.720.469.990	AGG-50	30-oct-19	5000588187	335.509.250	212.231.268	87,66%
4700052951	2.824.289.475	AGG-50	30-oct-19	5000588188	753.473.905	2.070.815.570	26,68%
4700052961	1.663.686.774	AGG-50	30-oct-19	5000588189	577.267.684	1.086.419.090	34,70%
4700052769	11.450.481.868	FE4	25-nov-19	5000591869	1.384.279.975	943.052.716	91,76%
4700052772	1.720.469.990	FE4	25-nov-19	5000591900	212.231.268	0	100%
4700052961	1.663.686.774	FE4	25-nov-19	5000591901	512.193.445	574.225.645	65,48%
4700052769	11.450.481.868	FE9	10-dic-19	5000593768	188.210.835	754.841.881	93,41%
4700052951	2.824.289.475	FE9	10-dic-19	5000593769	816.062.059	1.254.753.511	55,57%
4700053056	39.698.765	FE9	10-dic-19	5000593830	39.698.765	0	100%
4700052769	11.450.481.868	FE11	24-mar-20	5000600741	754.841.881	0	100%
4700052951	2.824.289.475	FE11	24-mar-20	5000600742	57.083.037	1.197.670.474	57,59%
4700052961	1.663.686.774	FE11	24-mar-20	5000600743	186.018.564	388.207.081	76,67%
4700052951	2.824.289.475	FE12	24-mar-20	5000600744	1.197.670.474	0	100%
4700052961	1.663.686.774	FE12	24-mar-20	5000600745	388.207.081	0	100%
4700053177	2.057.421.874	FE12	24-mar-20	5000600967	1.153.350.390	904.071.484	56,06%
4700053177	2.057.421.874	FE14	24-abr-20	5000603480	789.349.384	114.722.100	94,42%

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7		

• **Resumen de ejecución mensual**

	CONTRATISTA	ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN S.A.S
	NUMERO DE CONTRATO	4600080700
	LOTE	2
	INICIAL VALOR TOTAL CONTRATO	13.170.951.858
	VALOR ADICION 1	4.487.976.249
	VALOR ADICION 2	39.698.765
	VALOR ADICION 3	2.057.421.874
	VALOR FINAL CONTRATO	19.756.048.746
TOTAL MAYO - 2019	VALOR EJECUCION RACIONES	3.006.155.450
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	0
	CORRECTIVOS	0
	TOTAL MAYO - 2019	3.006.155.450
TOTAL JUNIO - 2019	VALOR EJECUCION RACIONES	240.499.881
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	10.366
	CORRECTIVOS	0
	TOTAL JUNIO - 2019	240.489.515
TOTAL JULIO - 2019	VALOR EJECUCION RACIONES	3.435.756.933
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	371.161
	CORRECTIVOS	10.534.702
	TOTAL JULIO - 2019	3.445.920.474
TOTAL AGOSTO - 2019	VALOR EJECUCION RACIONES	2.491.363.312
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	245.200
	CORRECTIVOS	47.557.446
	TOTAL AGOSTO - 2019	2.538.675.558
TOTAL SEPTIEMBRE - 2019	VALOR EJECUCION RACIONES	2.700.369.890
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	987.407
	CORRECTIVOS	31.506.008
	TOTAL SEPTIEMBRE - 2019	2.730.888.491
TOTAL OCTUBRE - 2019	VALOR EJECUCION RACIONES	2.089.936.169
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	19.205
	CORRECTIVOS	18.787.724
	TOTAL OCTUBRE - 2019	2.108.704.688
TOTAL NOVIEMBRE - 2019	VALOR EJECUCION RACIONES	1.021.287.508
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	21.849
	CORRECTIVOS	22.706.000
	TOTAL NOVIEMBRE - 2019	1.043.971.659
TOTAL ENERO - 2020	VALOR EJECUCION RACIONES	993.096.489
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	5.476.807
	CORRECTIVOS	10.323.800
	TOTAL ENERO - 2020	997.943.482
TOTAL FEBRERO - 2020	VALOR EJECUCION RACIONES	2.739.373.940
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	145.995
	CORRECTIVOS	0

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

	TOTAL FEBRERO - 2020	2.739.227.945
TOTAL MARZO - 2020	VALOR EJECUCION RACIONES	759.524.687
	RECONOCIMIENTOS	0
	DESCUENTOS	16.603
	CORRECTIVOS	29.841.300
	TOTAL MARZO - 2020	789.349.384
TOTAL MARZO - 2020 - SISPENSIÓN COVID 19	VALOR EJECUCION RACIONES	0
	RECONOCIMIENTOS	6.148.875
	DESCUENTOS	270.000
	CORRECTIVOS	0
	TOTAL MARZO - 2020 -SISPENSIÓN COVID 19	5.878.875
	VALOR EJECUCION RACIONES	19.477.364.259
	RECONOCIMIENTOS TOTALES	6.148.875
	DESCUENTOS TOTALES	7.564.593
	CORRECTIVOS TOTALES	171.256.980
	VALOR EJECUCIÓN	19.647.205.521
	VALOR POR EJECUTAR	108.843.225
	PORCENTAJE DE EJECUCION	99,45%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

CONCEPTO	VALOR
Valor del Contrato	13.170.951.858
Adiciones	6.585.096.888
Total, valor del contrato más adiciones	19.756.048.746
Pagos Realizados (Acumulado)	19.641.326.646
Pago autorizado ejecución MARZO - EMERGENCIA	5.878.875
Porcentaje de ejecución financiera SIN PAGO ACTUAL	99,42%
Porcentaje de ejecución financiera CON PAGO ACTUAL	99,45%

- Relación de facturas a pagar con el presente informe:

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR
FE 16	21/05/2020	5.878.875

- Relación de Cobertura:

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

TOTAL MARZO - 2020-LOTE 2 CONTRATO 4600080700- VAORACION POR SUSPENSION DEL PROGRAMA Y DONACIONES	
RECONOCIMIENTOS	\$ 6.148.875
DESCUENTOS	-\$ 270.000
CORRECTIVOS	-
TOTAL FINAL DEL PERIODO	\$ 5.878.875

Para el presente pago, se realiza el reconocimiento de los costos generales de la ración recogida por establecimiento educativo ante la suspensión no programada del contrato de la semana del 2 al 6 de marzo de 2020.

Para este reconocimiento, se verificaron las actas de recogida de los productos en las instituciones educativas contra actas de donación de productos perecederos y confrontación con productos en bodega para las minutas para efectos de reconocimiento de costos fijos y productos donados por el contratista en el marco del Programa de Alimentación Escolar.

• Relación de reconocimientos y descuentos históricos del contrato

A continuación, se relacionan los reconocimientos y descuentos generales realizados en el marco de la vigencia del contrato:

LOTE	PERIODO PAGO	OTROS RECONOCIMIENTOS	DESCUENTOS	CORRECTIVOS	OBSERVACIONES
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. JUNIO DE 2019 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN JULIO DE 2019.	-	10.366	-	<ul style="list-style-type: none"> • Descuentos por materia prima mes de mayo \$ 6.037 • Descuentos por materia prima mes de junio \$ 3.363 • Descuentos por implementos de aseo mes de junio \$ 966
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. JULIO DE 2019 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN AGOSTO DE 2019.	-	371.161	10.534.702	<ul style="list-style-type: none"> • \$10.534.702. Para el mes de julio son conciliados y evaluado los reconocimientos por concepto de mantenimiento y correctivos preventivos con el contratista, éstos por valor de \$10.534.702, corresponden al mes de mayo, los cuales estaban pendientes de su verificación. • \$371.161. Corresponden a faltantes y sobrantes de viveres en visitas técnicas del mes de julio.
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. AGOSTO DE 2019 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN SEPTIEMBRE DE 2019.	-	245.200	47.557.446	<ul style="list-style-type: none"> • \$245.200. Corresponden a faltantes y sobrantes de viveres en visitas técnicas realizadas durante el mes de agosto. • \$47.557.446. Para el mes de agosto son conciliados y evaluados los reconocimientos por concepto de mantenimientos correctivos con el contratista. Corresponden a los meses de junio y julio. Discriminados así: en junio \$3.745.492 y en julio \$43.811.954.
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. SEPTIEMBRE DE 2019 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN OCTUBRE DE 2019.	-	987.407	31.506.008	<ul style="list-style-type: none"> • \$987.407. Corresponden a faltantes y sobrantes de viveres en visitas técnicas realizadas durante el mes de septiembre. • \$31.506.008. Para el mes de septiembre son conciliados y evaluados los reconocimientos por concepto de mantenimientos correctivos con el contratista. Corresponden al mes de agosto por valor de \$31.506.008.
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. OCTUBRE DE 2019 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN NOVIEMBRE DE 2019.	-	19.205	18.787.724	<ul style="list-style-type: none"> • \$19.205. corresponden a faltantes y sobrantes de viveres en visitas técnicas del mes de octubre. • \$18.787.724. Para el mes de mes de octubre son conciliados y evaluados los reconocimientos por concepto de mantenimientos correctivos correspondientes al mes de septiembre

Cód. FO-ADQU-119	Formato	
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	Alcaldía de Medellín

LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. NOVIEMBRE DE 2019 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN DICIEMBRE DE 2019.	-	21.849	22.706.000	<ul style="list-style-type: none"> \$21.849: Corresponden a faltantes y sobrantes de viveres en visitas técnicas del mes de noviembre. \$22.706.000. corresponden a: <ul style="list-style-type: none"> 1. Mantenimientos correctivos del mes de octubre por valor de \$15.262.400. 2. Mantenimientos correctivos del mes de noviembre por valor de \$6.325.600 3. Reconocimiento del mes de septiembre por valor de \$1.231.000 y 4. Descuento del mes de agosto por valor de \$113.000
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. ENERO DE 2020 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN FEBRERO DE 2020.	-	5.476.807	10.323.800	<ul style="list-style-type: none"> DESCUENTO ENERO: \$2.179.089: Descuento por el reemplazo del yogurt griego por boisa de yogurt de 200cc. (Diferencia entre el valor económico de los productos) Cantidad 5.343 unidades RECONOCIMIENTO CORRECTIVOS ENERO: \$10.323.800 DESCUENTO PREVENTIVOS: \$3.297.718
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. FEBRERO DE 2020 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN MARZO DE 2020.	-	145.995	-	<ul style="list-style-type: none"> DESCUENTO FEBRERO: \$130.436: Corresponden a Descuento por recogida de la Sec Esc. San Jose de: 18 libras de arroz, 4 libras de azúcar, 13 unidades de pulpa dulce, 1 libra de sal, e unidades de aceite, 1 queso por 50gr, 1 queso por 40gr, un queso por 30gr. DESCUENTO FEBRERO: \$15.559: Corresponden a Descuento por sobrante 825c.c de aceite, Descuento por omisión de un componente 800grsdepapacomún, 100 grs de margarina, 6 grs de sal, 20 grs de cilantro, 8960 grs de tomate.
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. MARZO DE 2020 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN ABRIL DE 2020.	-	16.603	29.841.300	<ul style="list-style-type: none"> \$29.841.300 por mantenimientos correctivos de febrero y marzo discriminados así: \$22.111.900 por el mes de febrero y \$7.729.400 por el mes de marzo. DESCUENTO MARZO: \$16.603 Descuento por sobrantes de Aceite de 1710 CC, Arroz fortificado 585 GR, Blanquillo 500 GR, Queso blanco 260 GR, Azúcar refinada 500 GR.
LOTE 2	INFORMACION FACTURA EJEC. MARZO - SUSPENSIÓN SUBITA DEL PROGRAMA DE 2020 - PARA PAGO MEDIANTE INFORME DE PAGO EN MAYO DE 2020.	6.148.875	270.000	-	<ul style="list-style-type: none"> \$270.000: DESCUENTO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DEL TERCER MOMENTO CORRESPONDIENTES A LAS ADICIONES DEL CONTRATO: \$270.000. \$3.237.660: RECONOCIMIENTO POR RACIONES RECOGIDAS DEL 2 AL 6 DE MARZO A PORCENTAJE DEL VALOR RACION DE ACURDO A COSTOS GENERALES DEL CONTRATO \$2.911.215: RECONOCIMIENTO POR PRODUCTOS DONADOS POR SUSPENSIÓN SUBITA DEL PROGRAMA ANTE LA EMERGENCIA DEL COVID 19.
TOTALES		6.148.875	7.564.593	171.256.980	

Ejecución Mantenimientos Correctivos LOTE 2							
VALOR INICIAL CORRECTIVOS	ADICION 1 CORRECTIVOS	ADICION 2 CORRECTIVOS	ADICION 3 CORRECTIVOS	VALOR CORRECTIVOS CON ADICIONES	VALOR EJECUCIÓN	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE DE EJECUCION
59.612.190	66.710.547	39.698.765	5994101	172.015.603	171.256.980	758.623	99,56%

Para el presente informe, el recurso de mantenimientos correctivos presentó una ejecución del 99.56%.

4. INFORME JURÍDICO:

- No se presenta proceso sancionatorio iniciado al contratista ni da lugar a controversias ni reclamaciones por las partes.
- No se generan multas, sanciones, cláusula penal, declaración de caducidad o incumplimiento por parte del contratista

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- Las garantías del contrato se encuentran conforme a lo estipulado entre las partes, tanto desde el inicio de su ejecución como en sus respectivas ampliaciones.
- El contratista cumple con las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para el desarrollo del contrato.
- El contratista desarrolló sus actividades en procura de mantener incólume al Municipio de Medellín de acciones de reclamación provenientes de terceros.
- Durante la ejecución del presente contrato no se presentaron situaciones que afectaran la prestación del servicio
- Durante la ejecución no se realizaron solicitudes de información al contratista.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Tabla N° 5. Relación de Pólizas


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A	GU146954	Calidad	02/05/2019	30/04/2020	02/05/2019	\$1.317.095.186.
		Cumplimiento	02/05/2019	30/04/2020	02/05/2019	\$1.317.095.186
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/05/2019	31/12/2022	02/05/2019	\$658.547.593
	RE012237	Responsabilidad Civil	02/05/2019	31/12/2019	02/05/2019	\$658.547.593
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A	GU146954	Calidad	02/05/2019	30/04/2020	24/09/2019	\$1.765.892.811.
		Cumplimiento	02/05/2019	30/04/2020	24/09/2019	\$1.765.892.811.
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/05/2019	31/12/2022	24/09/2019	\$882.946.405
	RE012237	Responsabilidad Civil	02/05/2019	31/12/2019	24/09/2019	\$882.946.405
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
	GU146954	Calidad	02/05/2019	30/04/2020	18/11/2019	\$1.769.862.687

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 7	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A	RE012237	Cumplimiento	02/05/2019	30/04/2020	18/11/2019	\$1.769.862.687
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/05/2019	31/12/2022	18/11/2019	\$884.931.344
		Responsabilidad Civil	02/05/2019	31/12/2019	18/11/2019	\$884.931.344
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
COMPAÑIA ASEGURADORA DE FINANZAS S.A	GU146954	Calidad	02/05/2019	27/08/2020	04/02/2020	\$1.975.604.875
		Cumplimiento	02/05/2019	27/08/2020	04/02/2020	\$1.975.604.875
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	02/05/2019	27/04/2023	04/02/2020	\$987.802.437
		Responsabilidad Civil	02/05/2019	13/03/2020	04/02/2020	\$987.802.437

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago del periodo reportado por valor de \$5.878.875

Atentamente,



CLAUDIA MARIA RAMIREZ ORREGO
Supervisora

Apoyo Financiero	Apoyo Jurídico
Nombre: Claudia Yulied Villada Alzate Profesional universitario Secretaría de suministros y servicios	Nombre: Juan Guillermo Mesa Rubiano Profesional Especializado Secretaría de Inclusión Social, Familia y D.H.

ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE
ALIMENTACION S.A.S

NIT : 900,356,683 - 3
CALLE 25 AA SUR 48 155
ENVIGADO - COLOMBIA
4445567

contabilidad@agg.com.co
No responsables de Iva - No somos autorretenedores



FACTURA DE VENTA

FE 16

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-05-21 09:12:34

Expedición 2020-05-21 09:15:15

Vencimiento 2020-06-21

Cliente MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT 890,905,211 - 1 /d. Extranjero :

Dirección CL 44 52 165

Ciudad MEDELLIN - COLOMBIA

Correo olga.gil@medellin.gov.co

Teléfono 3855513

Vendedor OFICINA

Centro Costo 1

Orden Reference Prefijo FE

Numero 16

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0500001005011	RECONOCIMIENTOS	UND	1	6,148,875.00	6,148,875.00

Total Bruto	6,148,875.00
DESCUENTO	270,000.00
Total a Pagar	5.878.875,00

CONDICION DE PAGO


Credito Credito Clientes Efectivo 5.878.875,00 Cuota 1 Vence el 2020-06-21
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Ochocientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ALIMENTARIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE- LOTE N° 2COMPLEMENTO TIPO ALMUERZO, RIT Y VASO DE LECHE Contrato No. 4600080700 de 2019 ESAN - Equipo de Seguridad Alimentaria y Nutricional Supervisor Contrato


98.551.875

Firma Elaborado por : ALEJANDRA SANCH

Firma Recibido

cc 32 226 273

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18763001535051 aprobado en 2019-11-06 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 1 al 500

CUFE :5b6187bdf3d155b3c9ea5491ad398c6a9b0f194e29132b635b059b5271d9aa46cc7a06f21363626f15ee52ebd6d253aa

ORIGINAL

Página : 1 de 1


Medellín, 21 de Mayo de 2020

ALIRIO GOMEZ G. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN SAS
NIT. 900.356.683-3

CERTIFICA:

Que todos y cada uno de los empleados que prestan sus servicios a la empresa se encuentran al día con los pagos de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Nómina, aportes parafiscales a la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia y todos los documentos solicitados para el contrato # 4600080700 de 2019, conforme a lo estipulado por el parágrafo 2, artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la ley 828 de 2003. Ley 1607 de 2012 artículo 25, decretos reglamentarios 1828 de agosto de 2013 y DR 2701 de noviembre de 2013 exoneración de aportes ICBF y SENA.

Atentamente,


LILIANA MARIA VARELA POSADA
Revisora Fiscal AGG SAS
T.P. 110799 - T


FABIÁN ALIRIO GÓMEZ GIRALDO
Representante Legal

VALORES	VALOR RACIONES 0° a 3°	46.877.148	7.909.092	29.598.598	18.238.591	27.416.619	17.214.696	2.536.400	6.335.032	111.900	9.417.504	165.646.570
	VALOR RACIONES 4° a 8°	53.398.443	11.700.087	39.211.536	20.528.298	41.914.950	24.780.628	11.943.460	14.039.720	2.878.068	16.307.560	236.702.760
	VALOR RACIONES 9° a 11°	29.013.222	14.294.084	13.904.086	10.538.710	20.376.300	5.063.848	4.544.632	8.225.936	856.408	5.574.112	112.390.798
	VALOR RACIONES RI(T) 0° a 3°	8.005.990	-	9.808.524	3.926.266	3.159.246	-	-	-	-	-	24.900.036
	VALOR RACIONES RI(T) 4° a 8°	3.417.266	666.240	9.779.846	5.896.224	5.066.200	-	-	-	-	-	24.826.768
	VALOR RACIONES RI(T) 9° a 11°	4.379.360	517.120	3.674.764	6.360.576	1.150.592	-	-	-	-	-	16.082.432
	VALOR EJECUCIÓN 0° a 3°	146.091.409	35.066.623	105.967.376	65.466.675	98.083.907	47.059.172	19.024.492	28.600.148	3.846.376	31.298.176	550.547.354
	RACIONES 4° a 8°	76.213	23.599	50.400	28.723	40.800	48.786	6.625	15.764	268	29.468	320.646
	RACIONES 9° a 11°	75.833	29.627	52.633	24.431	51.319	70.972	31.319	36.600	8.396	50.797	431.927
	RACIONES RI(T) 0° a 3°	37.740	25.606	17.957	12.395	23.120	14.056	12.383	21.918	2.348	18.432	185.956
	RACIONES RI(T) 4° a 8°	11.090	963	14.602	6.477	7.990	-	-	-	-	-	40.882
	RACIONES RI(T) 9° a 11°	4.674	1.137	14.450	8.867	6.672	-	-	-	-	-	37.800
	VALORES	5.463	320	3.938	8.482	2.518	-	-	-	-	-	20.719
VALORES	VALOR RACIONES 0° a 3°	255.847.041	79.221.843	189.192.800	96.423.111	136.965.600	72.788.712	9.894.500	23.519.888	399.856	43.966.256	888.209.607
	VALOR RACIONES 4° a 8°	304.165.163	118.833.897	211.110.963	97.992.741	205.840.509	105.880.224	46.727.948	54.607.200	12.528.832	75.789.124	1.233.486.801
	VALOR RACIONES 9° a 11°	165.376.690	112.205.492	78.687.574	54.314.890	101.311.840	20.971.552	18.475.436	32.701.656	3.503.216	27.500.544	615.048.880
	VALOR RACIONES RI(T) 0° a 3°	26.592.730	2.309.311	35.000.994	15.625.369	18.037.350	-	-	-	-	-	97.514.764
	VALOR RACIONES 4° a 8°	12.975.024	3.156.312	40.113.200	24.614.792	24.073.472	-	-	-	-	-	104.832.800
	VALOR RACIONES RI(T) 9° a 11°	17.858.416	1.034.240	12.721.152	27.413.924	8.138.176	-	-	-	-	-	66.963.808
	VALOR EJECUCIÓN	792.604.054	316.760.095	546.826.683	316.284.727	494.426.947	199.650.488	75.097.684	110.828.744	16.429.904	147.255.924	3.006.155.460
	TOTAL MAYO - 2019 CON RECONOC Y DESC.	3.006.155.460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.006.155.460
	RACIONES 0° a 3°	2.164	-	904	446	1.036	9.106	1.011	2.741	199	5.249	22.854
	RACIONES 4° a 8°	1.808	-	1.258	211	1.663	13.383	4.649	5.645	1.338	9.522	39.677
	RACIONES 9° a 11°	1.998	-	263	-	1.187	2.863	1.768	2.914	314	3.864	15.191
	RACIONES RI(T) 0° a 3°	4.637	845	4.020	2.162	2.280	-	-	-	-	-	13.944
	RACIONES RI(T) 4° a 8°	3.246	1.178	3.797	2.493	3.175	-	-	-	-	-	13.689
	RACIONES RI(T) 9° a 11°	2.141	505	1.105	1.736	1.043	-	-	-	-	-	6.530
VALORES	VALOR RACIONES 0° a 3°	7.264.548	-	3.034.728	1.493.865	3.477.852	13.586.152	1.508.412	4.089.572	295.416	7.831.508	42.582.053
	VALOR RACIONES 4° a 8°	7.251.888	-	5.045.838	846.321	7.472.493	19.967.436	6.936.308	8.422.340	1.996.256	14.206.824	72.145.744
	VALOR RACIONES 9° a 11°	8.755.236	-	1.240.106	-	5.201.434	4.271.596	2.637.856	4.347.588	466.488	5.765.088	32.887.492
	VALOR RACIONES RI(T) 0° a 3°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL JUNIO - 2019	RACIONES														
	VALOR RACIONES	11.114.889	2.025.465	9.635.940	5.182.314	5.465.160	-	-	-	-	-	-	-	-	33.423.768
	R(T) 0° a 3°	9.010.896	3.270.128	10.540.472	6.920.568	8.813.800	-	-	-	-	-	-	-	-	38.555.864
	VALOR TOTAL R(T)	6.919.712	1.632.160	3.571.360	5.610.752	3.370.976	-	-	-	-	-	-	-	-	21.104.960
	VALOR RACIONES	6.919.712	1.632.160	3.571.360	5.610.752	3.370.976	-	-	-	-	-	-	-	-	21.104.960
	R(T) 9° a 11°	6.919.712	1.632.160	3.571.360	5.610.752	3.370.976	-	-	-	-	-	-	-	-	21.104.960
	VALOR EJECUCIÓN	60.317.169	6.927.763	33.068.444	20.063.820	33.001.715	37.825.184	11.082.576	16.869.600	2.760.200	27.803.420	27.803.420	27.803.420	27.803.420	240.499.881
	RACIONES 0° a 3°	2.164	-	904	445	1.035	9.108	1.011	2.741	198	5.249	22.854	22.854	22.854	22.854
	RACIONES 4° a 8°	1.808	-	1.258	211	1.863	13.383	4.649	5.645	1.338	9.522	39.677	39.677	39.677	39.677
	RACIONES 9° a 11°	1.998	-	283	-	1.187	2.863	1.768	2.914	314	3.864	15.191	15.191	15.191	15.191
VALORES	RACIONES R(T) 0° a 3°	4.637	846	4.020	2.162	2.280	-	-	-	-	-	-	-	-	13.944
	RACIONES R(T) 4° a 8°	3.246	1.178	3.797	2.493	3.175	-	-	-	-	-	-	-	-	13.989
	RACIONES R(T) 9° a 11°	2.141	505	1.105	1.736	1.043	-	-	-	-	-	-	-	-	6.630
	VALOR RACIONES	7.264.548	-	3.034.728	1.493.865	3.477.852	13.586.152	1.508.412	4.089.572	295.416	7.831.508	42.582.063	42.582.063	42.582.063	42.582.063
	VALOR RACIONES	7.251.888	-	5.045.838	846.321	7.472.483	19.967.436	6.936.308	8.422.340	1.996.296	14.206.824	72.145.744	72.145.744	72.145.744	72.145.744
	VALOR RACIONES	8.755.236	-	1.240.106	-	5.201.434	4.271.596	2.637.856	4.347.688	468.488	5.765.088	32.687.492	32.687.492	32.687.492	32.687.492
	VALOR RACIONES	11.114.889	2.025.465	9.635.940	5.182.314	5.465.160	-	-	-	-	-	-	-	-	33.423.768
	R(T) 0° a 3°	9.010.896	3.270.128	10.540.472	6.920.568	8.813.800	-	-	-	-	-	-	-	-	38.555.864
	VALOR TOTAL R(T)	6.919.712	1.632.160	3.571.360	5.610.752	3.370.976	-	-	-	-	-	-	-	-	21.104.960
	VALOR RACIONES	6.919.712	1.632.160	3.571.360	5.610.752	3.370.976	-	-	-	-	-	-	-	-	21.104.960
DEL 1 AL 7 DE JULIO (HABILES 1 AL 5)	VALOR EJECUCIÓN	60.317.169	6.927.763	33.068.444	20.063.820	33.001.715	37.825.184	11.082.576	16.869.600	2.760.200	27.803.420	27.803.420	27.803.420	27.803.420	240.499.881
	DESCUENTOS	10.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.366
	TOTAL JUNIO - 2019 CON RECONOC Y DESC.	240.489.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.489.616
	RACIONES 0° a 3°	28.003	9.229	15.506	9.345	14.481	10.329	1.372	3.443	-	4.498	94.206	94.206	94.206	94.206
	RACIONES 4° a 8°	25.660	12.848	16.038	8.146	17.263	15.037	6.265	5.268	1.709	10.428	118.680	118.680	118.680	118.680
	RACIONES 9° a 11°	14.438	11.432	6.202	4.127	8.189	3.284	2.419	3.052	485	4.397	56.005	56.005	56.005	56.005
	VALOR RACIONES	2.998	318	1.384	465	1.201	-	-	-	-	-	-	-	-	6.368
	RACIONES R(T) 0° a 3°	1.426	354	2.492	1.752	1.409	-	-	-	-	-	-	-	-	7.433
	RACIONES R(T) 4° a 8°	1.082	-	860	1.721	459	-	-	-	-	-	-	-	-	4.132
	RACIONES R(T) 9° a 11°	87.292.071	30.981.753	52.063.642	31.371.165	48.612.717	15.410.868	2.047.024	5.136.956	-	6.711.016	279.617.212	279.617.212	279.617.212	279.617.212
VALORES	VALOR RACIONES	102.922.260	51.533.328	84.328.418	32.673.606	69.241.893	22.435.204	9.347.380	7.856.872	2.549.828	15.558.576	378.447.365	378.447.365	378.447.365	378.447.365
	VALOR RACIONES	63.267.316	50.095.024	27.177.164	18.084.514	35.884.198	4.869.888	3.609.148	4.553.694	723.620	6.560.324	214.824.780	214.824.780	214.824.780	214.824.780
	VALOR RACIONES	7.186.206	762.246	3.317.448	1.114.605	2.878.797	-	-	-	-	-	15.289.302	15.289.302	15.289.302	15.289.302
	R(T) 0° a 3°	3.958.576	982.704	6.917.792	4.863.552	3.911.384	-	-	-	-	-	20.634.008	20.634.008	20.634.008	20.634.008
	VALOR TOTAL R(T)	3.529.344	-	2.779.520	5.562.272	1.483.488	-	-	-	-	-	13.354.624	13.354.624	13.354.624	13.354.624
	VALOR RACIONES	3.529.344	-	2.779.520	5.562.272	1.483.488	-	-	-	-	-	13.354.624	13.354.624	13.354.624	13.354.624
	R(T) 9° a 11°	288.165.773	134.365.055	166.873.984	93.669.714	182.012.477	42.716.960	15.003.562	17.647.472	3.273.448	28.829.916	922.137.281	922.137.281	922.137.281	922.137.281
	VALOR EJECUCIÓN	288.165.773	134.365.055	166.873.984	93.669.714	182.012.477	42.716.960	15.003.562	17.647.472	3.273.448	28.829.916	922.137.281	922.137.281	922.137.281	922.137.281
	VALOR EJECUCIÓN	288.165.773	134.365.055	166.873.984	93.669.714	182.012.477	42.716.960	15.003.562	17.647.472	3.273.448	28.829.916	922.137.281	922.137.281	922.137.281	922.137.281
	VALOR EJECUCIÓN	288.165.773	134.365.055	166.873.984	93.669.714	182.012.477	42.716.960	15.003.562	17.647.472	3.273.448	28.829.916	922.137.281	922.137.281	922.137.281	922.137.281

DEL 29 AL 31 DE JULIO (HABILES 29 AL 31)	VALOR RACIONES 4° a 8°	68.435.682	25.297.377	49.876.785	29.269.300	46.924.689	27.645.268	10.418.636	10.937.852	2.895.972	18.800.692	286.502.253
	VALOR RACIONES 9° a 11°	42.408.596	25.915.148	19.539.338	13.259.932	25.512.004	5.650.204	4.006.020	6.367.856	643.052	7.642.024	150.944.574
	VALOR RACIONES RIT(0° a 3°)	7.615.269	1.071.459	5.858.268	918.051	4.259.469	-	-	-	-	-	19.721.516
	VALOR TOTAL RIT(4° a 8°)	4.272.284	1.623.950	7.731.160	4.810.806	4.980.144	-	-	-	-	-	23.418.336
	VALOR RACIONES RIT(9° a 11°)	3.577.824	517.120	3.141.504	6.215.136	1.047.168	-	-	-	-	-	14.498.752
	VALOR EJECUCIÓN RACIONES 0° a 3°	186.413.763	70.852.092	125.880.395	74.446.564	114.460.552	51.978.298	16.271.762	24.652.352	3.639.024	34.924.736	702.958.498
	RACIONES 4° a 8°	6.812	-	8.486	5.663	5.438	7.638	1.029	2.512	-	3.274	40.852
	RACIONES 9° a 11°	4.884	-	9.152	4.946	7.666	11.442	4.845	5.494	1.272	7.203	56.904
	RACIONES RIT(0° a 3°)	5.105	-	3.544	2.631	3.873	2.602	1.863	3.606	297	3.014	26.536
	RACIONES RIT(4° a 8°)	2.121	563	1.739	377	982	-	-	-	-	-	5.772
VALORES	RACIONES RIT(9° a 11°)	972	703	1.853	1.198	1.037	-	-	-	-	-	6.823
	RACIONES RIT(0° a 3°)	819	160	533	1.257	243	-	-	-	-	-	3.012
	VALOR RACIONES 0° a 3°	22.867.884	-	28.487.502	19.010.691	18.255.366	11.395.896	1.535.268	3.747.904	-	4.884.808	110.165.319
	VALOR RACIONES 4° a 8°	19.589.724	-	36.708.672	19.838.406	30.748.326	17.071.464	7.228.740	8.197.048	1.897.824	10.746.876	152.027.080
	VALOR RACIONES 9° a 11°	22.370.110	-	15.529.808	11.529.042	16.971.486	3.882.184	2.779.596	5.380.152	443.124	4.496.898	83.382.390
	VALOR RACIONES RIT(0° a 3°)	5.084.037	1.325.541	4.168.383	903.669	2.353.854	-	-	-	-	-	13.836.484
	VALOR TOTAL RIT(4° a 8°)	2.698.272	1.951.528	5.143.928	3.325.546	3.045.272	-	-	-	-	-	16.164.648
	VALOR RACIONES RIT(9° a 11°)	2.647.008	517.120	1.722.656	4.032.524	785.376	-	-	-	-	-	9.734.784
	VALOR EJECUCIÓN RACIONES 0° a 3°	78.257.035	3.784.189	91.760.849	68.670.080	72.159.880	32.349.644	11.543.604	17.326.104	2.340.348	20.128.572	385.329.705
	RACIONES 4° a 8°	85.596	24.995	58.171	35.240	49.217	55.606	6.969	19.546	102	360.479	360.479
TOTAL JULIO - 2019	RACIONES 9° a 11°	81.353	33.529	61.884	31.127	61.742	82.637	33.969	32.363	9.323	56.052	484.009
	RACIONES RIT(0° a 3°)	48.304	28.677	23.687	15.768	30.190	18.024	13.204	19.536	2.312	23.247	222.859
	RACIONES RIT(4° a 8°)	14.966	1.318	11.759	2.034	7.398	-	-	-	-	-	37.486
	RACIONES RIT(9° a 11°)	6.997	2.122	13.715	8.446	7.854	-	-	-	-	-	39.196
	RACIONES RIT(0° a 3°)	5.690	640	4.403	8.985	1.836	-	-	-	-	-	21.564
	VALOR RACIONES 0° a 3°	287.345.772	83.908.215	195.280.047	118.300.680	165.221.469	82.964.152	10.397.748	29.162.632	152.184	37.355.204	1.010.088.103
	VALOR RACIONES 4° a 8°	326.306.883	134.484.819	248.216.724	124.850.397	247.647.162	123.294.404	50.681.748	48.330.356	13.908.916	83.629.584	1.401.351.993
	VALOR RACIONES 9° a 11°	211.668.128	125.224.414	103.840.254	69.095.376	132.292.580	26.891.808	19.700.368	29.147.712	3.449.504	34.884.524	755.994.668
	VALOR RACIONES RIT(0° a 3°)	35.945.412	3.199.246	28.138.383	4.675.496	17.733.006	-	-	-	-	-	89.851.646
	VALOR TOTAL RIT(4° a 8°)	19.423.672	5.900.672	38.238.400	23.451.548	21.802.704	-	-	-	-	-	108.808.088
VALORES	VALOR RACIONES RIT(9° a 11°)	19.390.080	2.068.490	14.230.466	29.038.520	5.933.952	-	-	-	-	-	69.852.528

TOTAL AGOSTO-2019	VALOR RACIONES 9° a 11°	22,383,256	14,574,532	9,013,774	7,252,210	15,337,000	5,217,524	2,940,732	5,323,456	504,296	5,859,084	88,405,884
	VALOR RACIONES RI(T) 0° a 3°	5,309,355	1,071,459	5,513,100	1,001,946	2,559,996	-	-	-	-	-	15,455,866
	VALOR TOTAL RI(T) 4° a 8°	3,686,628	1,585,085	7,203,720	3,292,336	3,014,736	-	-	-	-	-	16,782,416
	VALOR RACIONES RI(T) 9° a 11°	2,685,792	582,368	2,611,456	4,825,376	785,376	-	-	-	-	-	11,470,388
	VALOR EJECUCIÓN RACIONES 0° a 3°	118,414,881	41,421,267	82,662,947	41,187,424	68,941,189	33,890,112	11,785,308	18,741,012	2,645,952	23,462,748	448,042,230
	RACIONES 4° a 8°	65,122	20,417	38,004	20,004	33,116	44,522	5,978	16,523	371	19,227	304,344
	RACIONES 4° a 8°	62,831	27,137	35,842	17,696	41,770	66,188	27,720	33,137	7,823	44,788	304,932
	RACIONES 9° a 11°	32,336	23,425	12,187	9,744	20,264	14,377	10,179	20,861	1,995	19,720	166,078
	RACIONES RI(T) 0° a 3°	11,274	1,003	11,682	2,226	6,548	-	-	-	-	-	31,733
	RACIONES RI(T) 4° a 8°	5,547	1,670	12,206	6,857	6,591	-	-	-	-	-	32,871
VALORES	RACIONES RI(T) 9° a 11°	4,572	666	3,775	7,577	1,532	-	-	-	-	-	18,124
	VALOR RACIONES 0° a 3°	218,614,554	68,741,289	127,579,428	67,153,428	111,170,412	66,426,824	8,919,176	24,652,316	553,532	28,686,084	722,497,643
	VALOR RACIONES 4° a 8°	252,015,141	108,846,507	143,762,262	70,978,656	167,539,470	98,752,496	41,358,240	49,440,404	11,671,916	66,823,096	1,011,188,788
	VALOR RACIONES 9° a 11°	141,696,352	102,648,350	53,403,434	42,698,208	88,798,848	21,450,484	15,187,068	31,124,812	2,981,620	29,422,240	529,389,216
	VALOR RACIONES RI(T) 0° a 3°	27,023,778	2,404,191	28,001,754	5,335,772	15,695,568	-	-	-	-	-	78,461,001
	VALOR TOTAL RI(T) 4° a 8°	15,398,472	4,635,920	33,883,856	18,035,032	18,296,616	-	-	-	-	-	81,248,896
	VALOR RACIONES RI(T) 9° a 11°	14,776,704	2,158,976	12,200,800	24,488,864	4,951,424	-	-	-	-	-	68,576,768
	VALOR EJECUCIÓN	689,626,001	289,436,233	398,831,534	228,688,910	405,450,328	186,629,804	65,464,484	106,217,332	16,187,088	124,932,620	2,491,363,312
	DESCUENTOS	245,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,200
	CORRECTIVOS	47,557,446	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,557,446
DEL 2 AL 8 DE SEPTIEMBRE (HABILES 2 AL 6)	TOTAL AGOSTO - 2019 CON RECONOC. Y DESC.	2,538,676,658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,538,676,658
	RACIONES 0° a 3°	17,967	5,549	12,114	6,949	9,995	12,189	1,655	4,759	693	5,591	77,461
	RACIONES 4° a 8°	18,437	7,841	10,862	5,914	12,333	18,644	6,783	9,516	2,148	12,277	102,764
	RACIONES 9° a 11°	9,640	6,128	4,272	2,985	5,755	3,633	2,379	5,858	993	5,676	47,199
	RACIONES RI(T) 0° a 3°	3,680	1,235	2,964	303	1,735	-	-	-	-	-	9,887
	RACIONES RI(T) 4° a 8°	2,055	1,682	4,515	1,806	1,902	-	-	-	-	-	11,940
	RACIONES RI(T) 9° a 11°	1,405	522	1,890	2,065	414	-	-	-	-	-	6,296
	VALOR RACIONES 0° a 3°	60,315,219	18,627,993	40,686,698	23,327,793	33,553,215	18,185,988	2,469,260	7,100,428	1,033,956	8,341,772	213,622,322
	VALOR RACIONES 4° a 8°	65,928,807	31,450,251	43,567,482	23,721,054	49,467,963	27,816,848	10,120,236	14,196,380	3,204,816	18,317,284	287,790,821
	VALOR RACIONES 9° a 11°	42,242,480	26,852,896	18,719,904	12,992,630	25,218,410	5,271,236	3,549,468	8,740,136	1,481,556	8,468,582	153,637,308
VALOR RACIONES RI(T) 0° a 3°	8,773,020	2,980,295	7,104,708	726,281	4,156,795	-	-	-	-	-	23,723,109	

DEL 9 AL 16 DE SEPTIEMBRE (HABILES 9 AL 13)	VALOR TOTAL R(T) 4° a 8°	5.704.080	4.613.712	12.533.640	5.013.466	5.279.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.145.440
	VALOR RACIONES R(T) 9° a 11°	4.540.960	1.687.104	6.108.480	6.674.080	1.338.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.348.672
	VALOR EJECUCIÓN	187.505.166	86.192.281	128.700.912	73.455.304	118.016.083	51.274.072	16.138.984	30.036.944	5.720.328	36.127.648	35.127.648	35.127.648	35.127.648	35.127.648	35.127.648	35.127.648	732.167.872
	RACIONES 0° a 3°	15.297	3.912	10.257	5.918	8.293	9.821	1.242	3.752	28	4.575	4.575	4.575	4.575	4.575	4.575	4.575	63.095
	RACIONES 4° a 8°	14.626	5.700	10.047	5.424	10.562	14.113	5.930	7.024	1.641	10.199	10.199	10.199	10.199	10.199	10.199	10.199	85.286
	RACIONES 9° a 11°	8.388	4.458	3.256	2.804	5.183	2.883	2.451	4.326	380	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	4.852	38.979
	RACIONES R(T) 0° a 3°	3.035	-	2.107	417	1.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.944
	RACIONES R(T) 4° a 8°	1.848	-	3.189	1.361	1.351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.749
	RACIONES R(T) 9° a 11°	869	-	1.318	1.682	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.113
	VALORES	51.352.029	13.132.584	34.432.749	19.866.726	27.839.601	14.652.932	1.853.084	5.597.984	41.776	6.825.900	175.595.345	175.595.345	175.595.345	175.595.345	175.595.345	175.595.345	175.595.345
DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE (HABILES 16 AL 20)	VALOR RACIONES 0° a 3°	58.684.896	22.862.700	40.298.517	21.755.694	42.364.182	21.056.596	8.847.560	10.479.808	2.448.372	15.216.908	243.995.193	243.995.193	243.995.193	243.995.193	243.995.193	243.995.193	243.995.193
	VALOR RACIONES 4° a 8°	36.756.216	19.526.192	14.267.792	12.287.128	22.711.306	4.301.436	3.656.892	6.454.392	596.950	7.239.184	127.768.098	127.768.098	127.768.098	127.768.098	127.768.098	127.768.098	127.768.098
	VALOR RACIONES 9° a 11°	7.274.895	-	5.050.479	999.549	3.319.845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.844.788
	VALOR RACIONES R(T) 0° a 3°	5.130.048	-	8.852.684	3.778.136	3.750.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.511.224
	VALOR RACIONES R(T) 4° a 8°	2.808.809	-	4.263.008	5.436.224	785.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.293.216
	VALOR RACIONES R(T) 9° a 11°	161.988.682	56.521.376	107.165.208	84.123.427	100.771.286	40.010.964	14.357.516	22.532.184	3.057.108	29.281.992	598.807.844	598.807.844	598.807.844	598.807.844	598.807.844	598.807.844	598.807.844
	RACIONES 0° a 3°	15.010	4.401	10.169	5.683	8.684	11.796	2.163	4.179	-	5.614	67.699	67.699	67.699	67.699	67.699	67.699	67.699
	RACIONES 4° a 8°	14.864	5.714	10.592	4.968	10.596	18.092	7.790	8.598	1.867	12.345	95.417	95.417	95.417	95.417	95.417	95.417	95.417
	RACIONES 9° a 11°	7.566	4.215	4.021	2.470	4.839	4.237	2.766	5.282	442	5.723	41.591	41.591	41.591	41.591	41.591	41.591	41.591
	RACIONES R(T) 0° a 3°	2.826	443	2.493	394	1.714	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.870
DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE (HABILES 23 AL 27)	RACIONES R(T) 4° a 8°	1.359	582	2.924	1.642	1.685	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.372
	RACIONES R(T) 9° a 11°	1.355	173	1.169	2.065	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.086
	VALOR RACIONES 0° a 3°	50.388.570	14.774.157	34.137.333	19.077.831	29.152.188	17.599.632	3.227.196	6.235.068	-	8.376.088	182.968.063	182.968.063	182.968.063	182.968.063	182.968.063	182.968.063	182.968.063
	VALOR RACIONES 4° a 8°	59.579.394	22.918.854	42.484.512	19.926.648	42.500.556	26.993.284	11.622.680	12.829.708	2.785.564	18.418.740	260.059.920	260.059.920	260.059.920	260.059.920	260.059.920	260.059.920	260.059.920
	VALOR RACIONES 9° a 11°	33.154.212	18.470.130	17.620.022	10.823.540	21.335.958	6.321.604	4.126.872	7.880.744	659.464	8.538.716	128.931.282	128.931.282	128.931.282	128.931.282	128.931.282	128.931.282	128.931.282
	VALOR RACIONES R(T) 0° a 3°	6.773.922	1.061.871	6.976.721	944.418	4.108.458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.864.390
	VALOR RACIONES R(T) 4° a 8°	3.772.584	1.580.112	8.117.024	5.113.392	4.877.560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.240.672
	VALOR RACIONES R(T) 9° a 11°	4.379.360	598.136	3.778.208	6.874.080	1.047.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.437.952
	VALOR EJECUCIÓN	168.048.042	59.344.280	112.112.820	82.589.909	102.821.808	60.914.900	18.976.748	26.946.620	3.448.028	36.333.644	630.602.269	630.602.269	630.602.269	630.602.269	630.602.269	630.602.269	630.602.269
	RACIONES 0° a 3°	17.500	4.267	11.130	6.295	8.947	12.747	1.298	4.260	34	5.991	72.469	72.469	72.469	72.469	72.469	72.469	72.469
DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE (HABILES 23 AL 27)	RACIONES 4° a 8°	16.238	5.718	11.532	5.006	11.942	18.962	7.202	9.274	2.095	12.479	100.348	100.348	100.348	100.348	100.348	100.348	100.348
	RACIONES 9° a 11°	7.954	3.873	3.925	2.901	5.824	3.771	2.676	5.855	476	5.544	42.799	42.799	42.799	42.799	42.799	42.799	42.799
	RACIONES R(T) 0° a 3°	2.138	-	4.003	420	1.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.306

30 DE SEPTIEMBRE	VALORES	RACIONES RI(T) 4° a 8°	1.059	-	3.480	1.868	1.908	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.316
		RACIONES RI(T) 9° a 11°	2.308	-	813	2.059	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.676
		VALOR RACIONES 0° a 3°	58.747.500	14.324.319	37.363.410	21.132.315	30.035.079	19.018.524	1.936.616	6.355.920	50.728	8.938.572	197.902.983						
		VALOR RACIONES 4° a 8°	65.130.618	22.934.898	46.254.852	20.079.066	47.488.262	26.291.304	10.745.384	13.836.908	3.125.740	18.618.668	276.515.600						
		VALOR RACIONES 9° a 11°	34.854.428	16.971.486	17.199.350	12.112.182	25.520.768	5.626.332	3.992.592	8.735.660	710.192	8.271.648	134.594.638						
		VALOR RACIONES RI(T) 0° a 3°	5.124.786	-	9.595.191	1.006.740	4.182.765	-	-	-	-	-	19.949.482						
		VALOR TOTAL RI(T) 4° a 8°	2.939.784	-	9.660.780	5.195.568	5.296.608	-	-	-	-	-	23.082.440						
		VALOR RACIONES RI(T) 9° a 11°	7.750.336	-	2.627.616	6.654.668	1.308.960	-	-	-	-	-	18.341.800						
		VALOR EJECUCIÓN RI(T) 9° a 11°	174.547.452	64.230.703	122.700.389	66.770.649	113.842.442	82.936.160	16.974.592	28.928.368	3.886.660	35.928.888	670.346.743						
	RACIONES	RACIONES 0° a 3°	2.115	-	2.137	674	930	2.230	35	1.851	420	2.385	11.921						
		RACIONES 4° a 8°	538	-	142	779	600	3.384	145	1.183	100	997	4.484						
		RACIONES RI(T) 0° a 3°	500	-	988	16	365	-	-	-	-	-	1.749						
		RACIONES RI(T) 4° a 8°	228	-	760	346	382	-	-	-	-	-	1.716						
		RACIONES RI(T) 9° a 11°	531	-	185	410	61	-	-	-	-	-	1.207						
	VALORES	VALOR RACIONES 0° a 3°	-	-	7.100.055	2.440.539	1.651.644	3.327.160	52.220	1.362.196	-	1.638.216	17.572.030						
		VALOR RACIONES 4° a 8°	-	-	8.571.507	2.703.414	3.730.230	5.063.848	223.800	2.761.692	626.640	3.528.590	27.209.711						
		VALOR RACIONES 9° a 11°	-	-	2.357.516	622.244	3.413.578	895.200	216.340	1.765.036	149.200	1.487.524	10.906.638						
		VALOR RACIONES RI(T) 0° a 3°	1.198.500	-	2.080.596	38.352	874.905	-	-	-	-	-	4.192.353						
		VALOR TOTAL RI(T) 4° a 8°	637.928	-	2.109.780	980.498	1.060.432	-	-	-	-	-	4.763.816						
TOTAL SEPTIEMBRE 2019	RACIONES	VALOR EJECUCIÓN RI(T) 9° a 11°	1.716.192	-	597.920	1.325.120	261.792	-	-	-	-	-	3.901.024						
		RACIONES 0° a 3°	3.547.620	-	22.917.354	8.000.165	10.992.691	9.285.206	492.380	5.985.924	775.840	6.654.320	68.545.372						
		RACIONES 4° a 8°	65.774	18.129	45.785	25.572	36.411	48.783	6.393	17.863	755	22.869	288.334						
		RACIONES 9° a 11°	62.155	24.973	45.170	21.986	46.263	73.205	27.855	36.263	8.171	49.665	395.708						
		RACIONES RI(T) 0° a 3°	33.548	18.672	16.012	11.282	22.410	15.024	10.417	22.504	2.391	22.792	175.052						
		RACIONES RI(T) 4° a 8°	12.169	1.678	12.435	1.550	6.944	-	-	-	-	-	34.786						
		RACIONES RI(T) 9° a 11°	6.549	2.224	14.868	7.223	7.228	-	-	-	-	-	38.092						
		RACIONES RI(T) 9° a 11°	6.558	695	5.376	8.281	1.467	-	-	-	-	-	22.377						
	VALORES	VALOR RACIONES 0° a 3°	220.803.318	60.859.053	153.700.245	85.845.204	122.231.727	72.784.236	9.538.356	26.651.596	1.126.460	34.120.548	787.660.743						
		VALOR RACIONES 4° a 8°	249.303.705	100.166.703	181.176.870	88.185.846	185.560.893	109.221.860	41.559.680	54.104.396	12.191.132	74.100.180	1.095.871.245						
		VALOR RACIONES 9° a 11°	147.007.336	81.820.704	70.164.594	49.437.724	98.200.620	22.415.808	15.542.164	33.575.968	3.567.372	34.005.664	565.737.944						

		VALOR RACIONES R(1) 0° a 3°	29.145.123	4.022.166	29.906.695	3.716.350	16.644.768	-	-	-	-	83.334.102	
		VALOR TOTAL R(1) 4° a 8°	18.180.024	6.173.824	41.273.588	20.051.048	20.064.928	-	-	-	-	105.743.392	
		VALOR RACIONES R(1) 9° a 11°	21.195.456	2.246.240	17.375.232	26.764.192	4.741.344	-	-	-	-	72.322.464	
		VALOR EJECUCIÓN	685.634.962	255.288.890	483.497.194	273.993.364	447.444.280	204.421.904	66.640.160	114.331.960	16.864.564	2.706.369.890	
		DESCUENTOS	987.407									987.407	
		CORRECTIVOS	31.506.008									31.506.008	
		TOTAL	2.730.888.491									2.730.888.491	
		SEPTIEMBRE - 2019 CON RECONOC Y											
		DESC.											
DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE (HABILES = 1 AL 4)	RACIONES	RACIONES 0° a 3°	2.466	-	659	-	438	9.779	1.376	3.456	451	22.061	
		RACIONES 4° a 8°	2.097	-	704	-	518	14.665	6.175	6.888	1.539	8.621	
		RACIONES 9° a 11°	1.543	-	410	-	369	3.032	2.273	4.238	510	16.771	
		RACIONES R(1) 0° a 3°	4.908	655	4.906	1.320	2.163					13.852	
		RACIONES R(1) 4° a 8°	4.141	546	4.686	2.014	2.857					14.244	
		RACIONES R(1) 9° a 11°	3.308	393	1.247	1.968	1.186					8.103	
		VALOR RACIONES	8.379.072	-	2.212.263	-	1.470.366	14.590.268	2.052.992	5.171.272	672.892	5.066.832	39.616.957
		VALOR RACIONES	8.411.067	-	2.823.744	-	2.077.998	21.980.180	9.213.100	10.276.896	2.296.188	12.862.532	69.841.405
		VALOR RACIONES	6.761.426	-	1.796.620	-	1.704.598	4.523.744	3.391.316	6.323.096	760.920	5.036.992	30.298.712
		VALOR RACIONES	11.524.776	1.570.035	11.769.682	3.164.040	5.184.711						33.203.244
DEL 14 AL 20 DE OCTUBRE (HABILES = 16 AL 18) (con entrega preparatoria)	RACIONES	VALOR TOTAL R(1) 0° a 3°	11.485.416	1.515.696	13.008.336	5.590.864	7.931.032					39.641.344	
		VALOR RACIONES	10.664.688	1.270.176	4.030.304	6.350.576	3.633.162					26.188.898	
		VALOR EJECUCIÓN	67.286.446	4.368.307	35.530.349	15.116.480	22.201.657	40.394.192	14.667.408	21.771.284	3.730.000	238.089.558	
		RACIONES 0° a 3°	27.565	9.379	15.857	9.554	13.892	10.120	1.251	3.203	269	4.652	
		RACIONES 4° a 8°	26.424	12.343	16.286	6.169	16.506	15.177	6.010	6.609	2.041	119.576	
		RACIONES 9° a 11°	11.413	10.202	5.217	4.435	7.553	3.377	2.240	4.115	418	53.440	
		RACIONES R(1) 0° a 3°	2.138	656	2.890	226	1.683					7.466	
		RACIONES R(1) 4° a 8°	1.171	967	2.385	1.271	1.628					7.322	
		RACIONES R(1) 9° a 11°	2.163	432	655	1.471	324					4.945	
	VALORES	VALOR RACIONES	92.535.705	31.485.303	53.231.949	32.072.778	46.601.874	15.099.040	1.866.492	4.778.876	401.348	6.940.784	285.014.149
	VALOR RACIONES	105.986.684	49.507.773	65.323.146	32.765.859	66.205.566	22.644.084	8.986.920	9.860.628	3.045.172	14.936.412	379.242.224	
	VALOR RACIONES	50.011.766	44.705.164	22.860.894	19.434.170	33.097.246	5.098.484	3.342.080	6.139.580	623.656	6.669.240	191.922.280	
	VALOR RACIONES	5.124.788	1.524.492	6.903.360	546.516	3.794.451						17.993.605	
	VALOR TOTAL R(1) 0° a 3°	3.250.696	2.684.392	6.620.760	3.528.266	4.241.726						20.326.872	

[illegible]

DEL 11 AL 17 DE NOVIEMBRE (HABILES = 12 AL 15)	VALOR RACIONES 4° a 8°		50.049.258	14.010.423	33.343.443	13.625.357	28.446.012	21.635.492	8.990.792	11.297.424	2.446.880	13.787.572	197.632.663	
	VALOR RACIONES 9° a 11°		32.295.340	9.850.736	9.434.446	10.091.746	13.150.382	4.435.716	3.222.720	6.940.784	555.024	5.480.116	95.457.010	
	VALOR RACIONES R(1) 0° a 3°		995.167	249.288	9.612.421	515.355	2.447.337	-	-	-	-	-	12.809.568	
	VALOR TOTAL R(1) 4° a 8°		1.292.544	524.664	9.463.384	9.933.692	2.745.464	-	-	-	-	-	17.898.648	
	VALOR RACIONES R(1) 9° a 11°		995.456	504.192	2.336.736	5.287.552	785.376	-	-	-	-	-	9.909.312	
	VALOR EJECUCIÓN RACIONES 0° a 3°		132.334.203	34.082.209	91.469.788	46.112.859	70.398.914	40.765.816	14.248.600	14.248.600	23.563.120	3.001.904	26.225.244	461.282.687
	RACIONES 0° a 3°		369	-	-	-	-	8.110	1.436	2.903	4.166	83	4.166	17.087
	RACIONES 4° a 8°		160	-	-	-	-	13.046	5.876	5.970	1.630	7.551	34.233	17.087
	RACIONES 9° a 11°		-	-	-	-	-	2.802	2.257	3.672	364	3.140	12.435	12.435
	RACIONES R(1) 0° a 3°		6.151	525	7.183	2.691	4.653	-	-	-	-	-	-	21.203
	RACIONES R(1) 4° a 8°		5.034	522	7.321	3.744	5.162	-	-	-	-	-	-	21.763
	RACIONES R(1) 9° a 11°		2.859	912	2.109	2.447	2.047	-	-	-	-	-	-	9.774
DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE (HABILES =18 AL 22)	VALOR RACIONES 0° a 3°		1.305.873	-	-	-	-	12.100.120	2.142.512	4.331.276	123.836	6.215.672	26.219.289	
	VALOR RACIONES 4° a 8°		641.760	-	-	-	-	-	19.464.632	8.766.992	2.431.960	11.266.092	51.478.676	
	VALOR RACIONES 9° a 11°		-	-	-	-	-	-	4.180.584	3.367.444	5.777.024	543.088	18.553.020	
	VALOR RACIONES R(1) 0° a 3°		14.743.947	1.258.425	17.217.651	6.450.327	11.153.241	-	-	-	-	-	50.823.591	
	VALOR TOTAL R(1) 4° a 8°		13.974.384	1.448.072	20.323.096	10.393.344	14.329.712	-	-	-	-	-	60.469.608	
	VALOR RACIONES R(1) 9° a 11°		9.240.288	1.008.384	6.916.288	7.908.704	6.615.904	-	-	-	-	-	31.563.668	
	VALOR EJECUCIÓN RACIONES 0° a 3°		39.908.262	3.716.881	44.357.035	24.752.376	32.098.857	36.745.338	14.276.948	19.016.840	3.098.884	22.166.844	239.133.762	
	RACIONES 0° a 3°		-	-	-	-	-	1.737	266	1.432	-	1.505	4.940	
	RACIONES 4° a 8°		-	-	-	-	-	2.975	1.567	2.426	965	4.148	12.101	
	RACIONES R(1) 0° a 3°		4.433	975	7.457	1.917	4.243	490	807	1.466	321	1.579	4.663	
	RACIONES R(1) 4° a 8°		4.700	2.688	7.142	3.373	5.164	-	-	-	-	-	19.025	
	RACIONES R(1) 9° a 11°		2.051	1.042	2.398	1.859	1.837	-	-	-	-	-	23.067	
VALORES	VALOR RACIONES 0° a 3°		-	-	-	-	-	2.591.904	396.872	2.136.544	-	2.245.460	7.370.480	
	VALOR RACIONES 4° a 8°		-	-	-	-	-	4.438.700	2.367.804	3.619.592	1.439.780	6.188.816	18.054.892	
	VALOR RACIONES 9° a 11°		-	-	-	-	-	731.080	1.204.044	2.187.272	478.932	2.355.868	6.957.196	
	VALOR RACIONES R(1) 0° a 3°		10.625.901	2.337.075	17.874.429	4.595.049	10.170.471	-	-	-	-	-	46.607.928	
	VALOR TOTAL R(1) 4° a 8°		13.047.200	7.461.888	19.826.162	9.363.448	14.335.264	-	-	-	-	-	64.033.992	
	VALOR RACIONES R(1) 9° a 11°		6.828.832	3.270.764	7.750.336	6.008.288	5.937.184	-	-	-	-	-	28.695.424	
	VALOR EJECUCIÓN		30.301.933	13.089.747	46.450.957	15.665.765	30.442.919	7.761.384	3.968.720	7.943.408	1.918.712	10.750.144	171.614.709	
	RACIONES 0° a 3°		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RACIONES 4° a 8°		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RACIONES 9° a 11°		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RACIONES R(1) 0° a 3°		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RACIONES R(1) 4° a 8°		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

TOTAL NOVIEMBRE 2019	RACIONES	15.358	7.025	10.230	3.771	7.159	22.732	3.512	8.910	399	10.670	89.666
	RACIONES 0° a 3°	14.602	9.367	9.684	3.397	7.329	35.133	15.249	17.679	4.993	23.622	141.066
	RACIONES 4° a 8°	8.437	6.429	2.437	2.303	3.022	7.455	5.939	11.091	1.198	9.449	57.760
	RACIONES R(1) 0° a 3°	11.132	1.604	18.868	4.823	10.161	-	-	-	-	-	46.586
	RACIONES R(1) 4° a 8°	10.326	5.399	18.608	8.870	11.603	-	-	-	-	-	62.806
	RACIONES R(1) 9° a 11°	5.496	1.480	5.429	6.351	4.208	-	-	-	-	-	22.984
	VALORES	51.556.806	23.582.925	34.342.110	12.659.247	24.032.763	33.916.144	5.239.904	13.144.520	595.308	15.919.640	214.989.367
	VALOR RACIONES 0° a 3°	58.568.622	37.571.037	38.842.524	13.625.367	29.396.619	52.418.436	22.751.508	26.377.068	7.449.556	35.244.024	322.244.761
	VALOR RACIONES 4° a 8°	36.970.934	28.171.878	10.678.934	10.091.746	13.242.404	11.122.850	8.860.988	16.547.772	1.787.416	14.097.908	151.572.840
	VALOR RACIONES R(1) 0° a 3°	26.683.404	3.844.788	45.226.696	11.580.731	24.355.917	-	-	-	-	-	111.671.436
(entrega preparatoria) DEL 20 AL 26 DE ENERO (HABILES =20 AL 24) consumo del 27 al 31	VALOR TOTAL R(1) 0° a 8°	28.654.976	9.435.624	51.655.808	24.623.120	32.709.928	-	-	-	-	-	146.588.466
	VALOR RACIONES R(1) 9° a 11°	17.763.072	4.783.360	17.546.528	20.526.432	13.600.766	-	-	-	-	-	74.219.648
	VALOR EJECUCIÓN DESCUENTOS	220.207.814	107.389.672	195.292.500	93.086.643	136.837.887	97.487.440	36.852.400	66.069.360	9.832.280	66.261.672	1.021.267.609
	CORRECTIVOS	21.849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.849
	TOTAL NOVIEMBRE 2019 CON RECONOC Y DESC.	22.706.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.706.000
	TOTAL NOVIEMBRE 2019 CON RECONOC Y DESC.	1.043.971.659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.043.971.659
	RACIONES 0° a 3°	10.306	4.811	5.756	3.452	5.886	-	-	-	-	-	30.211
	RACIONES 4° a 8°	7.719	7.119	5.194	3.000	6.235	-	-	-	-	-	29.267
	RACIONES 9° a 11°	5.412	4.445	2.159	1.814	3.002	-	-	-	-	-	16.532
	VALOR RACIONES 0° a 3°	36.091.612	16.948.122	20.157.512	12.088.904	20.612.772	-	-	-	-	-	105.798.922
DEL 27 AL 31 DE ENERO	VALOR RACIONES 4° a 8°	32.265.420	29.757.420	21.710.920	12.540.000	26.062.300	-	-	-	-	-	122.338.060
	VALOR RACIONES 9° a 11°	24.711.192	20.295.670	9.857.994	8.282.724	13.707.132	-	-	-	-	-	76.864.912
	VALOR EJECUCIÓN	93.068.224	68.901.412	51.726.426	32.911.828	60.382.204	-	-	-	-	-	304.989.894
	RACIONES 0° a 3°	16.155	4.440	10.120	6.668	10.590	10.187	1.785	4.540	-	5.407	69.892
	RACIONES 4° a 8°	10.780	6.462	9.690	5.811	12.536	15.757	8.135	9.237	2.060	12.475	92.943
	RACIONES 9° a 11°	9.940	5.829	4.105	3.230	6.225	2.487	2.915	5.879	470	5.341	46.321
	RACIONES R(1) 0° a 3°	1.147	-	4.285	260	2.034	-	-	-	-	-	7.766
	RACIONES R(1) 4° a 8°	1.465	-	4.332	1.810	1.255	-	-	-	-	-	8.862
	RACIONES R(1) 9° a 11°	556	1.555	1.177	2.090	-	-	-	-	-	-	6.378
	VALOR RACIONES 0° a 3°	56.574.810	15.548.880	35.440.240	23.351.336	37.086.180	15.800.037	2.768.535	7.041.540	-	8.366.257	201.997.815
VALORES	VALOR RACIONES 4° a 8°	45.060.400	27.011.160	40.504.200	24.289.980	52.400.480	24.439.107	12.617.385	14.326.587	3.195.060	19.348.725	263.193.084
	VALOR RACIONES 9° a 11°	44.929.440	26.615.214	18.743.430	14.748.180	28.423.350	3.857.337	4.521.165	9.118.329	728.970	8.283.891	159.969.306
	VALOR RACIONES R(1) 0° a 3°	2.857.177	-	10.673.935	722.390	6.066.694	-	-	-	-	-	19.320.198
	VALOR RACIONES R(1) 4° a 8°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL ENERO 2020	RACIONES	VALOR TOTAL R(T) 4° a 8°	4.226.525	12.497.870	5.221.850	3.620.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.686.870
		VALOR RACIONES R(T) 9° a 11°	1.867.048	6.221.690	3.952.306	7.018.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.059.324
		VALOR EJECUCIÓN	185.616.400	74.398.944	121.811.391	76.351.968	126.697.379	44.036.481	19.907.085	30.488.456	3.924.030	36.018.873	5.407	100.103	122.210	63.163	7.766	8.862	6.378	993.086.489
		RACIONES 0° a 3°	26.461	9.251	15.876	10.120	16.476	10.187	1.765	4.540	-	12.475	5.341	100.103	122.210	63.163	7.766	8.862	6.378	993.086.489
		RACIONES 4° a 8°	18.409	13.561	14.864	8.811	18.771	15.757	8.135	9.237	470	12.475	5.341	100.103	122.210	63.163	7.766	8.862	6.378	993.086.489
		RACIONES 9° a 11°	15.252	10.274	6.264	5.044	9.227	2.487	2.915	5.879	-	12.475	5.341	100.103	122.210	63.163	7.766	8.862	6.378	993.086.489
		RACIONES R(T) 0° a 3°	1.147	4.285	280	2.034	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		RACIONES R(T) 4° a 8°	1.465	4.332	1.810	1.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		RACIONES R(T) 9° a 11°	556	1.555	1.177	2.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.086.489
	VALORES	VALOR RACIONES 0° a 3°	92.666.422	32.397.002	55.587.752	35.440.240	57.698.952	15.800.037	2.768.535	7.041.540	-	8.396.257	307.796.737	-	-	-	-	-	-	993.086.489
DEL 3 AL 9 DE FEBRERO (HABILES 3 AL 7)		VALOR RACIONES 4° a 8°	77.325.820	56.768.580	62.215.120	36.825.980	78.462.780	24.439.107	12.617.385	14.326.587	3.195.060	19.348.725	386.529.144	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		VALOR RACIONES 9° a 11°	69.640.532	46.911.084	28.601.424	23.030.904	42.130.482	3.857.337	4.521.165	9.118.329	728.970	8.283.891	236.824.218	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		VALOR RACIONES R(T) 0° a 3°	2.857.177	10.673.935	722.360	5.066.694	-	-	-	-	-	-	19.320.196	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		VALOR TOTAL R(T) 4° a 8°	4.226.525	12.497.870	5.221.850	3.620.675	-	-	-	-	-	-	25.686.870	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		VALOR RACIONES R(T) 9° a 11°	1.867.048	6.221.690	3.952.306	7.018.220	-	-	-	-	-	-	18.059.324	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		VALOR EJECUCIÓN	248.583.824	141.298.358	173.639.417	108.263.684	186.979.583	44.036.481	19.907.085	30.488.456	3.924.030	36.018.873	5.407	100.103	122.210	63.163	7.766	8.862	6.378	993.086.489
		DESCUENTOS	5.476.807	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		CORRECTIVOS	10.323.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	993.086.489
		TOTAL ENERO 2020 CON RECONOCIMIENTO	997.943.462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997.943.462	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		RACIONES 0° a 3°	20.212	5.384	13.384	7.199	10.186	10.230	1.715	4.516	-	5.054	77.880	-	-	-	-	-	-	997.943.462
VALORES		RACIONES 4° a 8°	16.843	6.823	11.477	6.021	12.040	16.022	7.634	9.350	2.060	12.072	100.342	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		RACIONES 9° a 11°	10.760	5.720	3.773	3.235	6.038	2.586	2.847	5.970	470	5.109	46.506	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		RACIONES R(T) 0° a 3°	1.325	447	3.977	232	906	-	-	-	-	-	6.887	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		RACIONES R(T) 4° a 8°	1.730	539	4.245	1.631	427	-	-	-	-	-	8.572	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		RACIONES R(T) 9° a 11°	695	160	1.185	1.919	-	-	-	-	-	-	3.959	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		VALOR RACIONES 0° a 3°	70.762.424	18.854.768	46.870.768	25.210.898	35.671.372	15.866.730	2.659.965	7.004.316	-	7.838.754	230.758.995	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		VALOR RACIONES 4° a 8°	70.403.740	28.520.140	47.973.860	25.167.780	50.327.200	24.850.122	11.840.334	14.501.850	3.195.060	18.723.672	285.503.758	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		VALOR RACIONES 9° a 11°	49.130.160	26.117.520	17.227.518	14.771.010	27.560.376	4.010.886	4.415.687	9.259.470	728.970	7.924.059	161.145.866	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		VALOR RACIONES R(T) 0° a 3°	3.300.576	1.113.477	9.806.707	577.912	2.256.846	-	-	-	-	-	17.158.517	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		VALOR TOTAL R(T) 4° a 8°	4.991.050	1.555.015	12.246.825	4.705.435	1.231.895	-	-	-	-	-	24.730.220	-	-	-	-	-	-	997.943.462
RACIONES		VALOR RACIONES R(T) 9° a 11°	2.333.810	537.280	3.979.230	6.444.002	-	-	-	-	-	-	13.294.322	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		VALOR EJECUCIÓN	200.941.769	76.689.200	138.204.908	76.877.037	117.047.689	44.727.738	18.315.996	30.766.636	3.924.030	34.486.485	742.569.478	-	-	-	-	-	-	997.943.462
		RACIONES 0° a 3°	19.719	5.237	12.902	6.502	10.268	12.439	1.506	4.559	-	5.240	76.382	-	-	-	-	-	-	997.943.462

DEL 10 AL 16 DE FEBRERO (HÁBILES 10 AL 14)	VALORES	18.417	6.854	11.605	5.541	11.984	18.986	7.340	9.288	1.833	12.625	102.453
	RACIONES 4° a 8°	10.507	5.567	3.580	2.992	5.987	3.530	2.918	5.935	453	5.400	46.869
	RACIONES 9° a 11°	1.325	-	3.655	310	1.036	-	-	-	-	-	6.325
	RACIONES RIT(T) 0° a 3°	1.730	-	4.050	1.637	470	-	-	-	-	-	7.887
	RACIONES RIT(T) 4° a 8°	685	-	1.250	1.963	-	-	-	-	-	-	3.908
	RACIONES RIT(T) 9° a 11°	68.055.938	18.339.974	45.182.804	22.770.004	35.958.536	19.292.889	2.335.806	7.088.519	-	8.127.240	228.149.710
	VALOR RACIONES 0° a 3°	68.623.080	28.649.720	48.508.900	23.161.380	50.093.120	29.416.266	11.384.340	14.405.698	2.842.983	19.581.375	286.666.832
	VALOR RACIONES 4° a 8°	47.974.982	25.418.922	16.346.280	13.661.472	27.336.642	5.475.030	4.525.818	9.205.185	702.603	8.375.400	159.022.314
	VALOR RACIONES 9° a 11°	3.300.675	-	9.104.605	772.210	2.578.185	-	-	-	-	-	16.756.576
	VALOR RACIONES RIT(T) 0° a 3°	4.991.050	-	11.084.250	4.722.745	1.355.950	-	-	-	-	-	22.763.895
DEL 17 AL 23 DE FEBRERO (HÁBILES 17 AL 21)	VALORES	2.333.810	-	4.197.500	6.591.754	-	-	-	-	-	-	13.123.064
	RACIONES	196.279.395	72.408.616	135.024.339	71.879.585	117.322.433	64.184.165	18.245.964	30.897.382	3.646.688	36.084.016	735.471.480
	RACIONES 0° a 3°	15.600	4.107	10.164	5.362	8.454	8.733	1.029	3.408	8	3.575	60.440
	RACIONES 4° a 8°	12.871	5.705	8.517	4.144	10.267	12.970	5.004	5.876	1.262	8.341	74.957
	RACIONES 9° a 11°	8.340	3.575	2.490	2.687	5.446	2.880	1.953	3.582	282	3.877	36.112
	RACIONES RIT(T) 0° a 3°	835	447	2.193	203	681	-	-	-	-	-	4.369
	RACIONES RIT(T) 4° a 8°	1.038	556	2.430	1.121	282	-	-	-	-	-	5.427
	RACIONES RIT(T) 9° a 11°	417	160	750	1.484	-	-	-	-	-	-	2.821
	VALOR RACIONES 0° a 3°	54.631.200	14.382.714	35.594.328	18.777.724	29.605.908	13.544.883	1.585.979	5.285.808	12.408	5.544.825	178.975.777
	VALOR RACIONES 4° a 8°	53.800.780	23.846.900	35.601.060	17.321.920	42.916.060	20.116.470	7.761.204	9.113.676	1.957.362	12.936.891	225.372.323
DEL 24 AL 28 DE FEBRERO	VALORES	38.080.440	16.323.450	11.399.340	12.268.842	24.866.436	4.466.880	3.029.103	5.555.682	437.382	6.013.227	122.410.782
	RACIONES	2.079.965	1.113.477	5.462.763	605.673	1.696.371	-	-	-	-	-	10.858.268
	RACIONES 0° a 3°	2.894.630	1.604.060	7.010.550	3.234.085	813.570	-	-	-	-	-	18.666.896
	RACIONES 4° a 8°	1.400.286	537.280	2.516.500	5.016.852	-	-	-	-	-	-	9.472.818
	RACIONES 9° a 11°	162.887.321	57.807.881	97.555.541	57.125.086	99.598.346	38.128.233	12.388.286	19.955.166	2.407.152	24.494.943	862.746.964
	VALOR RACIONES RIT(T) 0° a 3°	19.433	5.238	11.182	6.573	8.603	12.778	1.715	4.476	-	4.919	74.917
	VALOR RACIONES 4° a 8°	16.632	6.477	12.179	5.777	9.804	19.088	8.075	8.958	2.060	12.016	101.066
	VALOR RACIONES 9° a 11°	9.137	5.264	3.779	2.489	4.614	3.679	3.105	5.745	470	5.088	43.570
	VALOR RACIONES RIT(T) 0° a 3°	840	-	3.655	320	1.036	-	-	-	-	-	6.650
	VALOR RACIONES 4° a 8°	980	-	4.050	1.820	470	-	-	-	-	-	7.330
VALORES	RACIONES RIT(T) 9° a 11°	620	-	1.290	2.090	-	-	-	-	-	-	3.960
	VALOR RACIONES 0° a 3°	68.054.366	18.343.476	38.159.364	23.018.646	30.127.705	19.818.678	2.659.995	6.942.276	-	7.629.369	215.753.846

TOTAL FEBRERO 2020	VALOR RACIONES 4° a 8°	69.521.760	27.073.880	50.908.220	24.147.860	40.980.720	29.605.488	12.524.325	13.893.858	3.195.060	18.636.816	290.487.967
	VALOR RACIONES 9° a 11°	41.719.542	24.035.424	17.254.914	11.364.774	21.067.524	6.016.329	4.815.855	8.910.495	728.970	7.891.488	143.806.315
	VALOR RACIONES RIT 0° a 3°	1.594.240	-	9.104.805	797.120	2.578.105	-	-	-	-	-	14.074.160
	VALOR TOTAL RIT 4° a 8°	2.856.150	-	11.684.250	5.250.700	1.355.950	-	-	-	-	-	21.147.050
	VALOR RACIONES RIT 9° a 11°	2.081.960	-	4.197.500	7.018.220	-	-	-	-	-	-	13.297.800
	VALOR EJECUCIÓN	185.828.018	69.452.760	132.308.853	71.597.320	98.110.085	55.440.495	20.000.145	29.746.629	3.924.030	34.167.673	698.666.008
	RACIONES 0° a 3°	74.964	19.966	47.632	25.636	37.611	44.180	5.965	16.969	8	18.788	291.619
	RACIONES 4° a 8°	62.763	25.859	43.778	21.483	44.095	67.046	28.053	33.472	7.215	45.054	378.818
	RACIONES 9° a 11°	38.744	20.126	13.622	11.403	22.083	12.875	10.823	21.232	1.675	19.474	172.057
	RACIONES RIT 0° a 3°	4.125	894	13.480	1.065	3.657	-	-	-	-	-	23.221
	RACIONES RIT 4° a 8°	5.488	1.095	14.775	6.209	1.649	-	-	-	-	-	29.216
	RACIONES RIT 9° a 11°	2.427	520	4.435	7.466	-	-	-	-	-	-	14.646
	VALOR RACIONES 0° a 3°	262.523.928	69.920.932	168.807.264	89.771.272	131.363.522	68.523.180	9.251.715	26.318.919	12.408	29.140.188	853.639.328
	VALOR RACIONES 4° a 8°	262.349.340	109.080.620	182.992.040	89.798.940	184.317.100	103.988.346	43.510.203	51.915.072	11.190.465	69.878.764	1.108.030.880
	VALOR RACIONES 9° a 11°	176.905.104	91.895.316	62.198.052	52.066.096	100.830.978	19.969.125	16.786.473	32.930.832	2.697.925	30.204.174	566.384.077
DEL 2 AL 8 DE MARZO (HABILES = 2 AL 6)	VALOR RACIONES RIT 0° a 3°	10.276.375	2.226.954	33.578.680	2.652.915	9.109.587	-	-	-	-	-	57.843.511
	VALOR TOTAL RIT 4° a 8°	15.832.880	3.159.075	42.625.876	17.912.965	4.757.365	-	-	-	-	-	84.286.160
	VALOR RACIONES RIT 9° a 11°	8.149.866	1.074.560	14.892.730	26.070.828	-	-	-	-	-	-	49.187.964
	VALOR EJECUCIÓN	738.036.493	276.387.467	803.094.841	277.279.918	430.378.552	192.460.951	69.548.391	111.164.823	13.800.798	129.223.116	2.739.373.940
	DESCUENTOS	145.995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.995
	TOTAL FEBRERO - 2020 CON RECONOC. Y DESC.	2.739.227.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.739.227.945
	RACIONES 0° a 3°	20.412	5.475	13.800	7.116	10.362	13.194	1.715	4.261	4	5.403	81.742
	RACIONES 4° a 8°	16.612	6.919	12.586	6.106	12.366	19.421	8.075	9.453	1.852	12.578	105.968
	RACIONES 9° a 11°	10.397	5.729	4.144	3.275	6.087	4.159	3.105	6.092	463	5.260	48.711
	RACIONES RIT 0° a 3°	640	447	3.421	258	987	-	-	-	-	-	5.761
	RACIONES RIT 4° a 8°	990	566	3.492	1.797	470	-	-	-	-	-	7.316
	RACIONES RIT 9° a 11°	620	180	1.008	2.080	-	-	-	-	-	-	3.878
	VALOR RACIONES 0° a 3°	71.482.824	19.173.450	48.327.600	24.920.232	36.287.724	20.463.894	2.659.995	6.608.811	6.204	8.380.053	238.310.757
	VALOR RACIONES 4° a 8°	69.438.160	28.921.420	52.609.480	25.523.080	51.689.880	30.121.971	12.524.325	14.661.603	2.872.452	19.508.478	307.870.849
	VALOR RACIONES 9° a 11°	47.472.702	26.158.614	18.921.504	14.953.650	27.793.242	6.450.609	4.815.855	9.448.692	718.113	8.158.260	164.891.241
	VALOR RACIONES RIT 0° a 3°	1.594.240	1.113.477	8.521.711	637.896	2.468.617	-	-	-	-	-	14.326.741

		VALOR TOTAL R(T) 4° a 8°	2.856.160	1.632.910	10.074.420	5.184.346	1.355.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.103.776
		VALOR RACIONES R(T) 9° a 11°	2.081.960	537.280	3.384.864	7.018.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.022.324
	RACIONES	VALOR EJECUCIÓN	194.926.036	77.637.161	141.339.679	78.237.223	118.685.413	57.036.474	20.000.146	30.719.106	3.696.769	36.046.791	5.403	87.742	106.968	48.711	769.524.667
		RACIONES 0° a 3°	20.412	5.475	13.800	7.116	10.362	13.194	1.715	4.281	4	5.403	-	-	-	-	-
		RACIONES 4° a 8°	16.612	6.919	12.586	6.106	12.366	19.421	8.075	9.463	1.862	12.578	-	-	-	-	-
		RACIONES 9° a 11°	10.397	5.729	4.144	3.275	6.087	4.159	3.105	6.092	463	5.260	-	-	-	-	-
		RACIONES R(T) 0° a 3°	640	447	3.421	266	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.761
		RACIONES R(T) 4° a 8°	990	566	3.492	1.797	470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.316
		RACIONES R(T) 9° a 11°	620	160	1.008	2.090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.878
	VALORES	VALOR RACIONES 0° a 3°	71.482.824	19.173.450	48.327.600	24.920.232	36.287.724	20.463.894	2.659.985	6.608.911	6.204	8.380.053	-	-	-	-	238.310.767
		VALOR RACIONES 4° a 8°	69.438.160	28.921.420	52.609.460	25.523.080	51.669.880	30.121.971	12.524.325	14.661.603	2.872.452	19.508.478	-	-	-	-	307.870.849
		VALOR RACIONES 9° a 11°	47.472.702	26.158.614	18.921.504	14.953.650	27.793.242	6.450.609	4.815.855	9.443.692	718.113	8.158.260	-	-	-	-	164.891.241
		VALOR RACIONES R(T) 0° a 3°	1.594.240	1.113.477	6.521.711	637.696	2.468.617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.328.741
		VALOR TOTAL R(T) 4° a 8°	2.856.160	1.632.910	10.074.420	5.184.346	1.355.950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.103.776
		VALOR RACIONES R(T) 9° a 11°	2.081.960	537.280	3.384.864	7.018.220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.022.324
		VALOR EJECUCIÓN DESCUENTOS	194.926.036	77.637.161	141.339.679	78.237.223	118.685.413	57.036.474	20.000.146	30.719.106	3.696.769	36.046.791	16.603	87.742	106.968	48.711	769.524.667
		CORRECTIVOS	29.841.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.841.300
		TOTAL MARZO 2020 CON RECONOC. Y DESC. DESCUENTOS	789.349.384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789.349.384
		TOTAL MARZO 2020 CON RECONOC. Y DESC. SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA COVID-19	5.878.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.878.876
		CANTIDAD TOTAL RACIONES 0° a 3°	485.304	142.384	312.841	174.867	259.997	335.635	45.269	120.654	3.155	159.151	-	-	-	-	2.039.266
		CANTIDAD TOTAL RACIONES 4° a 8°	446.487	188.642	311.182	150.787	318.862	500.741	210.036	242.118	58.629	342.518	-	-	-	-	2.770.002
		CANTIDAD TOTAL RACIONES 9° a 11°	249.684	152.722	108.088	79.718	153.656	103.569	79.800	149.675	14.947	143.889	-	-	-	-	1.235.747
		CANTIDAD TOTAL RACIONES R(T) 0° a 3°	82.037	10.255	108.794	22.769	53.786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.651
		CANTIDAD TOTAL RACIONES R(T) 4° a 8°	92.721	15.106	113.606	59.510	65.549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296.691
		CANTIDAD TOTAL RACIONES R(T) 9° a 11°	42.229	7.276	33.924	59.603	14.636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.868

