

CONSORCIO JC
 KAIROS-ROMA

Factura Electrónica de Venta
 FEKR - 1

Representación Gráfica
 Autorización Numeración de Facturación Electrónica
 No. 18764079214791 de 10/09/2024 - 10/09/2026 autoriza FEKR-1 a FEKR-20

Tipo de Operación
 Fecha de Generación
 Fecha de Vencimiento
 Fecha de Validación
 Forma de Pago
 Medio de Pago
 Moneda

Estandar
 20/09/2024 14:16
 20/09/2024 14:16
 20/09/2024 14:21
 Contado
 Consignación bancaria
 COP



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA NIT 901862632-1
 Actividad Económica Principal 4210
 No somos Gran Contribuyente
 No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
 No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR		DATOS DEL CLIENTE	
Razón Social	CONSORCIO JC KAIROS-ROMA	Razón Social	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NIT	901862632-1	NIT	ANTIOQUIA
Obligación	NO APLICA	Obligación	890983813-8
Email	consorciokairosroma@gmail.com	Email	IVA
Teléfono	3134479319	Teléfono	secretariadeobraspublicas@elsantuario
Dirección	CL 27 # 19 A - 31	Dirección	-antioquia.gov.co
Ciudad, Depart.	YOPAL, CASANARE (CO)	Ciudad, Depart.	5460080
			CL 50 49 71
			EL SANTUARIO, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	01	PAGO ACTA PARCIAL DE OBRA 1 DEL CONTRATO 341DE 2024, CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, EN EL PERIODO DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 19 DE SPETIEMBRE DE 2024.	1.0	EA	\$174,808,677.43	IVA 0%	\$174,808,677.43	\$174,808,677.43
2	02	ADMINISTRACION 22%	1.0	EA	\$38,457,909.03	IVA 0%	\$38,457,909.03	\$38,457,909.03
3	03	UTILIDAD 4%	1.0	EA	\$6,992,347.10	IVA 0%	\$6,992,347.10	\$6,992,347.10
Subtotal							\$220,258,933.56	
Total a Pagar							\$220,258,933.56	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

25/09/24



**LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y MEDIO AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE EL
SANTUARIO**

HACE CONSTAR

Que se realiza entrega de informe presentado por el CONSORCIO JC KAIROS - ROMA identificado con NIT: 901.862.632-1 de acuerdo a el contrato de obra N° 341-2024 cuyo objeto es MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO en el cual se solicita el desembolso N° 1 correspondiente al valor de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L (\$ 220.258.933).

Dado a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024)


DUGLAN ARIEL OCAMPO GIIRALDO
Coordinador de obras públicas

 Alcaldía de El Santuario	INFORME DE SUPERVISION	CÓDIGO	
		VERSIÓN	001
		FECHA	

PERIODO DE PAGO	05/SEPTIEMBRE/2024 al 19/SEPTIEMBRE/2024
TIPO DE CONTRATO	OBRA

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO	341-2024
OBJETO	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS - ROMA
REPRESENTANTE LEGAL	LUZ ELENA PEREZ CURCHO
FECHA DEL CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL	\$ 346.729.372,20
ANTICIPO	NO APLICA
FECHA INICIO	05 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ADICIÓN TIEMPO	NO APLICA
ADICIÓN DINERO	NO PALICA
FECHA SUSPENSIÓN	NO PALICA
FECHA DE REINICIO	NO PALICA
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN (DIAS)	116
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO (DIAS)	15
AVANCE PORCENTUAL	13%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 346.729.372,2
VALOR EJECUTADO	\$ 220.258.933,56
PORCENTAJE EJECUTADO	64%

1.4 AMORTIZACIONES Y/O ACTAS DE AVANCE

	DESEMBOLSO %	VALOR EJECUTADO	AMORTIZACION	TOTAL A PAGAR
				-
				-
TOTAL				-

SALDO SIN AMORTIZAR	-
SALDO AMORTIZADO	-
SALDO POR EJECUTAR	346.729.372

2. INFORME DEL CONTRATO

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO




2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	m3	120,7	\$ 155.350,00	\$ 18.744.531	10,72%
2	Excavación mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	-	\$ 60.635,71	\$ -	0,00%
3	Suministro, transporte e instalacion de base granular invias tmax 1 1/2", densidad al proctor modificado del 95%, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	-	\$ 229.726,19	\$ -	0,00%
4	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVÍAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	1.208,3	\$ 6.007,14	\$ 7.258.190	4,15%

5	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIA. Compactada con medios mecánicos y riego de liga. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem.	m3	120,7	\$ 1.233.266,67	\$ 148.805.956	85,13%
6	Suministro transporte y colocación de concreto de 3000 PSI para la vía, presentado en las especificaciones técnicas y lineamientos de la interventoría. Incluye formaleta, vaciado de concreto, vibrado, Protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción.	m3	-	\$ 746.400,00	\$ -	0,00%
7	Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa pulido acabado a la vista. con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m2	-	\$ 96.677,78	\$ -	0,00%
8	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	-	\$ 7.410,32	\$ -	0,00%
9	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	-	\$ 11.874,60	\$ -	0,00%
SUBTOTAL				174.808.677,4		
ADMINISTRACION (22%)				38.457.909,0		
UTILIDAD (4%)				6.992.347,1		
VALOR TOTAL A PAGAR				220.258.933,56		

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante este periodo se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO (DESEMBOLSO)

Según Cláusula xxxxx del xxxxxxxxxxxxxxxxx, se le entregó al Contratista el primer desembolso correspondiente al xx% del valor del aporte del municipio por un valor de \$xxxxxxxxxx, el día xx de xxxxxxxxxxxxx, de acuerdo a la orden de pago No xxxx y comprobante de egreso No xxx, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del primer desembolso.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS INICIALES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605 - 47 - 994000107147	05/09/2024	09/09/2025	34.672.937,30
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605 - 47 - 994000107147	05/09/2024	09/03/2028	69.345.874,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605 - 47 - 994000107147	26/12/2024	26/12/2029	104.018.811,90
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605 - 74 - 994000024287	26/08/2024	31/12/2024	260.000.000,00

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista presentó la documentación necesaria para el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales del mes de SEPTIEMBRE DE 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO






DUGLAN OCAMPO GIRALDO
SUPERVISOR



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

901862632-1

CERTIFICACION BANCARIA

Certificación Bancaria



Paz de Ariporo, 10 de Septiembre de 2024.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO JC KAIROS-ROMA identificado(a) con NIT No. 901862632 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	84000003000	2024/09/10	A ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
901862632-1

RUT

Y

RESOLUCION DE FACTURACION

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141117999204



(415)7707212489984(8020) 0000141117999204

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 8 6 2 6 3 2

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Yopal

14. Buzón electrónico

4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

36. Nombre comercial

37. Siglo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

39. Departamento

Casanare

40. Ciudad/Municipio

Yopal

0 0 1

41. Dirección principal

CL 27 # 19 A - 31

42. Correo electrónico

consorciokairosroma@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 4 7 9 3 1 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

4 2 9 0

2 0 2 4 0 8 2 1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

7 1 4 4 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2024 - 08 - 22 / 16 : 11: 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ CURCHO LUZ ELENA

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14111799920



(415)7707212489984(8020) 000014111799920 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 8 6 2 6 3 2

1

Impuestos y Aduanas de Yopal

4 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

36. Nombre comercial

37. Siglo

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Casanare

8 5

40. Ciudad/Municipio

Yopal

0

41. Dirección principal

CL 27 # 19 A - 31

42. Correo electrónico

consorciokairosroma@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 3 4 4 7 9 3 1 9

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 4 0 8 2 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número de establecimiento

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Almacén

60. No. de Factura

61. No. de Factura

62. No. de Factura

63. No. de Factura

64. No. de Factura

65. No. de Factura

2024 - 08 - 22 / 16 : 11 : 55

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PEREZ CURCHO LUZ ELENA

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764079214791



(415)7707212489984(8020) 0018764079214791

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 8 6 2 6 3 2	1				
11. Razón social CONSORCIO JC KAIROS-ROMA					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Yopal					Cód. 4 4
24. Dirección CL 27 # 19 A - 31					
25. País Colombia		26. Departamento Casanare		27. Municipio Yopal	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres PEREZ CURCHO LUZ ELENA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 33366869 1004. DV 4
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCIÓN DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 4 -0 9 -1 0 /1 0 :5 0 :2 6



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
901862632-1

CERTIFICADOS DE AFILIACION

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901862632	Cédula Usuario:	CC 33366869
Nombre:	CONSORCIO JC KAIROS-ROMA				
Dirección:	CL 27 19 A 31				
Departamento:	CASANARE	Municipio:	YOPAL		
Correo electrónico:	GERENCIA@ROMAGROUPSAS.COM				
Teléfono:	3134479319	Tarifa:	6.960		
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 33366869	LUZ ELENA PEREZ CURCHO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 1	06/09/2024	CC 1010219057	MARTINEZ VARGAS BILY	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Noveaac
Positiva Compañía de Seguros

897C8F06809E618D386A4AA27471A95B

Certificado impreso el día 5/7/2024 9:20:09 AM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **MARTINEZ VARGAS BILY YOEL** identificado(a) con **CC** número **1.010.219.057** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 21 de enero de 2017 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de septiembre de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

***Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:**

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

24090709145



comfama

Radicado: 1472503

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Bily Yoel Martinez Vargas con cédula de ciudadanía 1010219057, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de:

Razón social	Tipo Documento	Fecha afiliación	Fecha ingreso empresa*
Consortio Jc Kairos-roma	NIT 901862632	2024-09-10	2024-09-06

*Fecha reportada por el empleador al momento de la afiliación a Comfama

No tiene grupo familiar registrado.

Se expide esta constancia el día 19 de septiembre de 2024 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
NIT. 800.088.702-2



No. U

Fecha de Radicación (a registrar por la EPS)
0 6 0 9 2 0 2 4

PAGINA 1 DE 2

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite (a registrar por la EPS) A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒		2. Tipo de Afiliación A. Individual: Cotizante o Cabeza de Familia ☒ B. Colectiva ☐ Beneficiario o afiliado adicional ☐ C. Institucional ☐		3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	
4. Tipo de afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐		5. Código Tipo de Cotizante (Ver tabla de códigos que se encuentra en instructivo de diligenciamiento) Código Tipo de Pensionado			

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres Primer apellido MARTINEZ Segundo apellido VARGAS Primer nombre BILY Segundo nombre YOEL		7. Tipo de doc C.C.
8. Número del documento de identidad 1.010.219.057	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento 2 7 1 2 1 9 9 4 Estado civil SOLTERO EPS anterior

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia		12. Discapacidad Tipo F N M Condición T P		13. Puntaje SISBÉN		14. Grupo de población especial	
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL POSITIVA		16. Administradora de Pensiones PROTECCION		17. Ingreso base de cotización -IBC \$2.000.000			
18. Residencia Dirección CL 6D NO. 80B-89 CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUES CASTILLAS Municipio/Distrito BOGOTA		Teléfono fijo		Teléfono Celular 314 793 9170		Correo electrónico	
Zona Urbana ☒ Rural ☐		Localidad/Comuna		Departamento CUNDINAMARCA		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

19. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre				20. Tipo de doc			
21. Número del documento de identidad		22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐		23. Fecha de nacimiento		Dirección	
Municipio/Distrito		Zona Urbana ☐ Rural ☐		Departamento		Código IPS (a registrar por la EPS)	
Teléfono fijo		Teléfono Celular					

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre		25. Tipo de doc		26. Número de documento de identidad		27. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐		28. Fecha de nacimiento		Correo electrónico	
Municipio/Distrito		Zona Urbana ☐ Rural ☐		Departamento		Código IPS (a registrar por la EPS)		Teléfono fijo		Teléfono Celular	

29. Parentesco		30. Etnia		31. Discapacidad Tipo F N M Condición T P		33. Valor de la UPC (a registrar por la EPS)	
32. Datos de residencia Dirección Zona Municipio / Distrito Departamento Teléfono fijo Celular							

34. Selección de la IPS Primaria		Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS		Código de la IPS (a registrar por la EPS)	
----------------------------------	--	---	--	---	--

35. Nombre o razón social CONSORCIO JC KAIROS- ROMA		36. Tipo de doc NIT		37. Número de documento de identificación 901.862.632-1		38. Tipo de aportante o pagador pensiones (a registrar por la EPS)	
39. Ubicación CL 27 NO. 19A-31		Dirección		Teléfono 3134479319		Correo electrónico consorciokairosroma@gmail.com	
Municipio/Distrito YOPAL		Departamento CASANARE					

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES
AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
NIT. 800.088.702-2



No. **U**

PÁGINA 2 DE 2

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- ☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- ☐ 3. Actualización del documento de identidad.
- ☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
Código
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS.
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de las condiciones para cotizar.
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.
- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 13. Movilidad: ☒ A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento.
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante.
- ☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- ☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de doc	Número del documento de identidad	Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	Fecha de nacimiento
43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código <input type="text"/>	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones	

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de cotizarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no intencación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una institución Prestadora de Servicios de Salud.
- ☐ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades o la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- ☐ 52. Actuando en nombre propio y de mis beneficiarios, bajo su encargo, autorizo a Suramericana S.A. filiales y subsidiarias a contactarnos para el ofrecimiento de productos y servicios y las demás finalidades contenidas en su política de privacidad, que puede ser consultada en www.epssura.com e igualmente para adelantar los procesos de relacionamiento con el cliente [soportados o no en tecnológico], para un abordaje integral con todos los productos y soluciones por nosotros contratadas dentro del grupo de compañías pertenecientes a Suramericana S.A.
- ☐ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto.

VIII. FIRMAS

Billy Yoel Martínez	Luz Elena Pérez	
54. El cotizante o cabeza de familia	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio	Código Asesor

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐ Total
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente
- ☐ 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- ☐ 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

ÁREA
EXCLUSIVA
SELLO O
STICKER

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial Código del Municipio	67. Datos del SISBEN Código del departamento	Número de ficha	Puntaje	Nivel	68. Fecha de radicación	69. Fecha de validación
70. Datos del funcionario que realiza la validación Primer apellido				Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		71. Firma del funcionario		

OBSERVACIONES:

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901862632	Cédula Usuario:	CC 33366869
Nombre:	CONSORCIO JC KAIROS-ROMA				
Dirección:	CL 27 19 A 31				
Departamento:	CASANARE	Municipio:	YOPAL		
Correo electrónico:	GERENCIA@ROMAGROUPSAS.COM				
Teléfono:	3134479319	Tarifa:	6.960		
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 33366869	LUZ ELENA PEREZ CURCHO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 2	06/09/2024	CC 70694757	ZULUAGA GONZALEZ JULIO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 33070000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

897C8F06809E618D386A4AA27471A95B

Certificado impreso el día 5/7/2024 9:27:09 AM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 05/09/2024

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	901862632	Cédula Usuario:	CC 33366869
Nombre:	CONSORCIO JC KAIROS-ROMA				
Dirección:	CL 27 19 A 31				
Departamento:	CASANARE	Municipio:	YOPAL		
Correo electrónico:	GERENCIA@ROMAGROUPSAS.COM				
Teléfono:	3134479319	Tarifa:	6.960		
Actividad Económica:	5421001 CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL, INCLUYE LA CONSTRUCCION, CONSERVACION Y REPARACION DE CARRETERAS, CALLES Y OTRAS VIAS, PUENTES Y VIADUCTOS, TUNELES, LINEAS DE FERROCARRIL Y DE METRO, PISTAS DE AEROPUERTOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 33366869	LUZ ELENA PEREZ CURCHO

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 2	06/09/2024	CC 70694757	ZULUAGA GONZALEZ JULIO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

897C8F06809E618D386A4AA27471A95B

Certificado impreso el día 5/7/2024 9:27:09 AM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros

@PositivaCol

PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 07/09/2024, el empleador CONSORCIO JC KAIROS-ROMA identificado con NIT número 901862632 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
7248814	07/09/2024	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	70694757	JULIOCESAR ZULUAGA GONZALEZ	1300000	SUPERVISOR DE SALUD OCUPACIONAL	2024-09-06

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 07 días del mes de Septiembre del año 2024.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **ZULUAGA GONZALEZ JULIO CESAR** identificado(a) con **CC** número **70.694.757** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a **PROTECCIÓN**, desde el día 01 de diciembre de 2008 y sus recursos se encuentran en el **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MODERADO**.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de septiembre de 2024.

Cordialmente,



Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

***Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:**

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional **01 8000 52 8000**

www.proteccion.com

2024090709275



comfama

Radicado: 1472508

Certificado de afiliación

La Caja de Compensación Familiar de Antioquia, Comfama

hace constar que:

Julio Cesar Zuluaga Gonzalez con cédula de ciudadanía 70694757, se encuentra afiliado(a) a esta Corporación, en calidad de trabajador(a) dependiente, con tarifa de afiliación A, por intermedio de:

Razón social	Tipo Documento	Fecha afiliación	Fecha ingreso empresa*
Consortio Jc Kairos-roma	NIT 901862632	2024-09-10	2024-09-06

*Fecha reportada por el empleador al momento de la afiliación a Comfama

No tiene grupo familiar registrado.


Se expide esta constancia el día 19 de septiembre de 2024 a solicitud del empleador.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIÁN BARRERA HINCAPIÉ
Responsable Afiliaciones



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



Organización Sanitas Internacional

INT. 870 251 440-8

CCOIGO 903, República de Colombia - SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD



200218451

Fecha de Radicación

19/09/2024

I - DATOS DEL TRÁMITE (L Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

1. Tipo de trámite	A. Afiliación ☐	2. Tipo de Afiliación	A. Individual ☐	- Cotizante o Cabeza de Familia ☒	B. Colectiva ☐	D. De Oficio ☐	3. Régimen	A. Contributivo ☒
	B. Reporte de Novedades ☒		A. Beneficiario o Afiliado adicional ☐		C. Institucional ☐		B. Subsidiario ☐	
4. Tipo de afiliado	A. Cotizante ☒	B. Cabeza de Familia ☐	C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante	A. Dependiente ☐	B. Independiente ☒	C. Pensionado ☐	Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II - DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres	Cañon	Pena	Juan	Bernardo
7. Tipo de documento de identidad	C.C.	8. Número del documento de identidad	74370900	9. Sexo
				Femenino ☐ Masculino ☒
			10. Fecha de nacimiento	23/10/1981

III - DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia		12. Discapacidad	Tipo ☐ Condición ☐	13. Puntaje SISBEN		14. Grupo de población especial	
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL	Positiva	16. Administradora de Pensiones		17. Ingreso Base de Cotización - IBC	1.300.000		
18. Residencia	Calle 37 No. 20-55	Teléfono Fijo		Teléfono Celular	313 447 9319	Correo Electrónico	5antaca@hotmail.com
	Municipio / Distrito	Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / Comuna	Yopal	Departamento	Casare	

IV - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres		20. Tipo de documento de identidad		21. Número del documento de identidad		22. Sexo	Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento	
-------------------------	--	------------------------------------	--	---------------------------------------	--	----------	--	-------------------------	--

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				
25. Tipo de documento de identidad	26. Número documento de identidad	27. Sexo	Femenino ☐ Masculino ☐	28. Fecha de nacimiento
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad	Tipo	Condición
B1			F N M	T P
B2				
B3				
B4				
B5				

32. Datos de residencia	Municipio / Distrito	Zona	Urbana ☐ Rural ☐	Departamento	Teléfono fijo y/o Celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (A registrar por la EPS.)
B1						
B2						
B3						
B4						
B5						

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Código de la IPS (A registrar por la EPS.)
C IPS Yopal	
B	
B	
B	

V - DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social	36. Tipo de documento de identificación	37. Número del documento de identificación	38. Tipo de Aportante o Pagador (A registrar por la EPS.)
39. Ubicación	Dirección	Teléfono Fijo	Correo Electrónico
		Municipio / Distrito	Departamento



200218451

Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES

43. Tipo de Novedad		11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas	
☐ 1. Modificación datos básicos de identificación	☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas	☐ 13. Movilidad	
☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación		☐ A. Régimen Contributivo	
☐ 3. Actualización del documento de identidad		☐ B. Régimen Subsidado	
☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios		☐ A. Mismo Régimen	
☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS		☐ B. Diferente Régimen	
Código <input type="text"/>		☐ 14. Traslado	
☐ 6. Reinscripción en la EPS		☐ 15. Reporte de fallecimiento	
☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales		☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante	
☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales		☐ 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado	
☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar		☐ 18. Reporte de la calidad de Pensionado	
☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando			

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación				
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre
Tipo de documento de identidad		Número del documento de identidad		Sexo
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐				☐ Femenino ☐ Masculino
				Fecha de Radicación
				42. Fecha
				☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
43. EPS Anterior		44. Motivo de Traslado		45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
		Código <input type="text"/>		

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales
☐ 47. Declaración de la NO obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
☐ 49. Declaración de NO internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiario o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
☒ 50. Autorización para que la E.P.S. solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
☒ 51. Autorización para que la E.P.S. reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
☒ 52. Autorización para que la E.P.S. maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
☒ 53. Autorización para que la E.P.S. envíe información al correo electrónico o al celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El Empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio
<u>Juan Bernardo Cañon</u>	

IX. ANEXOS

☐ 56. Anexo copia del documento de identidad	CN RC TI CC CE PA CD SC	Cantidad <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Total <input type="text"/>
☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente		
☐ 58. Copia del Registro Civil de Matrimonio o de la Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la unión marital		
☐ 59. Copia de la Escritura Pública o Sentencia Judicial que declare el divorcio, Sentencia Judicial que declare la separación de cuerpos y Escritura Pública, Acta de Conciliación o Sentencia Judicial que declare la terminación de unión marital		
☐ 60. Copia del Certificado de Adopción o Acta de Entrega del menor		
☐ 61. Copia de la Orden Judicial o del Acto Administrativo de Custodia		
☐ 62. Documento que conste la pérdida de la patria potestad o el Certificado de Defunción de los padres o la Declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres		
☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud		
☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas		
☐ 65. Copia del Acto Administrativo o Providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio		

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN		68. Fecha de Radicación		69. Fecha de Validación	
Código del Municipio	Código del Departamento	Número de Ficha	Puntaje	Nivel	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
70. Datos funcionario que realiza la validación		71. Firma del funcionario					
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre				
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				

Observaciones:

Observaciones:		HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA		1.118.544.609	
Nombre y documento de identidad del ejecutivo comercial		Sello de radicación		Sticker procesamiento	
HARLEY ANDRES CASTRO HIGUERA		Nombre / Clave Asesor Comercial		1118544609	
C.C. No. 1118544609		EPS SANITAS			

Recuerde que con la firma, manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.



Nuestro compromiso es contigo

NTT. 800.251.446-8

**FORMATO DE ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES DEL AFILIADO
Y CARTA DE DESEMPEÑO DE EPS SANITAS S.A.**

Nombre del Afiliado Juan Bernardo Cañon Parra

Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente?

Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación ¿la EPS le hizo entrega de la Carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?

¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y Deberes del afiliado y del paciente?

¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS?

Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, ¿fue asesorado adecuadamente por la EPS?

¿Autoriza a EPS Sanitas el envío de este documento e información relacionada con la afiliación y la prestación en servicios de salud a su correo electrónico o celular?

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO

Juan Bernardo Cañon

Firma del Afiliado

Documento de Identidad 74.770.900

FIRMA A RUEGO

A ruego del señor(a) _____, quien se identifica con la cédula de ciudadanía No. _____, quien manifiesta no poder o no saber firmar, lo hace en su nombre el señor(a) _____,

_____ , quien es mayor de edad y sin ningún impedimento para dar fe de la información que está recibiendo.

Como testigo, da fe de todo lo anterior y certifica que la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha pertenece al señor(a) _____

El firmante a ruego

Huella índice

Nombres y Apellidos: _____

Documento de identidad: _____

Edad: _____

Dirección de domicilio: _____

Nombre de la persona que no sabe firmar _____

FORMATO AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES

Juan Bernardo Cañón Parra, declaro que he sido informado sobre que la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A. en adelante EPS Sanitas, actuará como el Responsable del Tratamiento de mis datos personales y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Bogotá en el número de teléfono 3759000 o fuera de Bogotá en el 018000919100, para la atención de requerimientos relacionados con el tratamiento de mis datos personales y el ejercicio de mis derechos constitucionales y legales, observando la Política de Tratamiento de Información de EPS Sanitas disponible en www.epssanitas.com.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Resolución 5621 de 1994 del Ministerio de Salud, en el artículo 2.1.3.8 del Decreto 780 de 2016, y en los artículos 7 y 20 del Decreto 1377 de 2013, estos últimos, referidos a la estipulación a favor de otro o para otro, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a EPS Sanitas y/o a quien le sean cedidos sus derechos, para tratar mis datos personales y los de mis beneficiarios, afiliados, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales, con las siguientes finalidades, adicionales a las autorizadas por la Constitución y la ley de prestación de servicios de salud, actividades propias del Sistema de Seguridad Social en Salud y del cumplimiento de las normas que lo regulan, así como de las actividades derivadas del objeto social de EPS Sanitas, incluidas pero sin limitarse a las actividades corporativas, administrativas, de información, comercialización, petición, recaudo, cobranza entre otros; contacto y envío de información relacionada con la prestación de los servicios de salud y relacionados a través de medios telefónicos, electrónicos (SMS, chat, correo electrónico y demás medios considerados electrónicos) físicos y/o personales; crear y gestionar bases de datos (incluyendo bases de datos respecto de datos sensibles) para fines de investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios; dar a conocer, transferir y/o transmitir mis datos personales dentro y fuera del país, a cualquier empresa miembro de la Organización Sanitas Internacional, de la cual hace parte EPS Sanitas, así como a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera, o para implementar servicios de computación en la nube; acceder y consultar mis datos personales que reposen o estén contenidos en bases de datos o archivos de cualquier Entidad Privada o Pública; consultar a cualquier médico, hospital, compañía de seguros, compañía de medicina prepagada o entidad promotora de salud (EPS) para que en cualquier momento, ya sea en vida mía o ya habiendo sucedido mi muerte, EPS Sanitas pueda acceder a la información sobre mi estado de salud; en consecuencia autorizo a dichas entidades para que entreguen a EPS Sanitas copia de toda la información que sea requerida. Por lo tanto me comprometo a leer el aviso de privacidad y la política mencionada disponible en: www.epssanitas.com. Así mismo, autorizo a EPS Sanitas a modificar o actualizar el contenido de la política, con el fin de atender reformas legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos para la prestación u ofrecimiento de los servicios, dando aviso previo por medio de la página web de la compañía y/o correo electrónico.

La presente autorización la he suministrado de forma voluntaria.

Firma: Juan Bernardo Cañón

Nombre: Juan Bernardo Cañón Parra

Identificación: 74770900

Fecha: 19-09-2024

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) JUAN BERNARDO CAÑON PARRA identificado(a) con C.C No. 74.770.900, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 19 de septiembre del 2024.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 601 748 48 88, Barranquilla 605 386 98 88, Bucaramanga 607 698 58 88, Cali 602 489 98 88, Cartagena 605 694 98 88, Medellín 604 604 28 88 y en el resto del país 01 800 05 10000.



Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **JUAN BERNARDO CAÑON PARRA** identificado con CC No. **74770900**, registra la siguiente información.

Datos de la Relación Laboral

Fecha de inicio de cobertura: 20/09/2024

Estado Afiliación: ACTIVO

Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE VOLUNTARIO

Clase de Riesgo: 5

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción "VALIDAR CERTIFICADOS". Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401019574726.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 19 días del mes de septiembre de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

901862632-1

CERTIFICADO DE PARAFISCALES



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

901862632-1

CERTIFICADO PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, Juan Mauricio Joya Rodríguez, 147129-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador público del CONSORCIO JC KAIROS-ROMA identificado con NIT 901.862.632-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

En constancia, se firma en paz de ariporo a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2024.

Juan Mauricio Joya Rodríguez

C.C. 17,340,382

Contador Público

TP: 147129-T



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

901862632-1

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL CONTADOR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

175054021090373A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JUAN MAURICIO JOYA RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17340382 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 147129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.



NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



- For better print quality, place this page on the glass, and then press a copy button.
- Pour une meilleure qualité d'impression, placez cette page sur la vitre et appuyez sur le bouton Copie.
- Per una qualità di stampa superiore, posizionare la pagina sul vetro e premere un pulsante per copiare.
- Zum Verbessern der Druckqualität diese Seite auf das Scannerglas legen und eine Kopiertaste drücken.
- Para mejorar la calidad de impresión, ponga esta página en el escáner y pulse un botón de copiar.
- Para melhor qualidade de impressão, coloque esta página no vidro e pressione um dos botões de Copiar.
- 为了获得更好的打印质量，请将此页面放在玻璃板上，然后按复印按钮。
- Для улучшения качества печати поместите эту страницу на стекло и нажмите кнопку «Копия».
- 為了獲得更好的列印品質，請將此頁面放在玻璃上，然後按下影印按鈕。

• للحصول على جودة أفضل للطباعة، ضع هذه الصفحة على السطح الزجاجي ثم اضغط واحداً من أزرار النسخ.



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

901862632-1

**COPIA DE MATRICULA DEL
CONTADOR**

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



147129-T

**JUAN MAURICIO
JOYA RODRIGUEZ
C.C. 17340382**

**RES. INSCRIPCION 50 DEL 11/02/2010
CORPORACION UNIVERSITARIA DEL META**

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

271137

158339

Identificación Profesional S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

901862632-1

COPIA DE CEDULA DEL CONTADOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

17.340.382
NUMERO

JOYA RODRIGUEZ
APELLIDOS

JUAN MAURICIO
NOMBRES

[Signature]
FIRMA

ICA DE
MBIA




INDICE DERECHO

17-MAR-1969
FECHA DE NACIMIENTO

VILLAVICENCIO
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

04-JUN-1987 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMASEATRIZ RENGIFO LIPSEZ




A-5200100-69139711-M-0017340382-20051007 01767 05280N 02 190676743



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
901862632-1

INFORME SEMANAL

INFORME EJECUTIVO AVANCE CONTRATO SEMANA N°1									
INFORME No. 1					1				
DE: 5/9/2024					AL: 15/9/2023				
DATOS CONTRATO/CONVENIO									
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO								No.
INTERVENTOR:									Cto. No.: 341
SUPERVISOR/COORDINADOR INTERNO:									Daglan Ariel Ocampo Giraldo
DATOS CONTRATISTA									
RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO JC KAIROS ROMA								
DIRECCIÓN:	CALL 27 # 19 A - 31								
EMAIL:	jcarra@gueminas@gmail.com								
					NIT:	901862632-1			
					CELULAR:	3134479391			
EQUIPO DE TRABAJO CONTRATISTA									
Director de obra	JUAN BERNARDO CANÓN PARRA				C.C. No.	74.770.900			
Residente de Obra	BILY YOEL MARTÍNEZ VARGAS				C.C. No.	1.010.219.057			
Residente Ambiental					C.C. No.				
Residente Social					C.C. No.				
Tecnólogo SST	JULIO CÉSAR ZULUAGA GONZÁLEZ				C.C. No.	70.694.757			
EQUIPO DE TRABAJO INTERVENTORA									
Directora de intervención					C.C. No.				
Residente de intervención					C.C. No.				
Residente ambiental					C.C. No.				
Residente Social					C.C. No.				
Tecnólogo SST					C.C. No.				
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO									
(Localización, sectores, alcances, características, espacios a construir)									
El proyecto que se presenta es el MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DEL SANTUARIO, atiendo a la solicitud que presenta el Municipio de El Santuario a la gobernación de Antioquia, ante la necesidad de desarrollar la malta vía del municipio, en consecuencia se realiza una propuesta de intervención sobre los huecos y carpetas de rodadura en mal estado en el área urbana del municipio, que se acopla de manera coherente a las intenciones del Municipio, para otorgar una mejor calidad de servicio en las vías de El Santuario.									
  									
Substición 1. Contexto localivo del departamento de Antioquia y municipio de El Santuario									
Empleos directos	10	Mujeres		Hombres	10	De la zona	1		
MODIFICACIONES CONTRATO OBRA									
ESTADO GENERAL AVANCE DEL CONTRATO									
FINANCIEROS									
Valor inicial contrato de obra (\$):					\$ 346.729.372,20				
Valor de obra Actualizado (\$): Después de modificaciones									
Inversión ejecutada:					\$ 141.623.736,28				
Saldo por invertir:					\$ 205.105.635,92				
PAGOS REALIZADOS					Valor factura		Valor Desembolso		
TOTALES ACUMULADOS									
PLAZOS									
Fecha de inicio					5/9/2024				
Plazo inicial en meses:					4.0 meses				
Fecha de terminación plazo inicial					31/12/2024				
Tiempo transcurrido en meses:					0.37 meses				

Avance semanal del 9 de septiembre al 15 de septiembre de 2024


Avance semana N°1

\$

141.623.736,28

ACTIVIDADES	INVERSION CONTRACTUAL	INVERSIÓN EJECUTADA SEMANA 1	% INCIDENCIA ITEM	% AVANCE DE OBRA SEMANA 1	% AVANCE ACUMULADO
1 Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, e...	\$ 28.615.470,00	\$ 12.018.364,94	8,25%	3,47%	3,47%
2 Excavación mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cues...	\$ 11.189.098,57	\$ -	3,22%	0,00%	0,00%
3 Suministro, transporte e instalación de base granular inerte tipo...	\$ 42.315.564,29	\$ -	12,20%	0,00%	0,00%
4 Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica...	\$ 7.376.771,43	\$ 4.762.379,36	2,13%	1,37%	1,37%
5 Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente...	\$ 151.445.146,67	\$ 95.619.046,37	43,66%	27,58%	27,58%
6 Suministro transporte y colocación de concreto de 3000 PSI para...	\$ 24.780.480,00	\$ -	7,15%	0,00%	0,00%
7 Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa pulido acabado...	\$ 5.867.311,11	\$ -	1,62%	0,00%	0,00%
8 Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO...	\$ 3.183.472,38	\$ -	0,92%	0,00%	0,00%
9 Colocación de MALLA REFORZADA tipo 10x10 cm, para el transporte...	\$ 688.726,98	\$ -	0,20%	0,00%	0,00%
ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVAS					
AC-01	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
AC-02					
AC-03					
COSTO TOTAL	\$ 275.182.841,43	\$ 112.398.791	79,37%	32,42%	79,37%
ADMINISTRACION (23%)	\$ 63.546.849	\$ 24.727.954	17,40%	7,13%	17,40%
UTILIDAD (4%)	\$ 11.097.282	\$ 4.486.992	3,17%	1,30%	3,17%
Plan de manejo ambiental	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
Plan de manejo de tránsito	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
Provisión para el pago de primas de pólizas (garantías)	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	\$ 348.729.372,28	\$ 141.623.736,24	100%	40,85%	40,85%

Porcentaje de Actividades



- Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de exportación de cordeles y bordillos caídos a perforaciónes antes en el andén, extracción, retiro de tapas de vidrios de acristal y tapas de molduras de aligerado-cuadril.
- Suministro, transporte e instalación de base granular inerte tipo 1 1/2", densidad al proctor modificado del 95%, y todo lo necesario para su correcta instalación.
- Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de compuestos tipo C.A.L. para imprimación de superficie a pavimento según normas para la construcción de pavimentos del RDSAL, incluye todo lo necesario para su correcta construcción.
- Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente tipo MC-19 para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del RDSAL, Comprimada con medidor y rega de tipo, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y
- Suministro transporte y colocación de concreto de 3000 PSI para la vía, presentado en las especificaciones técnicas y lineamientos de la interventoría, incluye formalea, estado de concreto, albedo, Perforación, curado y todos los demás elementos necesarios.
- Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa pulido acabado a la vista con un espesor de 0.10m, incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones.

Avance Semanal #1



Actividades realizadas frentes de obra

El 9 de septiembre se realiza intervención sobre la Calle 49 entre las Carreras 47 y 48, donde se intervienen 2 de los huecos programados, uno se deja con la aplicación de la primera capa de asfalto para finalizarlo al día siguiente.

El 10 de septiembre se interviene sobre la Calle 49 entre las Carreras 47 y 48 donde se aplica la segunda capa de asfalto al hueco pendiente del día anterior y se interviene otro hueco en la misma zona, de hoy se interviene sobre la Carrera 47 entre las Calles 50 y 51 donde se interviene el primer tramo de esta cuadra hasta llegar al la primera entrada del parqueadero.

El 11 de septiembre se interviene sobre la Carrera 53 con Calle 48a - vía al señor caído donde se se realiza parcheo sobre el área afectada, dejando una zona pendiente por segunda capa y otra zona de menor área pendiente por excavar.

El 12 de septiembre se realiza intervención sobre la Calle 48a entre las Carreras 49 y 50 - terminal de transportes, donde se excava y aplica asfalto sobre la zona afectada, hay un área sobre el costado izquierdo de la entrada del terminal que queda pendiente por aplicación de la segunda capa de asfalto.

El 13 de septiembre se inicia la intervención sobre la Calle 43 entre las Carreras 48B y 49 en el Barrio arcoid, donde se tapan 2 huecos, de este punto nos desplazamos a la Carrera 49 entre las Calles 43 y Carrera 48B en el barrio arcoid donde se intervienen 3 huecos, finalmente se realiza intervención sobre la Carrera 49 entre las Calles 43 y 44 en el barrio arcoid donde se intervienen 4 huecos.

Feedback

Referring:

Equipo	Referencia	Cantidad	Observación
Herramienta menor		10	
Vibro compactador (de rodillo)		1	
Vibro compactador (tipo rana)		1	
Retro excavadora		1	
Compresor		1	

SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OJRA

SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN PRESENTADA: Se ha presentado la programación del Proyecto MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, para esta semana (N°1) se tenía proyectado un avance de \$32'868.045, pero de acuerdo con el seguimiento realizado por parte de la supervisión, se presenta un avance de \$ 141'823.736.28

[illegible]

ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

(E) avance en obra de el proyecto presenta un avance mayor al previsto para esta semana

Los huecos que se han intervenido para esta semana se han dejado completos a excepción de 2 zonas puntuales donde queda 2 area pequeñas pendiente por aplicación de su segunda capa en el Terraplén de transporte y en la vía al señor caído.

Se compromete el contratista a organizar las áreas pendientes por aplicación en su segunda capa para la semana siguiente

OBSERVACIONES:

N°	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 1		SEMANA 2	
						2 de Septiembre - 8 de Septiembre		9 de Septiembre - 15 de Septiembre	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor	m3	184,20	\$ 195.741,00	\$ 36.055.492,20	15	\$ 2.936.115,00	15	\$ 2.936.115,00
2	Excavación mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	184,20	\$ 76.401,00	\$ 14.073.064,20		\$ -	15	\$ 1.146.015,00
3	Suministro, transporte e instalación de base granular invias tmax 1 1/2", densidad al proctor modificado del 95%, y todo lo necesario para su correcta instalación	m3	184,20	\$ 289.455,00	\$ 53.317.611,00		\$ -	15	\$ 4.341.625,00
4	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	1.228,00	\$ 7.569,00	\$ 9.294.732,00	150	\$ 1.135.350,00	150	\$ 1.135.350,00
5	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Compactada con medios mecánicos y riego de liga. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem.	m3	122,80	\$ 1.553.916,00	\$ 190.620.864,80	15	\$ 23.306.740,00	15	\$ 23.306.740,00
6	Suministro transporte y colocación de concreto de 3000 PSI para la vía, presentado en las especificaciones técnicas y lineamientos de la interventoría. Incluye formaleta, vaciado de concreto, vibrado, Protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción.	m3	33,20	\$ 940.464,00	\$ 31.223.404,80		\$ -		\$ -
7	Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa pulido acabado a la vista, con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m2	58,00	\$ 121.814,00	\$ 7.065.212,00		\$ -		\$ -
8	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa- 60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarrar, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	429,60	\$ 9.337,00	\$ 4.011.175,20		\$ -		\$ -
9	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	58,00	\$ 14.962,00	\$ 867.796,00		\$ -		\$ -
VALOR EJECUTADO EN OBRA POR SEMANA						\$	27.380.205,00	\$	32.868.045,00
PORCENTAJE EJECUTADO POR SEMANA							7,9%		9,5%
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO							7,9%		17,4%
SUBTOTAL OBRAS						\$	346.729.372,20		

N°	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SEMANA 1									
						DIA 1		DIA 2		DIA 3		DIA 4		DIA 5	
						9 de septiembre		10 de septiembre		11 de septiembre		12 de septiembre		13 de septiembre	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexo en el andén, entraseado, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor	m3	184,20	\$ 195.741,00	\$ 36.055.492,20	10,88175	\$ 2.130.004,63	11,59016	\$ 2.288.668,91	21,8366	\$ 4.274.367,07	18,6286875	\$ 3.846.367,82	14,42575	\$ 2.823.718,73
2	Excavación mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0,25 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	184,20	\$ 76.401,00	\$ 14.073.054,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	Suministro, transporte e instalación de base granular invia 1 1/2", densidad al proctor modificado del 95%, y todo lo necesario para su correcta instalación	m3	184,20	\$ 289.455,00	\$ 53.317.611,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	1.228,00	\$ 7.569,00	\$ 9.294.732,00	136,7975	\$ 1.035.426,28	101,9916	\$ 771.874,42	221,94	\$ 1.679.863,86	172,5825	\$ 1.306.278,84	159,4745	\$ 1.207.962,48
5	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Compuesta con medios mecánicos y riego de liga. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem.	m3	122,80	\$ 1.553.916,00	\$ 190.820.884,80	10,88175	\$ 16.909.325,43	11,59016	\$ 18.010.136,07	21,8366	\$ 33.932.952,91	18,6286875	\$ 28.947.415,57	14,58575	\$ 22.680.946,48
6	Suministro transporte y colocación de concreto de 3000 PSI para la vía, presentado en las especificaciones técnicas y lineamientos de la interventoría. Incluye formateado, vaciado de concreto, vibrado, Protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción.	m3	33,20	\$ 940.464,00	\$ 31.223.404,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Construcción de ANDEN en concreto de 21 Mpa pulido acabado a la vista, con un espesor de 0.10m. Incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m2	58,00	\$ 121.814,00	\$ 7.065.212,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	429,60	\$ 9.337,00	\$ 4.011.175,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	58,00	\$ 14.962,00	\$ 867.796,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR EJECUTADO EN OBRA POR DIA						\$ 20.074.750,34	\$ 21.050.779,00	\$ 38.886.773,84	\$ 33.900.390,43	\$ 26.711.342,88					
PORCENTAJE EJECUTADO POR SEMANA						6%	6,1%	11,5%	9,8%	7,7%					
PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO						11,9%	11,9%	23,4%	33,1%	40,8%					
VALOR EJECUTADO EN OBRA POR DIA						\$ 20.074.750,34	\$ 41.125.529,33	\$ 81.012.303,17	\$ 114.912.393,60	\$ 141.623.736,28					



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
901862632-1

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

901862632-1

El Santuario, Antioquia, 17 de septiembre de 2024

CERTIFICADO DE CALIDAD DE MATERIALES

Objeto: MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO.

El suscrito Director de Obra JUAN BERNARDO CAÑON PARRA identificado con c.c 74.770.900 y M.P 25202109374 CND, CERTIFICA QUE: el CONSORCIO JC KAIROS – ROMA con NIT. 901.862.632-1, de acuerdo al contrato de obra 341 de 2024 cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO, ha cumplido con lo establecido en la calidad de materiales empleados en obra, lo anterior de acuerdo a las actividades de reparcheo que se han desarrollado, se adjunta Certificado de calidad del asfalto 60-70 suministrado por Ecopetrol, y los ensayos realizados a las mezclas de asfaltos suministradas.

Atentamente,

JUAN BERNARDO CAÑON PARRA

DIRECTOR DE OBRA

CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

NIT. 901.862.632-1



PRODUCTO: ASFALTO 60/70
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA: 10/09/2024 12:38
FECHA DE VOBO: 10/09/2024 16:32
ALMACENAMIENTO: K0206
CLIENTE: Deplo. Materias Primas y Productos

VOBO: SI

ANÁLISIS	FECHA DE ANÁLISIS	RESULTADO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
VISCOSIDAD A 80 C	10-09-2024 16:31	23400	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 135 C	10-09-2024 16:31	380	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 150 C	10-09-2024 16:31	194	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 90 C	10-09-2024 15:24	244000	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
VISCOSIDAD A 100 C	10-09-2024 15:24	3230	cP	REPORTAR	ASTM D 4402 VISCOSIDAD CENTIPOISE
DUCTILIDAD (25°C, Sem/min)	10-09-2024 16:19	>140	cm	100 Mínimo	ASTM D 113 DUCTILIDAD ASFALTOS
GRAVEDAD APESADAMIENTO 1. "A" °C					
GRAVEDAD API	10-09-2024 13:22	7.4	Grados API	REPORTAR	ASTM D 4052-18a DENSIDAD DIGITAL
DENSIDAD A 15 °C	10-09-2024 13:22	1018.1	kgm3	REPORTAR	ASTM D 4052-18a DENSIDAD DIGITAL
PENETRACIÓN A 25°C, 100g, 5s	10-09-2024 16:19	65	mm/10	60 Mínimo - 70 Máximo	ASTM D 5 INDICE DE PENETRACION CALCULADO
INDICE DE PENETRACION	10-09-2024 16:19	-1.1	N/A	REPORTAR	ASTM D 5 INDICE DE PENETRACION CALCULADO
PERDIDA DE MASA	10-09-2024 16:31	0.18	g/100g	1.0 Máximo	ASTM D 2872 PERDIDA DE MASA
PUNTO DE ABLANDAMIENTO	10-09-2024 15:25	47.8	°C	45 Mínimo - 55 Máximo	ASTM D 36 PUNTO ABLANDAMIENTO
PUNTO DE INFLAMACION	10-09-2024 16:24	286	°C	232 Mínimo	ASTM D 92-16a PUNTO INFLAM COPA ABIER CLEV
SOLUBILIDAD EN ASFALTOS	10-09-2024 16:19	99.98	%	99 Mínimo	ASTM D 2042 SOLUBILIDAD EN ASFALTOS
VISTO BUENO TANQUES					
VoBo	10-09-2024 16:32	No	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO
COMENTARIO	10-09-2024 16:32	NINGUNO	No Aplica	REPORTAR	VISTO BUENO

NOTAS:

(1) Si tiene alguna duda en cuanto al producto favor comunicarse con:
* Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 10 Y 10A -BARRANCABERMEJA
* Coordinación Comercial Barrancabermeja: (505) 209 9900/9902/9907, Refinería ECO PETROL S.A.
* Coordinación Comercial Barrancabermeja: (505) 209 9900/9902/9907, Refinería ECO PETROL S.A.
Para tramitar un reclamo se requiere comunicación escrita informando producto, lote, de factura y allegar del reclamo, además muestra del producto (Líquidos un galón, sólidos 3 kilos). Para el petróleo adicionar el número de lote.

(2) Estas Normas no están dentro del alcance de la acreditación bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (16-LAB-042)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
Los resultados de los ensayos del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.
REGLA DE DECISIÓN:
Se tienen en cuenta las incertidumbres de los métodos de ensayo las cuales han sido comunicadas al Departamento de Materias Primas, sin embargo, estas no están implícitas en el resultado reportado para dar cumplimiento a las especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o menor al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía ILAC-G-8-09 "Regla de Decisión Simple o de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la discrepancia entre ambos será resuelta aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".
FIN DEL INFORME

VoBo. Nombre:


ANA LOPEZ AGUDELO

ANA LOPEZ AGUDELO

Fin del Informe

CERTIFICADO DE CALIDAD

CURVA REOLÓGICA



NOTAS:

(1) El dato aquí reportado en cuanto al producto tiene correlación con:
 * Laboratorio Gerencia Refinería Barrancabermeja: CARRERA 3 CALLES 18 Y 19A -BARRANCABERMEJA
 * Gerencia Comercial Nacional Barrancabermeja: (551) 2241 500 / 5001 566544/1056715666, Calle 37 No. 7-43 Piso 8,
 Gerencia de Mantenimiento e Instalaciones (551) 2241 500 / 5001 566544/1056715666, Calle 37 No. 7-43 Piso 8.
 Para transferir un sistema se requiere comunicación escrita informando producto, No. de factura y número del sistema, además, se debe del producto el sistema un millón, sistema 3 litros. Para el polietileno del sistema el número de lote.
 (2) Estas Normas no están dentro del alcance de la certificación bajo la norma ISO/IEC 17023:2017 otorgada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC-042)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Los resultados de los análisis del presente certificado corresponden a la muestra recibida en el laboratorio y son conformes con las especificaciones definidas en el mismo y con las regulaciones nacionales aplicables.

REGLA DE DECISIÓN:

Se hacen estimados los incertidumbres de los métodos de ensayo los cuales han sido comunicados al Departamento de Materias Primas, en adelante, todos los datos reportados en el resultado reportado para dar cumplimiento a las especificaciones definidas en las Regulaciones Nacionales Aplicables. Cuando el resultado reportado sea igual o superior al límite de especificación, el nivel de riesgo dado ha sido estimado de acuerdo con la guía IAG-Q-8-05 "Regla de Decisión de Riesgo Compartido". En caso de obtener un resultado fuera de especificación, la diferencia entre ambos será tomada aplicando la norma ASTM D3244 "Práctica para utilizar resultados de ensayo con el fin de determinar la conformidad con las especificaciones".

FIN DEL INFORME

VoBo. Nombre:

Ana Lopee Aguado

ANA LOPEE AGUDELO

Fin del Informe



CERTIFICADO DE CALIDAD

Código: FT-GAC-96

Versión: 02

Fecha: 2023/12/12

CLIENTE: INGETIERRAS MARINILLA

PRODUCTO: CAN 60-70

CODIGO: NA

PROYECTO/PLANTA: Km 2 Vía el Tranvía Rionegro - Antioquia (MARINILLA)


FECHA: 10 de septiembre de 2024

LOTE: CBPR924-AN-10

PLACAS: STX 943

CONSECUTIVO: Q-MP-AB-0924-009

Página 1 De 2

ESPECIFICACIÓN INVIAS ART. 410-13, TABLA 410-1					
CARACTERÍSTICA	UNIDADES	NORMA ENSAYOS	ASFALTO CAN 60-70		Resultado
			Mín.	Máx.	
Penetración (25°C, 100 g, 5 s)	0.1mm	E-706	60	70	63,5
Punto de Ablandamiento	°C	E-712	48	54	48,6
Índice de penetración	-	E-724	-1,2	0,6	-1,0
Viscosidad absoluta (60° C)	P	E-717	1500	-	2580
Ductilidad a 25°C	cm	E-702	100	-	> 150
Solubilidad en tricloroetileno	%	E-713	99	-	99,9
Contenido de agua	%	E-704	-	0,2	0
Punto de ignición mediante copa abierta de Cleveland	°C	E-70	230	-	293
Contenido de parafinas	%	E-718	-	3	0,6
Peso Específico 25°C	Kg/m³	E-707	-	-	1016
Asfalto Residual, luego de la prueba de acondicionamiento en película delgada rotatoria, norma de ensayo INV E-720					
Cambio de masa por calentamiento en película delgada en movimiento (163°C, 85 minutos)	%	E-720	-	0,8	-0,051
Penetración del residuo luego de la pérdida por calentamiento (E-720), en % de la penetración original	%	E-706	50	-	57,7
Incremento en el punto de ablandamiento luego de la pérdida por calentamiento en película delgada en movimiento	°C	E-712	-	9	6,5
Índice de Envejecimiento	-	E-716/717	-	4	3,2
Temperatura de mezclado	°C	ASTM D 2493	VER CURVA		149-155
Temperatura de compactacion	°C	ASTM D 2493	VER CURVA		139-144
ENSAYOS COMPLEMENTARIOS					
Grado de Desempeño PG Asfalto Original 60/70	°C	AASHTO M320	64	-22	64-22
OBSERVACIONES: SE INFORMA QUE EN CASO DE UN RECLAMO QUEDA UNA MUESTRA TESTIGO EN NUESTRAS INSTALACIONES Y SE CONSERVARA DURANTE UN PERIODO DE SEIS (6) MESES, A PARTIR DE LA FECHA QUE ES EMITIDO ESTE CERTIFICADO.					
NOTA: El producto asfáltico relacionado es elaborado y normalizado en planta, por lo cual las temperaturas de mezclado son las registradas en la curva reológica. Las temperaturas de compactación serán aquellas definidas por el tramo de prueba.					
Ensayado por: 			Autorizado: 		
Firma: 			Sello: 		
Lab. De Control de Calidad			Nombre: CALIDONIO		
			Cargo: Gerente Técnico		

10 SEP 2024

CONTROL CALIDAD

GERENCIA TÉCNICA



CURVA REOLOGICA

Código: FT-GAC-109

Versión: 02

Fecha: 2023/12/12

CLIENTE: INGETIERRAS MARINILLA

FECHA: 10 de septiembre de 2024


PRODUCTO: CAN 60-70

CONSECUTIVO: Q-MP-AB-0924-009

LOTE: CBPR924-AN-10

PLACAS: STX 943

Página 2 De 2





COLBITUMEN
Colombiana de Bitumen S.A.S.

REMISION DE PRODUCTO P-27807

Fecha de remisión: 11/09/2024

Dirección envío: Teléfono:

Cliente: NIF: 901.454.178

AGREGADOS Y ASFALTOS ANTIOQUIA S.A.S

Ruta trayecto:

PLANTA HQ - TRY1 - MEDELLIN

Tipo de servicio: STE - SUMINISTRO CON TRANSPORTE EXTERNO

Lote: Nro. viaje: 0

Productos: Almacén-Tanque:

Ecopetrol: KGR Total Cargado: 8.510,0

Ref.	Descripción	Uds.	Unidad de Medida	Suministro Valor
000001	CA 60-70 DE REFINERIA	8.510	KILOGRAMOS	

W_i = 17150

W_{ii} = 8590

W_T = 8560

OK

Condiciones de chequeo Sellos-prescintos: 119042-043-049-041-045

Tarjeta emergencia: SI Contra muestra: NO Otros: NO

Reporte calidad: SI Hoja seguridad: SI

Observaciones

Conductor: JESUS SNEYDER PEREZ

Cédula: 1192767348

Vehículo: VMU904


Área de Sellos

Tanque: SENCILLO

Despachado por Código: Usuario:

Nombre: | c.c. : | área :

Recibido y Aceptación



11 SEP 2024

PLANTA DE CEMENTO ASFÁLTICO
DESPACHO

Nombres:

Cecilia A. Zepeda

Identificación:

98656016

Fecha:

12/09/2024

PLANTA: Km 30 vía Barrancabermeja - B/manga antes de la intersección Lizama Puerto Araujo

Software: sGEP HQO | Ambiente: VIT - PRD | Módulo: Remisiones | administrado por: www.humbertoquintero.online -> Chat en línea



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

901862632-1

ENSAYOS DE LABORATORIO



CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN PLANTA

Código: CAL-FR-03
Versión: En Revisión
Página: 1 de 1
Fecha: En Revisión

OBRA: INGETIERRAS DE COLOMBIA

LOCALIZACIÓN: PLANTA DE PRODUCCIÓN

FECHA: 10-sep-24


TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19

MUESTRA No. 199

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial (gr.): 1500,0 Peso final (gr.): 1421,3 Peso asfalto (gr.): 78,7 % de Asfalto: 5,25

GRADACIÓN	P1	1421,3					P2			
Tamiz pulgadas	3/4"	1/2"	3/8"	4	10		40	80	200	FONDO
Tamiz mm.	19	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075		
Peso Retenido	0,0	177,3	183,8	341,0	270,3	204,5	81,8	93,7	68,9	
% Retenido	0,0	12,5	12,9	24,0	19,0	14,4	5,8	6,6	4,8	
% que Pasa	100,0	87,5	74,6	50,6	31,6	17,2	11,4	4,8	0,0	
Máximo INV LI	100,0	80,0	70,0	49,0	29,0	14,0	8,0	4,0		
Máximo INV LS	100,0	95,0	88,0	65,0	45,0	25,0	17,0	8,0		



N°	Gravedad específica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr./cm³	Estabilidad (KN)	Flujo (mm)	Va	VAM	VFA	Est./flujo	R.P
353	2,489	2,482	15,1	3,30	5,2	15,0	65,6	4,6	
354	2,491	2,483	16,0	3,40	5,1	15,0	65,9	4,7	
355	2,486	2,478	15,5	3,10	5,3	15,1	65,1	5,0	
356	2,487	2,479	14,7	3,30	5,2	15,1	65,2	4,5	
PROMEDIO	2,488	2,481	15,3	3,28	5,2	15,0	65,5	4,7	1,20
Especificación	---	---	Min. 9,0	2,7 - 4,2	4,0 - 6,0	Min. 15	65 - 75	3,0 - 6,0	0,8 - 1,2

Observaciones:

Gravedad específica máxima teórica (Gmm)

2,624

ELABORÓ: Elias Vergel

CALCULÓ: Santiago Garcia



CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN PLANTA

Código: CAL-FR-03
Versión: En Revisión
Página: 1 de 1
Fecha: En Revisión

OBRA: INGETIERRAS DE COLOMBIA

LOCALIZACIÓN: PLANTA DE PRODUCCIÓN

FECHA: 9-sep-24


TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19

MUESTRA No. 197

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial (gr.): 1510,1 Peso final (gr.): 1430,3 Peso asfalto (gr.): 79,8 % de Asfalto: 5,28

GRADACIÓN		P1	1430,3			P2			
Tamiz pulgadas	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	80	200	FONDO
Tamiz mm.	19	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Peso Retenido	0,0	144,3	135,4	410,9	305,4	189,7	94,0	84,3	66,3
% Retenido	0,0	10,1	9,5	28,7	21,4	13,3	6,6	5,9	4,6
% que Pasa	100,0	89,9	80,4	51,7	30,4	17,1	10,5	4,6	0,0
Máximo INV LI	100,0	80,0	70,0	49,0	29,0	14,0	8,0	4,0	
Máximo INV LS	100,0	95,0	88,0	65,0	45,0	25,0	17,0	8,0	



N°	Gravedad específica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr /cm³	Estabilidad (KN)	Flujo (mm)	Va	VAM	VFA	Est./flujo	R.P
349	2,485	2,478	14,0	3,30	5,2	15,2	65,4	4,2	
350	2,484	2,477	14,5	3,50	5,3	15,2	65,2	4,1	
351	2,486	2,479	15,9	3,30	5,2	15,1	65,5	4,8	
352	2,489	2,481	14,8	3,00	5,1	15,0	65,0	4,9	
PROMEDIO	2,486	2,479	14,8	3,28	5,2	15,1	65,5	4,5	1,13
Especificación	---	---	Min. 9.0	2.7 - 4.2	4.0 - 6.0	Min.15	65 - 75	3.0 - 6.0	0.8 - 1.2

Observaciones:

Gravedad específica máxima teórica (Gmm)

2,623

ELABORÓ: Elías Vergel

CALCULÓ: Santiago García



CONTROL DE CALIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS EN PLANTA

Código: CAL-FR-03
Versión: En Revisión
Página: 1 de 1
Fecha: En Revisión

OBRA: INGETIERRAS DE COLOMBIA

LOCALIZACIÓN: PLANTA DE PRODUCCIÓN

FECHA: 11-sep-24


TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA: MDC-19

MUESTRA No. 202

PRUEBA DE EXTRACCIÓN

Peso inicial (gr.): 1496,0 Peso final (gr.): 1417,7 Peso asfalto (gr.): 78,3 % de Asfalto: 5,23

GRADACIÓN	P1	1417,7				P2			
Tamiz pulgadas	3/4"	1/2"	3/8"	4	10	40	80	200	FONDO
Tamiz mm.	19	12,5	9,5	4,75	2,00	0,425	0,18	0,075	
Peso Retenido	0,0	167,6	136,4	364,2	305,9	215,3	58,5	102,4	67,4
% Retenido	0,0	11,8	9,6	25,7	21,6	15,2	4,1	7,2	4,8
% que Pasa	100,0	88,2	78,6	52,9	31,3	16,1	12,0	4,8	0,0
Máximo INV LI	100,0	80,0	70,0	49,0	29,0	14,0	8,0	4,0	
Máximo INV LS	100,0	95,0	88,0	65,0	45,0	25,0	17,0	8,0	



Nº	Gravidad específica Bulk 25 °C	Densidad Bulk gr./cm³	Estabilidad (KN)	Flujo (mm)	Va	VAM	VFA	Est./flujo	R.P
357	2,489	2,481	14,6	3,30	5,2	15,0	65,5	4,4	
358	2,487	2,479	12,8	3,40	5,3	15,1	65,1	3,8	
359	2,488	2,480	13,4	3,20	5,2	15,0	65,3	4,2	
360	2,490	2,483	14,6	3,30	5,1	15,0	65,8	4,4	
PROMEDIO	2,488	2,481	13,9	3,30	5,2	15,0	65,4	4,2	1,18
Especificación	---	---	Min. 9,0	2,7 - 4,2	4,0 - 6,0	Min. 15	65 - 75	3,0 - 6,0	0,8 - 1,2

Observaciones:

Gravedad específica máxima teórica (Gmm)

2,625

ELABORÓ: Elias Vergel

CALCULÓ: Santiago Garcia



MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE
MDC-19

I.N.V
E-733 Y E-748
VERSIÓN-0

CLIENTE: CONSORCIO JC KAIROS-ROMA

MUESTRA N° 1

FECHA DEL ENSAYO: 9-sep-24

OBRA: PARCHEO ZONA URBANA SANTURIO

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MDC-19

LOCALIZACIÓN: CALLE 49 ENTRE CARRERAS 47 Y 48

TEMPERATURA DE LA MEZCLA: 150°C

TEMPERATURA DE COMPACTACIÓN:

138

CONTENIDO DE ASFALTO:	5.9	No. BRIQUETA						PROM.	PARA METRO INV	CUMPLE S / N	CALIDAD DE LA MEZCLA		
		1	2	3	4						Con respecto a fórmula de trabajo		
No. Golpes por cara.		75	75	75	75						a) Resistencia		
Temperatura del agua[°C]		60	60	60							Ei (Kg)	Em (Kg)	E _{máx} (Kg)
A = Peso briqueta aire (g)		1198.6	1189.1	1198.2								0	0
C = Peso briqueta agua (g)		729.5	724.3	730.8							Ei mínima(Kg) = 0.8xEm = 0		
B = Peso briqueta SSS (g)		1198.6	1190.9	1200.1							Em = Estabilidad media		
B-C		469.1	466.6	469.3							Ei = estabilidad de la mezcla en la fórmula de trabajo (Kg)		
Peso específico aparente (PEA) (g/cm3)		2.551	2.548	2.553				2.551			Ei = Estabilidad individual (Kg)		
Lectura del dial (0.0001")		178	164	170							b) Flujo		
Estabilidad medida (Kg)		2165	1995	2068							Fi (mm)	2.8	
Factor de corrección		1.19	1.19	1.19							Fm (mm)	Rango de Fm	
Estabilidad individual corregida, Ei (Kg)		2576	2374	2460				2470	> 0.8 x Ei	SI			
Flujo en pulgadas		0.13	0.14	0.14									
Flujo (mm)		3.30	3.50	3.50				3.4	Rango-Fm	SI	Rango: 0.80*Fi < Fm < 1.2*Fi		
Peso específico máximo medido (g/cm3)											Fi = Flujo de la fórmula de trabajo		
Vacios con aire %									3-5	SI	Fm = Flujo medio (mm)		
Vacios en agregados minerales %									15 min	SI	PE Agregado(g/cm3) = 2.720		
Llenante ligante (%)									< 1.2	SI	PE Llenante(g/cm3) = 2.790		
Vacios llenos de asfalto									65-78	SI	PE Asfalto (g/cm3) = 1.015		

J.C.V.

EJECUTÓ: LABORATORISTA

ING. A.G.S

APROBÓ



MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE

I.N.V.
E-782 Y E-732
VERSIÓN-0

CLIENTE: CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
FECHA DEL ENSAYO: 9-sep-24
OBRA: PARCHEO ZONA URBANA SANTURIC
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MDC-19
LOCALIZACIÓN: CALLE 49 ENTRE CARRERAS 47 Y 48


MUESTRA N° 1

GRADACIÓN				ESPECIFICACION INVIAS ART.450
P.1 (g) =			1568.9	
TAMIZ	P. RET	% RET.	% PASA	
1" (25,4 mm)	0.0	0.0	100.0	100
3/4" (19,05 mm)	0.0	0.0	100.0	100
1/2" (12,70 mm)	111.0	7.1	92.9	80-95
3/8" (9,52mm)	193.5	12.3	80.6	70-88
No. 4 (4,75)	438.0	27.9	52.7	49-65
10 (2,0)	360.4	23.0	29.7	29-45
40 (0,43)	217.0	13.8	15.9	14-25
80 (0,22)	73.5	4.7	11.2	8-17
200 (0,08)	71.5	4.6	6.6	4-8

EXTRACCIÓN INV E-732

PESO INICIAL (g):	1668.0
PESO RESTANTE (g):	1568.9
DIFERENCIA(g):	99.1
% ASFALTO:	5.94
% PROMEDIO	5.94
% OPTIMO DE ASFALTO:	

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO



J.C.V
EJECUTÓ
LABORATORISTA

ING.D.M
APROBÓ



MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE

I.N.V.
E-782 Y E-732
VERSIÓN-0

CLIENTE: CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
FECHA DEL ENSAYO: 16-sep-24
OBRA: PARCHEO ZONA URBANA SANTUARIO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MDC-19
LOCALIZACIÓN: CARRERA 48 ENTRE CALLES 50 Y 51

MUESTRA N° 1


GRADACIÓN

P.1 (g) =	1500.1			ESPECIFICACION INVIAS ART.450
TAMIZ	P. RET	% RET.	% PASA	
1" (25,4 mm)	0.0	0.0	100.0	100
3/4" (19,05 mm)	0.0	0.0	100.0	100
1/2" (12,70 mm)	137.4	9.2	90.8	80-95
3/8" (9,52mm)	219.1	14.6	76.2	70-88
No. 4 (4,75)	354.2	23.6	52.6	49-65
10 (2,0)	308.4	20.6	32.1	29-45
40 (0,43)	264.6	17.6	14.4	14-25
80 (0,22)	78.2	5.2	9.2	8-17
200 (0,08)	54.5	3.6	5.6	4-8

EXTRACCIÓN INV E-732

PESO INICIAL (g):	1588.3
PESO RESTANTE (g):	1500.1
DIFERENCIA(g):	88.2
% ASFALTO:	5.55
% PROMEDIO	5.55
% OPTIMO DE ASFALTO:	

GRÁFICO GRANULOMÉTRICO



J.C.V.
EJECUTÓ
LABORATORISTA

ING.D.M
APROBÓ



MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE
MDC-19

IN.V
E-733 Y E-748
VERSIÓN-0

CLIENTE: CONSORCIO JC KAIROS-ROMA MUESTRA N° 1
FECHA DEL ENSAYO: 16-sep-24
OBRA: PARQUEO ZONA URBANA SANTUARIO
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL: MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MDC-19
LOCALIZACIÓN: CARRERA 48 ENTRE CALLES 50 Y 51

TEMPERATURA DE LA MEZCLA: 150°C TEMPERATURA DE COMPACTACIÓN: 138

CONTENIDO DE ASFALTO:	5.6	NO. BRIQUETA						PROM.	PARAME- TRO INV	CUMPLE S / N	CALIDAD DE LA MEZCLA		
		1	2	3	4						Con respecto a formula de trabajo		
No. Golpes por cara.		75	75	75	75						a) Resistencia		
Temperatura del agua(°C)		60	60	60							Et (Kg)	Em (Kg)	Emax(Kg)
A = Peso briqueta aire (g)		1205.6	1211.0	1208.2								0	0
C = Peso briqueta agua (g)		736.0	737.9	735.2							Et mínima(Kg) = 0.8xEm = 0		
B = Peso briqueta SSS (g)		1207.1	1212.9	1210.0							Em = Estabilidad media		
B-C		471.1	475.0	474.8							Et = estabilidad de la mezcla en la fórmula de trabajo (Kg)		
Peso específico aparente (PEA) (g/cm3)		2.559	2.549	2.545				2.551			Et = Estabilidad individual (Kg)		
Lectura del dial (0.0001")		174	180	172							b) Flujo		
Estabilidad medida (Kg)		2116	2189	2092							Et (mm)	2.8	
Factor de corrección		1.14	1.14	1.14							Ft (mm)	Rango de Ft	
Estabilidad individual corregida. Ei (Kg)		2413	2496	2385				2431	> 0.9 x Et	SI	Fm (mm)	Rango de Fm	
Flujo en pulgadas		0.12	0.13	0.13									
Flujo (mm)		3.00	3.20	3.20				3.1	Rango-Fm	SI	Rango: 0.80*Ft < Fm < 1.2*Ft		
Peso específico máximo medido (g/cm3)											Ft = Flujo de la formula de trabajo		
Vacios con aire %									3-5	SI	Fm = Flujo medio (mm)		
Vacios en agregados minerales %									15 min	SI	PE Agregado(g/cm3) = 2.320		
Unenante ligante (%)									< 1.2	SI	PE Unenante(g/cm3) = 2.790		
Vacios llenos de asfalto									65-78	SI	PE Asfalto (g/cm3) = 1.015		

J.C.V.

EJECUTÓ: LABORATORISTA

ING. D.M

APROBÓ



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
901862632-1

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

 Alcaldía de El Santuario	CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL SANTUARIO										
	DEPENDENCIA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y MEDIO AMBIENTE										
	AREA	INFRAESTRUCTURA										
	ACTA DE PAGO DE OBRA # 1 del 05 de Septiembre de 2024 al 19 de Septiembre del 2024											

CONTRATO No.		341 del 2024				VALOR DEL CONTRATO		\$ 346.729.372,20					
OBJETO DEL CONTRATO		MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO				ADICIÓN:		\$ 0					
CONTRATISTA		CONSORCIO JC KAIROS - ROMA NIT: 901.862.632-1				VALOR TOTAL		\$ 346.729.372,20					
INTERVENTOR		-				PLAZO DEL CONVENIO:		-					
SUPERVISOR		DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO				PRORROGA:		-					
						PLAZO LIQUIDACIÓN:		4 MESES					
						FECHA DE INICIO		5 de septiembre de 2024		FECHA DE TERMINACIÓN		31 de diciembre de 2024	


En El Santuario a los Diecinueve (19) días del mes de septiembre de 2024 se reunieron: LUZ ELENA PEREZ CURCHO, Rep. Legal del Consorcio JC Kairos - Roma, profesional en ingeniería civil DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO, supervisor designado, y MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ GONZÁLEZ apoyo a la supervisión, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de obra No. 1, según condiciones que se detallan a continuación:

CONDICIONES CONTRACTUALES							MODIFICACIONES		OBRA EJECUTADA					
									ACTA No. 1		ACUMULADO			
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD 1	VALOR 1	CANTIDAD 2	VALOR 2	CANT. ACUM.	VALOR ACUM.		
	1	Demolición de andenes y pavimento de cualquier tipo y espesor, incluye retiro, % de expansión de cordones y bordillos vaciados o prefabricados anexos en el andén, entresuelo, retiro de tapas de válvulas de acueducto y tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de caja de energía y de teléfonos, así como el cargue transporte y botada del material sobrante en sitios autorizados por el supervisor.	m3	184,20	\$ 155.350,00	\$ 28.615.470,00		\$ 0	120,66	\$ 18.744.531,00	120,66	\$ 18.744.531,00		
	2	Excavación mecánica de material heterogéneo de 0-2 m, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volumen inferior a 0.35 m³, el cargue, transporte interno y externo y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio.	m3	184,20	\$ 60.635,71	\$ 11.169.098,57		\$ 0		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
	3	Suministro, transporte e instalación de base granular invias tmax 1 1/2", densidad al proctor modificado del 95%, y todo lo necesario para su correcta instalación.	m3	184,20	\$ 229.726,19	\$ 42.315.564,29		\$ 0		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		
	4	Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	1228,00	\$ 6.007,14	\$ 7.376.771,43		\$ 0	1.208,26	\$ 7.258.190,43	1208,26	\$ 7.258.190,43		
	5	Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica en caliente MCD-19 para pavimento según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Compactada con medios mecánicos y riego de liga, incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. La excavación y la base se pagarán por su respectivo ítem.	m3	122,80	\$ 1.233.266,67	\$ 151.445.146,67		\$ 0	120,66	\$ 148.805.956,00	120,66	\$ 148.805.956,00		
	6	Suministro transporte y colocación de concreto de 3000 PSI para la vía, presentado en las especificaciones técnicas y lineamientos de la interventoría, incluye formaleta, vaciado de concreto, vibrado, Protección, curado y todos los demás elementos necesario para su correcta construcción.	m3	33,20	\$ 746.400,00	\$ 24.780.480,00		\$ 0		\$ 0,00	0,000	\$ 0,00		
	7	Construcción de ANDÉN en concreto de 21 Mpa pulido acabado a la vista, con un espesor de 0,10m, incluye suministro, transporte e instalación del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m2	58,00	\$ 96.677,78	\$ 5.607.311,11		\$ 0		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		


CONDICIONES CONTRACTUALES						MODIFICACIONES		ACTA No. 1		ACUMULADO		
Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD 1	VALOR 1	CANTIDAD 2	VALOR 2	CANT. ACUM.	VALOR ACUM.
8		Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSL, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarré, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	429,60	\$ 7.410,32	\$ 3.183.472,38		\$ 0		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
9		Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 84. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	m2	58,00	\$ 11.874,60	\$ 688.726,98		\$ 0		\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
SUB TOTAL						\$ 275.182.041,43	\$ -		\$ 174.806.677,43		\$ 174.806.677,43	
ADMINISTRACION (22%)						\$ 60.540.049,11	\$ -		\$ 38.457.909,03		\$ 38.457.909,03	
UTILIDAD (4%)						\$ 11.007.281,66			\$ 6.992.347,10		\$ 6.992.347,10	
SUB TOTAL						\$ 346.729.372,20	\$ -		\$ 220.258.933,56		\$ 220.258.933,56	
VALOR NETO A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA No 1						\$ 220.258.933,56			SALDO		\$ 126.470.438,54	

El recibo por parte de la supervisión de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato.
Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo parcial de obra los que en ella intervinieron :


JUAN BERNARDO CAÑÓN PARRA
INGENIERO DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO JC KAIROS-ROMA


LUZELENA PEREZ CURCHO
Rep. Legal de CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
CONTRATISTA

(Firma)
(Nombre) Supervisor: DEISLAN MARIEL OCAMPO GIRALDO
ALCALDIA MUNICIPIO DE EL SANTUARIO



(Firma)
(Nombre) Apoyo a Supervisión: MARÍA ALEJANDRA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
ALCALDIA MUNICIPIO DE EL SANTUARIO



CONSORCIO JC KAIROS-ROMA
901862632-1

MEMORIA DE CANTIDADES

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO EL SANTUARIO					
FORMATO DE AVANCE DIARIO EN CAMPO					
	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO				 CONSORCIO JC KAIROS-ROMA <small>BOGOTÁ D.C.</small>
CONTRATISTA	CONSORCIO JC KAIROS ROMA			CONTRATO No	341 DE 2024
MANTENIMIENTO VIAL				FECHA	9/09/2024
ITEM	4 Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.			UNIDAD	M2
DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN (PUNTO 27)			UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocacion emulsion asfaltica.	Suministro y colocacion emulsion asfaltica sobre la Calle 49 entre Carrera 47 y 48			M2	79,18
	Suministro y colocacion emulsion asfaltica sobre la Calle 49 entre Carrera 47 y 48			M2	49,40
	Suministro y colocacion emulsion asfaltica sobre perimetro de caja a asfaltar la Calle 49 entre Carrera 47 y 48			M2	8,22
TOTAL					136,80
ACUMULADO					136,80

MEMORIAS DE CANTIDADES					
SUMINISTRO Y COLOCACION EMULSION ASFALTICA SECTOR UBICADO EN EL (PUNTO 27)					
DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	AREA
Suministro y colocación emulsión asfáltica sobre la Calle 49 entre Carrera 47 y 48	m3	3,45	22,95		79,1775
					
DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	LARGO	ESPESOR	AREA
Suministro y colocación emulsión asfáltica sobre la Calle 49 entre Carrera 47 y 48	m3	5,2	9,5		49,4
					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  BILLY YOEL MARTÍNEZ VARGAS INGENIERO RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO JC KAIROS ROMA </div> <div style="text-align: center;">  DUGLAN ARIEL OCAMPO GIRALDO SUPERVISOR SECRETARIA OBRAS PUBLICAS </div> </div>					