



Bogotá D.C., 26 de Septiembre de 2024

Señores
FUERZA AEREA COLOMBIANA
Bogotá D.C.

Ref.: Solicitud adición presupuestal y prórroga al contrato 082-00-A-COFAC-CEGOT- 2024

Respetados Señores:

Con referencia a su comunicación No. FAC-S-2024-031468-CE del 26 de septiembre de 2024 / MDN- COGFM-FAC-COFAC-JEMFACODAF-JETIC-DITEL-SURET; nos permitimos manifestar nuestra aceptación y compromiso con la adición presupuestal por valor de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$300.000.000.00) y prórroga al contrato de Compraventa No. 082-00-A-COFAC-CEGOT-2024, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ENERGÍA DE LOS SITIOS RIC Y UMAS CONFORME A ANEXO TÉCNICO”, cuya fecha límite de entrega y ejecución sería el 29 de noviembre de 2024 de acuerdo a la prórroga aprobada para el presente contrato.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink that reads "Maria Cristina Ramirez Abella". The signature is stylized, with the first letters of the first and last names being prominent.

Maria Cristina Ramirez Abella
C.C. No. 39.704.422
Representante Legal
SMART ECOPOWER
SAS NIT: 900.530.670-3