

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

SECRETARÍA:	Medio ambiente
UNIDAD O GRUPO:	Unidad de Medio Ambiente
FECHA INFORME:	14/03/2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	31102023-1602				
CONTRATISTA	RESTAURANDO EL CAMPO				
OBJETO DE CONTRATO	CONTRIBUIR A LA CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE LOS TERRITORIOS INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS ATRAVES DE LA IMPLMENTACION DE ACCIONES AISLAMIENTO RESTAURACION PARTICPATIVA Y EDUCACION AMBIENTAL, DESDE LA ARTICULACION Y RESPETO POR LOS SABERES ANCESTRALES Y TRADICIONALES DE LACOMUNIDAD INDIGENA ASENTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN ELDEPARTAMENTO DE CALDAS				
POBLACIÓN BENEFICIADA	COMUNIDAD INDIGENA CALDAS				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	DEPARATMENTO DE CALDAS				
VALOR:\$	\$ 1.673.320.880 COP				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	122 días	FECHA INICIACIÓN	14/11/2023	FECHA. TERMINACIÓN	03/15/2024

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
Implementación de 6 viveros transitorios destinados a la propagación de especies forestales, frutales, plantas medicinales nativos.	Se instalaron 6 viveros transitorios: 1.en la parcialidad la soledad filadelfia 2.san lorenzo comunidad bermejál. 3.san lorenzo comunidad costa rica 4.escopetera y pirza comunidad el olvido. 5.asentamiento damasco neira. 6.escopetera y pirza el carmelo	100%

Implementación de 1 vivero permanente en el Resguardo Nuestra Señora candelaria de la Montaña, destinado a la propagación multitemporal de especies nativas y frutales nativos.	El contratista realizó el reconocimiento en campo del espacio y realizo la adecuación del terreno para la construcción del 1 vivero permanente	90%
Implementación de 20 km de cercas mixtas, con 433 estacones en guadua con un grosor mínimo de 10 cm de diámetro, con estacones de guadua de 2 de altura se deben impermeabilizar y enterrar 50 cm, y pintar 20 cm en la parte alta, los estacones se establecen cada 2,5 m, se ubican pie de amigo cada 30m y el establecimiento de estacones vivos, las estacas a sembrar tendrán una altura de 1,20 metros con diámetro del tallo de mínimo 5 cm de grosor. Se deben clavar de 30 a 40 cms de profundidad, se establecerá una estaca entre cada dos horcones hasta completar 400 estacas por kilómetro, los costos comprenden la resiembra del 10% de las estacas por la mortalidad que se presente	El contratista realizo la implementación de 15 km kilómetros de franja amarilla siguiendo las indicaciones y especificaciones estipuladas en el contrato.	90%
Realizar siembras en núcleos de especies nativas y frutales (hectáreas). La siembra de árboles nativos en 54 hectáreas con una densidad de siembra en núcleos de 880 árboles por hectárea, contemplando un 15% de frutales nativos.	evidencia las acciones desarrolladas sobre 38 hectáreas y establecimiento de 36.760 árboles quedando una densidad de 967 árboles/ha. la ola de calor viene afectando la siembra de estas especies nativas y frutales, motivo por el cual se se pararon las siembras hasta tener mejores condiciones climáticas.	90%
Implementar de manera concertada con las autoridades y médicos tradicionales indígenas el fortalecimiento de los sitios de interés Resguardo Nuestra Señora	en el Documento técnico del informe del espacio etnobotánico, presentan avances incipientes en el caso del Sitio El Olvido en Escopetar y Pirza; y avances en el caso de el Tambo en San Lorenzo	100%

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

candelaria de la Montaña y Escopetera Pirza		
Llevar a cabo 3 jornadas de formación dirigida al fortalecimiento de huertas y/o chagras (a partir del intercambio de saberes intergeneracionales y la articulación con los saberes técnicos, que faciliten los procesos asociados a los procesos de restauración y revegetalización de zonas estratégicas ambientales. Beneficiarios 50 personas por jornada.	Sin avances	66%
Realizar 3 jornadas de intercambio de saberes en reconocimiento in situ de experiencias de viveros y sistemas agroforestales, los cuales se realizarán previa orientación del supervisor de la secretaría de medio ambiente	Sin avances	66%
Realizar 3 trueques de saberes, semillas y tradiciones asociadas a la biodiversidad, actividades que se llevaran a cabo partiendo de la concertación con el supervisor de la secretaría y comunidades indígenas.	El contratista ha realizado 2 intercambios de saberes Riosucio 2 de diciembre de 2023. supia 3 de diciembre de 2023.	66%
Realizar un encuentro de emprendimientos ambientales escolares interculturales asociados a la conservación de la madre tierra, actividades que se llevaran a cabo acorde a las orientaciones del supervisor de la secretaría y comunidades indígenas.	Se realizó un encuentro de emprendimientos ambientales escolares el día 20 de noviembre de 2023. Este encuentro sirvió de interés focal con el fin de recopilar información base para el documento de caracterización	100%
Llevar a cabo un encuentro de jóvenes indígenas para implementar semilleros de investigación en procesos de restauración y conservación de la biodiversidad asociada a	Se presenta documento informe de del desarrollo del encuentro que contiene diseño metodológico, identificación de la hipótesis, descripción del encuentro.	100%

	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062
		Versión: 06
		Fecha Modificación: 29/01/2020

estrategias de mitigación y adaptación, actividades que se llevarán a cabo partiendo de la concertación con el supervisor de la secretaría y comunidades indígenas.		
Realizar 5 jornadas de socialización, seguimiento de avance con autoridades indígenas y equipos de trabajo de la fundación, secretaria de medio ambiente de Caldas y Ministerio de ambiente, espacio que previamente se concertaran con el supervisor de la secretaria de medio ambiente.	Se realizó una jornada de socialización el 12 de enero en el CRIDEC en donde se mostraron los avances del convenio.	60%
Implementar estrategias de información y publicitarias que permitan la visibilizarían ante la entidad y las instituciones el desarrollo del proyecto en los territorios indígenas	<p>El contratista realizó entrega el libreto o guion técnico de tres podcasts.</p> <p>Se construyó el texto para cuñas radiales (duración 30 seg. transmitan 9 veces al día, los 7 días de la semana en 2 emisoras de cobertura en la zona</p>	90%

OBSERVACIONES:

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. 03 lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 219 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

 GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN 	Código: FO-GD-02-062 Versión: 06 Fecha Modificación: 29/01/2020
---	---	---

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Manuel Páez Ciro
FIRMA	