

ACTA FINAL DEL CONTRATO

CONTRATO No.	4 DEL 15 de agosto de 2024		
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ATENDER LA EMERGENCIA POR AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL Y ANTROPICO QUE AFECTAN A LAS FAMILIAS VULNERABLES DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE.		
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE SUCRE		
CONTRATISTA	LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES		
VALOR DEL CONTRATO	SETECIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$760.207.500)		
FECHA APROBACIÓN GOBERNACIÓN EN EL SECOP II	13 DE AGOSTO 2024		
TERMINO DE EJECUCION	UN (1) MES		
CDP	923 DEL 25/06/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL.	No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	
	4195	15/08/2024	
POLIZA	APLICA SI / NO	No. Póliza	Fecha de aprobación
	SI	CSC-100046917 MUNDIAL DE SEGUROS S.A	14 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE RECIBO PAGO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA FINAL	04 DE OCTUBRE DE 2024		
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	SETECIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE (\$760.207.500)		

En la ciudad de Sincelejo - Departamento de Sucre, las instalaciones de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DEL RIESGO, ATENCION DE DESASTRES Y CAMBIO CLIMATICO ubicada en la Gobernación de Sucre, nos reunimos, PAOLA ANDREA TOUS BERTEL **Actuando en calidad de SUPERVISOR** del Contrato de PAGO FINAL CON ENTRADA DE ALMACEN No. 33, y LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES LAG CONSTRUCCIONES INTEGRALES, identificado(a) con NIT No. 900711495-8, representado(a) o apoderado(a) legalmente por identificado(a) con no. , en calidad de contratista, para finalizar las obligaciones del contrato de la referencia.

Para constancia 4 DE OCTUBRE DE 2024

Gobernación
de **Sucre**



PAOLA ANDREA TOUS BERTEL
Jefe De Oficina
02460592184952-665260-001139598



NIT: 892280021-1
Teléfono: (+57) 320 3509703
Línea de atención gratuita: #584
contactenos@sucre.gov.co

www.sucre.gov.co

