

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GACAR, GAORI, GAAMA

FECHA INFORME: Día: 5 Mes: 10 Año: 2024

CONTRATO N°. 153-00-B-COFAC-BACOF-2023

CONTRATISTA: GREEN AMPERIUM S.A.S Nit 900.531.929-1/ Representante Legal: LILIAN LOURDES SUSA ZAMBRANO

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES (\$ 152.000.000) M/cte

Vigencia 2023: \$ 30.000.000 DISTRIBUIDOS ASI:

LOTE 1 (GACAR): \$ 3.000.000

LOTE 3 (GAORI): \$ 5.000.000

LOTE 4 (GAAMA): \$22.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2023: \$ 30.000.000

Vigencia 2024: \$ 122.000.000

LOTE 1 (GACAR): \$ 62.000.000

LOTE 3 (GAORI): \$ 40.000.000

LOTE 4 (GAAMA): \$ 20.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2024: \$ 122.000.000

TOTAL, VIGENCIA 2023 Y 2024: \$ 152.000.000

FORMA DE PAGO: **LOTE 1: GRUPO AÉREO DEL CARIBE – GACAR**

VALOR TOTAL: 65.000.000 - RECURSO 10

VIGENCIA 2023: \$3.000.000

VIGENCIA 2024: \$62.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE \$3.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LOTE 3: GRUPO AÉREO DEL ORIENTE-GAORI
 VALOR TOTAL \$45.000.000- RECURSO 10

VIGENCIA 2023: \$5.000.000
VIGENCIA 2024: \$ 40.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE \$5.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

LOTE 4: GRUPO AÉREO DEL AMAZONAS-GAAMA
 VALOR TOTAL \$42.000.000 – RECURSO 10

VIGENCIA 2023: \$22.000.000
VIGENCIA 2024: \$ 20.000.000

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
27 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE \$22.000.000,00
VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024.	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
-------------------------	-------------------------	---

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 15. Mes 12. Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O RECUPERATIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERAS Y/O REFRIGERADORES Y/O CONGELADORES Y/O CUARTOS FRÍOS), PERTENECIENTES LA BASE AÉREA COFAC, GUARNICION BOGOTÀ Y LOS GRUPOS AÉREOS PERTENECIENTES A LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 1:

FECHA DE FIRMA: 27/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se realiza prórroga del contrato para la vigencia 2023 hasta el 29 de diciembre de 2023

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 2:

FECHA DE FIRMA: 29/12/2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

La Reducción de recursos donde se modifica a CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (\$135.801.664 total). Realizando la reducción de recursos vigencia 2023 de los siguientes lotes como se especifica a continuación:

LOTE 1 (GACAR):

Vigencia 2023: \$3.000.000

Valor que se reduce: \$ 29.710

Vigencia: 2023: \$2.970.290

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE \$2.970.290,00

Vigencia: 2024: \$62.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

		VALOR DE \$29.973.267,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$11.883.830,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: \$ 64.970.290

LOTE 3 (GAORI):

Vigencia 2023: \$5.000.000

Valor que se reduce: \$ 16.663

Vigencia: 2023: \$4.983.337

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	FECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE \$4.983.337,00

Vigencia: 2024: \$40.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$1.895.150,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$22.272.331,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: \$ 44.983.337

LOTE 4 (GAAMA):

Vigencia 2023: \$22.000.000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

Valor que se reduce: \$ 16.151.963

Vigencia: 2023: \$5.848.037

VIGENCIA 2023		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
29 DE DICIEMBRE DE 2023	PAC CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024.	EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO, Y/O HASTA EL VALOR DE \$5.848.037,00

Vigencia: 2024: \$20.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2023 y 2024 total: \$ 25.848.037

TOTAL, CONTRATO: Vigencia 2023: \$ 13.801.664 – Vigencia 2024: \$ 122.000.000

TOTAL, CONTRATO: \$135.801.664

CONTRATO MODIFICATORIO No. No 3:

FECHA DE FIRMA: 27/08/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

Se realiza prórroga del contrato para la vigencia 2024 hasta el 30 de septiembre de 2024

LOTE 1 (GACAR):

Vigencia: 2024: \$62.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$29.973.267,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$11.883.830,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2024 total: \$ 62.000.000

LOTE 3 (GAORI):

Vigencia: 2024: \$40.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$1.895.150,00
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$22.272.331,00
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$14,872,246,00
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2024 total: \$ 40.000.000

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LOTE 4 (GAAMA):

Vigencia: 2024: \$20.000.000

VIGENCIA 2024		
FECHA DE CORTE	PAC	VALOR
28 DE FEBRERO DE 2024	ABRIL DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE MAYO DE 2024	JULIO DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO
31 DE AGOSTO DE 2024	PAC OCTUBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO Y/O HASTA EL VALOR DE \$19.992.700,00
30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	PAC NOVIEMBRE DE 2024	EL PAGO SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LO FACTURADO

Valor vigencia 2024 total: \$ 20.000.000

TOTAL, CONTRATO: Vigencia 2024: \$ 122.000.000

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

GRUPO AEREO DEL CARIBE – GACAR – LOTE 1

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00 %

GRUPO AEREO DEL ORIENTE – GAORI – LOTE 3

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00 %

GRUPO AEREO DEL AMAZONAS – GAAMA – LOTE 4

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26/12/2023 hasta el 30/09/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100.00 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100.00 %

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 58,78 % (LOTE 1, LOTE 3, LOTE 4)

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 41,22 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DAVID ENRIQUE DE ALBA JIMENEZ	TÉCNICO EN REFRIGERACION	1.042.437.057
JIMMY BLANQUICETT MARTINEZ	TÉCNICO EN REFRIGERACION	18.010.756

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

- LOTE 1 GACAR durante el mes de septiembre se desarrollaron las siguientes actividades:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

Mantenimiento Preventivo Aires Acondicionados

Barraca 101



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/03 09:34

OFICINA COMANDO GACAR



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/03 12:00 HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/03 12:55 HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/03 12:55

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

CABAÑA 1 RADAR



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 10:16

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 10:22

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 10:23



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 10:25



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 10:27

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024



CABAÑA 2 RADAR





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024

CABAÑA 3 RADAR



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/08/04 13:11



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/08/04 13:12



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/08/04 13:13



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/08/04 13:14



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/08/04 13:15



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/08/04 13:16



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/08/04 13:17



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/08/04 13:18



FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024

CABAÑA 4 RADAR



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/04 13:21



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/04 14:23



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/04 14:29



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/04 14:30



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/04 14:30



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/04 14:31

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ALMACEN RADAR



HUAWEI P60 Pro 2024/09/04 14:51



HUAWEI P60 Pro 2024/09/04 14:54



HUAWEI P60 Pro 2024/09/04 14:59



HUAWEI P60 Pro 2024/09/04 15:09



HUAWEI P60 Pro 2024/09/04 15:10



HUAWEI P60 Pro 2024/09/04 15:19

AIRE 5 TON SHELTER RADAR



HUAWEI P60 Pro 2024/09/04 15:47



HUAWEI P60 Pro 2024/09/14 14:40



HUAWEI P60 Pro 2024/09/04 15:50

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 18:11



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 18:11



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 18:24

CUARTO COMUNICACIONES RADAR



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 18:13



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 18:17



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 18:19



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 18:21




HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/04 18:22

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

HABITACION SEGURIDAD RADAR




HABITACION SOLDADOS RADAR



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
		VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

BAR GACAR



COMEDOR SOLDADOS



OFICINA GRUSE GACAR






ARMERILLO GACAR




HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 14:21 HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 14:27 HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 14:32

PELUQUERIA GACAR



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 15:27 HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 15:30 HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 15:38



HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 15:35 HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 15:40 HUAWEI P60 Pro XIMAGE 2024/09/06 15:45

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

CASA COMANDO



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23



3DAMX
869 7078426

αη9 039 I3WAUH

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23

3DAMX
039 7078426

αη9 039 I3WAUH

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 09:23

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024



HUAWEI P60 Pro



XIMAGE

HUAWEI P60 Pro



XIMAGE

HUAWEI P60 Pro



XIMAGE

HUAWEI P60 Pro



HUAWEI P60 Pro



XIMAGE

HUAWEI P60 Pro



XIMAGE

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE

CASA SECOM GACAR



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 12:15

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 12:17

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 12:18



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 12:19

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 12:20

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 12:21

XIMAGE
2024/09/07 12:22

HUAWEI P60 Pro



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:02

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:04

HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:05

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

CASA 1 VILLA GULES



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:38



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:41



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:48



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:41



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:44

CASA 3 VILLA GULES



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:52



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:51



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/09/07 13:54



CASA 4 VILLA GULES



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 11:51



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 14:08



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 15:52

CASA 5 VILLA GULES



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 14:30



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 14:33



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 16:52

CASA 14 PORVENIR



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 14:51



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 14:58



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 15:11



HUAWEI P60 Pro

XMAGE
2024/08/07 15:15

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

CASA 13 PORVENIR



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 09:24



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 09:24



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 09:24



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 09:24

CASA 6 PORVENIR



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 10:47



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 10:47

CASA 1 PORVENIR




HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 09:24



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 09:24



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 09:24



HUAWEI P60 Pro

XIMAGE
2024/07/16 09:24

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ALMACEN MISCELANEOS GACAR



HUAWEI P60 Pro



HUAWEI P60 Pro



HUAWEI P60 Pro



HUAWEI P60 Pro

OFICINA ESCOM GACAR



HUAWEI P60 Pro



HUAWEI P60 Pro

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024



MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CUARTO FRIO RANCHO GACAR





FUERZA AÉREA COLOMBIANA

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
VERSIÓN N°:	04
VIGENCIA:	30-07-2024



HUAWEI P60 Pro



22846027 112





22846027 112



22846027 112

REEMPLAZO PROTECTOR DE FASES



- LOTE 3 GAORI: durante el mes de septiembre no se desarrollaron ninguna actividad o trabajo
- LOTE 4 GAAMA: durante el mes de septiembre no se desarrollaron ninguna actividad o trabajo
- mediante el oficio # FAC-S-2024-029468-CE el 10 de septiembre del 2024 se realiza por parte de la FAC solicitud de Adición en Tiempo y Presupuesto a la empresa GREEN AMPERIUM S.A.S, solicitud constituida de la siguiente forma:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ADICION EN TIEMPO

LOTES	PRORROGA
LOTE #1 GRUPO AEREO DEL CARIBE	30 DE NOVIEMBRE 2024
LOTE #3 GRUPO AEREO DEL ORIENTE	30 DE NOVIEMBRE 2024
LOTE #4 GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	30 DE NOVIEMBRE 2024

ADICION PRESUPUESTAL

LOTE #1 GRUPO AEREO DEL CARIBE	NO REQUIERE ADICION	
LOTE #3 GRUPO AEREO DEL ORIENTE	\$2.000.000	AMARRE VF 2025
	\$10.000.000	Mantenimiento de los aires del radar según la línea BIZAGI LA-2024-1658
	\$ 12.000.000	TOTAL ADICION
LOTE #4 GRUPO AEREO DEL AMAZONAS	\$5.000.000	AMARRE VF 2025
	\$ 5.000.000	TOTAL ADICION

TOTAL ADICION CONTRATO: \$17.000.000

- El día 16 de septiembre del 2024 se recibe correo electrónico por parte de la empresa GREEN AMPERIUM S.A.S. con la carta de respuesta a la solicitud donde la empresa RECHAZA la solicitud de Adición en Tiempo y Presupuesto realizada por la FAC
- El contrato se ejecutó en su totalidad el 30 de septiembre del 2024, pendiente pago PAC OCTUBRE y el ultimo pago PAC NOVIEMBRE
- Se realiza acta de liberación de recursos por valor de **\$1.040.085**, discriminados de la siguiente forma: LOTE 1 GACAR Valor a liberar \$72.512, LOTE 3 GAORI Valor a liberar \$960.273, LOTE 4 GAAMA Valor a liberar \$ 7.300
- Pendiente pago LOTE 3 GAORI y LOTE 4 GAAMA PAC OCTUBRE por valor de \$34.864.946
- Pendiente pago LOTE 1 GACAR PAC NOVIEMBRE por valor de \$20.070.391

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

ESTA PENDIENTE CONTINUAR CON LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CORRESPODIENTES A LA VIGENCIA 2024 PARA CADA UNO DE LOS LOTES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

VIGENCIA 2024

- LOTE 3 GAORI: Se encuentra pendiente la instalación del Compresor de Cuarto Frio del casino de Suboficiales debido a la garantía del equipo que fue instalado y no funciona de forma idónea
- LOTE 4 GAAMA: Se espera visita por parte de los técnicos de la empresa para realizar trabajos correctivos a los equipos de aires acondicionados que después de realizarles los mantenimientos preventivos, presentaron problemas de operación luego de un tiempo, por esta razón se requiere que vuelvan hacer intervenidos por garantía de los trabajos.

NOTA: Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a las necesidades de cada Unidad.

- De acuerdo al balance de mayores y menores final, se determinó un recurso sobrante a favor de la entidad por un valor de **\$1.040.085** el cual se dio trámite para la liberación de recurso
- Tramitar los pagos de la vigencia 2024.
- Una vez cumplidas las obligaciones, tramitar la liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

LOTE 1: GRUPO AEREO DEL CARIBE

NOMBRE GERENTE GACAR: TC. LUISA FERNANDA CORREDOR CANO

FIRMA GERENTE GACAR:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

52.961.226

GACAR

NOMBRE SUPERVISOR:

T2. JHON EDINSON LOZANO MORALES

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.075.256.815


GACAR-ESALO-RADAR

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

LOTE 3: GRUPO AEREO DEL ORIENTE

NOMBRE SUPERVISOR: T3. VELA VARGAS GUSTAVO ADOLFO

FIRMA:




C.C. No. 1.030.587.616

DEPENDENCIA: GAORI-ESALO-RADAR

LOTE 4: GRUPO AEREO DEL AMAZONAS

NOMBRE SUPERVISOR: ST. HAROLD JOSE DAVID ROJAS QUIMBAY

FIRMA:



C.C. No. 1.144.096.380

DEPENDENCIA: GAAMA-ESALO

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		ACTIVIDADES DESARROLLADAS
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		NO SE HAN PRESENTADO INCUMPLIMIENTOS A LA FECHA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	X		PENDIENTE PAGO PAC OCT, PAC NOVIEMBRE PARA REALIZAR ACTA DE LIQUIDACION, FECHA FINALIZACION CONTRATO 30 DE SEPTIEMBRE 2024