

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

MODIFICACIÓN No.01
AL CONTRATO No. 4600102167 de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	ECOFLORES SAS
NIT:	830.032.102-1
OBJETO:	PP - Realizar obras complementarias de paisajismo en actividades de amoblamiento de la Secretaría de Medio Ambiente.
VALOR INICIAL:	Seiscientos sesenta y tres millones setecientos noventa y nueve mil ciento setenta y dos pesos ml (\$663.799.172) incluido AIU del 19,78%.
DURACIÓN INICIAL:	Cuatro (4) meses sin superar la presente vigencia.
FECHA DE INICIO:	Veinticuatro (24) de Julio del dos mil veinticuatro (2024).
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veinticuatro (2024).
HISTÓRICO DE MODIFICACIONES:	N/A
MODIFICACIÓN ACTUAL:	<p>Ampliación N°01: Por un plazo de un (1) mes contado desde el veinticinco (25) de noviembre hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive.</p> <p>Adición N°01: Por valor de Trescientos treinta y un millones ochocientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y un pesos ml (\$331.899.581) incluido AIU del 19,78%.</p>

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

Otrosí N°01: Inclusión de nueva actividad (señalética, socialización de buen uso de los puentes peatonales en madera inmunizada que se incluyen a las especificaciones técnicas del estudio previo 37726).

Acta de Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Medio Ambiente número 39 del 27 de septiembre de 2024 y Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios a través de Acta número 48 del 08 de octubre de 2024.

Cabe aclarar que en el Acta de Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Medio Ambiente número 39, se dejó plasmado que el tiempo para la ampliación es de un (01) mes contado desde el veinticinco (25) de noviembre hasta el veintiséis (26) de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive, pero correctamente un (01) mes de ampliación corresponde es hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2024

MODIFICACIONES:

PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo de ejecución del contrato 4600102167 de 2024, por un plazo de un (1) mes contado desde el veinticinco (25) de noviembre hasta el veinticinco (25) de diciembre de 2024, ambas fechas inclusive.

SEGUNDO: VALOR: Adicionar el valor del contrato 4600102167 de 2024, en la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ML (\$331.899.581) INCLUIDO AIU DEL 19,78%.

TERCERO: IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA, y los que implique para Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín el cumplimiento de la misma serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal:

Registro presupuestal N° 5100008526 por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ML (\$331.899.581) INCLUIDO AIU DEL 19,78%.

CUARTO: Inclusión de nueva actividad (señalética, socialización de buen uso de los puentes peatonales en madera inmunizada que se incluyen a las especificaciones técnicas del estudio previo 37726).

QUINTO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA deberá (adicionar/ampliar/modificar) las

Cód. FO-GECO-044	Formato FO-GECO Anexo Modificación Contrato Electrónico	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 4		

garantías del Contrato No. 4600102167 de 2024, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

SEXTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No. 4600102167 de 2024.

SEPTIMO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

OCTAVO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Aceptación del contratista, d) Justificación, e) Certificados de disponibilidad, f) registro presupuestal.

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Viviana Tamayo Giraldo Apoyo jurídico Secretaría de Suministros y Servicios	Claudia Patricia Rojas Benítez Directora Técnica Secretaría de Suministros y Servicios Kamal Abdul Nassar Montoya Revisor Jurídico Secretaría de Suministros y Servicios Daniel Morales Revisor administrativo, financiero y contable Secretaría de Suministros y Servicios Santiago Bermúdez Macías Apoyo administrativo, financiero y contable Secretaría de Suministros y Servicios	Juan Diego Suarez Subsecretario de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		