

PLAN DE TRABAJO																	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DE LA SALIDA DE INTERCAMBIO DE SABERES Y SABIDURÍA MUJERES LÍDERESAS DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ 2023.																	
COMPONENTES	FASES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS/ENTREGABLES	ENERO				FEBRERO				MARZO				LUGAR	RESPONSABLE
				S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
COMPONENTE 1 - DÍA DE LA MUJER RURAL SUMAPACEÑA	PRIMERA FASE ALISTAMIENTO	Firma del convenio	Convenio firmado													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	FDLS-GMI
		Firma del acta de inicio	Acta de inicio firmada														FDLS-GMI
		Presentación de la garantía del convenio	Garantía firmada y soporte del pago de la misma														GMI
		Entrega del Plan de Trabajo	Plan Operativo técnico aprobado por comité técnico														GMI
		Primera reunión del Comité Técnico.	✓ Acta (s) de reunión comité técnico .													Virtual o presencial Localidad	Comité Técnico
		Presentación del equipo de trabajo	Hojas de vida y presentación del equipo														GMI
		Reuniones de seguimiento Comité Técnico	✓ Acta (s) de reunión del comité técnico. ✓ Acta de aprobación del Comité Técnico acuerdos "Pieza Simbólica de Reconocimiento". ✓ Acta de aprobación de diseño de volantes publicitarios ✓ Acta de aprobación de diseño de planillas y demás documentos requeridos para los respectivos soportes. ✓ Base de caracterización de participantes													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Comité Técnico
	SEGUNDA FASE: CONVOCATORIA, INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN	Gestión del espacio a través de un oficio dirigido a la JAL. Para la reunión con la Junta Administradora Local (JAL), para la presentación del proyecto.	✓ Oficios de invitaciones a presentaciones													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	GMI
		Socialización del proyecto con la Junta Administradora Local (JAL).	✓ Acta de la Junta Administradora Local de Sumapaz ✓ Listados de asistencia y acta, registro fotográfico que evidencie la presentación realizada.														GMI
		Preencuentros Mujeres Líderes	✓ Acta (s) de reunión ✓ Listados de asistencia													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Ejecutor
		Diseñar e implementar un formato digital para la inscripción de los participantes	Implementación de estrategia virtual para la convocatoria e inscripción de los participantes													Virtual	Ejecutor
		Colaborar con el FDLS para realizar la convocatoria a los diferentes tipos de población priorizada por Consejo Local de Mujeres y los Comités Veredales de Mujeres (San José, Nueva Granada, Concepción, Tunal Alto, Tunal Bajo, La Unión, Capitollo, Santo Domingo, San Juan, Toldo, San Antonio, Vegas, Chorreras, Lagunitas, Istmo Tabaco, Betania, Raizal, Peñaliza, Laguna Verde, Santa Rosa – Taqueitos, Palmas - Rios, Auras, Ánimas, Nazareth y Las Sopas). Para un total entre CLM y CVM de 150 mujeres.	Evidencias de las acciones realizadas con el Comité Veredales de Mujeres.													Virtual y Presencial Localidad Sumapaz	Ejecutor
	FASE 3-PREPARACION Y COORDINACION DEL ENCUENTRO	Comité Técnico Encuentro de Preparacion	✓ Listados de asistencia, cronograma minuto a minuto, menu de alimentacion, plan de emergencias, entrega de carta de compromiso, vacunas y pólizas. ✓ Presentacion del plan de viaje.													Sede Ejecutor	Ejecutor
		Selección de Talleristas y construcción metodológica	✓ Acta de comité técnico con aprobación del diseño por el Comité Técnico.													Virtual o presencial Localidad Sumapaz	Comité Técnico
		Entrega de diseños para kit de viaje para la aprobación por parte de la oficina de prensa.	✓ Documento con código de aprobación													Presencial ALS	Ejecutor
		Ingreso de los kits pegadógicos que correspondan al Almacén del Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz	✓ Recibo de ingreso al almacén de la Alcaldía Local de Sumapaz de Plegale y manillas													Presencial ALS	Ejecutor
	CAPACITACIONES	Convocatoria Entidades invitadas	✓ Invitacion Formal a la Secretaria de la mujer y el equipo de Mujeres de la Alcaldia Local de Sumapaz													Virtual Localidad Sumapaz	Ejecutor
		Se realizarán dos (2) pre-encuentros uno por la Cuenca Río Sumapaz y otro por la Cuenca río Blanco	✓ Listados de asistencia y acta, registro fotográfico o pantallazos que evidencie la reunión.													Presencial Localidad Sumapaz	GMI

[illegible]