

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

ACTA DE SUPERVISIÓN Nro. 5 DEL CONTRATO Nro. 238 DE 2024

PERIODO				PLAZO EJECUTADO:	66.67% ✓
DESDE:	01/09/2024 ✓	HASTA:	30/09/2024 ✓	PRESUPUESTO EJECUTADO:	73.57% ✓

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, OPERACIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y ACTIVIDADES ELECTRICAS DE USO HOSPITALARIO EXISTENTES EN LA ESE HUS			FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	01/05/2024
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PLAZO:	El termino de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 15 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		
CONTRATISTA:	INFUSO S.A.S	TIPO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT	901378311-7	
SUPERVISOR:	VLADIMIR LOPEZ BARON	CARGO:	Subgerente Administrativo y Financiero		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	LUISA FERNANDA SANABRIA PARRA	CARGO:	Ingeniera Civil de apoyo a la gerencia ESE HUS		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ	CARGO:	Profesional Universitario de Mantenimiento		
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	HENRY ALFONSO CENTENO CENTENO	CARGO:	Ingeniero Mecánico Apoyo técnico a la ESE HUS (Contratista CPS-309-2024) 7 de junio de 2024		
VALOR INICIAL:	\$ 1.251.298.808 ✓		VALOR FINAL:	\$ 1.251.298.808 ✓	
FECHA DE INICIO:	01/05/2024 ✓	FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2024 ✓	FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:	15/12/2024✓

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
CDP	518 ✓	09/04/2024	2.4.5.01.04.02 ✓	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	\$ 375.000.000 ✓
CDP	519 ✓	09/04/2024	2.4.5.02.08.01 ✓	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	\$ 876.298.808 ✓
RP	975 ✓	30/04/2024	2.4.5.01.04.02 ✓	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO BIENES OPERATIVO PROPIOS	\$ 375.000.000 ✓
RP	976 ✓	30/04/2024	2.4.5.02.08.01 ✓	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO SERVICIOS OPERATIVO PROPIOS	\$ 876.298.808 ✓

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
RESPONSABILIDAD CIVIL	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-74-99400002/5201	Responsabilidad civil extracontractual	\$260.000.000	30/04/24	30/04/2024	15/12/2024	03/05/2024
CUMPLIMIENTO	Aseguradora Solidaria de Colombia	400-47-99400010/0243	Cumplimiento	\$125.129.880.80	03/05/24	30/04/2024	15/06/2025	03/05/2024
			Pago de Salarios	\$375.389.642.40		30/04/2024	15/12/2027	
			Calidad del Servicio	\$250.259.761.60		30/04/2024	15/06/2025	
			Calidad del bien	\$250.259.761.60		30/04/2024	15/12/2025	

1.1. OTROSÍES SUSCRITOS.

ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓROGA:	MODIFICAR en el aparte introductorio del contrato 238 de 2024 el número de identificación del representante legal del contratista INFUSO INGENIERIA S.A.S, señor JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA, el cual para todos los efectos corresponde al número de cedula 1.098.724.762, expedida en Bucaramanga.				FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	28/06/2024
VALOR ADICIONADO:	\$ N/A		VALOR DISMINUIDO:	\$ N/A		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	

SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
Elija un elemento.	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ N/A

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

ACTA Nro. 02 DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓROGA:	MODIFICATORIA AL CONTRATO NUMERO 238 DE 2024 PRIMERA-MODIFICAR LA CLAUSULA CUARTA-VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES. En lo que se refiere al componente NECESIDAD PERSONAL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y OTRAS ACTIVIDADES – REQUERIMIENTO No 324 de 2024, quedando de la siguiente manera. (...)				FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:	11/07/2024
VALOR ADICIONADO:	\$ N/A		VALOR DISMINUIDO:	\$ N/A		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	FECHA DE REINICIO:	N/A	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	N/A	

SOPORTE FINANCIERO

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	CÓDIGO DE RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
Elija un elemento.	N/A	N/A	N/A	N/A	\$ N/A

SOPORTE JURÍDICO

TIPO DE PÓLIZA	ASEGURADORA	Nro. PÓLIZA	CONCEPTO	CUANTÍA	VIGENCIA DEL AMPARO			
					EXPEDICIÓN	DESDE	HASTA	APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	\$ N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

2.1. BALANCE FINANCIERO.

VALOR INICIAL:	\$ 1.251.298.808
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 1.251.298.808

Nro. FACTURA	FECHA DE EXPEDICIÓN	Nro. COMPROBANTE DE ENTRADA	DESCRIPCIÓN DEL PERIODO	VALOR EJECUTADO	SALDO
FE 50	12/06/2024	AG1038	PERIODO: SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 01 AL 31 MAYO 2024	\$ 101.025.939	\$ 1.150.272.869
FE 52	18/06/2024	N/A	PERIODO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE EL 01 AL 31 DE MAYO 2024	\$ 57.267.234	\$ 1.093.005.635
FE 55	15/07/2024	N/A	PERIODO-. MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 01 AL 31 MAYO 2024	\$ 54.095.082	\$ 1.038.910.553

FE 56	22/07/2024	AG1081	PERIODO: SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 01 AL 30 JUNIO 2024	\$ 168.668.246	\$ 870.242.307
FE 57	22/07/2024	N/A	PERIODO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2024	\$ 56.963.397	\$ 813.278.910
FE 58	22/07/2024	N/A	PERIODO-. MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 01 AL 30 JUNIO 2024	\$ 54.095.082	\$ 759.183.828

FE 62	21/08/2024	AG1135	PERIODO: SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 01 AL 31 JULIO 2024	\$ 62.867.903	\$ 696.315.925
FE 60	21/08/2024	N/A	PERIODO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2024	\$ 54.458.853	\$ 641.857.072
FE 61	21/08/2024	N/A	PERIODO-. MANTENIMIENTO	\$ 54.095.082	\$ 587.761.990

**ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA**

**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO



			REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 01 AL 31 JULIO 2024		
FE 67	5/09/2024	AG1156	PERIODO: SUMINISTROS DE REPUESTOS INSTALADOS DESDE 01 AL 31 AGOSTO 2024	\$ 39.512.479	\$ 548.249.511
FE 66	5/09/2024	N/A	PERIODO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2024	\$ 53.260.918	\$ 494.988.593
FE 65	5/09/2024	N/A	PERIODO- MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 01 AL 31 AGOSTO 2024	\$ 54.095.082	\$ 440.893.511
FE 76	10/10/2024	N/A	PERIODO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 56.122.179	\$ 384.771.332
FE 75	10/10/2024	N/A	PERIODO- MANTENIMIENTO REALIZADO PERSONAL DE TRABAJO DESDE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	\$ 54.095.082	\$ 330.676.250
VALOR A PAGAR:					\$ 110.217.261
VALOR TOTAL EJECUTADO:					\$ 920.622.558
SALDO DEL CONTRATO:					\$ 330.676.250

2.2. RELACIÓN DEL TALENTO HUMANO.

Se relaciona el Talento Humano de acuerdo con la monitorización y asignación del recurso humano de las empresas contratistas teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el documento PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL CUBRIMIENTO DE TIEMPOS CONTRATADOS (GTH-PTH-PR-01); los soportes reposan en custodia de cada uno de los supervisores, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas por el proceso Gestión Documental.

Nro.	NOMBRE	CÉDULA DE CIUDADANÍA	SERVICIO PRESTADO	PERIODO CUBIERTO
1	MIGUEL ANGEL	91478188	COORDINADOR DE ENLACE	01/09/2024 AL 30/09/2024
2	MAICOL ESCALANTE	5470124	TECNICO O TEGNOLOGO ADMINISTRATIVO	01/09/2024 AL 30/09/2024
3	ALIRITSSON FELIPE ALBARRACIN	1098702019	TECNOLOGO ELECTRICISTA	01/09/2024 AL 30/09/2024
4	EDINSON JURADO	1098643123	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES	01/09/2024 AL 30/09/2024
5	DIEGO BOTIA	91511581	OPERARIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES	01/09/2024 AL 30/09/2024

ACTA DE SUPERVISIÓN
GJU-ADQ-FO-06, Versión 5
GESTIÓN JURÍDICA

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO




5. OBSERVACIONES.

N/A

Se expide en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes octubre de 2024.


VLADIMIR LOPEZ BARON
Subgerente Administrativo y Financiero
SUPERVISOR


LUISA FERNANDA SANABRIA PARRA
Ingeniera Civil de Apoyo a la gerencia ESE HUS
APOYO A LA SUPERVISIÓN


SANDRA MILENA RODRIGUEZ ALVAREZ
Profesional Universitario de Mantenimiento
APOYO A LA SUPERVISIÓN


HENRY ALFONSO CENTENO CENTENO
Ingeniero Mecánico
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó: 
Luisa Fernanda Sanabria Parra
ING Civil – Área de Infraestructura

Proyectó: 
Michael Escalante
INFUSO S.A.S

HOSPITAL
UNIVERSITARIO
DE SANTANDER

21 OCT 2024

RADICACIÓN DE CUENTAS
Hora: 10:24 9m Firma: 