

**ACTA PARCIAL DE EJECUCIÓN No 4**  
**(13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024)**

|                                                              |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO</b>                                              | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES<br>DTH-642-2024 FECHA 6 de Junio de 2024.                                                                              |
| <b>ADICION Y PRORROGA N°1</b>                                | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES<br>DTH-642-2024 FECHA 13 de Octubre de 2024.                                                                           |
| <b>CONTRATANTE</b>                                           | GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA – DIRECCION DE TALENTO HUMANO                                                                                                         |
| <b>CONTRATISTA</b>                                           | NILSA GONZALEZ SILGADO                                                                                                                                       |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>                                 | BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO                                                                                                                                   |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>                            | DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$19.742.044,00)                                                           |
| <b>VALOR ADICIONAL</b>                                       | NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$9.871.022)                                                                              |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL</b>                            | CUATRO (4) MESES                                                                                                                                             |
| <b>PLAZO PRORROGA N°1</b>                                    | DOS (2) MESES                                                                                                                                                |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                                  | 13 DE JUNIO DE 2024                                                                                                                                          |
| <b>PERIODO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PRESENTE ACTA</b> | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                            |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                                         | CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCHE PESOS M/CTE (\$4.935.511), correspondiente al primer pago                                   |

En Montería, el día 18 de Octubre de 2024 se reunió la Dr. **BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO**, Secretaria de Competitividad y Cooperación Internacional en calidad de supervisor del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **DTH-642-2024** fecha 6 de Junio de 2024, adicional y prórroga del 13 de Octubre de 2024 **NILSA GONZÁLEZ SILGADO** identificada con la Cedula de Ciudadanía No. 26.138.804 de San Bernardo del Viento Cordoba, en su calidad de contratista; con el propósito de verificar y certificar el cumplimiento satisfactorio parcial del objeto del contrato durante el periodo comprendido entre el **13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024**, por lo que una vez revisadas y verificadas la real ejecución de las actividades relacionadas en el informe presentado por el contratista al día 18 de Octubre de 2024, se certifica que efectivamente el contratista cumplió con todas y cada una de las obligaciones impartidas y por lo tanto es procedente el pago correspondiente a la presente acta parcial.

**DATOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO.**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b> |                 |
| <b>ADICIONALES</b>        | \$19.742.044,00 |
| <b>VALOR TOTAL</b>        | \$9.871.022,00  |
|                           | \$29.613.066    |

**FORMA DE PAGO CONTEMPLADA EN EL CONTRATO**

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: CUATRO (4) mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCHE PESOS M/CTE (\$4.935.511), y según adicional y prórroga DOS (2) mensualidades vencidas cada una por la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCHE PESOS M/CTE (\$4.935.511), para lo cual se requiere la presentación de la cuenta de cobro acompañada del informe de actividades, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor, pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales del mes correspondiente.



RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

| Acta<br>Parcial de<br>Ejecución<br>Nº | Fecha                    | Ord<br>en<br>Pag<br>o<br>Nº | Comprobant<br>e de Egreso.<br>Nº | V. Bruto<br>Para Pagar | Descuentos<br>Realizados | Valor Neto<br>recibido | SalDOS Por Pagar |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|
| 1                                     | 12 de Julio 2024         | 1                           | 2663                             |                        |                          | \$4.935.511            | \$19.742.044,00  |
| 2                                     | 12 de Agosto 2024        | 2                           | 2663                             |                        |                          | \$4.935.511            | \$14.806.533,00  |
| 3                                     | 12 de Septiembre de 2024 | 3                           | 2663                             |                        |                          | \$4.935.511            | \$9.871.022,00   |
| VALOR ADICIÓN                         |                          |                             |                                  |                        |                          |                        | \$9.871.022,00   |
| 4                                     | EN TRAMITE               |                             |                                  | \$4.935.511            |                          |                        | \$14.806.533,00  |
| 5                                     |                          |                             |                                  |                        |                          |                        |                  |
| 6                                     |                          |                             |                                  |                        |                          |                        |                  |

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| TOTAL, PAGADO HASTA LA FECHA                   | \$14.806.533,00 |
| TOTAL, VALOR DEL CONTRATO INICIAL              | \$19.742.044,00 |
| VALOR ADICIONAL N°1                            | \$9.871.022,00  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                       | \$29.613.066,00 |
| VALOR PRESENTE ACTA                            | \$4.935.511,00  |
| SALDOS PENDIENTE POR PAGAR SEGÚN ADICIONAL N°1 | \$9.871.022,00  |

En constancia se firma por los que en ella intervinieron el día 18 de Septiembre de 2024.

  
BORIS FELIPE ZAPARA ROMERO  
SUPERVISOR

  
NILSA GONZALEZ SILGADO  
CONTRATISTA

| DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA                                                                                                                   |                  | FORMATO                                                                                                                                                                              |                                         |                          |                                                       | CÓDIGO: CO-P1 F1                              |                         |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                           |                  | INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                                                                                                                             |                                         |                          |                                                       | FECHA: 28/01/2022                             |                         |                                |
|                                                                                                                                           |                  | PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                              |                                         |                          |                                                       | PÁGINA: 1 de 1                                |                         |                                |
| 1. DATOS DEL INFORME                                                                                                                      |                  |                                                                                                                                                                                      |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| INFORME No.                                                                                                                               | 4                |                                                                                                                                                                                      | PERIODO A EVALUAR                       |                          | DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 12 DE OCTUBRE DE 2024 |                                               |                         |                                |
| CLASE (marcar con una x)                                                                                                                  | CONTRATO         |                                                                                                                                                                                      | NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL |                          | FECHA DEL CONTRATO                                    |                                               |                         |                                |
|                                                                                                                                           | N° CPD INICIAL   |                                                                                                                                                                                      | DTH-642-2024                            |                          | 6 DE JUNIO DE 2024                                    |                                               |                         |                                |
| ORDEN CONTRACTUAL                                                                                                                         | No. CDP:         |                                                                                                                                                                                      | 269                                     |                          | No. RP INICIAL:                                       |                                               | 2662                    |                                |
|                                                                                                                                           | N° CPD ADICIONAL |                                                                                                                                                                                      | 462                                     |                          | No. RP ADICION:                                       |                                               | EN TRAMITE              |                                |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                      |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| NOMBRE CONTRATISTA:                                                                                                                       |                  | NILSA GONZALEZ SILGADO                                                                                                                                                               |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:                                                                                                               |                  | 26 138.804                                                                                                                                                                           |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                                                                                                      |                  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.                         |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| FECHA ACTA DE INICIO:                                                                                                                     |                  | 13 de Junio de 2024                                                                                                                                                                  |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                                                                     |                  | 12 de Octubre de 2024                                                                                                                                                                |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| DURACIÓN:                                                                                                                                 |                  | CUATRO (04) Meses                                                                                                                                                                    |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)                                                                                            |                  | DOS (2) MESES                                                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:                                                                                                                |                  | CUATRO (6) MESES                                                                                                                                                                     |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| AVANCE EN TIEMPO:                                                                                                                         |                  | 75,00%                                                                                                                                                                               |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| VALOR INICIAL                                                                                                                             |                  | \$ 19.742.044                                                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| VALOR REAJUSTE:                                                                                                                           |                  | \$ 9.871.022,00                                                                                                                                                                      |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO:                                                                                                                 |                  | \$ 29.613.066                                                                                                                                                                        |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN:                                                                                                                   |                  | SPGR                                                                                                                                                                                 |                                         | CONVENIOS                |                                                       | RECURSOS PROPIOS                              |                         |                                |
|                                                                                                                                           |                  | OTRO (Especifique)                                                                                                                                                                   |                                         |                          |                                                       | X                                             |                         |                                |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                      |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| 3. ASPECTO LEGAL                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                      |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| GARANTÍAS:                                                                                                                                |                  | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS, CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS. |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| VALOR ASEGURADO INICIAL:                                                                                                                  |                  | \$ 3.948.408,80                                                                                                                                                                      |                                         | VIGENCIA: INICIAL DESDE: |                                                       | Del 6 de junio de 2024 al 18 de abril de 2025 |                         |                                |
| DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO                                                                                                                   |                  | \$ 2.961.306,60                                                                                                                                                                      |                                         | VIGENCIA: INICIAL DESDE: |                                                       | Del 6 de junio de 2024 al 18 de Junio de 2025 |                         |                                |
| ASEGURADORA:                                                                                                                              |                  | SEGUROS DEL ESTADO                                                                                                                                                                   |                                         | NÚMERO DE PÓLIZA:        |                                                       | 101014063                                     |                         |                                |
| CLASES DE GARANTÍAS                                                                                                                       |                  | %                                                                                                                                                                                    |                                         | CUANTÍA                  |                                                       | DURACIÓN                                      |                         |                                |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.                                                                                                                |                  | 10%                                                                                                                                                                                  |                                         | \$ 1.974.204,40          |                                                       | DESDE HASTA                                   |                         |                                |
| MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.                                                                                                    |                  | No aplica                                                                                                                                                                            |                                         | No aplica                |                                                       | 06/06/2024 18/04/2025                         |                         |                                |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.                           |                  | No aplica                                                                                                                                                                            |                                         | No aplica                |                                                       | No aplica No aplica                           |                         |                                |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA.                                                                                                                   |                  | No aplica                                                                                                                                                                            |                                         | No aplica                |                                                       | No aplica No aplica                           |                         |                                |
| RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)                                                                        |                  | No aplica                                                                                                                                                                            |                                         | No aplica                |                                                       | No aplica No aplica                           |                         |                                |
| CALIDAD DEL SERVICIO.                                                                                                                     |                  | 10%                                                                                                                                                                                  |                                         | \$ 1.974.204,40          |                                                       | 06/06/2024 18/04/2025                         |                         |                                |
| CALIDAD DE LOS BIENES.                                                                                                                    |                  | No aplica                                                                                                                                                                            |                                         | No aplica                |                                                       | No aplica No aplica                           |                         |                                |
| CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.                                                                                                   |                  | No aplica                                                                                                                                                                            |                                         | No aplica                |                                                       | No aplica No aplica                           |                         |                                |
| PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS                                                                                                    |                  | No aplica                                                                                                                                                                            |                                         | No aplica                |                                                       | No aplica No aplica                           |                         |                                |
| NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento |                  |                                                                                                                                                                                      |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                            |                  |                                                                                                                                                                                      |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES                                                                                                    |                  | ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO") |                                         |                          |                                                       |                                               |                         |                                |
| DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO                                                                                                                   | %                | CUANTIA                                                                                                                                                                              | PAGO TOTAL                              | PAGO PARCIAL             | ACUERDO DE PAGO                                       |                                               |                         |                                |
| Estampilla Pro Cultura                                                                                                                    | 0,5%             | \$89.710                                                                                                                                                                             | \$89.710                                | 0                        | No. Acuerdo                                           | Fecha Acordada                                | No Cuota pagada periodo | Estado da la fecha del informe |
| Estampilla para el bienestar del adulto mayor                                                                                             | 3,0%             | \$592.300                                                                                                                                                                            | \$592.300                               | 0                        | N/A                                                   | N/A                                           | N/A                     | N/A                            |

|                                                                                                           |      |                                          |   |   |     |     |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------------|
| <br>DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |      | FORMATO                                  |   |   |     |     |     | CÓDIGO: CO-P1-F1  |
|                                                                                                           |      | INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN |   |   |     |     |     | FECHA: 28/01/2022 |
|                                                                                                           |      | PROCESO DE CONTRATACIÓN                  |   |   |     |     |     | PÁGINA: 1 de 1    |
| Impilla<br>ro<br>rrollo<br>ómico                                                                          | 2,0% | 0                                        | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A               |
| Impilla<br>ro<br>rrollo<br>ament                                                                          | 2,0% | 0                                        | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A               |

El porcentaje de las estampillas están de acuerdo a la ordenanza 034 de 2020. en caso de alguna modificación, el supervisor debe actualizar esta información

#### 4. CUMPLIMIENTO

El contratista viene cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DTH-642-2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO A LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

**ACCIÓN No. 1:** Brindar apoyo en la recopilación y organización de la información estratégica producida de manera física y digital por las áreas técnicas para los procesos de formulación de proyectos que se adelantan por la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional.

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                           | % CUMPLIMIENTO    | 75,00% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | MOSTRÓ EVIDENCIAS |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | SI                | NO     |
| de septiembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                 |                   |        |
| SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.                                                                                                                                                                                             |                   |        |
| Se reunió todos los contratistas del grupo de formulación de proyectos con el objetivo de socializar y asignar actividades referentes a los diferentes proyectos con el fin de asignar compromisos por adelantado y socializar en la próxima reunión. | X                 |        |

ACCIONES:

**ACCIÓN No. 2:** Brindar apoyo técnico a la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional en la elaboración de documentos de formulación acordes a las necesidades de financiación, formatos Word y plantillas Excel.

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                              | % CUMPLIMIENTO    | 75,00% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                          | MOSTRO EVIDENCIAS |        |
|                                                                                                                                                                                          | SI                | NO     |
| de septiembre de 2024                                                                                                                                                                    |                   |        |
| SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL.                                                                                                                                |                   |        |
| Proyecto Políticas Públicas de Formulación se reunió para asignar las tareas respectivas para la formulación del Proyecto de Políticas Públicas, así como la revisión de los documentos. | X                 |        |

ACCIONES:

**ACCIÓN No. 3:** Brindar apoyo técnico y acompañamiento a la Coordinación Área de Formulación y a los equipos de la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional frente a los requerimientos de recopilación de información para los procesos de formulación.

| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                      | % CUMPLIMIENTO    | 75,00% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | MOSTRO EVIDENCIAS |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                | NO     |
| de septiembre de 2024                                                                                                                                                                                                                            |                   |        |
| Se realizó una socialización sobre los procesos de formulación de proyectos, en la que se abordó la importancia de la actualización en la formulación de proyectos y procesos en los entes territoriales, así como la financiación de proyectos. |                   |        |
| Se realizó una bienvenida a la capacitación en total orden por los representantes de la federación nacional de municipios, aludiendo la importancia de la actualización en la formulación de proyectos y procesos en los entes territoriales.    | X                 |        |
| Se realizó una socialización sobre los procesos de formulación de proyectos y procesos en los entes territoriales, en la que se abordó la importancia de la actualización en la formulación de proyectos y procesos en los entes territoriales.  |                   |        |
| Se realizó una socialización sobre los procesos de formulación de proyectos y procesos en los entes territoriales, en la que se abordó la importancia de la actualización en la formulación de proyectos y procesos en los entes territoriales.  |                   |        |

ACCIONES:

**ACCIÓN No. 4:** Brindar apoyo a la Secretaría de Competitividad y Cooperación Internacional en la gestión de oportunidades de formulación, contemplados tanto en el objeto de la organización, como en los aliados y aliados de participar.

| ACTIVIDADES | % CUMPLIMIENTO    | 100,00% |
|-------------|-------------------|---------|
|             | MOSTRO EVIDENCIAS |         |
|             | SI                | NO      |

DEPARTAMENTO  
DE CÓRDOBA

## FORMATO

CÓDIGO:CO-P1

F1

## INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

FECHA:

28/01/2022

## PROCESO DE CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 de 1

El día 21 de Septiembre de 2024

Visita al Municipio de San Antero

•Identificación de dulceras del municipio de San Antero.

•Identificación de tipos de dulces y productos ofrecidos.

•Fechas para formulación del proyecto.

•Socialización de ideas y propuestas para la formulación del proyecto

X

El día 24 de Septiembre de 2024

Visita al Municipio de San Antero

El grupo de LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DIRECCIÓN DE TURISMO Y en compañía del Secretario realizamos visita al municipio de San Antero Córdoba con el fin de conocer el gremio de dulceras tradicionales con el fin de recomendarle a una estrategia para mejorar su comercialización.

## OBSERVACIONES:

OBLIGACIÓN No. 5: Brindar apoyo a la Secretaria de Competitividad Cooperación internacional en el análisis y soporte técnico en la generación de información cuantitativa y cualitativa para la formulación de proyecto

%  
CUMPLIMIENTO

75,00%

## ACTIVIDADES

## MOSTRÓ EVIDENCIAS

SI

NO

El día 3 y 4 de octubre de 2024

Lugar: CPI

Nos reunimos con el grupo de contratistas adscritos a la secretaria de competitividad y cooperación internacional la Dirección de Turismo y Artesanía Departamental, Cámara de Comercio, Secretaria de Competitividad con el fin de realizar estrategias que permitan potencializar el sector turístico del departamento, una de ella es validar la ruta turística de paz del municipio de Tierra Alta

X

## OBSERVACIONES:

OBLIGACIÓN No. 6: Brinda apoyo a la Secretaria de Competitividad y Cooperación Internacional en la gestión para que la información proveída 'Por otras fuentes (implementadores local socio estratégicos, u otras fuentes de información) sea incluida en los procesos de formulación.

%  
CUMPLIMIENTO

75,00%

## ACTIVIDADES

## MOSTRÓ EVIDENCIAS

SI

NO

El día 8 de Octubre de 2024

Plataforma digital de MARKET PLACE

Nos reunimos el Equipo de formulación de PROYECTO DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DIRECCIÓN DE TURISMO, Dirección de Turismo Departamental, y el Doctor Boris Zapata, se le mostro mediante diapositivas los 10 artesanos que nos van a servir de piloto para la plataforma digital Markety Place que va a hacer una ventana para que los artesanos de Córdoba vendan y comercializan sus productos.

X

## OBSERVACIONES:

OBLIGACIÓN No. 7: Apoyar a la Secretaria de Competitividad y Cooperación Internacional en la gestión: de información de fuentes internas y externas, incluyendo la recopilación y procesamiento, de datos cuantitativos y cualitativos que la formulación de proyecto

%  
CUMPLIMIENTO

75,00%

## ACTIVIDADES

## MOSTRÓ EVIDENCIAS

SI

NO

Los días 19 de Septiembre de 2024

Proyecto DULCE

Brinde apoyo en todo lo concerniente a la organización del evento.

En el desarrollo de la reunión se da inicio contexto general de las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación indicando que el Departamento de Córdoba y unas de sus regiones aparece priorizado en unas de estas con votarias que van a permitir articular la cadena productiva y mejorar los ingresos de estas regiones identificación de los insumos del proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) en total entendimiento por parte de los asistentes, estuvo presente el grupo de contratistas asignados por la Secretaria de Competitividad y Cooperación Internacional que son los encargados de armar la estructura de los proyectos, mediante estas herramientas se ayuda a la formulación de estos proyectos a entes territoriales, asociaciones entre otros, permitiéndole a jalonar recurso de entidades que le van a permitir reactivar la economía de sus regiones.

X

Los días 13 de Septiembre de 2024

CPI, GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA

## OBSERVACIONES:

OBLIGACIÓN No. 8: Apoyar a la secretaria de Competitividad y Cooperación Internacional en la participar de eventos reuniones; y demás que sean indicados.

%  
CUMPLIMIENTO

75,00%

## ACTIVIDADES

## MOSTRÓ EVIDENCIAS

SI

NO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|------------------------------|
| <br>DEPARTAMENTO<br>DE CÓRDOBA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FORMATO |  | COOIGG/CO-P1<br>F1           |
| INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  | FECHA:<br>28/01/2022         |
| PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  | PÁGINA: 1 de 1               |
| El día 26 de Septiembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |                              |
| Asistí Centro comercial el Nuestro Montería primera feria de turismo (Córdoba en nuestros corazones )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |                              |
| Fecha del evento : 27 De Octubre DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |  |                              |
| Participantes : EQUIPO DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |                              |
| Ubicación : CENTRO COMERCIAL NUESTRO DE MONTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |                              |
| La apertura la primera feria turística (Córdoba en Nuestros Corazones ) Se realizó el 26 de septiembre en el centro comercial el Nuestro de la Ciudad de Montería, a las 8 de la mañana con presencia de los invitados expertos en el tema de turismo que fue un delegado por Fontuor Juan Flores, el Director de Turismo de la Gobernación de Córdoba Jorge Quintero, Karina Diaz Clúster de Turismo, Miguel Pérez Docente investigador de temas turístico Universidad del Sinú, experto en proyectos turísticos y se finalizó la presentación de cada artesano con sus productos, sus técnicas y oficio delante el público asistente, realizó con los empresarios turísticos que ofrecieron sus servicios el Docente Jairo Vargas |         |  | X                            |
| El día 17 de Septiembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  |                              |
| Asistí, CAPACITACIÓN Socialización Esquema de Gobernanza Local -Consejo Consultivo de Turismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |                              |
| Delegado por : CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |  |                              |
| Fecha del evento : 17 De Septiembre DE 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  |                              |
| Participantes : EQUIPO DE LA SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |                              |
| Ubicación : CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |                              |
| La alcaldía de Montería a través de Desarrollo Económico y Competitividad y el Viceministerio de Turismo invitaron a la capacitación sobre instancia de gobernanza territorial turística, publico-privado en la cadena de valor del turismo. Este tema nos muestra que todo depende a los municipios que tiene por objeto promover la formulación de las estrategias y acciones de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  |                              |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |                              |
| OBLIGACIÓN No. 8: Apoyar a la Secretaria de Competitividad y Cooperación Internacional en la conformación de bases de datos de las organizaciones del Departamento de Córdoba que se articulen con los objetivos de la organización de competitividad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  | %<br>CUMPLIMIENTO<br>75,00%  |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  | MOSTRÓ EVIDENCIAS            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  | SI NO                        |
| El día 30 de Septiembre 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |  |                              |
| Asistí Centro de Conversiones donde se desarrolló Mesa de competitividad Aérea: Estrategia de Copromoción y Conectividad Nacional donde los organizadores colocaran sus justificaciones el por qué se debe ampliar las rutas aéreas del aeropuerto los Gerzones y su infraestructura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |  |                              |
| Gracias a esta mesa, podemos potenciar las rutas aéreas existentes, desarrollar nuevas conexiones y mejorar tanto la oferta como la calidad del transporte aéreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |  |                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  | X                            |
| OBSERVACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |                              |
| OBLIGACIÓN No. 10: Cumplir con las demás que sean impartidas por el Supervisor del Contrato, que tengan relación con el objeto, del mismo, con calidad; oportunidad y pertinencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |  | %<br>CUMPLIMIENTO<br>100,00% |
| ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |  | MOSTRÓ EVIDENCIAS            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |  | SI NO                        |

## INFORME DE INTERVISTA Y SUPERVISOR

**Figure 1**

**(A)**

**(B)**

### PROGRAMA DE CONTRATACION

PLATE 1

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

24. *Staphylococcus aureus* is a common cause of skin infections.

1997-1998

Realizările activităților de învăț și grup de lucru în vederea înținderii și aplicării de cunoștințe, se desfășoară pe baza  
conținuturilor din cadrul Planului de învățământ, utilizând materialele, documentele și exemplele proiectate. Conținutul Conținuturilor

COMPROMENTO DE ANTI-DISCRIMINACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y DE SUS TRABAJADORES DE EMPLEO PERMANENTE, EN LAS  
NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL

| PAGOS PATRONALES   |     | FECHA CALIDAD | PAGO SEGURIDAD SOCIAL | ISC                | \$ 1.674.204 |
|--------------------|-----|---------------|-----------------------|--------------------|--------------|
|                    | (B) | MO            | ENTIDADES             | NUMERO DE PLANILLA |              |
| UN DE IMPENDIACIÓN |     | 1             | SALDO                 | SALDO TOTAL        | TRONCAMET    |
| UN                 |     | 1             | PENSIÓN               | COLPENSIONES       | PERIODO      |
| PF                 |     | 1             | APL                   | POSITIVA           | Septiembre   |

7. En representación de supervisar, verificar y pagar de los beneficiarios, seguridad social de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir los documentos en el momento de solicitar el pago oportuno e incluso de personal contratado.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

|                       |   |       |  |
|-----------------------|---|-------|--|
| ORTE DE<br>ATRICIAÇÃO | 1 | FECHA |  |
|-----------------------|---|-------|--|

### 8. APPROPRIATE TECHNIQUES IN ADMINISTRATION

3. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

4. CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO

El contenido cubre las especificaciones técnicas, administrativas que se refieren al cumplimiento de normas de seguridad y otros aspectos.

## MODIFICACIONES AL CONTRATO

| MODIFICACION CONTRACTUAL | NÚMERO       | FECHA DE MODIFICACIÓN | TIEMPO DE PRIORIDAD | VALOR DE LA ADICIÓN | JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADICIÓN Y PRIORIDAD N°1  | 275-840-2004 | 10 DE OCTUBRE         | 200 (2 MESES)       | \$ 6.871.322,00     | LEY N°19.165 Excmpte. alentar las gestiones necesarias para el cumplimiento de los fines estatales como es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y programas y proyectos adelantados |
|                          |              |                       |                     | \$ 0,00             |                                                                                                                                                                                                             |

|                       |   |                |   |       |        |
|-----------------------|---|----------------|---|-------|--------|
| NOMBRE DEL CREDITANTE | - | IDENTIFICACIÓN | - | VALOR | 1.1.10 |
| NOMBRE DEL            | - | IDENTIFICACIÓN | - |       |        |

| FORMARIO               | FECHA DE TERMINACIÓN | ALTA DE TERMINACIÓN | SI | NO | FECHA DE TERMINACIÓN ANTECIPADA |
|------------------------|----------------------|---------------------|----|----|---------------------------------|
| TERMINACIÓN ANTECIPADA |                      |                     |    |    |                                 |

100

8. 2004年12月12日

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCE PESOS UNO Y NINGUNA CÉNTIMO CON UN MILLONERO NOVENO CENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CINCE (S/ 54,480.50)

CUATRO (2) mensualidades vencidas cada una por la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NÚMERO VEINTIDÓS PESOS MIL Y CINCUENTA (9.872.050)

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| DIR DEL CONTRATO INICIAL | \$ 15.742.244 |
| DIR PAGADO               | \$ 14.826.533 |
| DIR EN TRAMITE DE PAGO   | \$ 4.535.577  |
| DIR ADICION N°1          | \$ 2.871.022  |
| DIR DEL CONTRATO TOTAL   | \$ 26.975.396 |
|                          | \$ 14.826.533 |

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ONCE PESOS VICTE (\$4.335.511)

NO 64.200 \$ 14.808.533  
CONTRATO INICIAL 26632-ADICIONAL EN TRAMITE \*\*\*

|  | % AVANCE FÍSICO | TE 2004 | % AVANCE FINANCIERO | SE 2004 |
|--|-----------------|---------|---------------------|---------|
|--|-----------------|---------|---------------------|---------|


1. ADDRESS ONLY

| <br>DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |            | FORMATO                                  |       |                     |              | CÓDIGO: CO-P1 F1           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|----------------------------|
|                                                                                                              |            | INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN |       |                     |              | FECHA: 28/01/2022          |
|                                                                                                              |            | PROCESO DE CONTRATACIÓN                  |       |                     |              | PÁGINA: 1 de 1             |
|                                                                                                              |            | Factura / Cuenta de Cobro                | Fecha | Valor de la Factura | Amortización | Descuentos (Detalle/Valor) |
| Cuenta de cobro N°1                                                                                          | 12/07/2024 | \$ 4.935.609                             | N.A   | N.A                 | \$ 4.935.609 |                            |
| Cuenta de cobro N°2                                                                                          | 12/08/2024 | \$ 4.935.610                             | N.A   | N.A                 | \$ 4.935.609 |                            |
| Cuenta de cobro N°3                                                                                          | 12/09/2024 | \$ 4.935.611                             | N.A   | N.A                 | \$ 4.935.609 |                            |
| Cuenta de cobro N°4                                                                                          | 18/10/2024 | \$ 4.935.612                             | N.A   | N.A                 | EN TRAMITE   |                            |

| 8. ASPECTOS AMBIENTALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |           |       |          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-------------|
| Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |           |       |          |             |
| 9. RELACIÓN DE ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |           |       |          |             |
| DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME |           |       |          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | INFORME FÍSICO                                                                                 | MÁGNETICO | FOTOS | SECOP II | OTRO, CUAL? |
| <p>El día 24 de septiembre de 2024</p> <p>SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL</p> <p>Se realizó reunión todos los contratistas del grupo de formulación de proyectos con el objetivo de socializar y asignar actividades de los diferentes proyectos con el fin de asignar compromisos por adelantar y socializar en la próxima reunión.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                              |           | X     | X        |             |
| <p>El día 20 de septiembre de 2024</p> <p>SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL</p> <p>TEMA: Proyecto Políticas Públicas</p> <p>El grupo de Formulación se reunió para asignar las tareas respectivas para la formulación del Proyecto de Políticas Públicas, así asignando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Colizaciones</li> <li>-Presupuesto</li> </ul> <p>En la reunión, avanzamos en la identificación de los factores necesarios para la formulación del proyecto, lo que nos permitirá darle un enfoque más claro y efectivo.</p>                                                                                                                                                                                  | X                                                                                              |           | X     | X        |             |
| <p>El día 4 de octubre de 2024</p> <p>SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL</p> <p>Lugar: CCM</p> <p>Tema: PLANEACIÓN FAM TRIP</p> <p>Se organizó la programación que se tiene prevista para una validación en Tierra Alta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X                                                                                              |           | X     | X        |             |
| <p>El día 16 de septiembre de 2024</p> <p>TEMA: Socialización sobre los procesos de formulación de proyectos</p> <p>Actualización en la formulación de proyectos</p> <p>Fuentes de financiación de proyectos</p> <p>Se dio inicio a las 8:15 y bienvenida a la capacitación en total orden por los representantes de la federación nacional de departamentos, asistiendo la importancia de la actualización en la formulación de proyectos y procesos en los entes territoriales.</p> <p>Continúa la panelista invitada, exparta en formulación de proyectos y manejo de procesos, clemencia Vargas, empieza hablando de los diferentes ciclos de proyectos, actualización de los proyectos, fuentes de financiación, etc.</p>                           | X                                                                                              |           | X     | X        |             |
| <p>El día 21 de Septiembre de 2024</p> <p>Visita al Municipio de San Antero</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Identificación de dulceras del municipio de San Antero</li> <li>-Identificación de tipos de dulces y productos ofrecidos</li> <li>-Fechas para formulación del proyecto</li> <li>-Socialización de ideas y propuestas para la formulación del proyecto</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                              |           | X     | X        |             |
| <p>El día 24 de Septiembre de 2024</p> <p>Visita al Municipio de San Antero</p> <p>El grupo de LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DIRECCIÓN DE TURISMO Y en compañía del Secretario realizamos visita al municipio de San Antero Córdoba con el fin de conocer el ritmo de dulceras tradicionales con el fin de recomendarle a una estrategia para mejorar su comercialización.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                              |           | X     | X        |             |
| <p>El día 3 y 4 de octubre de 2024</p> <p>Lugar: CPI</p> <p>Se reunimos con el grupo de contratistas adscritos a la secretaria de competitividad y cooperación internacional la Dirección de Turismo y Artesanía Departamental, Cámara de Comercio, Secretaria de Competitividad con el fin de alzar estrategias que permitan potencializar el sector turístico del departamento, una de ellas es validar la ruta turística de iz del municipio de Tierra Alta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                              |           | X     | X        |             |
| <p>El día 6 de Octubre de 2024</p> <p>Plataforma digital de MARKETY PLACE</p> <p>Se reunimos el Equipo de formulación de PROYECTO DE LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y DIRECCIÓN DE TURISMO, Dirección de Turismo Departamental, y el Doctor Iris Zapata, se le mostro mediante diapositivas los 10 artesanos que nos van a servir de piloto para la plataforma digital Markety Place que va a hacer una ventana para que los artesanos de Córdoba vendan y comercializan sus productos.</p>                                                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                              |           | X     | X        |             |
| <p>El día 19 de Septiembre de 2024</p> <p>Evento DULCE</p> <p>Se da apoyo en todo lo concerniente a la organización del evento.</p> <p>El desarrollo de la reunión se dio inicio contexto general de las convocatorias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación indicando que el Departamento de Córdoba y una de sus regiones aparece priorizado en unas de estas convocatorias que van a permitir articular la cadena productiva y mejorar los ingresos de estas regiones identificación de los actores del proyecto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en total entendimiento por parte de los contratistas, estuvo presente el grupo de contratistas asignados por la Secretaría de Competitividad y Cooperación</p> | X                                                                                              |           | X     | X        |             |

[illegible]

|                                                                                                                 |                                                                                   |       |         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|
| <br>DEPARTAMENTO<br>DE CORDOBA | FORMATO                                                                           |       |         | CODIGO:CO-P1         |
|                                                                                                                 | INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN                                          |       |         | FECHA:<br>28/01/2022 |
|                                                                                                                 | PROCESO DE CONTRATACIÓN                                                           |       |         | PÁGINA: 1 de 1       |
| 10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR                                                                                     |                                                                                   |       |         |                      |
| ITEM                                                                                                            | EXCELENTE                                                                         | BUENO | REGULAR | MALO                 |
| CALIDAD DEL PRODUCTO                                                                                            |                                                                                   | x     |         |                      |
| CUMPLIMIENTO EN TIEMPO                                                                                          |                                                                                   | x     |         |                      |
| CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD                                                                                        |                                                                                   | x     |         |                      |
| CALIDAD DEL SERVICIO                                                                                            |                                                                                   | x     |         |                      |
| OBSERVACIONES:                                                                                                  |                                                                                   |       |         |                      |
| NOMBRE DE LA SUPERVISOR: BORIS FELIPE ZAPATA ROMERO                                                             |                                                                                   |       |         |                      |
| CARGO:                                                                                                          | Secretaria de Competitividad y Cooperación Internacional - SUPERVISOR             |       |         |                      |
| FIRMA:                                                                                                          |  |       |         |                      |
| FECHA DE INFORME:                                                                                               | 18/10/2024                                                                        |       |         |                      |