



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-8-FR-2

VERSIÓN

1

PÁGINA

1 DE 1

FECHA

Jul-24  
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS:

\$ 2.060.800,00

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

OCAÑA

PERIODO MES:

24 AL 31 DE JULIO DE 2024

|                                                                                             | Día/Mes/Año | NOMBRE DE QUIEN RECIBE | FIRMA                                                                               | CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN: |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | 06-AGO-2024 | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ |  |                          |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)                        | 08-AGO-2024 | JAVIER AROCA GUASTUMAL |  |                          |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR                           | 14-AGO-2024 | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ |  |                          |
| FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA                  | 14-AGO-2024 | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ |  |                          |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL                                     | 14-AGO-2024 | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ |  |                          |
| FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR                                 |             |                        |                                                                                     |                          |
| FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                                              |             |                        |                                                                                     |                          |
| FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)        |             |                        |                                                                                     |                          |
| FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO                           |             |                        |                                                                                     |                          |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO                                       | 14-AGO-2024 | ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ |  |                          |

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 11 2089 DE 2024

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS NIT. 901717912-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INTEROBRAS  
(Indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 2.452.352,00 VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE  
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 DEL PERIODO 24 AL 31 DE JULIO DE 2024 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.  
(Indicar No. del Acta de Costos) (Indicar el periodo del Acta)

Firma 

Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

Matrícula No. 54202-099505

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma 

Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

Matrícula No. 54202-099505

DIRECTOR TERRITORIAL

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma

Nombre: N/A

Matrícula No. N/A

Gsetor técnico: N/A

Fecha firma:

(Suscribe según su competencia)

Firma 

Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ

Matrícula: 54202-099505

ORDENADOR DEL PAGO

Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

|                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
|                                            |                                                                | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA<br>ACTA DE COSTOS |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             | 1 de            |                                    | CÓDIGO          | MEPI-MN1-IN-8-FR-1 |  |
|                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    | VERSIÓN         | 004                |  |
|                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    | PÁGINA          | 1 DE 2             |  |
| UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL OCAÑA - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | FECHA: 31/07/2024<br>(Día / Mes / Año)                                                 |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,060,800.00 PERIODO: Julio de 2024                   |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | ACTA FINAL                                                                             |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2089 DE 2024                                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | PLAZO INICIAL: 3 MESES PLAZO ACUMULADO: 3 MESES                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/7/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/10/2024       |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A                                     |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS                                                                                          |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 87.892.158,26 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ELIAS JAIME FERNANDEZ                                                                |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 87.892.158,26                               |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS CONTRATO DE OBRA No.: 2272 de 2024                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| No. de Orden                                                                                                               | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS                                                         |                | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Acta de Modif. No. de fecha |       | PRESENTE ACTA               |                 | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA          |                 |                    |  |
|                                                                                                                            | Cantidad                                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                            | Costo Mensual   | Prima Regional            | Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes) | Valor Total      | Costo Mensual                                                                          | Prima Regional | Total Dedicación Recurso                                | VALOR | DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD | VALOR           | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR           |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                                                                                                                         |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | PERSONAL PROFESIONAL                                                                                                                                                |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| 1                                                                                                                          | 1,00                                                           | Director de Interventoría                                                                                                                                           | \$ 5.800.000,00 |                           | 0,90                                  | \$ 5.220.000,00  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             | \$ -            | 0,00                               | \$ -            |                    |  |
| 2                                                                                                                          | 1,00                                                           | Ingeniero Residente de Interventoría                                                                                                                                | \$ 4.800.000,00 |                           | 3,00                                  | \$ 14.400.000,00 |                                                                                        |                |                                                         |       | 0,23                        | \$ 1.104.000,00 | 0,23                               | \$ 1.104.000,00 |                    |  |
| 3                                                                                                                          | 1,00                                                           | Ingeniero Auxiliar de Interventoría                                                                                                                                 | \$ 2.700.000,00 |                           | 3,00                                  | \$ 8.100.000,00  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             | \$ -            | 0,00                               | \$ -            |                    |  |
|                                                                                                                            | 1,00                                                           | Provisión segundo frente de trabajo                                                                                                                                 | \$ 6.046.086,96 |                           | 1                                     | \$ 6.046.086,96  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | PERSONAL TECNICO                                                                                                                                                    |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| 4                                                                                                                          | 1,00                                                           | Especialista Ambiental                                                                                                                                              | \$ 6.000.000,00 |                           | 0,45                                  | \$ 2.700.000,00  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 | 0,00                               | \$ -            |                    |  |
| 5                                                                                                                          | 1,00                                                           | Especialista en Vias y/o Pavimentos                                                                                                                                 | \$ 6.000.000,00 |                           | 0,45                                  | \$ 2.700.000,00  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 | 0,00                               | \$ -            |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL                                                                                                                                          |                 |                           |                                       | \$ 39.166.086,96 |                                                                                        |                |                                                         | \$ -  |                             | \$ 1.104.000,00 |                                    | \$ 1.104.000,00 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | FACTOR MULTIPLICADOR                                                                                                                                                |                 |                           |                                       | 1,80             |                                                                                        |                |                                                         |       |                             | 1,80            |                                    | 1,80            |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)                                                                                                                                        |                 |                           |                                       | \$ 70.498.956,52 |                                                                                        |                |                                                         | \$ -  |                             | \$ 1.987.200,00 |                                    | \$ 1.987.200,00 |                    |  |
| No.                                                                                                                        | CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)* |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  | ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS                                                         |                | CONDICIONES ACTUALIZADAS<br>Acta de Modif. No. de fecha |       | PRESENTE ACTA               |                 | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA          |                 |                    |  |
|                                                                                                                            | Cantidad                                                       | CONCEPTO                                                                                                                                                            | Costo           | Unidad                    | Total Dedicación Recurso              | Valor Total      | Costos                                                                                 | Unidad         | Total Dedicación Recurso                                | VALOR | DEDICACIÓN RECURSO          | VALOR           | TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO | VALOR           |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA                                                                                                                             |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         | \$ -  |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
| 6                                                                                                                          | 1,00                                                           | Trabajos de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)                                                                                                      | \$ 900.000,00   | Según comprobante por mes | 2,00                                  | \$ 1.800.000,00  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             | \$ -            |                                    | \$ -            |                    |  |
| 7                                                                                                                          | 1,00                                                           | vehículo cilindraje 1200 - 2000 (incluye conductor, combustible y                                                                                                   | \$ 300.000,00   | Mes                       | 3,00                                  | \$ 900.000,00    |                                                                                        |                |                                                         |       | 0,23                        | \$ 69.000,00    | 0,23                               | \$ 69.000,00    |                    |  |
| 8                                                                                                                          | 1,00                                                           | Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, etc                                                                                | \$ 80.000,00    | Mes                       | 3,00                                  | \$ 240.000,00    |                                                                                        |                |                                                         |       |                             | \$ -            |                                    | \$ -            |                    |  |
| 9                                                                                                                          | 1,00                                                           | Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)                                                                                             | \$ 20.000,00    | Mes                       | 3,00                                  | \$ 60.000,00     |                                                                                        |                |                                                         |       | 0,23                        | \$ 4.600,00     | 0,23                               | \$ 4.600,00     |                    |  |
| 10                                                                                                                         | 1,00                                                           | Oficina/Campamento en la zona del proyecto (incluye dotación y servicios                                                                                            | \$ 120.000,00   | Según comprobante por mes | 3,00                                  | \$ 360.000,00    |                                                                                        |                |                                                         |       |                             | \$ -            |                                    | \$ -            |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE                                                                                                                                  |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)                                                                                                                                  |                 |                           |                                       | \$ 3.360.000,00  |                                                                                        |                |                                                         | \$ -  |                             | \$ 73.600,00    |                                    | \$ 73.600,00    |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | * PROVISION PARA AJUSTES Y/O FRENTES ADICIONALES = ©                                                                                                                |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | * SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C) = (D)                                                                                                                   |                 |                           |                                       | \$ 73.858.956,52 |                                                                                        |                |                                                         | \$ -  |                             | \$ 2.060.800,00 |                                    | \$ 2.060.800,00 |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | * IVA = 19% * (D) = (E)                                                                                                                                             |                 |                           |                                       | \$ 14.033.201,74 |                                                                                        |                |                                                         | \$ -  |                             | \$ 391.552,00   |                                    | \$ 391.552,00   |                    |  |
|                                                                                                                            |                                                                | * COSTO TOTAL = (D) + €                                                                                                                                             |                 |                           |                                       | \$ 87.892.158,26 |                                                                                        |                |                                                         | \$ -  |                             | \$ 2.452.352,00 |                                    | \$ 2.452.352,00 |                    |  |
| * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.      |                                                                |                                                                                                                                                                     |                 |                           |                                       |                  |                                                                                        |                |                                                         |       |                             |                 |                                    |                 |                    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------|--|----------------------------|------|--|---------------------------|------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------|-----|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---|--|--|--|--------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                           | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA<br>ACTA DE COSTOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 de               | CÓDIGO<br>MEPI-MN1-IN-8-FR-1             |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | VERSION<br>005                           |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | PÁGINA<br>2 DE 2                         |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    | FECHA<br>31/07/2024<br>(Día / Mes / Año) |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL OCAÑA - INVIAS DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA ACTA No. 1 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 2,060,800.00 PERIODO: Julio de 2024<br>ACTA FINAL                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2089 DE 2024                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     | PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO ACUMULADO: 3 MESES                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| OBJETO:<br>INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/7/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 23/10/2024                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     | FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A FECHA DE REANUDACIÓN: N/A                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| INTERVENTOR: CONSORCIO INTEROBRAS                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     | VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 87.892.158,26 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ELIAS JAIMES FERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| CONTRATISTA: MARIA DEL SOCORRO VANEGAS CONTRATO DE OBRA No.: 2272 de 2024                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     | VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 87.892.158,26                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| * Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| <table><tr><td>Valor Anticipo Otorgado</td><td>Valor</td><td>%</td></tr><tr><td>Valor Amortizado Presenta Acta</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Amortizado Acumulado</td><td>\$ -</td><td></td></tr><tr><td>Valor Saldo por Amortizar</td><td>\$ -</td><td></td></tr></table> |                                                                                                                                                                     | Valor Anticipo Otorgado                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor              | %                                        | Valor Amortizado Presenta Acta | \$ - |  | Valor Amortizado Acumulado | \$ - |  | Valor Saldo por Amortizar | \$ - |  | <table><tr><td></td><td>VALOR BÁSICO PRESENTE MES</td><td>IVA</td><td>TOTAL PRESENTE MES</td></tr><tr><td>* COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL</td><td>\$ 1.987.200,00</td><td>\$ 377.568,00</td><td>\$ 2.364.768,00</td></tr><tr><td>* OTROS COSTOS DIRECTOS</td><td>\$ 73.600,00</td><td>\$ 13.984,00</td><td>\$ 87.584,00</td></tr><tr><td>*</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL PRESENTE MES</td><td>\$ 2.060.800,00</td><td>\$ 391.552,00</td><td>\$ 2.452.352,00</td></tr></table> |  |  |  | VALOR BÁSICO PRESENTE MES | IVA | TOTAL PRESENTE MES | * COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | \$ 1.987.200,00 | \$ 377.568,00 | \$ 2.364.768,00 | * OTROS COSTOS DIRECTOS | \$ 73.600,00 | \$ 13.984,00 | \$ 87.584,00 | * |  |  |  | VALOR TOTAL PRESENTE MES | \$ 2.060.800,00 | \$ 391.552,00 | \$ 2.452.352,00 |
| Valor Anticipo Otorgado                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor                                                                                                                                                               | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| Valor Amortizado Presenta Acta                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ -                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| Valor Amortizado Acumulado                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ -                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| Valor Saldo por Amortizar                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ -                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VALOR BÁSICO PRESENTE MES                                                                                                                                           | IVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PRESENTE MES |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| * COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.987.200,00                                                                                                                                                     | \$ 377.568,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 2.364.768,00    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| * OTROS COSTOS DIRECTOS                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 73.600,00                                                                                                                                                        | \$ 13.984,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 87.584,00       |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| VALOR TOTAL PRESENTE MES                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 2.060.800,00                                                                                                                                                     | \$ 391.552,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 2.452.352,00    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 2.060.800,00                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 2.452.352,00                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     | VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE                                                                                                                                                                                                     |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| Firma: <br>Nombre: JAVIER AROCA GUASTUMAL<br>Representante Legal o su Apoderado<br>Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: 54202-438548                                                              |                                                                                                                                                                     | Firmado digitalmente por<br>ELIAS JAIMES FERNANDEZ<br>Firma: <br>Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ<br>Supervisor de Contrato de Interventoría<br>Matrícula Profesional No.: 54202-099505<br>(Suscribe según su competencia) |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |
| Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).<br>Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                |      |  |                            |      |  |                           |      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |                           |     |                    |                               |                 |               |                 |                         |              |              |              |   |  |  |  |                          |                 |               |                 |

**CONSORCIO INTEROBRAS**  
NIT 901.717.912-9 Calle 24 N 32 55 Tel: (605) 3301010 Agustín  
Codazzi - Colombia [ingenieriaayconstrucciones@gmail.com](mailto:ingenieriaayconstrucciones@gmail.com)



Factura electrónica de venta  
N.º CII 8

|           |                            |          |                        |
|-----------|----------------------------|----------|------------------------|
| Señores   | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS |          |                        |
| LIENDRE   | 800.215.807-2              | Teléfono | (1) 3770600 - Ext. 000 |
| Dirección | Calle 25G # 73B-90         | Ciudad   | Bogotá - Colombia      |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 15/08/2024, 09:04 |
| Expedición           | 15/08/2024, 09:38 |
| Vencimiento          | 30/09/2024        |

| Artículo | Descripción                                                                                                                                                                                                                                            | Cantidad | Vr. Total    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 1        | ACTA DE COSTOS No1 - Periodo comprendido de 24 de Julio de 2024 hasta 31 de Julio de 2024 del Contrato 2089 de 2024 cuyo objeto es: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CÉSAR | 1.00     | 2.452.352,00 |

Total de artículos: 1

**Valor en Letras:**  
Dos millones cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y dos pesos m/cte

**Condiciones de pago:**  
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-09-30 por \$ 2.452.352,00

**Observaciones:**  
#\$24-02-00;2089-2024;ejaimes@invias.gov.co#\$

**Porcentaje de participación de los miembros:**

ELOHIM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS - NIT 901.502.316 - 99%  
ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA - NIT 900.035.887 - 1%

|               |              |
|---------------|--------------|
| Bruto total   | 2.060.800,00 |
| IVA 19%       | 391,552.00   |
| Total a Pagar | 2.452.352,00 |

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML


A esta factura de venta se aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764055785704 aprobado en 20230909 prefijo CII desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses**  
Responsable de IVA - Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa  
**CUFE:** 007a957e2ecfaa7b113022d3c2039325f4a29939ae9032f092ecd56884af

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764055785704



(415)7707212489984(8020) 001876405578570 4

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

9 0 1 7 1 7 9 1 2

6. DV

9

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

11. Razón social

CONSORCIO INTEROBRAS

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

Cód.

2 4

24. Dirección

CL 24 32 55

25. País

Colombia

26. Departamento

Cesar

27. Municipio

Agustín Codazzi

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres AROCA GUASTUMAL JAVIER

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 1062813135 1004. DV 1

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización CONSORCIO INTEROBRAS

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

990. Lugar administrativo

991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 3 - 0 9 - 0 9 / 2 1 : 4 2 : 3 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764055785704



(415)7707212489984(8020) 001876405578570 4

|                                              |       |                    |                     |                  |                   |
|----------------------------------------------|-------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT | 6. DV | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
| 9 0 1 7 1 7 9 1 2                            | 9     |                    |                     |                  |                   |

11. Razón social

CONSORCIO INTEROBRAS

**Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar**

|                                  |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
|----------------------------------|------------------------------|------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|------|
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| CONSORCIO INTEROBRAS CL 24 32 55 |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 1                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
|                                  | FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA | 4    | CII         | 1                   | 100                 | 12           | AUTORIZACIÓN       | 1    |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 2                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 3                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 4                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 5                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 6                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 7                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 8                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 9                                | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 10                               | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |
| 29. Establecimiento              |                              |      |             |                     |                     |              |                    |      |
| 11                               | 30. Modalidad                | Cód. | 31. Prefijo | 32. Desde el número | 33. Hasta el número | 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud | Cód. |



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS  
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE  
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

|         |              |    |   |
|---------|--------------|----|---|
| CÓDIGO  | AFINCO-FR-12 |    |   |
| VERSIÓN | 1            |    |   |
| PÁGINA  | 1            | DE | 1 |

CONTRATO No: 2089 DE 2024

|                 | %                    | TIPO DE PAGO            | NUMERO DE ACTA<br>O CUENTA DE<br>COBRO | PERIODO                      |
|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| ANTICIPO        | <input type="text"/> | ACTA DE OBRA            | <input type="text"/>                   | 24 AL 31 DE JULIO DE<br>2024 |
| PAGO ANTICIPADO | <input type="text"/> | ACTA DE INTERVENTORIA   | <input checked="" type="checkbox"/>    |                              |
| DESEMBOLSO      | <input type="text"/> | ACTA DE AJUSTE          | <input type="text"/>                   |                              |
|                 |                      | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | <input type="text"/>                   |                              |
|                 |                      | OTRO                    | <input type="text"/>                   |                              |
|                 |                      | CUAL?                   | <input type="text"/>                   |                              |

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

|                |                   |           |                                           |             |                                           |                |                                           |
|----------------|-------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| No. COMPROMISO | <u>629424</u>     | RUBRO No. | <u>C-2401-0600-70-51102D-2401023-02</u>   | RECURSO No. | <u>20</u>                                 | VALOR AFECTADO | \$ <u>2.452.352,00</u>                    |
| No. COMPROMISO | <u>          </u> | RUBRO No. | <u>                                  </u> | RECURSO No. | <u>                                  </u> | VALOR AFECTADO | <u>                                  </u> |
| No. COMPROMISO | <u>          </u> | RUBRO No. | <u>                                  </u> | RECURSO No. | <u>                                  </u> | VALOR AFECTADO | <u>                                  </u> |
|                |                   |           |                                           |             |                                           | TOTAL ACTA     | \$ <u>2.452.352,00</u>                    |

Firmado  
digitalmente por  
ELIAS JAIME  
FERNANDEZ

ELIAS JAIME FERNANDEZ  
Supervisor Contrato de Interventoría  
Matricula No. 54202-099505

|                                                                                   |                                                                                                        |  |         |  |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--------------|----|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE<br>IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL |  | CÓDIGO  |  | AFINCO-FR-13 |    |
|                                                                                   |                                                                                                        |  | VERSIÓN |  | 1            |    |
|                                                                                   |                                                                                                        |  | PÁGINA  |  | 1            | DE |

Contrato N°2089 DE 2024

Contratista :CONSORCIO INTEROBRAS

Objeto del Contrato:INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

Acta N°1

Valor Básico : \$2.060.800,00

Periodo :24 AL 31 DE JULIO DE 2024

Valor Incluido Iva :\$2.452.352,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

| Item    | Ruta (codigo vía) | Denominación (Carretera - Puente- Tunel) | Valor incluido IVA (Interventoría) | Valor incluido IVA Estudios diseños | Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación) | Subtotal       |
|---------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1       | 4514              | PUENTE TRUJILLO LA MATA - SAN ROQUE      | \$2.452.352,00                     | \$-                                 |                                                     | \$2.452.352,00 |
| 2       |                   |                                          |                                    |                                     |                                                     | \$-            |
| 3       |                   |                                          |                                    |                                     |                                                     |                |
| 4       |                   |                                          |                                    |                                     |                                                     |                |
| 5       |                   |                                          |                                    |                                     |                                                     |                |
| TOTALES |                   |                                          | \$2.452.352,00                     |                                     |                                                     | \$2.452.352,00 |

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

| NIT           | DEPARTAMENTO DEL CESAR       |          | VALOR CON IVA  | VALOR SIN IVA  |
|---------------|------------------------------|----------|----------------|----------------|
| 800.096.610-7 | MUNICIPIO 1                  | PAILITAS | \$2.452.352,00 | \$2.060.800,00 |
|               |                              |          |                |                |
|               |                              |          |                |                |
|               | TOTAL DEPARTAMENTO DEL CESAR |          | \$2.452.352,00 | \$2.060.800,00 |

Firma:


  
Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ  
Supervisor de Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 54202-099505



JAVIER AROCA GUASTUMAL  
Representante Legal de su Apoderado Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 54202-438548





|         |                           |
|---------|---------------------------|
| CÓDIGO  | 009<br>M3-AMN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1                         |
| PÁGINA  | 1 DE 1                    |

DIRECCIÓN TERRITORIAL: TERRITORIAL OCAÑA

**INTERVENTOR:** CONSORCIO INTEROBRAS

**PROYECTO:** INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

**CONTRATISTA:** MARIA DEL SOCORRO VANEGAS

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACESAR

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos    | C.C.       | Cargo                      | Salario / Honorarios | Días del Mes |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL   |                    |                            |            |              |                    |                                              |              | PARAFISCALES           |                            |            | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |            |  |  |  |  |
|-----|------------------------|------------|----------------------------|----------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
|     |                        |            |                            |                      | 1            | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |                                                    |                                 | % Deducción en el mes | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA |                                                                                               | Valor ICBF |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
| 2   | JAVIER AROCA GUASTUMAL | 1062813135 | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | \$ 1.120.000,00      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  | 23,33%                                             | CONSORCIO INTEROBRAS            | \$ 1.120.000,00       | \$ 78.000,00       | V                          | NUEVA EPS  | 9471013328   | \$ 44.800,00       | COLPENSIONES                                 | 9471013328   | \$ 179.200,00          | \$ 44.800,00               | \$ -       | \$ -                                                                                          | -          |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |
|     |                        |            |                            |                      |              |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |                                                    |                                 |                       |                    |                            |            |              |                    |                                              |              |                        |                            |            |                                                                                               |            |  |  |  |  |

El Interventor adjunta la certificación de fecha 5/08/2024 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

## NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento de Actas de Costos respectivas.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional este debidamente acreditado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumple con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
  - a) El Interventor debe vincular al personal necesario para cumplir con la disponibilidad del personal y cargo contractualmente establecido.
  - b) El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
6. En el evento en que el pago de los aportes se efectúe por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.
7. El Supervisor del contrato de Interventoría es el responsable de la Integración del Sistema de Aportes Legales y Seguridad Social del Interventor.
8. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Rvnsor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la totalidad de prestaciones de servicios.
9. El Interventor debe señalar con un (\*) a continuación del nombre, al personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la declaración en los días que prestó el servicio.

Firma: \_\_\_\_\_  
Nombre: CASIMIRO RODRIGUEZ CHINCHIA  
Director de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 19202-04008

Firmado digitalmente por  
ELIAS JAIMES  
FERNANDEZ


Firma: 

Nombre: ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ  
Supervisor de Contrato de Interventoría  
Matrícula Profesional No.: 54202-099505

2. Concepto **02** Actualización

4. Número de formulario

14917003635



(415)7707212489984(8020) 000001491700363 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 7 1 7 9 1 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Valledupar

14. Buzón electrónico

2 4

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO INTEROBRAS

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Cesar

2 0

40. Ciudad/Municipio

Agustín Codazzi

0 1 3

41. Dirección principal

CL 24 32 55

42. Correo electrónico

eingenieraiyconstrucciones@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 3 3 0 1 0 1 0

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 3 0 4 1 3

**Actividad secundaria**

48. Código

49. Fecha inicio actividad

**Otras actividades**

50. Código

1 2

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

7 1 4 4 8 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales

**Obligados aduaneros**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

**Exportadores**

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 05 - 29 / 12 : 08 : 41

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre MESA PEREZ ANGEL DIEGO

985. Cargo Gestor I

**EL SUSCRITO EN CALIDAD DE  
SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 2089 DE 2024**

**CERTIFICA**

**SOBRE EL PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

Revisados los soportes de los respectivos pagos de cada una de las planillas del personal del Acta de Costos No.1 correspondiente al periodo del 24 al 31 de julio de 2024, presentada por el Contratista Interventor CONSORCIO INTEROBRAS durante la ejecución del contrato No. 2089 de 2024 suscrito con el INVIAS, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR". Se observa que ha cumplido con las obligaciones de la Ley 789 de 2002 (artículo 50) y la Ley 828 de 2003, en lo correspondiente a los aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y a los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF).

Para constancia de lo anterior, se expide el 12 de agosto de dos mil veinticuatro (2024).



Firmado  
digitalmente por  
ELIAS JAIMES  
FERNANDEZ

---

**ELÍAS JAIMES FERNANDEZ**  
Director Territorial OCAÑA  
Matrícula No.: 54202-099505 NTS



**CONSORCIO INTEROBRAS**  
Nit. 901.717.912-9

**DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
APORTES PARAFISCALES**

Yo, **EDWARD PERDOMO BERMUDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.091.668.240 de Ocaña con Tarjeta Profesional 309888-T, de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de **CONSORCIO INTEROBRAS**, identificada con NIT. 901.717.912-9, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes. Cumpliendo con la obligación para ar trámite al acta de costos No1 del contrato 2089 de 2024 para el periodo del 24 de Julio de 2024 al 31 de Julio de 2024.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dado en Agustín Codazzi a los 05 días del mes de Agosto de 2024

**ING. JAVIER AROCA GUASTUMAL**  
**REP. LEGAL CONSORCIO INTEROBRAS**

**EDWARD PERDOMO BERMUDEZ**  
**CC 1.091.668.240**  
**TP 309888-T**  
**Contador**

IP-DT-OCA-001-2024

**CONTRATO No. 2089 DEL 2024 DE JUNIO DEL 2024**

**OBJETO:** INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR

**VALOR:** \$ 87.892.158,26 M/Cte. INCLUIDO IVA.

**PLAZO:** TRES (3) MESES.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTEROBRAS

**NIT N°:** 901717912-9

**Repr. Legal:** JAVIER AROCA GUASTUMAL

**CC. N°:** 1.062.813.135

**DIRECCIÓN:** Calle 24 N 32 55 - Agustín Codazzi

**CELULAR:** 3043301010

**CORREO:** ingenieriaayconstrucciones@gmail.com

**CONSORCIO INTEROBRAS, conformado por la sociedad ELOHIM INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SAS con NIT. 901502316-5 con un porcentaje de participación del 99% y por la sociedad ING. PROYECTOS & SOLUCIONES LTDA con NIT. 900.035.887-1 con un porcentaje de participación del 1%.**

El Director Territorial Ocaña, Ing. **ELIAS JAIMES FERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 13.507.742 expedida en Cúcuta, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad de Director Territorial Ocaña, debidamente delegado o facultado al respecto por la Resolución N° 3309 del 2021 y sus modificatorias Nos. 3429 de noviembre 5 de 2021, 3684 del 24 de noviembre de 2021 y la 4187 de 20 de diciembre de 2021 expedidas por Director General del INVIAS, informa al Ing. informa al Ingeniero Javier Aroca Guastumal es su calidad de representante legal del CONSORCIO INTEROBRAS con NIT N° 901717912-9 en adelante el "Contratista", tal como aparece identificado en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, que se aceptan los términos y condiciones de la oferta presentada al Proceso de Contratación de mínima cuantía IP-DT-OCA-001-2024

El contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012, ley 1880 del 2018, decretos 1082 de 2015, 399 del 2021, **1860 de 2021** y demás normas reglamentarias; el Código Civil y de Comercio, las demás normas legales aplicables a la materia, y las siguientes Cláusulas:

**PRIMERA. OBJETO:** El objeto del contrato es **Interventoría para las obras de mantenimiento en la vía San Alberto-La Mata-San Roque, en el Departamento de Cesar.**

**SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD:** La Entidad está obligada a:

- Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
- Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en este documento.

**TERCERA. RESPONSABILIDAD:** El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus contratistas, empleados o sus subcontratistas.

**CUARTA. VALOR:** El valor del contrato es por la suma de ochenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos con veinte seis centavos **\$ 87.892.158,26** equivalentes a 67,60 SMMLV para el año de aceptación de la oferta [2024] suma que se discrimina de la siguiente manera:

- Costo básico por la suma de setenta y tres millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos con cincuenta y dos centavos **(\$73.858.956,52).**
- Por IVA la suma de catorce millones treinta y tres mil doscientos un peso con setenta y cuatro centavos **(\$14.033.201,74).**

**PARAGRAFO: CUENTA BANCARIA.** - EL CONTRATISTA presentó certificación expedida por el banco de Bogotá, en la que certifica que el CONSORCIO INTEROBRAS, es titular de la cuenta de ahorros número 224431221. En

**CONTINUACIÓN CONTRATO No. 2089 de 2024, cuyo objeto es el “Interventoría para las obras de mantenimiento en la vía San Alberto-La Mata-San Roque, en el Departamento de Cesar”**

dicha cuenta el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución del contrato.

**QUINTA. FORMA DE PAGO:** EL INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado por el INSTITUTO y efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor del Contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el INTERVENTOR en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO.

Las actas costos deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución. Así mismo, EL INTERVENTOR deberá radicar electrónicamente en la dependencia competente del INSTITUTO o a través de la plataforma correspondiente las facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al mes en que hayan hecho ejecución debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y el INSTITUTO las pagará dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas, o a la fecha en que EL INTERVENTOR subsane las glosas que le formule EL INSTITUTO. Para el pago de la última cuenta deberá anexar el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de interventoría. Si EL INTERVENTOR no presenta la cuenta con sus soportes respectivos dentro de la vigencia fiscal correspondiente (2024), no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta. En caso de mora en los pagos, EL INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento descrito en el artículo 2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. En todo caso los anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad de PAC. EL INSTITUTO hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

De conformidad con lo establecido en la Resolución 718 del 1 de marzo del 2022, (o la que la modifique y/o reemplace o que se encuentre vigente al momento del inicio del presunto incumplimiento), si EL INTERVENTOR no presenta la facturación de las actas dentro de los términos establecidos en el contrato, se aplicará una sanción equivalente al 5% del valor del acta. EL INSTITUTO no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al INTERVENTOR cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

a. AJUSTES. - Este contrato **no** está sujeto a ajustes.

b. ANTICIPO **No aplica**

**SEXTA. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO:** La Entidad no entregará al Contratista Anticipo ni Pago Anticipado

**SEPTIMA. PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo estimado para la ejecución del contrato es de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de inicio que impartirá el Director Territorial Ocaña, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en la Invitación.

Dicho plazo se divide de la siguiente forma:

- Los primeros 15 días calendarios correspondientes a una etapa pre-constructiva.

Nota 1: durante la etapa anterior la Interventoría conjuntamente con el contratista de obra debe efectuar visita al sector vial comprendido entre los PR65+0000 y PR69+0200 de la carretera San Alberto – La Mata, ruta 4514, identificando las necesidades categorizándolas según su prioridad, teniendo como

CONTINUACIÓN CONTRATO No. 2089 de 2024, cuyo objeto es el “Interventoría para las obras de mantenimiento en la vía San Alberto-La Mata-San Roque, en el Departamento de Cesar”.

criterio para ello, la seguridad vial y la transitabilidad del corredor, y posteriormente ser expuesta a la Dirección Territorial Ocaña para que conforme con la disponibilidad de los recursos restantes del contrato que se derive del presente proceso, luego de la intervención en los sectores del PR62+0100 Ruta 4514 y del Puente Trujillos entre los Pr44+0440 – Pr44+0780, sean aprobadas.

- Los siguientes 2.5 meses, es decir, para completar los 3 meses de plazo, corresponden a la etapa constructiva.

**OCTAVA. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de ochenta y siete millones ochocientos noventa y dos mil ciento cincuenta y ocho pesos con veinte seis centavos pesos M/Cte. (\$87.892.158,26), suma que se discrimina de la siguiente manera: **a)** costo básico por la suma de setenta y tres millones ochocientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y seis pesos con cincuenta y dos centavos **(\$73.858.956,52)**. **b)** Un IVA por la suma de catorce millones treinta y tres mil doscientos un pesos con setenta y cuatro centavos **(\$14.033.201,74)**. **PARÁGRAFO:** Para respaldar las obligaciones contraídas, el INSTITUTO cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 67024 del 2024-04-15, expedido por el Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSITITUTO, del cual se reservará todo el valor del contrato. (Dependencia 10-21 Dirección De Ejecución Y Operación. Posición Catálogo de gasto: C-2401-0600-70-51102D-2401023-02 ADQUIS. DE BYSVÍA PRIMARIA MANTENIDA - CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PUERTO SALGAR - PUERTO ARAUJO - LA LIZAMA - SAN ALBERTO - SAN ROQUE DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA. CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER, CESAR, Fuente Propios, Recurso 20-

**NOVENA. SUPERVISIÓN:** La supervisión a la ejecución y cumplimiento del contrato está a cargo del Director territorial Ocaña o a quien este delegue

**DÉCIMA. GARANTÍA:** Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presentar la Garantía de cumplimiento en original a través del SECOP II, dentro de los tres (3) hábiles siguientes contados a partir de la aceptación de la oferta y esta requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes características:

| Característica                         | Condición                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                                                              |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Clase                                  | Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria.                                                     |                                                                                            |                                                              |
| Asegurado/ beneficiario                | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS identificado con NIT <b>800.215.807-2</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                              |
| Amparos, vigencia y valores asegurados | <b>Amparo</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Vigencia</b>                                                                            | <b>Valor Asegurado</b>                                       |
|                                        | <b>Cumplimiento general</b> del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le imponga                                                                                                                                                          | Hasta la liquidación del contrato (es decir el plazo del contrato y <b>seis meses</b> más) | Diez por ciento <b>(10%)</b> del valor total del contrato.   |
|                                        | <b>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</b> del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato                                                                               | Plazo del contrato y tres (3) años más.                                                    | Veinte <b>(20%)</b> del valor total del contrato             |
|                                        | <b>Calidad del Servicio</b> , por perjuicios derivados de la deficiente calidad del servicio prestado.                                                                                                                                                                     | Plazo de cinco (5) años a partir de la fecha del acta de entrega y recibo definitivo       | veinte <b>(20%)</b> por ciento del valor total del contrato. |
| Tomador                                | • Para las personas jurídicas: la Garantía debe tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido |                                                                                            |                                                              |

**CONTINUACIÓN CONTRATO No. 2089 de 2024, cuyo objeto es el “Interventoría para las obras de mantenimiento en la vía San Alberto-La Mata-San Roque, en el Departamento de Cesar”**

| Característica                            | Condición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <p>documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa manera.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unión Temporal. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir el NIT y el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.</li><li>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unión Temporal o Consorcio): la Garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de esta.</li></ul> |
| Información necesaria dentro de la póliza | <ul style="list-style-type: none"><li>• Número y año del contrato</li><li>• Objeto del contrato</li><li>• Firma del representante legal del contratista</li><li>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es \$14.980.420,20 aproximar a \$14.980.421</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se reduzca por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como ampliar las garantías en los eventos de adición, suspensión y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantía o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

**DÉCIMA PRIMERA. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en vía San Alberto-La Mata-San Roque en los sectores a cargo del INVIAS, en el Departamento de Cesar y el domicilio contractual es el Municipio de Ocaña Norte de Santander

**DÉCIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS:** Los documentos que a continuación se relacionan hacen parte integral del contrato, los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Invitación, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el contratista.
4. Las Garantías debidamente aprobadas
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del contrato

**DÉCIMA TERCERA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se perfecciona con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma transaccional SECOP II. Para su ejecución se requiere que el contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes parafiscales correspondiente, si es del caso, la aprobación de la Garantía Única de cumplimiento, la aprobación de las hojas de vida y el Registro Presupuestal correspondiente.



**Al contestar cite este radicado: 2024S-VOCA-049167**

**Fecha: 2024-07-23 19:07:57**

Señor (a):

JAVIER AROCA GUASTUMAL  
Representante Legal CONSORCIO INTEROBRAS  
CONSORCIO INTEROBRAS  
Calle 24 No. 32-55 BRR Camilo Torres  
3043301010  
ingenieriaayconstrucciones@gmail.com  
AGUSTÍN CODAZZI CESAR

**Asunto:** Comunicación Orden de Inicio contrato No 2089 del 2024

Cordial saludo,

Con toda atención me permito comunicarle que se encuentran cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato N° 2089 del 2024 que tiene por objeto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR, y habiéndose aprobado la póliza de cumplimiento que ampara el mismo y que dicho contrato cuenta con registro presupuestal N° 629424 del 17/07/2024, que respalda el compromiso, se le imparte la orden de inicio al contrato referenciado, para el día veinticuatro (24) de julio del año 2024.

Dado lo anterior, le hago saber que, conforme a lo estipulado en el contrato citado con anterioridad, actuaré como supervisor del mismo en mi calidad como Director Territorial Ocaña.

De igual manera le informo que se le impartió orden de inicio al contrato de obra No. 2272-2024 para el día 24/07/2024, por lo tanto, le hago saber que el contratista puede ser contactado a través de los siguientes medios: Numero de celular: 3114168546; Dirección de correo electrónico: [masovadi@gmail.com](mailto:masovadi@gmail.com)

Para lo que estime pertinente se le informa que la Territorial Ocaña está ubicada en la calle 7 N° 29.-259 sede INVIAS – Ocaña – Norte de Santander, teléfonos: 7-5611670 -5611614, y mi número de WhatsApp es: 3103380116 y mi correo electrónico [ejaimes@invias.gov.co](mailto:ejaimes@invias.gov.co)

Atentamente,  
Elias Jaimes Fernández  
DIRECTOR TERRITORIAL

Proyectado Por: ELIAS JAIMES FERNÁNDEZ

Copia Interna a:

Copia Externa a:

---

**Instituto Nacional de Vías, Invías**

Dirección: Calle 25G # 73B-90, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 377 0600

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 117844


Correo institucional: [atencionciudadano@invias.gov.co](mailto:atencionciudadano@invias.gov.co)

Página | 1

**APROBACIÓN ANEXO N°2 DE LA POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO  
N° 53-44-101032666 QUE AMPARA EL CONTRATO  
No. 2089 DEL 29 DE JUNIO DEL 2024**

**(Modificación de la vigencia de la póliza acorde con la fecha de la orden de inicio del contrato)**

Teniendo en cuenta que el Ingeniero Javier Aroca Guastumal identificado con cédula de ciudadanía número 1.062.813.135, en su calidad de representación legal de la sociedad CONSORCIO INTEROBRAS con NIT N° 901717912-9 suscribió el anexo N° 2 a la póliza seguro de cumplimiento N°53-44-101032666, documento expedido por la compañía Seguros del Estado S.A., que ampara el cumplimiento de las obligaciones contraídas; el pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal y la calidad del servicio, acorde con lo establecido en contrato N° 2089 del 29 de junio del 2024 el que tiene por objeto: “ INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA VÍA SAN ALBERTO-LA MATA-SAN ROQUE, EN EL DEPARTAMENTO DE CESAR”, se procede a su aprobación por encontrar que las vigencias de los riesgos amparados fueron modificadas acorde con la fecha de la orden de inicio, impartida al citado contrato para el día 24/07/2024. Para constancia se firma en Ocaña, a los dos (2) días del mes de agosto del año dos mil veinticuatro (2024)



**Ing. ELIAS JAIMES FERNANDEZ**  
**DIRECTOR TERRITORIAL OCAÑA**

Proyectó: Dra. Mary R. Paredes Asaf