

 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Acta de Reinicio		Código	GC-FT-28	
			Página 1 de 2		

ACTA DE REINICIO No.01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 589 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA PLATA Y JCB CONSULTORIA S.A.S

OBJETO	“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.
CONTRATISTA	NOMBRE: JCB CONSULTORIA S.A.S NIT: 901269311-1 Rep. Legal: ANA MILENA MONSALVE MORENO CEDULA: 63.484.572 de Bucaramanga- Santander DIRECCIÓN: Calle 150# 16-56 Oficina 308-2 Bogotá D.C. CORREO: consultoría-jcb@hotmail.com TELÉFONO: 3142645967 CIUDAD: Bogotá D.C.
VALOR DEL CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS (\$ 95.091.710) MCTE.
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	El plazo para la ejecución del presente contrato será de cinco (05) meses a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No.01	Veinticuatro (24) de abril 2024
FECHA ACTA REINICIO No. 01	Veinte (20) de septiembre de 2024

En La Plata - Huila, hoy Veinte (20) de septiembre de 2024, se reunieron el Ingeniero **EDWARD HERNAN LEGUIZAMO MENDOZA** en calidad de Jefe de la Oficina de Obras Civiles Y la Representante Legal del contrato de Interventora **CONSULTORIAS JCB S.A.S;** con el fin de suscribir **ACTA DE REINICIO No.01 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 589 DE 2023**, cuyo objeto se determinó en **“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA.”**, teniendo en cuenta las siguientes.

CONSIDERACIONES

Que mediante acta de fecha 24 de abril de 2024, las partes decidieron suspender la ejecución del contrato de **INTERVENTORIA No. 589 DE 2023**, en tanto fueran resueltos los requerimientos consignados en las misma.


Bajo el entendiendo que fueron superadas las situaciones que motivaron la suspensión del plazo de ejecución del contrato, consideran las partes pertinente y procedente **REINICIAR** la ejecución del contrato No. **589 DE 2023**.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG <http://www.laplata-huila.gov.co/>. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata

 Alcaldía Municipal LA PLATA HUILA NIT IT: 891.180.155-7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Versión	1.0	
	Proceso	Gestión en Contratación	Fecha	22-08-2022	
	Formato Acta de Reinicio		Código	GC-FT-28	
			Página 2 de 2		

Para constancia se firma en La Plata Huila, por las partes intervinientes hoy Veinte (20) de septiembre de 2024.


ANA MILENA MONSALVE
INTERVENTOR
JCB Consultoría S.A.S


EDWARD HERNAN LEGUIZAMO MENDOZ
SECRETARIO DE LA OFICINA DE OBRAS CIVILES
SUPERVISOR

Proyectó

Firma: Nicolas Arley Castillo Perez

Nombre: NICOLAS ARLEY CASTILLO PEREZ



ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PLATA HUILA Carrera 4 N° 5-09 - Código Postal: 415060 Teléfono móvil: + 57 317 848 2509 contactenos@laplata-huila.gov.co <small>La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG http://www.laplata-huila.gov.co/. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de La Plata</small>		CARGO	FIRMA
	Proyectó		
	Revisó		
	Aprobó		