

ACTA DE REINICIO No. 01 – Contrato obra pública No. 159 de 2024

ACTA DE REINICIO No. 01
Contrato de Obra Pública No. 159 de 2024

CONTRATANTE
RAZÓN SOCIAL: MUNICIPIO DE ANAPOIMA – CUNDINAMARCA
IDENTIFICACIÓN: Nit 890.680.097-1

CONTRATISTA
RAZÓN SOCIAL: **CONSORCIO M&J INGENIERIA**
IDENTIFICACIÓN: Nit 901.838.931-8
Representante Legal **JUAN DIEGO JIMENEZ SERNA**

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA PROVIDENCIA MAYOR CON LA VEREDA PROVIDENCIA GARCIA SECTOR SHARING CLUB DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO 1256 DEL 2023 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESMERALDA CON LA VEREDA PANAMA EN EL SECTOR CABALLERIZA DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUDINAMARCA EN MARCO DEL CONVENIO 1257 DEL 2023

VALOR: TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$324,420,765.76)

PLAZO: TRES (03) MESES

FECHA DE INICIO: 24 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 23 de octubre de 2024

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 22 de octubre de 2024
TIEMPO DE SUSPENSIÓN No.1: Ocho (08) días

FECHA DE REINICIO: 25 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN 2: 26 de octubre de 2024

SUPERVISOR (ES): JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - Secretario de Despacho
YEINER YERSON BOLAÑOS NARVAEZ – Dirección de Obras Publicas

DEPENDENCIA (S): Secretaría de Planeación

El presente acto de reinicio se motiva a solicitud de la supervisión del contrato mediante oficio interno No. 180-098-2024 radicado en este despacho el día 25 de octubre de 2024, en el cual exponen los siguientes argumentos;

“Por medio del presente me permito solicitar a usted autorizar a quien corresponda, realizar el acto administrativo mediante el cual se REINICIE el contrato de la referencia, toda vez que se subsanaron las razones que motivaron la suspensión realizada”. (Oficio adjunto)

El presente documento se perfecciona por la suscripción y/o aceptación de las partes a través de la plataforma SECOP II, la publicación a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el día _____.

Proyecto y Elaboró	Nombre	Cargo	Firma
	Lina Alix Maurely Alonso Noguera	Profesional Universitario - Secretaría de Contratación	
Reviso y Aprobó	Yaned Garzón Chaparro	Secretaria de Despacho - Secretaría de Contratación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente.			