

ESTRUCTURA DE COSTOS
COMEDORES COMUNITARIOS 2024
PROYECTO 7953 - GENERACIÓN DEL BIEN-ESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN BOGOTÁ D.C.

Convenio	7323
Localidad	ENGATIVA
Lote	LOTE 36
Organización	CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Nombre Comedor Comunitario	113595-CCCP 10-001
Número de referencia Comedor Comunitario	LAURELES
Total Dias	149
Meses de Operación	6,00

Fecha de Inicio del Convenio	jueves, 2 de mayo de 2024	Fecha de Inicio Prorroga del Convenio	sábado, 2 de noviembre de 2024
Fecha de Terminación inicial del Convenio	viernes, 1 de noviembre de 2024	Fecha de Terminación Prorroga Convenio	sábado, 23 de noviembre de 2024
Convenio	7323	Convenio	7323
Localidad	ENGATIVA	Localidad	ENGATIVA
Lote	LOTE 36	Lote	LOTE 36
Organización	CONSTRUYAMOS EL FUTURO	Organización	CONSTRUYAMOS EL FUTURO
Nombre Comedor Comunitario	113595-CCCP 10-001	Nombre Comedor Comunitario	113595-CCCP 10-001
Número de referencia Comedor Comunitario	LAURELES	Número de referencia Comedor Comunitario	LAURELES
Total Dias habiles	150	Total Dias habiles	17
Dias Habiles faltantes	1	Meses de Operación	0.73
Meses de Operación	6,00		

TERCERIZADO	
COBERTURA	250

				RECURSOS ASIGNADOS INICIALES			RECURSOS REQUERIDOS DIA HABIL FALTANTE			RECURSOS REQUERIDOS PARA LA PRORROGA			TOTAL RECURSOS REQUERIDOS PARA LA MODIFICACION			SALDO DISPONIBLE PARA REINVERTIR			REINVERSION DE RECURSOS			ADICION DE RECURSOS			RECURSOS ASIGNADOS MODIFICACION N°1				
		CONCEPTOS	CANTIDAD	VR UNITARIO 2024	VALOR TOTAL OPERACION	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACION	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACION	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACION	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACION	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACION	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACION	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	VALOR TOTAL OPERACION	TOTAL APORTES SDIS	TOTAL APORTES ASOCIADO	
COSTOS VARIABLES		Valor Minuta – Alimentos		\$ 7.464	\$ 278.034.000	\$ 278.034.000	\$ 0	\$ 1.866.000	\$ 1.866.000	\$ 0	\$ 31.722.000	\$ 31.722.000	\$ 0	\$ 33.588.000	\$ 33.588.000	\$ 0	\$ 3.642.432	\$ 3.642.432	\$ 0	\$ 3.642.432	\$ 3.642.432	\$ 0	\$ 29.945.568	\$ 29.945.568	\$ 0	\$ 307.979.568	\$ 307.979.568	\$ 0	
		SUBTOTAL COSTOS VARIABLES			\$ 278.034.000	\$ 278.034.000	\$ 0	\$ 1.866.000	\$ 1.866.000	\$ 0	\$ 31.722.000	\$ 31.722.000	\$ 0	\$ 33.588.000	\$ 33.588.000	\$ 0	\$ 3.642.432	\$ 3.642.432	\$ 0	\$ 3.642.432	\$ 3.642.432	\$ 0	\$ 29.945.568	\$ 29.945.568	\$ 0	\$ 307.979.568	\$ 307.979.568	\$ 0	
COSTOS FIJOS		Responsable de servicio	1	\$ 3.917.813	\$ 23.506.878	\$ 23.506.878	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.873.063	\$ 2.873.063	\$ 0	\$ 2.873.063	\$ 2.873.063	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.873.063	\$ 2.873.063	\$ 0	\$ 26.379.941	\$ 26.379.941	\$ 0	
		Nutricionista y Dietista	1	\$ 522.375	\$ 3.134.250	\$ 0	\$ 3.134.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 383.075	\$ 0	\$ 383.075	\$ 0	\$ 383.075	\$ 0	\$ 383.075	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 383.075	\$ 0	\$ 0	\$ 3.517.325	\$ 0	\$ 0	\$ 3.517.325	\$ 0
		Operarios(as)	4	\$ 2.189.621	\$ 52.550.904	\$ 52.550.904	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6.422.888	\$ 6.422.888	\$ 0	\$ 6.422.888	\$ 6.422.888	\$ 0	\$ 291.949	\$ 291.949	\$ 0	\$ 291.949	\$ 291.949	\$ 0	\$ 6.130.939	\$ 6.130.939	\$ 0	\$ 58.681.843	\$ 58.681.843	\$ 0	
		Auxiliar Administrativo	1	\$ 2.189.621	\$ 13.137.726	\$ 13.137.726	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.605.722	\$ 1.605.722	\$ 0	\$ 1.605.722	\$ 1.605.722	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.605.722	\$ 0	\$ 0	\$ 14.743.448	\$ 14.743.448	\$ 0	
		Profesional Componente Social	1	\$ 3.917.813	\$ 23.506.878	\$ 23.506.878	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.873.063	\$ 2.873.063	\$ 0	\$ 2.873.063	\$ 2.873.063	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.873.063	\$ 2.873.063	\$ 0	\$ 26.379.941	\$ 26.379.941	\$ 0	
		SUBTOTAL TALENTO HUMANO			\$ 115.836.636	\$ 112.702.386	\$ 3.134.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.157.811	\$ 13.774.736	\$ 383.075	\$ 14.157.811	\$ 13.774.736	\$ 383.075	\$ 291.949	\$ 291.949	\$ 0	\$ 291.949	\$ 291.949	\$ 0	\$ 13.865.862	\$ 13.482.787	\$ 383.075	\$ 129.702.498	\$ 126.185.173	\$ 3.517.325	\$ 0
		Espacio Físico Funcional		\$ 2.627.500	\$ 15.765.000	\$ 0	\$ 15.765.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.926.833	\$ 0	\$ 1.926.833	\$ 0	\$ 1.926.833	\$ 0	\$ 1.926.833	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.926.833	\$ 0	\$ 0	\$ 17.691.833	\$ 0	\$ 17.691.833	\$ 0	
		Reconocimiento al desgaste y uso de los bienes no consumible		\$ 1.501.998	\$ 9.011.988	\$ 9.011.988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.101.465	\$ 1.101.465	\$ 0	\$ 1.101.465	\$ 1.101.465	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.101.465	\$ 1.101.465	\$ 0	\$ 10.113.453	\$ 10.113.453	\$ 0	
		SUBTOTAL COSTOS FIJOS			\$ 24.776.988	\$ 9.011.988	\$ 15.765.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.028.298	\$ 1.101.465	\$ 1.926.833	\$ 3.028.298	\$ 1.101.465	\$ 1.926.833	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.028.298	\$ 1.101.465	\$ 1.926.833	\$ 27.805.286	\$ 10.113.453	\$ 17.691.833	\$ 0
		Servicios Públicos		\$ 1.333.250	\$ 7.999.500	\$ 0	\$ 7.999.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 977.717	\$ 0	\$ 977.717	\$ 977.717	\$ 0	\$ 977.717	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 977.717	\$ 0	\$ 0	\$ 8.977.217	\$ 0	\$ 8.977.217	\$ 0
		Internet		\$ 114.191	\$ 685.146	\$ 0	\$ 685.146	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.740	\$ 0	\$ 83.740	\$ 83.740	\$ 0	\$ 83.740	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.740	\$ 0	\$ 0	\$ 768.886	\$ 0	\$ 768.886	\$ 0
COSTOS POR REALIZACIÓN		Dotación operarios(as)		\$ 96.615	\$ 2.366.760	\$ 2.366.760	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.271	\$ 289.271	\$ 0	\$ 289.271	\$ 289.271	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 289.271	\$ 289.271	\$ 0	\$ 2.656.031	\$ 2.656.031	\$ 0	
		Dotación Responsable del servicio, Auxiliar Administrativo y Nutricionista y Dietista		\$ 37.319	\$ 671.742	\$ 671.742	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.102	\$ 82.102	\$ 0	\$ 82.102	\$ 82.102	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.102	\$ 82.102	\$ 0	\$ 753.844	\$ 753.844	\$ 0	
		Elementos de Aseo y Desinfección		\$ 1.497.290	\$ 8.983.500	\$ 8.983.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.097.983	\$ 1.097.983	\$ 0	\$ 1.097.983	\$ 1.097.983	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.097.983	\$ 1.097.983	\$ 0	\$ 10.081.483	\$ 10.081.483	\$ 0	
		Archivo		\$ 61.750	\$ 370.500	\$ 370.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.283	\$ 45.283	\$ 0	\$ 45.283	\$ 45.283	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.283	\$ 0	\$ 0	\$ 415.783	\$ 0	\$ 415.783	\$ 0
		Menaje en Sitio		\$ 90.750	\$ 544.500	\$ 0	\$ 544.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.550	\$ 0	\$ 66.550	\$ 66.550	\$ 0	\$ 66.550	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 66.550	\$ 0	\$ 0	\$ 611.050	\$ 0	\$ 611.050	\$ 0
		Menaje Portátil y Bodega		\$ 137.000	\$ 822.000	\$ 0	\$ 822.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.467	\$ 0	\$ 100.467	\$ 100.467	\$ 0	\$ 100.467	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 100.467	\$ 0	\$ 0	\$ 922.467	\$ 0	\$ 922.467	\$ 0
		Elementos de apoyo para el desarrollo de actividades de inclusión social		\$ 145.500	\$ 873.000	\$ 0	\$ 873.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.700	\$ 0	\$ 106.700	\$ 106.700	\$ 0	\$ 106.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 106.700	\$ 0	\$ 0	\$ 979.700	\$ 0	\$ 979.700	\$ 0
		Papelaria e impresiones		\$ 156.752	\$ 940.512	\$ 0	\$ 940.512	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.951	\$ 0	\$ 114.951	\$ 114.951	\$ 0	\$ 114.951	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.951	\$ 0	\$ 0	\$ 1.055.463	\$ 0	\$ 1.055.463	\$ 0
		SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN			\$ 24.257.160	\$ 12.392.502	\$ 11.864.658	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.964.764	\$ 1.514.639	\$ 1.450.125	\$ 2.964.764	\$ 1.514.639	\$ 1.450.125	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.964.764	\$ 1.514.639	\$ 1.450.125	\$ 27.221.924	\$ 13.907.141	\$ 13.314.783	\$ 0

Elaboró

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo
Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Elaboró

Daniel Eduardo Peñafoza Bedoya
Profesional Dirección de Nutrición y Abastecimiento.

Aprobó

Zulma Yanira Fonseca Centeno
Subdirectora de Nutrición

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

EC ADI, REV Y PRO CC CONV 7323-2024

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241010-163358-54acc8-14874966

Creación: 2024-10-10 16:33:58

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-10-11 15:07:00



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Zulma Yanira Fonseca Centeno

Zulma Yanira Fonseca Centeno

52706145

zfonseca@sdis.gov.co

Subdirectora de Nutrición

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

Liria Yesenia Quiñones Cabanzo

1019075018

lquinonezc@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya

1030552561

dpenaloza@sdis.gov.co

Contratista

Secretaria Distrital de Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241010-163358-54acc8-14874966
2024-10-11T15:07:01-05:00 - Página 2 de 3





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20241010-163358-54acc8-14874966
2024-10-11T15:07:01-05:00 - Página 3 de 3



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
EC ADI, REV Y PRO CC CONV 7323-2024			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20241010-163358-54acc8-14874966		Creación: 2024-10-10 16:33:58	
Estado: Finalizado		Finalización: 2024-10-11 15:07:00	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Daniel Eduardo Peñaloza Bedoya dpenaloza@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-10 16:34:11 Lec.: 2024-10-10 17:19:53 Res.: 2024-10-10 17:20:05 IP Res.: 190.27.225.68
Elaboración	Liria Yesenia Quiñones Cabanzo lquinonezc@sdis.gov.co Contratista Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-10 17:20:05 Lec.: 2024-10-10 18:17:08 Res.: 2024-10-10 18:23:10 IP Res.: 186.86.32.67
Aprobación	Zulma Yanira Fonseca Centeno zfonseca@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-10-10 18:23:10 Lec.: 2024-10-11 15:06:55 Res.: 2024-10-11 15:07:00 IP Res.: 190.27.225.68