

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOYACÁ		FM - 32A																								
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN		VERSION 2																								
	NORMALIZACIÓN DOCUMENTAL		Fecha: 31/01/2022																								
	ACTA DE FIJACION DE ITEM NO PREVISTOS																										
ACTA DE FIJACION DE ITEM NO PREVISTOS No 1																											
FECHA PRESENTE ACTA: octubre 23, 2024																											
CONTRATO:	100.17.4-04-2024		septiembre 16, 2024																								
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL Y LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE BOYACA - BOYACA																										
CONTRATISTA:	GRUPO BASALTO SAS																										
REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA																										
SUPEVISOR:	ING. ELVIA MARÍA ROJAS GARCÍA																										
APOYO A LA SUPERVISION	ING. JONATHAN YESID TOVAR TORRES																										
FECHA DE INICIACIÓN:	septiembre 18, 2024																										
PLAZO DEL CONTRATO:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS																										
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$32.309.267,12																										
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO	noviembre 4, 2024																										
<p>En las instalaciones de la Oficina de Planeacion y Obras Publicas, se reunieron la Ing. ELVIA MARIA ROJAS GARCIA, en calidad de SUPERVISOR delegado para el contrato y GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA representante legal de GRUPO BASALTO SAS, como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente ACTA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:</p> <p>PRIMERO: Que mediante el contrato de la referencia, el Contratista se obliga a realizar a precios unitarios fijos el objeto del contrato.</p> <p>SEGUNDO: Que para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, es necesario ejecutar trabajos cuyos precios no estan contemplados en el mismo.</p> <p>TERCERO: Que no existiendo dentro de los precios pactados lo correspondiente a estos tipos de trabajo se hace necesario, fijar el precio unitario correspondiente a estos nuevos items.</p> <p>CUARTO: Que para presentar una obra acorde con las normas técnicas establecidas se hace indispensable la construcción de obras no previstas para solucionar problemas de la necesidad existente.</p> <p style="text-align: center;">ACUERDAN</p> <p>PRIMERO: Fijar las siguientes cantidades y precios, acorde con los A.P.U. Anexos:</p> <table><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>VR UNITARIO SIN AIU</th></tr></thead><tbody><tr><td>NP-1</td><td>RETIRO Y DSIPOSICIÓN FINAL DE TANQUES EXISTENTES</td><td>GLB</td><td>300.000,00</td></tr><tr><td>NP-2</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000L CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO</td><td>UND</td><td>1.267.000,00</td></tr><tr><td>NP-3</td><td>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIUBETANO(INCLUYE SOPORTES)</td><td>ML</td><td>58.166,00</td></tr><tr><td>NP-4</td><td>ARREGLO PAREDES CURATO BODEGA DE ALIMENTOS</td><td>M2</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td>NP-5</td><td>PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MURO FACHADA POSTERIOR</td><td>M2</td><td>45.000,00</td></tr></tbody></table> <p>SEGUNDO. Las variaciones pactadas no modifican el valor inicial ni el objeto del contrato.</p> <p>No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.</p> <div><div>ORIGINAL FIRMADO</div><div>ING. ELVIA MARÍA ROJAS GARCÍA SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS SUPERVISOR</div></div> <div><div>ORIGINAL FIRMADO</div><div>GRUPO BASALTO SAS GERMAN RAMIRO BARAJAS MESA CONTRATISTA</div></div> <div><div>ORIGINAL FIRMADO</div><div>ING. JONATHAN YESID TOVAR TORRES APOYO A LA SUPERVISION</div></div>				ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNITARIO SIN AIU	NP-1	RETIRO Y DSIPOSICIÓN FINAL DE TANQUES EXISTENTES	GLB	300.000,00	NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000L CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1.267.000,00	NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIUBETANO(INCLUYE SOPORTES)	ML	58.166,00	NP-4	ARREGLO PAREDES CURATO BODEGA DE ALIMENTOS	M2	30.000,00	NP-5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MURO FACHADA POSTERIOR	M2	45.000,00
ITEM	DESCRIPCION	UND	VR UNITARIO SIN AIU																								
NP-1	RETIRO Y DSIPOSICIÓN FINAL DE TANQUES EXISTENTES	GLB	300.000,00																								
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE 1000L CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1.267.000,00																								
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CON ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIUBETANO(INCLUYE SOPORTES)	ML	58.166,00																								
NP-4	ARREGLO PAREDES CURATO BODEGA DE ALIMENTOS	M2	30.000,00																								
NP-5	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MURO FACHADA POSTERIOR	M2	45.000,00																								