



**FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O
MODIFICACIÓN CONTRATO/CONVENIO
R-RI-65
06**

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
400	10	03	01	1033

Fecha:

DD	MM	AA
18	10	24

Tipo (Marque al frente con una x):	Tiempo	
	Dinero	X
	Actividades	X
	Personal	
	Otro(s), Cual(es)? _____	
Nombre del solicitante de la adición y/o o modificación al contrato/convenio:	Gloria Shilliane Londoño Colorado / Jhon Jaime Miranda Rodríguez	
Número del contrato:	200-10-01-12-0111-2024	
Objeto:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el soporte técnico de los aplicativos CITA y SISF.	
Nombre del contratista:	INTEGRACIÓN WEB S.A.S	
Justificación de la adición y/o modificación de contrato/convenio:	<p>En los días previos a la semana santa se incrementaron las solicitudes de soporte a CITA indicando que los flujos de algunos trámites se habían truncado y ya no se podía continuar ya que no se evidenciaba el responsable de la tarea asignada previamente (la tarea desapareció).</p> <p>Durante el seguimiento se identificó que los usuarios asignados a los grupos de atención de tareas fueron eliminados, es el caso de los encargados de la atención de tareas en la etapa técnica pasaron de más de 140 a 0 y los de etapa jurídica de casi 40 a 0.</p> <p>Aunque no se identificó plenamente el origen del problema se identificaron dos posibles fuentes: problema de seguridad en el aplicativo o error humano.</p> <p>Ante esta situación y luego de realizar ajustes al aplicativo se identificó que 14 expedientes del aplicativo CITA 1.0 y 4 de CITA 2.0 no continuaron el flujo por el aplicativo y tuvieron que radicarse por fuera del flujo ver tabla. Por lo cual no se refleja el estado de los mismos en los reportes requeridos para actualizar los indicadores.</p>	

o Por CITA V1:

TRÁMITE	USUARIO	EXPEDIENTE
Concesión de aguas subterráneas	LA HACIENDA	200-16-51-32-0022-2024
Concesión de aguas subterráneas	LA HACIENDA	200-16-51-32-0023-2024
Concesión de aguas superficiales	INVERAGRO LA ACACIA S.A.S	200-16-51-32-0037-2024
Vertimiento	PROMOTORA LA NAVARRA S.A.S	200-16-51-32-0026-2024
Vertimiento	COMFENALCO	200-16-51-32-0025-2024
Concesión de aguas subterráneas	AGROPECUARIA EL CONGO	200-16-51-32-0024-2024
Concesión de aguas superficiales	INVERAGRO LA ACACIA S.A.S	200-16-51-32-0030-2024
Concesión de aguas superficiales	INVERAGRO LA ACACIA S.A.S	200-16-51-32-0029-2024
Vertimiento	BANAEXPORT	200-16-51-32-0033-2024
Vertimiento	LA HACIENDA	200-16-51-32-0040-2024
Vertimiento	PROVEEDORA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A.S	200-16-51-32-0044-2024
Prospección y exploración de aguas subterráneas	AGROTELLUS DE URABA S.A.S	200-16-51-32-0039-2024
Prospección y exploración de aguas subterráneas	AGROPECUARIA EL TESORO SAS	200-16-51-4-0062-2024
Ocupación de Cauce	Caja de Compensación Familiar de Antioquia- COMFAMA	200-16-51-06-0031-2024

o Por CITA V2:

TRÁMITE AMBIENTAL	USUARIO	EXPEDIENTE (cod dep-serie-subserie-tipo documental-consecutivo-año) ejemplo: 170-16-51-10-0002-2014
Libro de operaciones forestales	GRUPO ENTEKA ZOMAC S.A.S	200-16-51-32-0087-2024
Registro plantación forestal	CAROL YOANA CASTAÑO BERRIO	200-16-51-32-0079-2024
Aprovechamiento forestal persistente	LEDYS TATIANA MARQUEZ GOEZ	200-16-51-11-0074-2024
Registro plantación forestal	ELIBERTO CARDONA	200-16-51-18-0053-2024



Debido a que no se pueden afectar los radicados de los documentos, se requiere que una sola persona realice el flujo y hay algunos trámites que requieren ajustes en la base de datos, por tanto, se requiere que por intermedio de la contratista se realice este ajuste que permita acompañar el flujo en el aplicativo con el avance real del trámite.

Luego de realizar algunas reuniones con la contratista se considera que es viable realizar una adición del contrato 0111-2024 por valor de \$13.112.000 ya que el valor total

	<p>Clausula OCTAVA. VALOR Y FORMA DE PAGO: así:</p> <p>Por el correcto cumplimiento de las obligaciones que contrae en virtud del presente contrato CORPOURABA, cancelará la suma de SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS \$63.112.000) IVA INCLUIDO discriminados así:</p> <ul style="list-style-type: none"> Siete (7) pagos realizados en forma mensual, previo visto bueno del supervisor, entrega de informes mensuales y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA Un (1) pago a la entrega de los productos de esta adición
--	--


Porcentaje de Ejecución del Contrato/Convenio	
Tipo	%
Ejecución financiera:	29%
Ejecución física:	29%

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (Cuando la adición sea en dinero)			
Numero	Rubro	Valor	VoBo Presupuesto
544	2.3.2.02.02.008.32010900521.3 2.83132.1.0.01.1.2.3.1.01 Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	\$13.112.000	
Observaciones:	Ninguna.		

Ítem	Coordinador(a)	Supervisor(a)	Funcionari@ que Recibe la Solicitud
Firma			
Nombre:	Gloria Shilliane Londoño Colorado	Jhon Jaime Miranda Rodríguez	
Nº Cédula:	1.028.033.449	71.752.216	

Elaboró:	Jairo Agudelo A./Gloria Londoño C.
Fecha de Elaboración:	18/10/2024

Información de quien recibe la solicitud:

Nombre:	
Fecha:	



18 OCT 2024

2:26pm

CONTRATACIÓN

no supera el 50% del valor inicial del contrato.

Observaciones:

Acorde a lo que se apruebe se debe modificar las siguientes cláusulas del contrato 0111-2024 así:

Clausula SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, así:

- Realizar el ajuste que permita acompasar el flujo en el aplicativo con el avance real del trámite de los siguientes expedientes.

o Por CITA V1:

TRÁMITE	USUARIO	EXPEDIENTE
Concesión de aguas subterráneas	LA HACIENDA	200-16-51-32-0022-2024
Concesión de aguas subterráneas	LA HACIENDA	200-16-51-32-0023-2024
Concesión de aguas superficiales	INVERAGRO LA ACACIA S.A.S	200-16-51-32-0037-2024
Vertimiento	PROMOTORA LA NAVARRA S.A.S	200-16-51-32-0026-2024
Vertimiento	COMFENALCO	200-16-51-32-0025-2024
Concesión de aguas subterráneas	AGROPECUARIA EL CONGO	200-16-51-32-0024-2024
Concesión de aguas superficiales	INVERAGRO LA ACACIA S.A.S	200-16-51-32-0030-2024
Concesión de aguas superficiales	INVERAGRO LA ACACIA S.A.S	200-16-51-32-0029-2024
Vertimiento	BANAEXPORT	200-16-51-32-0033-2024
Vertimiento	LA HACIENDA	200-16-51-32-0040-2024
Vertimiento	PROVEEDORA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A.S	200-16-51-32-0044-2024
Prospección y exploración de aguas subterráneas	AGROTELLUS DE URABA S.A.S	200-16-51-32-0039-2024
Prospección y exploración de aguas subterráneas	AGROPECUARIA EL TESORO SAS	200-16-51-4-0062-2024
Ocupación de Cauce	Caja de Compensación Familiar de Antioquia- COMFAMA	200-16-51-06-0031-2024

o Por CITA V2:

TRÁMITE AMBIENTAL	USUARIO	EXPEDIENTE (cod dep-serie-subserie-tipo documental-consecutivo-año) ejemplo: 170-16-51-10-0002-2014
Libro de operaciones forestales	GRUPO ENTEKA ZOMAC S.A.S	200-16-51-32-0087-2024
Registro plantación forestal	CAROL YOANA CASTAÑO BERRIO	200-16-51-32-0079-2024
Aprovechamiento forestal persistente	LEDYS TATIANA MARQUEZ GOEZ	200-16-51-11-0074-2024
Registro plantación forestal	ELIBERTO CARDONA	200-16-51-18-0053-2024



REPUBLICA DE COLOMBIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Urabá - CORPOURABA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Fecha de Impresión: 04/10/2024

Hora de Impresión: 9:19:00a. m.

Página 1 de 1

NÚMERO: 544

Fecha: 04/10/2024

Dependencia: SUBD DE GESTION Y ADMINISTRACION AMBIENTAL

Tipo de gasto: NO APLICA

Vencimiento: 60

Días

Certifico disponibilidad por valor de \$ 13,248,711

(TRECE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ML.)

RUBRO	NOMBRE	C.COSTOS	VALOR	SALDO
2.3.2.02.02.008.32010900521.32.83132.1.0.01.1.2.3.1.01	Servicios de soporte en tecnologías de la información (TI)	DIRECCION GENERAL	13,248,711.00	13,248,711.00

Dentro del presupuesto de Egresos de la vigencia: 2024

Por concepto de: PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO PARA EL DESATRASO DE EXPEDIENTES DE TRÁMITES AMBIENTALES ASOCIADOS AL PROCESO DE AUTORIDAD AMBIENTAL.

Gerardo Díaz

JEFE DE PRESUPUESTO