

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 1 de 7

CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2. OBJETO DEL CONTRATO	2
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	2
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.	5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	5
6. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:	6
7. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST	6
8. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II	8
9. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	8
10. ESTADO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.	9

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24000696 H4 01 DE 2024
Nombre del Contratista:	SKYTECH SAS
Periodo informe:	05 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
Nombre del Interventor:	NO APLICA
Área perteneciente:	DIRECCIÓN AERONAUTICA REGIONAL NOROCCIDENTE

2. OBJETO DEL CONTRATO

LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU.

ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 2 de 7

PERÍODO: del 29 de julio al 02 de Septiembre de 2024		
OBLIGACIONES	DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO	UBICACIÓN DE SOPORTES
1. MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES. ROCERIA: ZONAS DE SEGURIDAD Y DEMAS AREAS DEL AEROPUERTO, INCLUYENDO LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS PERIMETRALES INTERNAS (DESDE LAS ZONAS DE SEGURIDAD HASTA EL CERRAMIENTO). CONSISTENTE EN DESMONTE Y LIMPIEZA DE ZONAS NO BOSCOSAS.	Primera frecuencia; Un (1), área de 23 HA. Equivalente al 25% de la actividad	
2. LIMPIEZA (DESMALEZADO Y EVACUACIÓN SEDIMENTOS) EN CANALES (EN TIERRA O EN CONCRETO) DE EVACUACIÓN AGUAS, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE A CUALQUIER DISTANCIA EN BOTADERO AUTORIZADO. CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE TALUDES, RECONSTRUCCIÓN DE CANALES Y LIMPIEZA DE CAUCE A CUALQUIER ANCHO DE CANAL.	Primera frecuencia; Una (1), longitud 3.404 ml. Equivalente al 50% de la actividad	
3. LIMPIEZA DE CERRAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS Y LIMPIEZA A UNA ALTURA MAXIMA DEL CERRAMIENTO. LIMPIEZA MANUAL DEL CERRAMIENTO (MALLAS) CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FUMIGACIÓN CON UN HERBICIDA QUÍMICO, EN UNA FRANJA DE 3 METROS ALREDEDOR DEL AEROPUERTO. INCLUYE CARGUE Y	Primera frecuencia; Una (1), longitud 3.110 ml. Equivalente al 50% de la actividad	

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 3 de 7

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE A CUALQUIER DISTANCIA EN BOTADERO AUTORIZADO.		
4. APLICACIÓN DE MATAMALEZAS (COMBATRAN, RANDALL O SIMILAR) A TODAS LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y/O ZONAS VERDES.	Primera frecuencia; Una (1), longitud 16 Ha. Equivalente al 50% de la actividad	
5. LIMPIEZA DE BORDES DE PISTA MEDIANTE MAQUINARIA PESADA (MOTONIVELADORA) Y/O HERRAMIENTAS MENORES (AZADÓN ETC.). CINCO (5) METROS A CADA LADO. RETIRO DE MATERIAL VEGETAL QUE ESTA INVADIENDO LA PISTA. INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL EN BOTADERO OFICIAL.	Primera frecuencia; Una (1), longitud 1.925 ml. Equivalente al 50% de la actividad	

REGISTRO FOTOGRAFICO	
 <p>Foto No. 1. ROCERIA AEROPUERTO</p>	 <p>Foto No. 2. CERRAMIENTO AEROPUERTO</p>

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 4 de 7



Foto 3. LIMPIEZA DE CANALES AEROPUERTO



Foto 4. FUMIGACION AEROPUERTO

PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de SKYTECH SAS

- INFORME PARCIAL No 1

MENSUAL No.	PERIODO
01	05 de Julio al 02 de Septiembre del 2024

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 5 de 7

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El contratista ha cumplido con las obligaciones contractuales en tiempo, oportunidad y calidad. Manifiesta buena disposición, iniciativa y colaboración en el trabajo

4. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica. No hay observaciones adicionales al contrato, su desarrollo es normal y acorde a sus funciones

5. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES: No se materializaron riesgos durante el periodo.		

6. VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES FRENTE AL SGSST

7.1. EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
X	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 6 de 7

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

6.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
15-07-2024	

7. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2		
3		
4		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

8. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
24000696 01 H4	LOTE 1: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE OTU	DOSCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$200.909.382,00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	05 de Julio al 02 de septiembre del 2024	\$146.506.748,00	-	\$58.630.950,71

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: 3201.24	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/10/2019	Página: 7 de 7

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 40,00% hasta el 2 de septiembre de 2024

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

AVANCE DEL CONTRATO EN TIEMPO.

INFORMACION AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO	
PLAZO DEL CONTRATO (MESES)	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO TRANSCURRIDO A LA FECHA (MESES)	1 MES
% DE TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO	14.28%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo con lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



ALVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN
NOMBRE SUPERVISOR
SUPERVISOR DEL CONTRATO