

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600079811 DE 2018
PERIODO REPORTADO: FEBRERO 2019

CONTRATANTE:

Municipio de Medellín – Secretaría de Movilidad

CONTRATISTA:

Terminales de Transporte de Medellín S.A.

NIT:

890.919.291-1

REPRESENTANTE LEGAL:

Ovidio Antonio Buitrago Sierra

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:

98.571.785

OBJETO:

Contrato interadministrativo de mandato sin representación para la operación de ZER, Arrastre y Custodia de vehículos inmovilizados y el Bloqueo de vehículos mal estacionados.

Dieciocho mil cuatrocientos setenta y dos millones ciento setenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos ml. (\$18.472.175.796), discriminados de la siguiente manera:

VALOR INICIAL:

Recursos administrar - base para cálculo de administración. \$15.713.945.127

Recurso administrar - sin cobro de administración (incluido los costos financieros). \$1.262.263.094

Administración (8%) \$1.257.115.610

IVA (19%) obre la administración \$238.851.965

DURACIÓN INICIAL:

Trescientos dieciocho días (318) sin exceder la presenta vigencia.

FECHA DE INICIO:

Dieciséis (16) de febrero de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN :

Treinta (30) de diciembre de 2019.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600079811 de 2019, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:** Se presentará el avance técnico en el próximo informe, debido a que el presente contrato inicio el 16 de febrero de 2019.
- 2. INFORME ADMINISTRATIVO:**
 - Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
201901	8488644798 8488644654	\$19.949.100	\$79.888.800	\$14.390.200	\$114.228.100

Cuadro No. 1. Fuente: Planillas de pago.

A continuación se relacionan los certificados de cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social y aportes parafiscales, firmadas por Revisor Fiscal.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura	Revisor Fiscal
14/02/2019	Hasta 31/01/2019	Angie Tatiana Pérez Rodríguez – Ernst & Young Audit S.A.S.

Cuadro No. 2. Fuente: Certificados de Revisoría Fiscal.

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No se han adquirido bienes.
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato: No se ha realizado modificaciones.
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y re designaciones de supervisión. Supervisor:

Nombre	Denominación	Correo electrónico
Mario Andrés Ramírez Gómez	Supervisor	mario.ramirez@medellin.gov.co

Cuadro No. 3. Fuente: Acta designación.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación: A la fecha no se han Materializado ninguno de los riesgos previsibles del Contrato Interadministrativo.
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: N/A
- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados: A la fecha no se ha auditado.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000119 110021019	74300000	23350520	160141	4000096885	50082811	4800011747

Cuadro No. 4. Fuente: Contrato 4600079811 de 2018.

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales: No se han presentado cambios.
- Relación de los pagos realizados: No se ha realizado pagos.
- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$18.472.175.796
Adiciones	\$0.00
Total valor del contrato más adiciones	\$18.472.175.796
Pagos Realizados (Acumulado)	\$0.00
Pago autorizado del mes de Febrero de 2019.	\$2.425.172.603
Porcentaje de ejecución financiera	0.00%

Cuadro No. 5. Fuente: Recibos a satisfacción.

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: No se han ejecutado recursos.
- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración: No se han pagado honorarios.
- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación: N/A
- Relación de los pagos anticipados N/A
- Relación de los informes de ejecución de recursos: No se han presentado informes de ejecución.
- Relación de los informes de reintegros financieros: No se ha realizado reintegro de rendimientos financieros.
- Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 6	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Valor inicial de los recursos entregados en administración	\$16.976.208.221
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	\$1.495.967.575
Adiciones	\$0.00
Valor inicial más Adiciones	\$18.472.175.796
Pagos realizados por recursos entregados en administración	\$0.00
Pagos realizados por honorarios	\$0.00
Pago autorizado del mes de Febrero de 2019	\$2.425.172.603
Porcentaje de ejecución financiera	0.00%

Cuadro No. 6. Fuente: Pagos recibo a satisfacción.

4. INFORME JURÍDICO:

A la fecha no se han presentado reclamaciones, controversias o incumplimientos que pudieran dar lugar al procedimiento de imposición de multas, sanciones y/o declaratorias de incumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

Las garantías se encuentran debidamente aprobadas y reposan en el expediente con los siguientes datos:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
La Previsora S.A.	3003747	Cumplimiento	16/02/2019	30/04/2020	15/02/2018	\$149.596.758
La Previsora S.A.	1021797	Responsabilidad civil	13/02/2019	30/12/2019	15/02/2018	\$923.608.790

Cuadro No. 7. Fuente: Pólizas.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor, autoriza el siguiente pago:

- \$2.425.172.603, correspondiente al primer desembolso de 2019, según cuenta de cobro N. 1, del día 18 de febrero de 2019.

Clausula TERCERA: Desembolso de recursos. Teniendo en cuenta que se trata de un Contrato Interadministrativo de administración delegada, dicho valor será desembolsado de la siguiente forma: EL MUNICIPIO entregará al CONTRATISTA los recursos a administrar, es decir, la suma de: Dieciséis mil millones novecientos setenta y seis millones doscientos ocho mil doscientos veintiún pesos ML. (\$16.976.208.221), en pagos trimestrales así:

MES/2019	RECURSOS A ADMINISTRAR	HONORARIOS	TOTAL DESEMBOLSO
FEBRERO	\$ 2.425.172.603	\$ 71.236.551	\$ 2.496.409.154
MARZO	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
ABRIL	\$ 4.850.345.206	\$ 142.473.102	\$ 4.992.818.308
MAYO	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
JUNIO	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
JULIO	\$ 4.850.345.206	\$ 142.473.102	\$ 4.992.818.308
AGOSTO	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
OCTUBRE	\$ 4.850.345.206	\$ 142.473.102	\$ 4.992.818.308
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 142.473.102	\$ 142.473.102
TOTAL	\$ 16.976.208.221	\$ 1.495.967.575	\$ 18.472.175.796

Si los recursos o parte de ellos que haya desembolsado el Municipio de Medellín para la financiación del contrato no fueren invertidos, el contratista, deberá reintegrarlos al Municipio de Medellín.

FECA ELABORACIÓN: 18/02/2019

Atentamente,

MARIO ANDRÉS RAMÍREZ GÓMEZ
Supervisor Contrato Interadministrativo 4600079811 de 2019
Secretaría de Movilidad

Elaboró:
Cristian Camilo López López - Apoyo Supervisión

