

ANEXO TÉCNICO Y ECONÓMICO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°4600079811 de 2019.

AMPLIACIÓN N°3 Y OTROSÍ N°4

Concepto	Descripción
Ampliación N°3	Ampliar la duración del Contrato por un periodo de veinte (20) días calendario; es decir, desde el veintiséis (26) de abril hasta el quince (15) de mayo del año 2020.
Otrosí N°4	Redistribución de los recursos en los componentes a ejecutar en el periodo de la ampliación.

Por la importancia estratégica para la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Movilidad, en términos de seguridad vial, de las actividades de la Operación de Zonas de Estacionamiento Regulado, arrastre y custodia de vehículos inmovilizados y el bloqueo de vehículos mal estacionados, que se ejecutan a través de este contrato, el cual finaliza el 25 de abril de 2020 y con el fin de garantizar la continuidad de las actividades del proyecto y evitar cualquier interrupción en el desarrollo de este, se concluye que es necesario realizar Ampliación N°3, por un periodo de veinte (20) días calendario, iniciando el veintiséis (26) de abril hasta el quince (15) de mayo de 2020 y el Otrosí N° 4; Redistribución de los recursos en los componentes a ejecutar en el periodo de la ampliación.

Así las cosas, y luego de realizar la respectiva redistribución, la propuesta económica quedaría de la siguiente manera:

Descripción Actividad	Valor Presupuesto	Modificación N°4 - Otrosí N° 4 Contracreditar	Modificación N°4 - Otrosí N° 4. Acreditar	Valor Presupuesto Final
Servicios Temporales	\$ 12.984.869.941	\$ 0	\$ 584.990.894	\$ 13.569.860.835
Dotación personal	\$ 787.095.449	\$ 0	\$ 0	\$ 787.095.449
Servicio de Arrastre	\$ 8.182.081.313	\$ 692.937.928	\$ 0	\$ 7.489.143.385
Servicio de Arrendamiento	\$ 1.347.951.829	\$ 0	\$ 62.801.617	\$ 1.410.753.446
Servicio de Vigilancia	\$ 994.832.510	\$ 0	\$ 46.179.083	\$ 1.041.011.593
Comunicaciones	\$ 138.024.018	\$ 0	\$ 6.604.557	\$ 144.628.575
Servicios públicos, Telefonía e Internet	\$ 96.580.388	\$ 0	\$ 4.648.563	\$ 101.228.951
Mantenimiento y Reparación	\$ 32.954.508	\$ 0	\$ 0	\$ 32.954.508
Equipos, Materiales y Suministros	\$ 145.769.438	\$ 0	\$ 24.775.680	\$ 170.545.118
Servicio de Transporte	\$ 641.956.986	\$ 40.376.160	\$ 0	\$ 601.580.826
Seguros	\$ 52.275.693	\$ 0	\$ 3.313.694	\$ 55.589.387
Otros Gastos Generales	\$ 2.720.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.720.000
Subtotal	\$ 25.407.112.072	\$ 733.314.088	\$ 733.314.088	\$ 25.407.112.072
Recursos administrar - Base para cálculo de Administración	\$ 22.987.048.253	\$ 599.119.841	\$ 716.306.631	\$ 23.104.235.043
Recursos administrar - Sin cobro de Administración	\$ 2.420.063.819	\$ 134.194.247	\$ 17.007.457	\$ 2.302.877.029
Costos Financieros	\$ 101.628.448	\$ 0	\$ 0	\$ 101.628.448
Honorarios por Administrar del 8 %	\$ 1.848.338.803	\$ 0	\$ 0	\$ 1.848.338.803
IVA 19% sobre los Honorarios	\$ 351.184.371	\$ 0	\$ 0	\$ 351.184.371
Valor Total	\$ 27.708.263.694	\$ 733.314.088	\$ 733.314.088	\$ 27.708.263.694

Cabe indicar que los recursos a administrar son la sumatoria de: Recursos administrar Base para cálculo de Administración; Recursos administrar Sin cobro de Administración y los Costos Financieros.

RECURSOS A CONTRACREDITAR:

Durante la ejecución del contrato, se realizaron varias medidas para la contención del COVID-19, motivo por el cual no hubo necesidad de disponer de todas las grúas tipo planchón, camiones con plataforma y vehículo Cepos presupuestados inicialmente, además, el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020; *"Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional."* y el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020; *"Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público."* El día 20 de marzo de 2020 el Presidente de la Republica de Colombia anuncio Aislamiento Preventivo Obligatorio para todos los colombianos, desde el martes 24 de marzo a las 23 y 59 horas, hasta el lunes 13 de abril a las 00 horas; formalizado mediante Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 *"Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público."*

Los Servicios de Arrastre y Servicio de Transporte; fueron modificados con respecto a la programación inicial, la cual dejo los siguientes recursos disponibles para redistribuir en los componentes a ejecutar en el periodo de la ampliación.

Item	Concepto	Valor Presupuesto	Valor Ejecutado Abril 25	Valor Disponible
31	Servicio de grúas permanentes	\$ 2.916.532.337	\$ 2.667.708.977	\$ 248.823.360
32	Servicio de grúas permanentes propias Terminales	\$ 2.062.959.497	\$ 1.928.765.250	\$ 134.194.247
33	Servicio de Camiones permanentes	\$ 3.132.862.330	\$ 2.869.345.362	\$ 263.516.968
34	Servicio adicionales vehículos de arrastre y carga	\$ 69.727.149	\$ 23.323.796	\$ 46.403.353
	Servicio de Arrastre	\$ 8.182.081.313	\$ 7.489.143.385	\$ 692.937.928
83	Vehículo Cepos	\$ 520.808.575	\$ 480.432.415	\$ 40.376.160
	Servicio de Transporte	\$ 520.808.575	\$ 480.432.415	\$ 40.376.160
	Total de Servicio de Arrastre y Servicio de Transporte	\$ 8.702.889.888	\$ 7.969.575.800	\$ 733.314.088

- **Servicio de Arrastre:**

- Servicio Grúa propia Terminales:

Hasta el viernes 20 de marzo de 2020, prestaron servicio cinco (5) grúas; por 16 horas programadas y a partir de esa fecha se suspende la prestación del servicio por la contención del COVID-19.

- Servicio Grúa Subcontratada:

Hasta el lunes 23 de marzo de 2020, prestaron servicio dos (2) grúas las 24 horas programadas y a partir de esa fecha se suspende la prestación del servicio por la contención del COVID-19.

➤ Servicio de Camión:

Hasta el lunes 23 de marzo de 2020, prestaron servicio dos (2) camiones las 24 horas programadas y a partir de esa fecha se suspende la prestación del servicio por la contención del COVID-19.

- **Servicio de Transporte:**

➤ Vehículo Cepos:

Hasta el lunes 23 de marzo de 2020, prestaron servicio dos (2) vehículos Cepos las 8 horas programadas y a partir de esa fecha se suspende la prestación del servicio por la contención del COVID-19.

En ese orden de ideas se contraacreditan los recursos disponibles que se tenían presupuestados desde el 20 de marzo hasta el 25 de abril de 2020, en dichos ítems.

RECURSOS A ACREDITAR:

- **Servicios Temporales:**

Durante la medida de aislamiento preventivo se siguió las instrucciones impartidas por el Ministerio del trabajo mediante las Circulares N°0021 y N° 0022; protegiendo el empleo en la fase de contención de COVID-19 y de la declaración de emergencia sanitaria.

De acuerdo a la prolongación del aislamiento preventivo obligatorio, el talento humano del proyecto ZER-AVI, podrá realizar otras labores que necesite la Secretaría de Movilidad o Alcaldía de Medellín para la contención del COVID-19.

Se acredita con recursos al rubro de Servicio Temporales, garantizando los recursos necesarios durante el tiempo de la ampliación en curso.

- **Servicio de Arrendamiento, Servicio de Vigilancia, Comunicaciones, Servicios Públicos:**

Se acreditan con recursos los rubros anteriormente expuestos, garantizando los recursos necesarios durante el tiempo de la ampliación en curso.

- **Equipos, Materiales y Suministros:**

Se acreditan con recursos los ítems de Equipos, accesorios y repuestos tecnológicos, cubriendo cualquier necesidad que se llegará a necesitar y la integración con la Pasarela de Pagos (EVERTEC- PLACE TO PAY) con la aplicación ZER, con el objetivo que los usuarios puedan autogestionarse el pago de la tasa de uso de las ZER, Adicionalmente se acredita el ítem de Insumo de aseo y cafetería, con el objetivo de poder suministrar los elementos de protección

frente al COVID-19; para el talento humano que trabaja en este Contrato Interadministrativo, durante el tiempo de la ampliación en curso

- **Servicio de Transporte, Seguros, Otros Gastos Generales:**

Se acreditan con recursos los rubros anteriormente expuestos, garantizando los recursos necesarios durante el tiempo de la ampliación en curso.

Adicionalmente, se establece que la realización de cualquier actividad, trabajo o compra no contemplada en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, requerirá aprobación previa del Ordenador del Gasto de la Secretaría de Movilidad. En todo caso, los cambios o modificaciones que se requieran deben ser presentados por escrito al Secretario de Movilidad de Medellín, con su debida justificación y deberán elevarse a otrosí, modificando lo pertinente.

Así las cosas, y luego de realizar la respectiva redistribución, El presupuesto oficial quedaría de la siguiente manera:

Descripción Actividad	Valor inicial contrato	Modificación N°1 - Valor Adición N° 1	Modificación N°2 - Otros: N° 2, Contracreditar	Modificación N°2 - Otros: N° 2, Acreditar	Modificación N°3 - Valor Adición N° 2	Valor Presupuesto	Modificación N°4 - Otros: N° 4, Contracreditar	Modificación N°4 - Otros: N° 4, Acreditar	Valor Presupuesto Final
Servicios Temporales	\$ 9.577.620.480	\$ 0	\$ 0	\$ 416.580.777	\$ 2.990.668.684	\$ 12.984.869.941	\$ 0	\$ 584.990.894	\$ 13.569.860.835
Dotación personal	\$ 554.264.478	\$ 0	\$ 14.167	\$ 0	\$ 232.845.138	\$ 787.095.449	\$ 0	\$ 0	\$ 787.095.449
Servicio de Arrastre	\$ 3.740.545.413	\$ 2.725.090.575	\$ 112.186.597	\$ 0	\$ 1.828.631.922	\$ 8.182.081.313	\$ 692.937.928	\$ 0	\$ 7.489.143.385
Servicio de Arrendamiento	\$ 1.232.755.136	\$ 0	\$ 166.640.102	\$ 0	\$ 281.836.795	\$ 1.347.951.829	\$ 0	\$ 62.801.617	\$ 1.410.753.446
Servicio de Vigilancia	\$ 857.689.347	\$ 0	\$ 77.589.571	\$ 0	\$ 214.732.734	\$ 994.832.610	\$ 0	\$ 45.179.083	\$ 1.041.011.593
Comunicaciones	\$ 104.021.778	\$ 0	\$ 0	\$ 3.291.048	\$ 30.711.192	\$ 138.024.018	\$ 0	\$ 6.604.557	\$ 144.628.575
Servicios públicos, Telefonía e Internet	\$ 75.221.227	\$ 0	\$ 266.652	\$ 0	\$ 21.615.813	\$ 96.580.388	\$ 0	\$ 4.648.563	\$ 101.228.951
Mantenimiento y Reparación	\$ 49.300.000	\$ 0	\$ 16.345.492	\$ 0	\$ 0	\$ 32.954.508	\$ 0	\$ 0	\$ 32.954.508
Equipos, Materiales y Suministros	\$ 135.261.252	\$ 0	\$ 826.814	\$ 0	\$ 11.315.000	\$ 145.769.438	\$ 0	\$ 24.775.680	\$ 170.545.118
Servicio de Transporte	\$ 477.584.136	\$ 0	\$ 0	\$ 19.311.232	\$ 145.061.618	\$ 641.956.986	\$ 40.376.160	\$ 0	\$ 601.580.826
Seguros	\$ 52.190.678	\$ 0	\$ 15.323.661	\$ 0	\$ 15.408.676	\$ 52.275.693	\$ 0	\$ 3.313.694	\$ 55.589.387
Otros Gastos Generales	\$ 52.100.000	\$ 0	\$ 50.000.000	\$ 0	\$ 820.000	\$ 2.720.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.720.000
Subtotal	\$ 16.908.573.925	\$ 2.725.090.575	\$ 439.183.056	\$ 439.183.056	\$ 5.773.447.572	\$ 25.407.412.072	\$ 733.314.088	\$ 733.314.088	\$ 25.407.412.072
Recursos administrar - Base para cálculo de Administración	\$ 15.713.945.127	\$ 2.152.863.375	\$ 439.183.056	\$ 321.996.266	\$ 5.237.426.541	\$ 22.907.048.253	\$ 599.119.841	\$ 716.306.631	\$ 23.104.235.043
Recursos administrar - Sin cobro de Administración	\$ 1.194.628.798	\$ 572.227.200	\$ 0	\$ 117.186.790	\$ 536.021.031	\$ 2.420.063.819	\$ 134.194.247	\$ 17.007.457	\$ 2.302.877.029
Costos Financieros	\$ 87.634.296	\$ 10.900.362	\$ 0	\$ 0	\$ 23.093.790	\$ 101.628.448	\$ 0	\$ 0	\$ 101.628.448
Honorarios por Administrar del 8 %	\$ 1.257.115.610	\$ 172.229.070	\$ 0	\$ 0	\$ 418.994.123	\$ 1.848.338.803	\$ 0	\$ 0	\$ 1.848.338.803
IVA 19% sobre los Honorarios	\$ 238.851.965	\$ 32.723.523	\$ 0	\$ 0	\$ 79.608.883	\$ 351.184.371	\$ 0	\$ 0	\$ 351.184.371
Valor Total	\$ 18.472.175.796	\$ 2.940.943.530	\$ 439.183.056	\$ 439.183.056	\$ 6.295.144.368	\$ 27.708.263.694	\$ 733.314.088	\$ 733.314.088	\$ 27.708.263.694

En el siguiente cuadro se relacionan cada uno de los ítems con el cambio mencionado, una vez ajustados a la necesidad de ejecución del proyecto en el tiempo ampliado:

Item	Descripción	Valor Inicial	Modificación N° 1 Valor Adición N° 1	Modificación N° 2 - Otros Contrarestar	Modificación N° 3 Valor Adición N° 2	Valor Presupuesto	Modificación N° 4 - Otros Contrarestar	Modificación N° 5 - Otros Acreditar	Valor Presupuesto Final
1	Impulsadores	\$ 4.780.892.382	\$ 0	\$ 0	\$ 1.498.892.900	\$ 6.492.400.786	\$ 0	\$ 305.823.943	\$ 6.798.024.729
2	Coordinador Z.E.R.	\$ 769.630.274	\$ 0	\$ 0	\$ 230.887.601	\$ 1.017.719.252	\$ 0	\$ 42.367.887	\$ 1.060.087.139
3	Supervisores de Zona	\$ 165.179.055	\$ 0	\$ 0	\$ 51.646.105	\$ 221.205.780	\$ 0	\$ 9.903.688	\$ 231.109.468
4	Gerente Administrativo	\$ 97.208.059	\$ 0	\$ 0	\$ 7.519.619	\$ 135.191.246	\$ 0	\$ 6.551.305	\$ 141.742.561
5	Profesional Administrativo y Contable	\$ 97.208.059	\$ 0	\$ 0	\$ 2.890.895	\$ 130.562.522	\$ 0	\$ 5.547.813	\$ 137.113.827
6	Auxiliar de Administración Z.E.R.	\$ 82.318.276	\$ 0	\$ 0	\$ 6.210.871	\$ 114.326.479	\$ 0	\$ 5.547.813	\$ 119.874.292
7	Auxiliar de Monitoreo Z.E.R.	\$ 65.484.670	\$ 0	\$ 0	\$ 6.088.306	\$ 92.008.456	\$ 0	\$ 4.160.800	\$ 96.169.316
8	Profesional Financiero	\$ 57.937.108	\$ 0	\$ 0	\$ 2.826.514	\$ 78.920.254	\$ 0	\$ 3.904.652	\$ 82.824.906
9	Abogado	\$ 115.874.215	\$ 0	\$ 0	\$ 6.595.722	\$ 160.763.201	\$ 0	\$ 3.904.652	\$ 164.687.853
10	Contador Público	\$ 57.937.108	\$ 0	\$ 12.209.125	\$ 0	\$ 63.884.615	\$ 0	\$ 3.904.652	\$ 67.789.267
11	Ingeniero de Sistemas	\$ 57.937.108	\$ 0	\$ 0	\$ 4.113.937	\$ 18.156.632	\$ 0	\$ 3.904.652	\$ 84.112.329
12	Técnico en Sistemas	\$ 53.998.753	\$ 0	\$ 0	\$ 2.179.424	\$ 16.799.617	\$ 0	\$ 3.904.652	\$ 75.761.460
13	Calero	\$ 36.599.681	\$ 0	\$ 0	\$ 1.932.109	\$ 50.001.561	\$ 0	\$ 2.783.666	\$ 52.468.183
14	Conductor	\$ 951.578.134	\$ 0	\$ 0	\$ 57.652.494	\$ 255.743.920	\$ 0	\$ 53.257.973	\$ 1.228.272.521
15	Auxiliar Vehículos de arrastre	\$ 900.043.650	\$ 0	\$ 0	\$ 2.438.023	\$ 396.130.376	\$ 0	\$ 18.775.532	\$ 414.905.910
16	Médico. Base salarial \$12.953,798	\$ 83.229.597	\$ 0	\$ 4.905.376	\$ 25.716.331	\$ 104.036.462	\$ 0	\$ 0	\$ 104.036.462
17	Coordinador de Arrastre	\$ 32.735.128	\$ 0	\$ 0	\$ 2.532.235	\$ 45.528.067	\$ 0	\$ 2.206.173	\$ 47.732.240
18	Auxiliar de Palcos	\$ 1.048.919.880	\$ 0	\$ 0	\$ 67.082.720	\$ 325.964.769	\$ 0	\$ 57.175.869	\$ 1.439.143.238
19	Auxiliar de Administración A.V.I.	\$ 164.638.552	\$ 0	\$ 0	\$ 3.835.068	\$ 1.441.967.369	\$ 0	\$ 8.321.720	\$ 228.387.964
20	Profesional Administrativo	\$ 173.811.323	\$ 0	\$ 0	\$ 11.165.103	\$ 220.068.274	\$ 0	\$ 11.713.956	\$ 251.160.278
21	Auxiliar de Administración - Registro Digital	\$ 123.477.414	\$ 0	\$ 0	\$ 6.627.304	\$ 38.695.998	\$ 0	\$ 8.321.720	\$ 179.122.436
22	Facturadores	\$ 82.318.276	\$ 0	\$ 0	\$ 3.706.787	\$ 111.822.395	\$ 0	\$ 5.547.813	\$ 117.370.208
23	Administrador Palcos	\$ 76.456.586	\$ 0	\$ 0	\$ 5.914.254	\$ 106.331.205	\$ 0	\$ 5.152.767	\$ 111.483.972
24	Coordinador de Palcos	\$ 65.470.257	\$ 0	\$ 0	\$ 2.175.906	\$ 88.163.571	\$ 0	\$ 4.412.348	\$ 92.575.917
25	Auxiliar de Cobro Persuasivo	\$ 61.738.707	\$ 0	\$ 0	\$ 4.411.478	\$ 10.347.999	\$ 0	\$ 4.160.800	\$ 69.659.044
26	Auxiliar de Monitoreo - Bloqueo (Cepos)	\$ 65.004.338	\$ 0	\$ 0	\$ 4.559.019	\$ 69.876.828	\$ 0	\$ 4.368.489	\$ 94.245.316
27	Servicios Temporales	\$ 6.677.620.480	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400.868.884	\$ 12.994.860.941	\$ 0	\$ 584.990.894	\$ 17.589.660.335
28	Delación Z.E.R.	\$ 386.595.872	\$ 0	\$ 0	\$ 162.698.830	\$ 551.285.702	\$ 0	\$ 0	\$ 951.285.702
29	Delación Custodia	\$ 91.125.942	\$ 0	\$ 0	\$ 40.095.792	\$ 131.221.734	\$ 0	\$ 0	\$ 131.221.734
30	Delación Arrastre	\$ 71.284.958	\$ 0	\$ 5.291	\$ 26.655.306	\$ 99.935.003	\$ 0	\$ 0	\$ 99.935.003
31	Delación Bloqueo	\$ 2.266.706	\$ 0	\$ 8.906	\$ 1.306.210	\$ 4.653.010	\$ 0	\$ 0	\$ 4.653.010
32	Delación Personal	\$ 544.264.418	\$ 0	\$ 14.167	\$ 232.845.138	\$ 787.093.449	\$ 0	\$ 0	\$ 787.093.449
33	Servicio de grúas permanentes	\$ 1.309.936.320	\$ 801.118.080	\$ 0	\$ 164.958.022	\$ 2.916.532.337	\$ 248.823.360	\$ 0	\$ 2.667.708.977
34	Servicio de grúas permanentes propias Terminales	\$ 935.668.800	\$ 572.227.200	\$ 0	\$ 97.549.272	\$ 2.062.959.497	\$ 134.194.247	\$ 0	\$ 1.928.765.250
35	Servicio de Camiones permanentes	\$ 1.407.727.552	\$ 890.924.288	\$ 0	\$ 175.870.375	\$ 680.340.115	\$ 203.516.963	\$ 0	\$ 2.889.345.362
36	Servicio adicionales vehículos de arrastre y carga	\$ 87.212.741	\$ 490.821.007	\$ 550.564.266	\$ 0	\$ 42.257.667	\$ 46.403.353	\$ 0	\$ 23.323.796
37	Servicio de Arrastre	\$ 3.740.545.413	\$ 2.725.000.575	\$ 112.166.597	\$ 1.828.631.922	\$ 8.182.081.313	\$ 692.337.928	\$ 0	\$ 7.489.743.385
38	Canon arrendamiento parqueadero Regional	\$ 170.317.263	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 170.317.263	\$ 0	\$ 0	\$ 170.317.263
39	Canon arrendamiento parqueadero Gerdiola	\$ 49.167.200	\$ 0	\$ 0	\$ 33.461.434	\$ 136.678.555	\$ 0	\$ 28.552.027	\$ 647.859.216
40	Canon arrendamiento de camiones Z.E.R. TTM	\$ 89.499.217	\$ 0	\$ 0	\$ 6.769.258	\$ 27.122.753	\$ 0	\$ 5.899.425	\$ 129.299.653
41	Canon arrendamiento de oficinas Terminal de Norte	\$ 64.050.000	\$ 0	\$ 0	\$ 4.863.733	\$ 88.331.253	\$ 0	\$ 4.161.960	\$ 92.493.213
42	Canon arrendamiento de servidor datacenter AVI TTM	\$ 50.540.671	\$ 0	\$ 0	\$ 4.445.374	\$ 17.747.301	\$ 0	\$ 3.858.109	\$ 64.591.455
43	Canon arrendamiento de servidor datacenter Bloqueo TTM	\$ 46.870.110	\$ 0	\$ 0	\$ 3.559.152	\$ 14.209.232	\$ 0	\$ 3.088.963	\$ 67.727.457
44	Canon arrendamiento oficina Z.E.R. pobladora	\$ 9.679.654	\$ 0	\$ 0	\$ 826.868	\$ 2.848.241	\$ 0	\$ 619.183	\$ 13.973.946
45	Canon arrendamiento oficina Z.E.R. bolivariana	\$ 9.785.621	\$ 0	\$ 0	\$ 499.529	\$ 2.565.960	\$ 0	\$ 557.817	\$ 12.408.927
46	Canon arrendamiento Oficina Z.E.R. Centro 1	\$ 15.845.400	\$ 0	\$ 1.257.883	\$ 4.761.500	\$ 21.864.783	\$ 0	\$ 1.031.800	\$ 22.896.583
47	Parqueadero Inmovilizados	\$ 920.000.000	\$ 0	\$ 222.323.333	\$ 0	\$ 154.152.400	\$ 0	\$ 15.033.333	\$ 169.185.733

45	Servicio de Arrendamiento	\$ 1,232,765,136	\$ 0	\$ 106,640,102	\$ 0	\$ 0	\$ 231,838,795	\$ 1,341,551,929	\$ 0	\$ 62,801,617	\$ 1,410,753,446
	Servicio de vigilancia seguridad privada AVI	\$ 857,689,347	\$ 0	\$ 17,589,571	\$ 0	\$ 0	\$ 214,732,734	\$ 994,632,510	\$ 0	\$ 46,170,083	\$ 1,041,011,933
46	Servicio de Vigilancia	\$ 857,689,347	\$ 0	\$ 17,589,571	\$ 0	\$ 0	\$ 214,732,734	\$ 994,632,510	\$ 0	\$ 46,170,083	\$ 1,041,011,933
47	Servicio telefonía celular ZER, 36 líneas. Referencia pago - 43300161-43300411	\$ 17,160,998	\$ 0	\$ 1,914,222	\$ 0	\$ 0	\$ 5,066,551	\$ 20,312,927	\$ 0	\$ 1,089,561	\$ 21,402,508
48	Servicios de procesamiento automático de datos movistar ZER. Referencia - 432658411	\$ 79,607,497	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23,503,168	\$ 108,655,538	\$ 0	\$ 5,054,444	\$ 113,912,982
49	Servicio telefonía celular Admón. ZER. Ref. - 8224341678 - 3153831	\$ 3,150,000	\$ 0	\$ 254,473	\$ 0	\$ 0	\$ 930,000	\$ 4,295,759	\$ 0	\$ 200,000	\$ 4,495,759
50	Servicio telefonía celular bloqueo. Ref. 8224653749 - 43163831	\$ 3,150,000	\$ 0	\$ 254,473	\$ 0	\$ 0	\$ 930,000	\$ 4,295,759	\$ 0	\$ 200,000	\$ 4,495,759
51	Servicio de telefonía celular AVI - Ref. 40781827	\$ 953,383	\$ 0	\$ 503,591	\$ 0	\$ 0	\$ 261,475	\$ 731,267	\$ 0	\$ 60,552	\$ 791,799
52	Comunicaciones	\$ 104,021,778	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,741,392	\$ 138,021,018	\$ 0	\$ 6,604,667	\$ 144,625,685
53	Internet oficina poblado. Contrato 12173843	\$ 886,990	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264,796	\$ 1,238,115	\$ 0	\$ 66,945	\$ 1,295,060
54	Internet oficina boliviana. Contrato 78883974	\$ 1,258,676	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371,017	\$ 1,730,771	\$ 0	\$ 79,769	\$ 1,810,566
55	Internet Oficina Z.E.R. Centro 1. Contrato - 15890316	\$ 1,258,676	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 371,017	\$ 1,730,771	\$ 0	\$ 79,769	\$ 1,810,566
56	Telefonía parqueadero Alamo	\$ 1,333,500	\$ 0	\$ 88,948	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,333,500	\$ 0	\$ 0	\$ 1,333,500
57	Telefonía parqueadero Alamo	\$ 1,333,500	\$ 0	\$ 88,948	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,333,500	\$ 0	\$ 0	\$ 1,333,500
58	Internet parqueadero Alamo. Contrato - 16044229	\$ 5,843,851	\$ 0	\$ 1,248,766	\$ 0	\$ 0	\$ 1,240,000	\$ 5,614,351	\$ 0	\$ 266,667	\$ 5,881,028
59	Energía parqueadero Girardola. Contrato 11145949	\$ 28,621,831	\$ 0	\$ 1,469,490	\$ 0	\$ 0	\$ 8,450,256	\$ 35,765,408	\$ 0	\$ 1,817,259	\$ 37,582,667
60	Acueducto y saneamiento parqueadero Girardola. Contrato 11288160	\$ 3,964,906	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,550,000	\$ 6,973,411	\$ 0	\$ 333,333	\$ 7,306,744
61	Internet parqueadero Girardola. Contrato 14466769	\$ 2,927,940	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 864,438	\$ 3,804,260	\$ 0	\$ 185,901	\$ 3,990,161
62	Energía parqueadero Regional	\$ 2,079,000	\$ 0	\$ 413,209	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,665,792	\$ 0	\$ 0	\$ 1,665,792
63	Acueducto y saneamiento parqueadero regional	\$ 675,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 675,000	\$ 0	\$ 0	\$ 675,000
64	Telefonía e Internet parqueadero Regional. Contrato 14908512-11051186	\$ 1,218,018	\$ 0	\$ 136,955	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,081,063	\$ 0	\$ 0	\$ 1,081,063
65	Energía parqueadero Norte. Contrato 11581386 - 11220335	\$ 11,340,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,650,000	\$ 22,846,471	\$ 0	\$ 1,000,000	\$ 23,846,471
66	Acueducto y saneamiento parqueadero Norte. Contrato 11577422 - 11220335	\$ 5,670,000	\$ 0	\$ 2,572,508	\$ 0	\$ 0	\$ 1,874,000	\$ 4,771,092	\$ 0	\$ 360,000	\$ 5,131,092
67	Telefonía parqueadero Norte. Contrato - 16523206	\$ 784,526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 403,000	\$ 1,795,970	\$ 0	\$ 86,667	\$ 1,882,637
68	Internet parqueadero Norte. Contrato - 14102227	\$ 3,097,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 914,441	\$ 4,143,683	\$ 0	\$ 186,654	\$ 4,340,337
69	Telefonía Tránsito de Bloqueo. Contrato - 15861637	\$ 1,589,052	\$ 0	\$ 540,020	\$ 0	\$ 0	\$ 469,148	\$ 1,518,188	\$ 0	\$ 103,892	\$ 1,619,072
70	Telefonía Número Único Bloqueo. Contrato - 15894421	\$ 1,333,500	\$ 0	\$ 382,931	\$ 0	\$ 0	\$ 383,700	\$ 1,344,269	\$ 0	\$ 84,667	\$ 1,428,936
71	Servicios públicos, Telefonía e Internet	\$ 75,221,227	\$ 0	\$ 258,562	\$ 0	\$ 0	\$ 21,615,613	\$ 96,836,840	\$ 0	\$ 4,648,563	\$ 101,485,403
72	Adecuación y Mantenimiento Parqueaderos y Oficinas	\$ 40,000,000	\$ 0	\$ 13,675,312	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26,324,688	\$ 0	\$ 0	\$ 26,324,688
73	Mantenimiento alto acondicionado	\$ 2,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,500,000
74	Mantenimiento Impresoras	\$ 3,000,000	\$ 0	\$ 170,180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,829,820	\$ 0	\$ 0	\$ 2,829,820
75	Compra y recarga extintores	\$ 3,800,000	\$ 0	\$ 2,500,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 1,300,000
76	Mantenimiento y Reparación	\$ 19,309,000	\$ 0	\$ 16,345,492	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,254,508	\$ 0	\$ 0	\$ 3,254,508
77	Calentadores para paqueterías	\$ 13,103,960	\$ 0	\$ 3,660	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13,100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 13,100,000
78	Impresoras portátiles y fuente de poder	\$ 670,663	\$ 0	\$ 79,233	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26,989,200	\$ 0	\$ 0	\$ 26,989,200
79	Baterías	\$ 10,000,000	\$ 0	\$ 25,774	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,974,227	\$ 0	\$ 0	\$ 9,974,227
80	Equipos, accesorios, repuestos Tecnológicos y Placotopay	\$ 8,921,865	\$ 0	\$ 9,039	\$ 0	\$ 0	\$ 7,750,000	\$ 16,682,826	\$ 0	\$ 0	\$ 16,682,826
81	Insurnos asao y caletería	\$ 3,686,164	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,665,000	\$ 7,261,164	\$ 0	\$ 0	\$ 7,261,164
82	Papelaría pre numerada	\$ 9,164,255	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,164,255	\$ 0	\$ 0	\$ 9,164,255
83	Insurnos fotocopiadora y toner	\$ 5,875,224	\$ 0	\$ 139,999	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5,735,225	\$ 0	\$ 0	\$ 5,735,225
84	Rollos para datafonos	\$ 50,000,000	\$ 0	\$ 568,988	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,431,113	\$ 0	\$ 0	\$ 49,431,113
85	Compra caja fuerte y cambio de cerraduras	\$ 6,860,000	\$ 0	\$ 1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 6,859,999	\$ 0	\$ 0	\$ 6,859,999
86	Equipos, Materiales y Suministros	\$ 185,281,252	\$ 0	\$ 826,514	\$ 0	\$ 0	\$ 11,315,000	\$ 145,769,438	\$ 0	\$ 24,775,680	\$ 170,545,118
87	Vehículo Cepos	\$ 376,954,656	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114,521,472	\$ 520,806,575	\$ 0	\$ 0	\$ 480,432,415
88	Vehículo	\$ 74,025,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 22,685,490	\$ 102,331,600	\$ 0	\$ 0	\$ 102,331,600
89	Concreto certificado	\$ 2,100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 820,000	\$ 2,720,000	\$ 0	\$ 0	\$ 2,720,000
90	Transporte de valores ZER	\$ 24,504,480	\$ 0	\$ 15,842,415	\$ 0	\$ 0	\$ 7,234,656	\$ 16,096,721	\$ 0	\$ 0	\$ 16,096,721
91	Servicio de Transporte	\$ 477,384,136	\$ 0	\$ 19,311,232	\$ 0	\$ 0	\$ 145,061,618	\$ 641,356,966	\$ 0	\$ 0	\$ 601,580,826
92	Poliza de seguros Parqueadero Regional, Girardola, Norte y Alamo.	\$ 52,190,678	\$ 0	\$ 15,323,661	\$ 0	\$ 0	\$ 15,408,676	\$ 52,275,603	\$ 0	\$ 0	\$ 55,589,387

