



Código: 2BS-FR-0074	PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES		 POLICÍA NACIONAL					
Fecha: 14-05-2021	RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES							
Versión: 0								
CONTRATO:	10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICÍA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.					
UNIDAD:	POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ	Valor total del Contrato:	\$ 2.350.000.000,00					
ORDENADOR DEL GASTO:	BG. JOSÉ DANIEL GUALDRÓN MORENO	Valor inicial del Contrato:	\$ 2.000.000.000,00					
COMANDANTE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO:		Fecha de Inicio Contrato:	10/08/2024					
CONTRATISTA:	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA - PROSOI S.A.S	Valor Adición No. 1:	\$ 350.000.000,00					
SUPERVISOR TÉCNICO:	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO	Valor Adición No. 2:						
COORDINADOR UNIDAD (CON-SIN) DELEGACIÓN DEL GASTO:		Valor total presente formato:	\$ 10.795.454,71					
RESIDENTE DE OBRA:	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO	Fecha presente formato:	7/10/2024					
PROFESIONAL ADMINISTRATIVO:	ING. ALVARO RODRIGUEZ RANGEL	Corte de mantenimiento:	1					
		Periodo Ejecución corte de mantenimiento:	Octubre de 2024					
INSTALACIÓN POLICIAL: ESTACIÓN DE POLICÍA XIV MÁRTIRES								
CONSECUTIVO NECESIDAD: E14-04								
NECESIDAD: Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación								
DEPENDENCIA SOLICITANTE: Estación de Policía XIV Mártires								
ESPACIO ESPECÍFICO DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD: Centro de capacitación.								
ACCESIBILIDAD DE LA INSTALACION POLICIAL: A1								
N.º	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	OBSERVACIONES DEL ITEM Indicar causas de cantidades adicionales, o items extraordinarios, items no previstos, etc.
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							
	A1-1.22. /	Desmonte de lámparas iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores /	UND /	55,00 /	66,00 /	\$ 4.326,00 /	\$ 285.516,00	
	A1-1.26. /	Desmonte de Cerradura de Seguridad /	UND /	3,00 /	5,00 /	\$ 27.354,00 /	\$ 136.770,00	
4	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS							
	A1-4.12. /	Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w /	UND /	0,00 /	18,00 /	\$ 66.360,00 /	\$ 1.194.480,00	
	A1-4.15. /	Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca /	UND /	13,00 /	15,00 /	\$ 172.954,00 /	\$ 2.594.310,00	
	A1-4.17. /	Reposición e instalación interruptor sencillo /	UND /	0,00 /	1,00 /	\$ 24.055,00 /	\$ 24.055,00	
	A1-4.22. /	Reposición e instalación interruptor triple /	UND /	0,00 /	2,00 /	\$ 40.625,00 /	\$ 81.250,00	
	A1-4.29. /	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana /	UND /	0,00 /	5,00 /	\$ 20.246,00 /	\$ 101.230,00	
	A1-4.48. /	Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w /	UND /	42,00 /	51,00 /	\$ 43.395,00 /	\$ 2.213.145,00	
14	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS							
	A1-14.02. /	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente /	UND /	3,00 /	5,00 /	\$ 113.004,00 /	\$ 565.020,00	
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	A1-17.01. /	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento /	M2 /	200,00 /	100,00 /	\$ 6.867,00 /	\$ 686.700,00	

CPA

Código: 289-FR-0074		PROCEDIMIENTO: REALIZAR MANTENIMIENTO A INSTALACIONES POLICIALES				 POLICIA NACIONAL	
Fecha: 14-05-2021		RECEPCIÓN DETALLADA DEL MANTENIMIENTO INSTALACIONES POLICIALES					
Versión: 0							
CONTRATO:		10-6-30025-24	OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACIÓN DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCIÓN POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.			
	A1-17.02. ✓	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3 ✓	1,00 ✓	1,00 ✓	\$ 73.924,00 ✓	\$ 73.924,00
18	OTROS						
	18.137. ✓	Suministro e instalación marco en aluminio blanco para ensamble de luminaria led de 60 x 60 cm de sobreponer en / cielo raso de cualquier material o bajo placa	UND ✓	13,00 ✓	15,00 ✓	\$ 34.263,00 ✓	\$ 513.945,00
						SUBTOTAL	\$ 8.470.345,00
						TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 8.470.345,00
						ADMINISTRACIÓN 21%	\$ 1.778.772,45
						IMPREVISTOS 0,5%	\$ 42.351,73
						UTILIDAD 5%	\$ 423.517,25
						IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	\$ 80.468,28
						TOTAL COSTO INDIRECTO	\$ 2.325.109,71
						COSTO TOTAL	\$ 10.795.454,71
						SALDO INICIAL DEL ANTES DE FACTURAR	
						SALDO FINAL DESPUES DE FACTURAR	
Elaboró:		Proyectó y Aprobó:		Revisó y Aprobó:		Verificación Técnica:	
 ING. ALVARO RODRIGUEZ PROFESIONAL ADMINISTRATIVO		 ARQ. JEISON RIVERA RESIDENTE DE OBRA		 ING. ALVARO RODRIGUEZ CONTRATISTA		 ST. YINA MILDRED ZAMBRANO SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO	
(Este Espacio lo diligenciará el GRUPO BIENES RAICES en concordancia con lo tratado en el comité de obra y consignado en el acta)							
RECIBO Y PAGO APROBADO POR COMITÉ DE OBRA:				SI _____	NO _____	Número de Comité _____	Fecha de Comité _____
OBSERVACIONES							
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>							
Revisó y Autorizó:  COMANDANTE O JEFE DE UNIDAD SIN DELEGACIÓN DEL GASTO* (Esta firma solo aplica para trámites de necesidades de la unidad sin delegación del gasto)							



MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA
<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL</div> <div></div> <div>POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</div>			<div></div>

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S		FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024		
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO		CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24						
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:	E14-04 / Mantenimiento de Iluminación en Centro de capacitación							
CAPITULO	ACTIVIDADES PRELIMINARES			REF.	CONTRACTUAL						
A1-1.22.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1				
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
LAMPARAS HALOGENAS DAÑADAS CENTRO DE CAPACITACION	-			50,00	50,00				-	50,00	
LAMPARAS 60X60 DAÑADAS EN AULAS	-			15,00	15,00				-	15,00	
LUMINARIA PANEL LED 18W OFICINA A.O.S	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										66,00	
Observaciones:											

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA


Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO


MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA
<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL</div> <div></div> <div>POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</div>			<div></div>

CONTRATISTA		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S		FECHA		DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO		CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24					
SUPERVISOR TÉCNICO		ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL		Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:		E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación					
CAPITULO		ACTIVIDADES PRELIMINARES				REF.		CONTRACTUAL			
A1-1.26.		Desmante de Cerradura de Seguridad				UNIDAD		UND		REF. HOJA 1 DE 1	
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
COCINETA A.O.S	-			1,00	1,00				-	1,00	
OFICINA A.O.S PISO 1	-			1,00	1,00				-	1,00	
BAÑOS A.O.S	-			1,00	1,00				-	1,00	
AULAS PISO 1	-			2,00	2,00				-	2,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										5,00	
Observaciones:											


Contratista


ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ			


CONTRATISTA		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA		DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24					
SUPERVISOR TÉCNICO		ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA											
UNIDAD POLICIAL		Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:		E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación							
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS						REF.		CONTRACTUAL			
A1-4.12.		Reposición e instalación de lámpara regleta LED 4x24cm 12w				UNIDAD		UND	REF.		HOJA 1 DE 1		
AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS			V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS		
		AREA	ANCHO	ALTO		CANTIDAD	L	a			h		
LUMINARIAS ILUMINACION INDIRECTA		-			18,00	18,00				-	18,00		
DESCOLGADO CIELO RASO AUDITORIO DE		-							-	-			
CENTRO DE CAPACITACION		-							-	-			
		-							-	-			
		-							-	-			
		-							-	-			
TOTAL										18,00			
Observaciones:													

Contratista




ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


 ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
 SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Pag. 1 de 1

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.</p>	CONTRATISTA
<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL</p>  <p>POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</p>			 <p>PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA PROSOI Más allá de la ingeniería</p>


CONTRATISTA		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA		DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24					
SUPERVISOR TÉCNICO		ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA											
UNIDAD POLICIAL		Estación de Policía XIV Mártires				NECESIDAD:		E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación					
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS				REF.		CONTRACTUAL					
A1-4.15.		Reposición e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca				UNIDAD		UND		REF.		HOJA 1 DE 1	
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS			V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS			
	AREA	ANCHO	ALTO		CANTIDAD	L	a						
HALL ACCESO CENTRO DE CAPACITACION	●	-		4,00	4,00			-	4,00				
AULAS A.O.S PISO 1	●	-		6,00	6,00			-	6,00				
BAÑOS AUDITORIO PISO 1.	●	-		3,00	3,00			-	3,00				
OFICINA A.O.S	-			2,00	2,00			-	2,00				
	-				-			-	-				
TOTAL									15,00				
Observaciones:													

Contratista




ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor



ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ			


CONTRATISTA		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA		DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24					
SUPERVISOR TÉCNICO		ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA											
UNIDAD POLICIAL		Estación de Policía XIV Mártires				NECESIDAD:		E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación					
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS				REF.		CONTRACTUAL					
A1-4.17.		Reposición e instalación interruptor sencillo				UNIDAD		UND	REF.		HOJA 1 DE 1		
AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS			V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS		
		AREA	ANCHO	ALTO		CANTIDAD	L	a					
INTERRUPTOR SENCILLO ILUMINACION FONDO AUDITORIO		-			1,00	1,00				-	1,00		
		-								-			
		-								-			
		-								-			
		-								-			
TOTAL										1,00			
Observaciones:													

Contratista




ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


 ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
 SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Pag. 1 de 1

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.</p>	CONTRATISTA
<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL</p>  <p>POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</p>			 <p>PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA Mas allá de la ingeniería</p>


CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024	
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24					
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires			NECESIDAD:	E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación						
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS			REF.	CONTRACTUAL						
A1-4.22.	Reposición e instalación interruptor triple			UNIDAD	UND	REF.		HOJA 1 DE 1			
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS			V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS	
	AREA	ANCHO	ALTO		CANTIDAD	L	a				h
INTERRUPTORES ILUMINACION INDIRECTA	-			1,00	1,00			-	1,00		
INTERRUPTOR ILUMINACION SECUNDARIA	-			1,00	1,00			-	1,00		
-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-		
-	-			-	-			-	-		
TOTAL								2,00			
Observaciones:											

Contratista



ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor



ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Pag. 1 de 1

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		CONTRATISTA
<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICÍA NACIONAL</div> <div></div> <div>POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</div>		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.		<div> PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA Más allá de la ingeniería</div>

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA, PROSOI S.A.S			FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO			CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24				
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA									
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires			NECESIDAD:	E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación					
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS				REF.	CONTRACTUAL				
A1-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana			UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1			
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS			V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h		
TOMAS CENTRO DE CAPACITACION	-			5,00	5,00				-	5,00
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
	-				-				-	-
TOTAL					5,00					
Observaciones:										
Pag. 1 de 1										

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL  POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ			

CONTRATISTA		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA		DIA	7	MES	10	AÑO	2024	
RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24						
SUPERVISOR TÉCNICO		ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA												
UNIDAD POLICIAL		Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:		E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación								
CAPITULO		MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS						REF.		CONTRACTUAL				
A1-4.48.		Reposición e instalación de Panel Led redondo 6w				UNIDAD		UND	REF.		HOJA 1 DE 1			
AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS				VANOS		V. PARCIAL		TOTAL		REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS		
		AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	V. PARCIAL		L	a	h	V. PARCIAL			
LUMINARIAS PANEL LED 6W CENTRO DE CAPACITACION		-			50,00	50,00					-		50,00	
LUMINARIA PANEL LED OFICINA A.O.S		-			1,00	1,00					-		1,00	
		-				-					-		-	
		-				-					-		-	
		-				-					-		-	
		-				-					-		-	
TOTAL						51,00								


Observaciones:

Contratista




ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor


 ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
 SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Pag. 1 de 1

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	CONTRATISTA
<div>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL</div> <div></div> <div>POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</div>			<div> PROSOI <small>PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA</small> <small>Más allá de la ingeniería</small></div>


CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S		FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024		
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO		CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24						
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:	E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación							
CAPITULO	MANTENIMIENTO DE CERRADURAS		REF.	CONTRACTUAL							
A1-14.02.	Suministro, cambio e instalación Cerraduras Cilíndricas de Pomo en aluminio lacado tipo Schlage Ball o equivalente		UNIDAD	UND	REF.	HOJA 1 DE 1					
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
COCINETA A.O.S		-		1,00	1,00				-	1,00	
OFICINA A.O.S PISO 1		-		1,00	1,00				-	1,00	
BAÑOS A.O.S PISO 2		-		1,00	1,00				-	1,00	
AULAS PISO 1		-		2,00	2,00				-	2,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL										5,00	
Observaciones:											
Pag. 1 de											

Contratista



ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor



ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.</p>	CONTRATISTA
<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL</p>  <p>POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</p>			


CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S		FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024		
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO		CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24						
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:	E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación							
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS		REF.	CONTRACTUAL							
A1-17.01.	Aseo general permanente en las obras de mantenimiento		UNIDAD	M2	REF.	HOJA 1 DE 1					
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
AREA AUDITORIO CENTRO DE CAPACITACION	156,89	7,88	19,91	0,64	100,00				-	100,00	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL										100,00	
Observaciones:											

Contratista



ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA


Supervisor



ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Pag. 1 de 1

MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA		<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.</p>	CONTRATISTA
<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL</p>  <p>POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</p>			 <p>PROSOI PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA Más allá de la ingeniería</p>

CONTRATISTA	PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA, PROSOI S.A.S		FECHA	DIA	7	MES	10	AÑO	2024		
RESIDENTE DE OBRA	ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO		CONTRATO OBRA No.		10-6-30025-24						
SUPERVISOR TÉCNICO	ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA										
UNIDAD POLICIAL	Estación de Policía XIV Mártires		NECESIDAD:	E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación							
CAPITULO	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS		REF.	CONTRACTUAL							
A1-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales		UNIDAD	M3	REF.	HOJA 1 DE 1					
AREA O LUGAR	ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y/O PLANOS
	AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h			
RCD DE ELEMENTOS DESMONTADOS	-			1,00	1,00				-	1,00	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
	-				-				-	-	
TOTAL									1,00		
Observaciones:											
Pag. 1 de 1											

Contratista

ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

<p>MEMORIAS DE REVISION CANTIDADES DE OBRA</p>	<p>CONTRATISTA</p>
<p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL POLICIA NACIONAL</p>  <p>POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTÁ</p>	<p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS EDIFICACIONES DE USO POLICIAL QUE DEPENDEN DE LA POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA EXCEPTO LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COMANDO MEBOG Y LA ESTACION DE POLICIA FUERZA DISPONIBLE E-24, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.</p> 

CONTRATISTA		PROYECTOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA. PROSOI S.A.S				FECHA		DIA		7		MES		10		AÑO		2024	
RESIDENTE DE OBRA		ARQ. JEISON TAKESHI RIVERA PARDO				CONTRATO OBRA No.				10-6-30025-24									
SUPERVISOR TÉCNICO		ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA																	
UNIDAD POLICIAL		Estación de Policía XIV Mártires				NECESIDAD:		E14-04 / Mantenimiento de iluminación en Centro de capacitación											
CAPITULO		OTROS										REF.		CONTRACTUAL					
A1-18.137.		Suministro e instalación marco en aluminio blanco para ensamble de luminaria led de 60 x 60 cm de sobreponer en cielo raso de cualquier material o bajo placa				UNIDAD		UND		REF.		HOJA 1 DE 1							
AREA O LUGAR		ELEMENTOS LLENOS				V. PARCIAL	VANOS			V. PARCIAL	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO Y,O PLANOS							
		AREA	ANCHO	ALTO	CANTIDAD		L	a	h										
HALL ACCESO CENTRO DE CAPACITACION		-			4,00	4,00				-	4,00								
AULAS A.O.S PISO 1		-			6,00	6,00				-	6,00								
BAÑOS AUDITORIO PISO 1.		-			3,00	3,00				-	3,00								
OFICINA A.O.S		-			2,00	2,00				-	2,00								
		-				-				-	-								
		-				-				-	-								
		TOTAL									15,00								
Observaciones:																			
Pag. 1 de 1																			

Contratista



ARQ. JEISON RIVERA
Residente de Obra - CONTRATISTA

Supervisor

Christina M. Garcia
ST. YINA MILDRED ZAMBRANO GARCIA
SUPERVISOR TÉCNICO CONTRATO

Ca