

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REINICIO			
	FECHA 16-Ene-23	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-026	PAGINA 1 de 3

ACTA DE REINICIO DE:	Contrato de Obra.
Fecha de la presente acta:	5 de noviembre de 2024.
ACTA No.:	02
Contrato No.:	202345 80.
Ciudad y Fecha de suscripción del contrato:	Pasto, 5 de diciembre de 2023.
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO – Nit: 891280000-3
Representante legal:	Nicolas Martin Toro Muñoz. Identificado con C.C. 12.986.382.
Contratista:	Jorge Orlando Guerrero Arcos.
Identificación:	C.C. 12.980.891.
Objeto:	EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LAS COMUNAS 3, 6, 8, 9, 10, 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN 2023", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.
Plazo inicial contractual:	Para efectos contractuales, se prevé como plazo de ejecución del contrato resultante del presente proceso de selección, hasta el (31) de diciembre, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización del contrato. Este término podrá ser prorrogado por acuerdo mutuo de las partes, en forma expresa y mediante escrito.
Fecha de inicio:	22 de diciembre de 2023.
Fecha de Finalización contractual:	31 de diciembre de 2023.
Valor Contrato inicial:	El valor total del presente contrato es por la suma de: QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 521.814.471,66).
Valor Contrato adicional	N/A

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REINICIO			
	FECHA 16-Ene-23	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-026	PAGINA 2 de 3



(si aplica):	
Valor Contrato final (si aplica):	N/A
Prorroga No. (si aplica):	N/A
Fecha suspensión No. 01:	29 de diciembre 2023.
Fecha reinicio No. 01:	31 de mayo de 2024.
Nueva fecha de finalización según reinicio No. 1:	2 de junio de 2024.
Modificación No. 1: Prorroga No. 1:	2 de junio de 2024 Prorroga en tiempo por el termino de tres meses contados a partir del día siguiente al vencimiento del contrato principal, es decir, del 3 de junio al 3 de septiembre de 2024.
Nueva fecha de finalización según Acta de modificación No. 1:	3 de septiembre de 2024.
Acta de Suspensión No. 2:	3 de septiembre de 2024.
Supervisores (histórico de supervisores):	Paola Andrea Guerrero Albornoz. Wilber Efrén Morillo Arteaga.
Identificación:	C.C. 1.085.273.563 - Paola Andrea Guerrero Albornoz. C.C. 1.085.900.404 - Wilber Efrén Morillo Arteaga.
Cargo:	Subsecretario de Infraestructura urbano.
Dependencia:	Secretaría de Infraestructura y Valorización.


En la presente fecha, en la Secretaría de Infraestructura y Valorización, se reunieron de manera presencial: La Ingeniera Jesika Jeraldin Ceballos Pantoja Secretaria de Infraestructura y Valorización, el Ingeniero Wilber Efrén Morillo Arteaga Subsecretario de Infraestructura Urbana en calidad de supervisor del Contrato de Obra, y Jorge Orlando Guerrero Arcos en calidad de Contratista, con el fin de suscribir el Acta de Reinicio No. 02 del Contrato de obra número 20234580 cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL MUNICIPIO DE PASTO – SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN, A REALIZAR LA OBRA, "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS URBANOS DE LAS COMUNAS 3, 6, 8, 9, 10, 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE PASTO DENTRO DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN 2023", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	ACTA DE REINICIO			
	FECHA 16-Ene-23	VERSIÓN 06	CODIGO IN-F-026	PAGINA 3 de 3

El Contratista del contrato de obra se compromete a actualizar la vigencia de la póliza única de garantía de acuerdo con la fecha de la presente acta.

Para constancia se firma en San Juan de Pasto, por quienes en ella intervinieron:

 WILBER EFRÉN MORILLO ARTEAGA Subsecretario de Infraestructura Urbana Supervisor	Firmado digitalmente por JORGE ORLANDO GUERRERO ARCOS Contratista	 JESIKA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA Secretaria de Infraestructura y Valorización
--	---	--

Elaboró: Ing. Wilmer Cerón. Contratista S.I.V.M.	
Revisó: Dra. María Camila Banaico Muñoz. Abg. Contratista S.I.V.M.	