

Valor agregado - Universidad Nacional de Colombia - Fondo Emprender SENA 2020

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

Periodo resaltado: 1

Duración del plar

 Inicio real

■ % Completado

 Real (fuera del plan)

■ % Completado (fuera del plan)

DOCUMENTO ENTREGABLE	INICIO DEL PLAN	DURACIÓN DEL PLAN (meses)	FECHA FINALIZACION	DURACIÓN REAL	PORCENTAJE COMPLETADO	PERIODOS																																			
						M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1 Capacitaciones																																									
1. Documento de alcance	jun-20	1	jun-20																																						
2. Plan de capacitación: Temas y áreas específicas, cantidad de personas a capacitar/mes.	jun-20	2	jul-20																																						
3. Sistema de administración y coordinación capacitaciones: Informe con listas de asistencias y certificados de asistencia + sistema de evaluación a docentes.	jul-20	28	ago-22																																						
4. Informe estrategia de gestión de conocimiento.	jul-20	28	ago-22																																						
2 Fortalecimiento y apropiación del modelo 4k																																									
1. Documento de alcance	jul-20	1	jul-20																																						
2. Informe de mecanismos de apropiación del modelo 4k: Marco teórico, definiciones, metodologías, etc.	jul-20	24	ago-22																																						
3. Informe de talleres de validación del mecanismo de apropiación con el SENA y comunidad de interés (CREAR y CRECER)	jul-21	6	dic-21																																						
4. Informe de propuesta de estrategia de sostenibilidad	jul-20	12	jul-21																																						
3 Mejora de la ruta de atención al emprendedor																																									
1. Documento de alcance	ago-20	1	ago-20																																						
2. Informe del análisis de mejores prácticas	ago-20	10	jun-21																																						
3. Informe con propuesta de sistema de indicadores de gestión e impacto, seguimiento al cliente para generación de matrices de riesgo y planes de mejoramiento continuo	jun-21	11	may-22																																						
4. Plan de implementación de medidas correctivas en la atención del cliente	jun-21	11	may-22																																						
4 Modernización de los instrumentos tecnológicos del Fondo Emprender																																									
1. Documento de alcance	jul-20	1	jul-20																																						
2. Informe de Análisis de Factibilidad: Propuesta conjunta con grupo UN 2019.	jul-20	8	abr-21																																						
5 Centro de Pensamiento del Emprendimiento																																									
1. Documento de alcance	ago-20	1	ago-20																																						
2. Documento conceptual - Marco Referencial	sep-20	10	jul-21																																						
3. Documento de propuesta: - Modelo de estructuración y funcionamiento	jul-21	12	mar-22																																						
6 Internacionalización																																									
1. Documento de alcance	oct-20	1	oct-20																																						
2. Informe estrategia estrategia para la generación, promoción y acreditación de emprendimientos con visión de mercado internacional, basada en el desarrollo tecnológico y la innovación	oct-20	12	oct-21																																						