



### CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

|         |                                     |                     |                          |                   |                          |
|---------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Pública | <input checked="" type="checkbox"/> | Pública Clasificada | <input type="checkbox"/> | Pública Reservada | <input type="checkbox"/> |
|---------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|

### PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

#### 1. ASPECTOS GENERALES

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE</b>                 | DIRECCION REGIONAL CAUCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>CONTRATO NRO.</b>               | CO1.PCCNTR.6242701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>        | 24/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBJETO</b>                      | Contratar el servicio de apoyo técnico, operativo, logístico y acompañamiento para el desarrollo de dos (2) ferias de emprendimiento para población víctima de la violencia, tres (3) encuentros empresariales y cinco (5) ferias y microferias de empleo de la Agencia Pública de Empleo del SENA Regional Cauca, cumpliendo el diseño e implementación de una Estrategia de Comunicación Integrada de Marketing (CIM) las cuales se llevarán a cabo en Popayán y Santander de Quilichao, de acuerdo con las fechas programadas por directriz de la Coordinación Nacional de la APE, para la presente vigencia; por lotes. (Lote 2) |
| <b>CONTRATISTA</b>                 | ASTRID XIMENA CABRERA TORO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CC o NIT</b>                    | 1.061.689.869                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>          | Popayán y Santander de Quilichao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>FECHA DE INICIO</b>             | 25/04/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>PLAZO INICIAL DEL CONTRATO</b>  | 150 días                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>  | VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$28.547.676,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRÓRROGA NRO.</b>               | Sin prórrogas a la fecha de la elaboración del presente informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>        | 20/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>ADICIÓN NRO.</b>                | Sin adiciones a la fecha de la elaboración del presente informe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>   | VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$28.547.676,00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>FORMA DE PAGO</b>               | Pagos parciales, de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los eventos establecidos en la ficha técnica, previa justificación y aprobación de cada uno de los servicios programados por parte del 5 GCCON-F-021 V.02 supervisor del contrato, previa certificación y documentación avalada por el supervisor del contrato donde conste que se reciben todos los servicios a entera satisfacción                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.</b> | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>         | Desde el 25/04/2024 al 20/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



## 2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| <b>OBLIGACIONES</b><br>[Relacionar cada una de las obligaciones específicas]                                                                                                      | <b>ACTIVIDADES REALIZADAS</b><br>[Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>PRODUCTO O EVIDENCIA</b><br>[Referir la ubicación de los soportes de las actividades desarrolladas para cumplir cada obligación específica durante el periodo del informe] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOTE 2 – EVENTOS VÍCTIMAS:</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
| <b>Evento “Sembradores de Paz” 20 de septiembre de 2024 Víctimas.</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                               |
| <b>1.</b> Garantizar el espacio físico para la realización de la segunda versión del evento “Sembradores de Paz” 20 de septiembre de 2024 Víctimas.                               | Se identificó y gestionó el espacio en el área cultural del Banco de la República. Un espacio de fácil accesibilidad y afluencia de público en general (clientes interno y externos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | La operadora realizó la gestión del espacio.                                                                                                                                  |
| <b>2.</b> Garantizar la adecuación del espacio físico gestionado, ubicado en el municipio de Popayán; sitio en el que adelantará la feria de emprendimiento “Sembradores de Paz”. | <p>La contratista garantizó la adecuación de espacio físico gestionado, ubicado en el municipio de Popayán; sitio en el que se adelantó la feria de emprendimiento “Sembradores de Paz”, con 15 emprendedores de población víctima quienes expusieron sus productos y servicios.</p> <p>La adecuación estuvo lista con dos (2) horas de antelación a la apertura de la feria.</p> <p>La adecuación incluyó:</p> <p>Instalación de quince (15) stand (cada stand consta de: 1mesón, 1mantel blanco, 1 sobre mantel con logo SENA, 2 sillas).</p> <p>Se dispuso toda la instalación de puntos eléctricos, suministro de agua, además de instalar dos (2) puntos de recolección de residuos y suministro de 60 botellas de agua de 600 ml.</p> | <p>La operadora entregó lo requerido y contratado en este punto.</p> <p>Se anexa el informe de actividades con los medios de verificación brindados por la contratista.</p>   |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>3.</b> Gestión, tramite y pago de derechos, permisos, servicios y autorizaciones requeridas por las autoridades municipales y demás empresas o instituciones para garantizar las condiciones adecuadas para la realización del evento. “Sembradores de Paz” 20 de septiembre de 2024 Víctimas.</p> | <p>El permiso fue concedido por la Alcaldía de Popayán.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>La operadora desarrolló el evento en el Área (externa) cultural del Banco de la República, lugar solicitado y concertado por la Entidad.</p> <p>Se anexa el informe de actividades con los medios de verificación brindados por la contratista.</p> |
| <p><b>4.</b> Mesones plegables y sillas. “Sembradores de Paz”, 20 de septiembre de 2024 Víctimas.</p>                                                                                                                                                                                                    | <p>La contratista realizó el alquiler de quince (15) mesones plegables tipo maleta para la exposición de productos, y treinta (30) sillas plásticas sin brazos de color blanco.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>La operadora entregó lo requerido y contratado en este punto.</p> <p>Se anexa el informe de actividades con los medios de verificación brindados por la contratista.</p>                                                                            |
| <p><b>5.</b> Carpas. “Sembradores de Paz”, 20 de septiembre de 2024 Víctimas.</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Se realizó el montaje de las carpas, sin ningún tipo de estampado, brindando un servicio confortable.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>La operadora entregó lo requerido y contratado en este punto.</p> <p>Se anexa el informe de actividades con los medios de verificación brindados por la contratista.</p>                                                                            |
| <p><b>6.</b> Publicidad, diseño, impresión y suministro de piezas gráficas basadas en look gráfico institucional. “Sembradores de Paz”, 20 de septiembre de 2024 Víctimas.</p>                                                                                                                           | <p>La contratista brindó el servicio de publicidad del evento por los medios de comunicación del municipio de Popayán y el Cauca, realizando un recorrido con los funcionarios del SENA Cauca, visitando emisoras y demás medios de comunicación de la capital caucana, además de contratar publicidad radial.</p> <p>Así mismo, realizó el suministro de quince (15) habladores de 30 centímetros de alto por treinta (30) centímetros de ancho en material adhesivo con look gráfico y nombre de la unidad productiva y la impresión de dos (2) pendones verticales, de 2 mts de largo por 1</p> | <p>La operadora entregó lo requerido y contratado en este punto.</p> <p>Se anexa el informe de actividades con los medios de verificación brindados por la contratista.</p>                                                                            |



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                            | mt de ancho, entregado oportunamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
| <b>7. Desmante de la logística. "Sembradores de Paz"</b>                                                                                                                   | La contratista y su equipo de trabajo, realizaron el desmante de toda la logística requerida el mismo día, al término del evento, entregando el material al supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La operadora realizó la actividad contratada.<br><br>Se anexa el informe de actividades con los medios de verificación brindados por la contratista. |
| <b>8. Refrigerios y almuerzos para los participantes al evento del 20 de septiembre de 2024, Feria "Sembradores de Paz"</b>                                                | La contratista brindó el servicio de 60 refrigerios que constó de bebida fría (vaso de 10 oz de champús en vaso biodegradable) con 5 empanadas de pipián, acompañado de una fruta, (Manzana) empackado en bolsa de papel y realizó la entrega de 30 almuerzos para emprendedores y acompañantes; consistente en porción de proteína (Pollo, res o cerdo) de 150 grs., porción de arroz, principio, porción de ensalada y bebida, más sancocho.               | La operadora realizó la actividad contratada.<br><br>Se anexa el informe de actividades con los medios de verificación brindados por la contratista. |
| <b>9. Fortalecer la estrategia de marketing para el posicionamiento del Evento "Sembradores de Paz", realizando productos audiovisuales en los dos eventos programados</b> | La contratista realizó la preproducción y producción de Un spot publicitario de máximo un minuto de duración para promocionar e invitar a participar al Evento "Sembradores de Paz", aplicando los protocolos establecidos por la Oficina de Comunicaciones del SENA, además del look gráfico de la Entidad. Se realizó la preproducción y producción de un video de un minuto de duración proyectando el balance e impacto del Evento "Sembradores de Paz". | La operadora realizó la actividad contratada.<br><br>Se anexa el informe de actividades con los medios de verificación brindados por la contratista. |



### 3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| FECHA DEL INFORME | NRO. DE FACTURA | VALOR FACTURADO | VALOR EJECUTADO | SALDO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE BECUCIÓN FINANCIERA |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 17/10/2024        | MPPS173         | \$11.308.189,00 | \$11.308.189,00 | \$17.239.487       | 39.61%                            |
| 18/10/2024        | MPPS174         | \$17.239.487,00 | \$17.239.487,00 | \$0                | 100%                              |

### 4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

|                                 |                                           |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>SALUD,<br/>PENSIÓN Y ARL</b> | <b>Periodo reportado:</b> septiembre 2024 | <b>Planilla nro.</b> 4570117835 <b>del</b> 19/09/2024 |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

No aplica.

#### 5.1 Garantías contractuales

| GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO |                                  |            |              |
|--------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|
| <b>ASEGURADORA</b>             | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |            |              |
| <b>NRO. DE PÓLIZA</b>          | C-100074037                      |            |              |
| <b>CERTIFICADO O ANEXO</b>     | 0                                |            |              |
| <b>FECHA EXPEDICIÓN</b>        | 25/04/2024                       |            |              |
| <b>FECHA APROBACIÓN</b>        | 25/04/2024                       |            |              |
| AMPARO                         | VIGENCIA                         |            | VALOR        |
|                                | DESDE                            | HASTA      |              |
| Cumplimiento                   | 24/04/2024                       | 31/01/2025 | 5.709.535,20 |
| Prestaciones Sociales          | 24/04/2024                       | 20/09/2024 | 1.427.383,80 |
| Calidad del servicio           | 24/04/2024                       | 31/01/2025 | 5.709.535,20 |

| GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL |                                  |            |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------|
| <b>ASEGURADORA</b>                                  | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. |            |             |
| <b>NRO. DE PÓLIZA</b>                               | C-100019263                      |            |             |
| <b>CERTIFICADO O DE ANEXO</b>                       | 0                                |            |             |
| <b>FECHA EXPEDICIÓN</b>                             | 25/04/2024                       |            |             |
| <b>FECHA APROBACIÓN</b>                             | 25/04/2024                       |            |             |
| AMPARO                                              | VIGENCIA                         |            | VALOR       |
|                                                     | DESDE                            | HASTA      |             |
| Amparo básico – predios, labores y operaciones      | 24/04/2024                       | 20/09/2024 | 260.000.000 |



## **5.2 Multas y sanciones**

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## **5.3 Solicitud de modificación**

No aplica.

## **6. CERTIFICACIÓN**

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo. Con base en lo anterior, solicito autorizar el segundo pago del contrato CO1.PCCNTR.6242701 por valor de \$17.239.487,00.

## **7. OBSERVACIONES**

Se cumplió a satisfacción con lo contratado.

Para constancia se firma a los veintidos (22) días del mes de octubre de 2024.

SUSANA DEL PILAR ROJAS ROA  
Supervisora