



ALCALDÍA DE
MOCOA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6

SECRETARÍA DE
OBRAS
E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN
DEL RIESGO MUNICIPAL

San Miguel de Agreda de Mocoa, noviembre 07 de 2024

Doctor:

CARLOS HUGO PIEDRAHITA PÉREZ

Alcalde Municipal de Mocoa

Mocoa.

ASUNTO: CONTRATO NO. CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL No 0059 DEL 28 DE FEBRERO 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.

REF. SOLICITUD AUTORIZACIÓN PRORROGA 002 Y ADICIONAL 001 CONTRATO N° CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024

Atento saludo,

Por medio de la presente solicitud, permito solicitar amablemente su respectiva AUTORIZACION para el **ADICIONAL 001** por el valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$69.998.400)** y **PRORROGA 002** con un plazo de **UN (1) MES Y QUINCE DÍAS** más al Contrato N° CD-140 de 07 de mayo de 2024, teniendo las siguientes consideraciones:

Que el municipio de Mocoa suscribió con la señora **FRANCA ELVIRA SOLARTE BRAVO**, identificada con cedula de ciudadanía Nro. 27.352.869, contrato Nro. **CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DE DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL No 0059 DEL 28 DE FEBRERO DE 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA"**, por un valor inicial de \$155.964.000 y un plazo inicial de 3 meses, contados a partir del 08 de mayo de 2024.

Que, el contrato CD-140 de 07 de mayo de 2024, fue prorrogado por un **TRES (3) MESES** más, quedando un plazo total de **SEIS (6) MESES**, contados a partir del 7 de mayo de 2024, resultando como fecha final para el cumplimiento del contrato el día 7 de noviembre.

Que considerando que el presente contrato se encuentra próximo a vencer el día 7 de noviembre del 2024, y que a la fecha la necesidad de la permanencia en el tiempo de la prestación del servicio se requiere para continuar con las labores realizadas por la maquinaria amarilla del Municipio de Mocoa para la rehabilitación de vías, conformación de banca y remoción de derrumbes, en el marco de las acciones planeadas en el marco del Decreto de Calamidad Pública Municipal No 0059 del 28 de febrero de 2024.

En ese orden de ideas, se citó a **COMITÉ TÉCNICO 002** en virtud del cual se expuso la necesidad descrita anteriormente, y se aprobó por parte de esta Supervisión y el Contratista, el compromiso de adelantar el Acta de **ADICIONAL 001** y **PRORROGS 002** al Contrato CD-140 de 07 de mayo de 2024, por el valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$69.998.400)** y un plazo de **UN (1) MES Y QUINCE DÍAS**, respectivamente.




En ese orden de ideas, ésta Supervisión considera técnica, económica y jurídicamente viable, el trámite solicitado, toda vez que, por acción de la ola invernal, las vías del Municipio han tenido una gran afectación, y para mitigar los efectos de dicha calamidad, la Alcaldía hace la atención con la maquinaria disponible, y para su funcionamiento, se requiere el suministro del combustible, con el fin de lograr la permanencia de la intervención de las zonas afectadas y dar continuidad a la rehabilitación tanto de vías urbanas como rurales y contar con mayor capacidad de respuesta para la atención de emergencias en el Municipio a través del mantenimiento vial y deslizamientos ocasionados por lluvias, como quiera que dada la ubicación geográfica del mismo, se debe tener en cuenta el tiempo como la complejidad en el traslado de la maquinaria, es así que con la adquisición de combustible, se apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales del ente territorial, para que el mismo pueda adelantar intervenciones que disminuyan la amenaza en puntos críticos y atender vías afectadas por las constantes lluvias.

Que, para efectos de lo anterior, y poder seguir ejecutando el PAE aprobado por el CMGRD con todas sus modificaciones, se requiere adicionar las siguientes cantidades al plan de inversión inicial, a saber:

DETALLE	UNIDAD	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
ACPM	GALÓN	5698	\$ 10.800	\$61.538.400
ACEITE DE TRASMISIÓN	GALÓN	18	\$ 130.000	\$ 2.340.000
GRASA *5 LIBRAS	GALÓN	18	\$ 80.000	\$ 1.440.000
ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	18	\$ 130.000	\$ 2.340.000
ACEITE HIDRÁULICO	GALÓN	18	\$ 130.000	\$ 2.340.000
TOTAL				\$ 69.998.400

Por lo anteriormente expuesto, ésta supervisión solicita muy atentamente AUTORIZACIÓN para dar trámite al ADICIONAL 001 por el valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$69.998.400)** y PRORROGA 002 con un plazo de UN (1) MES Y QUINCE DÍAS más al Contrato N° CD-140 de 07 de mayo de 2024, el cual se encuentra vigente.

Sin otro particular,


GUILLERMO GUSTAVO GONZÁLEZ GUDIÑO

Secretario de Obras e Infraestructura Municipal encargado según decreto No. 0137 del 05 de septiembre de 2024

Proyectó:	Cristian Camacho	Prof. Apoyo	SOIM
-----------	------------------	-------------	------



ALCALDÍA DE
MOCOA

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6

Alcaldía De Mocoa
**DESPACHO DEL
ALCALDE**

San Miguel de Agreda de Mocoa, noviembre 7 de 2024

DA-

Ingeniero

GUILLERMO GUSTAVO GONZALEZ GUDIÑO

Secretario de Obras e Infraestructura Municipal encargado según decreto No. 0137 del 05 de septiembre de 2024
Supervisor

REF.: CONTRATO NO. CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL No 0059 DEL 28 DE FEBRERO 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.


ASUNTO: AUTORIZACIÓN PRORROGA 002 Y ADICIONAL 001 CONTRATO N° CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024

Atento saludo.

En atención a la solicitud de la referencia, me permito AUTORIZAR se adelante los trámites pertinentes ante la oficina de contratación para la suscripción del **ADICIONAL 001** por el valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$69.998.400)** y **PRORROGA 002** de **UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS** más al CONTRATO NO. CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL No 0059 DEL 28 DE FEBRERO 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.


Por lo anterior, sírvase realizar los trámites respectivos ante la oficina de contratación municipal.

Sin otro particular,


CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ

Alcalde Municipal de Mocoa
Mocoa.

Elaboró: Maira Chávez – Secretaria Despacho 

Revisó: Jhon Alexander Bolaños – Secretario Privado 



ALCALDÍA DE
MOCOA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 002

CONVENIO	CONTRATO x	Fecha de Comité:	01 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Objeto: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL No 0059 DE 28 DE FEBRERO DE 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA".				
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MOCOA			
NIT	800.102.891-6			
CONTRATISTA	FRANCA ELVIRA SOLARTE			
CEDULA DE CIUDADANÍA	27.352.869 DE MOCOA			
LUGAR DE COMITÉ:	SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA	HORA: 09:00 AM		
CONVOCADO POR:	SECRETARÍA DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL			
TEMA PRINCIPAL:	SOLICITUD DE ADICIONAL 001 Y PRORROGA 002 DEL CONTRATO CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024			
CONVOCADOS		DEPENDENCIA/ENTIDAD	ASISTIO	
ALCALDÍA DE MOCOA		SOIGRDM	SI	
FRANCA ELVIRA SOLARTE		CONTRATISTA SUMINISTRO	SI	
DESARROLLO DEL COMITÉ				
INTERVENCIÓN SUPERVISIÓN				
Buenas días a los presentes, el fin de esta reunión a la cual se nos ha convocado es para exteriorizar la necesidad de suscribir adicional 001 y prorroga 002 para el contrato CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024, el cual está próximo a terminar, toda vez que, la necesidad de la permanencia en el tiempo de la prestación del servicio se requiere para continuar con las labores realizadas por la maquinaria amarilla del Municipio de Mocoa para la rehabilitación de vías, conformación de banca y remoción de derrumbes, en el marco de las acciones planeadas en el marco del Decreto de Calamidad Pública Municipal No 0059 del 28 de febrero de 2024.				
Para efectos de lo anterior, y teniendo en cuenta, los valores unitarios establecidos en el contrato inicial, se propone un ADICIONAL 001 por valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$63.998.400) , los cuales se esperan invertirse en las siguientes mayores cantidades de los ítems contratados:				
DETALLE	UNIDAD	CANT	V/R UNIT	V/R TOTAL
ACPM	GALÓN	5698	\$ 10.800	\$61.538.400
ACEITE DE TRANSMISIÓN	GALÓN	18	\$ 130.000	\$ 2.340.000
GRASA *5 LIBRAS	GALÓN	18	\$ 80.000	\$ 1.440.000
ACEITE MOTOR 15W40	GALÓN	18	\$ 130.000	\$ 2.340.000
ACEITE HIDRÁULICO	GALÓN	18	\$ 130.000	\$ 2.340.000
TOTAL				\$ 69.998.400
INTERVENCIÓN CONTRATISTA				



ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 002

Buenos días, como siempre agradeciendo el espacio otorgado, y claro, es vital poner a consideración la revisión de la disponibilidad presupuestal y las necesidades técnicas para continuar con la ejecución del contrato.

Por nuestro lado a la fecha, hemos cumplido con los suministros requeridos y hemos contribuido significativamente a las labores de rehabilitación, en consecuencia, y conociendo la disponibilidad de los bienes requeridos, es preciso manifestar que, se posee la disposición para continuar con el suministro en las cantidades adicionales propuestas.

INTERVENCIÓN DEL SUPERVISOR

A la fecha la ejecución financiera del contrato asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE. (\$155.964.000) M/CTE**, que corresponde al 100% del valor del contrato inicial, y su plazo se encuentra vigente.

Para la ejecución del adicional propuesto, se propone el tiempo de UN (01) MES y QUINCE (15) DÍAS.

INTERVENCIÓN DEL CONTRATISTA

No se opone al término de ampliación del plazo contractual, y se dispone de los bienes objeto de suministro durante dicho plazo.

INTERVENCIÓN DEL SUPERVISOR

Gracias. Con esto damos por concluida la sesión del comité. Procederemos con los trámites necesarios para formalizar el adicional y mantendremos la coordinación requerida para el éxito del contrato.

En ese orden de ideas, tanto Supervisor como Contratista, llegan a los siguientes compromisos:

CONCLUSION PRINCIPAL/COMPROMISOS

- 1) Realizar la suscripción del Acta de adicional 001 y prorroga 002 al contrato CD-140 de 2024 responsable: Entidad/Contratista
- 2) Adelantar el Trámite de la documentación necesaria para materializar el ADICIONAL 001 y PRORROGA 002 al Contrato CD-140 de 2024.

SECRETARÍA DE
OBRAS

E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN
DEL RIESGO MUNICIPAL







ALCALDÍA DE
MOCOA

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT. 800102891 - 6



Alcaldía De Mocoa
**SECRETARÍA DE
OBRAS**
E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN
DEL RIESGO MUNICIPAL

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO No. 002

GUILLERMO GUSTAVO GONZALES GUDIÑO	Secretaria de Obras e Infraestructura (E) según decreto No. 0137 del 05/09/2024.	 ESTACIÓN DE SERVICIO LA PEÑA NIT. 27.352.865-1 MOCOA
FRANCA ELVIRA SOLARTE	Representante Legal	
Elaboro: Cristhian David Rojas C.	APOYO PROFESIONAL SOIM	
Revisó: Heyner Ordoñez	APOYO JURIDICO SOIM	

Alcaldía De Mocoa

SECRETARÍA DE

OBRAS

E INFRAESTRUCTURA & GESTIÓN

DEL RIESGO MUNICIPAL

MEMORANDO
SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

San Miguel de Agreda de Mocoa, 07 de noviembre de 2024

PARA: MISSEN JAVIER ORDOÑEZ

Secretaría de gobierno y política social con funciones de secretario financiero y administrativo mediante decreto No 0166 del 07 de octubre de 2024

DE: CARLOS HUGO PIEDRAHITA PEREZ

Alcalde Municipal de Mocoa

REFERENCIA: Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal

Solicito la expedición del documento de la referencia para amparar el siguiente compromiso:

Objeto ADICIONAL, 001 Y PROPRIO 002 AL CONTRATO CD-140 DE 2024 CON OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNIBO PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y RENOVACIÓN DE BERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA MUNICIPAL No

0059 DEL 28 DE FEBRERO 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA,

Nombre del Proyecto:

FONDO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EMERGENCIAS Y DESASTRES PARA EL MUNICIPIO DE MOCOA

Vr Proyecto	70.000.000,00
Vr Solicitud	70.000.000,00

15

[illegible]



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
MUNICIPIO DE MOCOA
NIT: 800102891-6



MOVIMIENTO - **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

NUMERO: **2024003892**

FECHA: 07/nov./2024

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO CERTIFICA:

QUE EN EL PRESUPUESTO DE LA PRESENTE VIGENCIA (2024) EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE GARANTIZA LA APROPIACION SUFICIENTE PARA ATENDER EL SIGUIENTE GASTO

CONCEPTO: ADICIONAL 001 Y PRORROGA 002 AL CONTRATO CD-140 DE 2024, CON OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA LA REHABILITACIÓN DE VIAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL NO 0059 DEL 28 DE FEBRERO 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.

OBSERVACION:

Nº DOCUMENTO:


UNIDAD FUNCIONAL: ADMINISTRACIÓN CENTRAL -

VIGENCIA: Vigencia Actual

SITUACION DE FONDOS: Con Situación de Fondos

CÓDIGO	NOMBRE CUENTA	FUENTE	SC	PRG	PROD	CPC	VALOR
2	GASTOS						
2.3	INVERSIÓN						
2.3.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS						
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS						
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS						
2.3.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálic	1.2.1.0.00	45	4503	4503004	3336103	70,000,000.00
TOTAL \$:							70,000,000.00

OBJETO DE GASTO	FUENTE DE RECURSOS	SCTRIAL	BPIN	VALOR
2.3.2.02.01.003	Ingresos corrientes de libre destinacion	0	0	70,000,000.00


CARLOS JULIO RAMIREZ JOJOA
Profesional Universitario Presupuesto



San Miguel de Agreda de Mocoa, noviembre 7 de 2024

Doctora:

ANDREA DEL PILAR AGUILAR ARCOS

Jefe Oficina de Contratación Municipal

Mocoa

ASUNTO: CONTRATO NO. CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024, CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL No 0059 DEL 28 DE FEBRERO 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA.

REF. SOLICITUD TRÁMITE PRORROGA 002 Y ADICIONAL 001 CONTRATO N° CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024

Atento saludo.


Por medio de la presente me permito remitir documentos debidamente autorizados por el Alcalde Municipal de Mocoa para realizar **ADICIONAL 001** por el valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$69.998.400)** y la **PRÓRROGA 002** por el plazo de **UN (1) MES QUINCE DÍAS** días más al contrato **CD-140 DEL 7 DE MAYO DE 2024**, cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA LA MAQUINARIA PESADA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y MAQUINARIA KIT UNGRD PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS, CONFORMACIÓN DE BANCA Y REMOCIÓN DE DERRUMBES, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA MUNICIPAL No 0059 DEL 28 DE FEBRERO 2024, POR EL CUAL SE DECLARA UNA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA"**.

Lo anterior para su revisión y trámites respectivos.

Anexo:

- Acta de comité
- Oficio del supervisor, dirigido al alcalde de Mocoa, mediante el cual justifica la solicitud de adicional 001 (valor) y prorroga 002 (plazo).
- Oficio autorización por parte del Alcalde Municipal
- CDP y memorando

Sin otro particular,


GUILLERMO GUSTAVO GONZALEZ GUDINO
Secretario de Obras e Infraestructura Municipal encargado
según decreto No. 0137 del 05 de septiembre de 2024