



INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.6837469 del 09/10/2024 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Nora Luz Salazar Marulanda y PROYECTOS FIK S.A.S, cuyo objeto es: "5_9401_1051 Contratar los servicios de un operador logístico para gestionar y organizar el evento de divulgación de ciencia, tecnología e innovación de la Regional Antioquia en el marco de la ejecución del proyecto identificado con código SGPS 12612-2024", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Servicios de Salud, Regional Antioquia
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Yeny Vanessa Alonso Díaz
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Lillianna Vélez Rueda
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.6837469
TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO:	5_9401_1051 Contratar los servicios de un operador logístico para gestionar y organizar el evento de divulgación de ciencia, tecnología e innovación de la Regional Antioquia en el marco de la ejecución del proyecto identificado con código SGPS 12612-2024
VALOR:	\$115.987.702
CONTRATISTA:	PROYECTOS FIK S.A.S
NIT:	901.152.059-4
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Medellín. SENA Complejo Central Calle 51 No 57-70. Complejo Sur Regional Antioquia SENA. Itagüí. Calle 63 58B-03 Calatrava Complejo Norte Regional Antioquia SENA. Pedregal. Calle 104 # 65 120 Medellín Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño. Regional Antioquia SENA. Santafé de Antioquia.



	Calle 11 #12-42. Centro de Formación Minero Ambiental. Regional Antioquia SENA. El Bagre. Los Comodatos de Arriba Vía Zaragoza. Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial Regional Antioquia SENA. Puerto Berrío. Calle 43 No. 20 - 137 Barrio la Malena. Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial Regional Antioquia SENA. Transversal 16 -172 # 33, Caucaasia. Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuário y Turístico Regional Antioquia SENA. Salida Turbo Km 1. Apartadó.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	09/10/2024
FECHA DE INICIO:	09/10/2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución y aprobación de las garantías, sin que exceda 30 de noviembre de 2024.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$115.987.702
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	\$ 62.578.822
PRÓRROGA No:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No:	N/A
FORMA DE PAGO:	El SENA cancelará el valor del contrato mediante PAGOS PARCIALES dentro de los treinta (30) días siguientes correspondientes a la entrega de los bienes referidos, recibidos a entera satisfacción y previa presentación del a correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad, la certificación de pago de los aportes parafiscales, esto en cumplimiento de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y la certificación de recibo a satisfacción del objeto contratado, emitida por el supervisor del contrato, este desembolso estará sujeto, sin embargo, a la disponibilidad de PAC.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.		
No. PÓLIZA	M-100243223		
CERTIFICADO	14920028		
FECHA EXPEDICIÓN	04/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	09/10/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	07/10/2024	30/05/2025	\$23.197.540,40
Salarios y prestaciones sociales	07/10/2024	30/11/2027	\$5.799.385,10
Calidad del servicio	07/10/2024	30/05/2025	\$23.197.540,40

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

ASEGURADORA	Compañía Mundial de Seguros S.A.		
No. PÓLIZA	900000755651		
CERTIFICADO O No. ANEXO	14920028		
FECHA EXPEDICIÓN	04/10/2024		
FECHA APROBACIÓN	09/10/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	07/10/2024	30/11/2024	\$260.000.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que PROYECTOS FIK S.A.S, con Nit. 901.152.059-4, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a

3



Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Yeny Vanessa Alonso Díaz con comunicación radicada 05-2-2024-019399 de fecha 07 de octubre de 2024, desde el 07 de octubre de 2024.

II. **BALANCE DEL CONTRATO**

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL	
CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	\$ 115.987.702
Vr. Adiciones (2)	\$ 0
Valor Total (1) + (2)	\$ 115.987.702
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)	\$ 0
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)	\$ 62.578.822
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)	\$ 62.578.822
Vr. SALDO A LA FECHA (Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)	\$ 53.408.880

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	53.95%



Financiera	0 %
------------	-----

III. ADICIÓN AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6837469 DE 2024

De cara al evento regional de ciencia, tecnología e innovación de la Regional Antioquia, que inició el 9 de octubre de 2024 y que contempla varios eventos en algunos de los centros de formación, a la fecha se han realizado satisfactoriamente los siguientes eventos:

Fecha	Nombre del evento	Centro de formación	Elementos entregados
30/10/2024	Exhibición de posters de semilleros de investigación	Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuário y Turístico Regional Antioquia SENA. Salida Turbo Km 1. Apartadó.	-Estación de café para 100 personas. -200 Refrigerios -25 Pósters - 1 consola de sonido - 1 carpa - 4 stands
05/11/2024	VIII Workshop Nacional de Investigación en Salud y 5ta Muestra de Investigación y Emprendimiento - CSSalud Sennova	Centro de Servicios de Salud	-Estación de café 200 personas. -50 refrigerios -1 carpa -2 stands con conexión eléctrica. -2 posters -50 libretas -50 lapiceros
06/11/2024	Feria+INN CTM	Centro Tecnológico del Mobiliario	-Estación de café para 100 personas. -8 paneles para pósters. -8 conexiones eléctricas - Sonido e iluminación - 35 refrigerios
08/11/2024	SENAMODA 2024	Centro de Diseño y confesión	-200 refrigerios - 2 carpas -Luces 6 stands 6 conexiones eléctricas -sonido



Los siguientes elementos ya han sido suministrados por el operador logístico:

- Ya han sido impresos los posters para los centros que ya han realizado sus eventos: Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico de Apartadó, Centro de Servicios de Salud de Medellín y Centro Tecnológico del Mobiliario en Itagüí.
- Así mismo, se han instalado las carpas, los stands con su respectiva instalación eléctrica
- Se ha suministrado el sonido e iluminación en los auditorios de los centros de formación
- Se han instalado las estaciones de café
- Y se han gestionado algunos refrigerios para los aprendices.
- Se han impreso las agendas, las escarapelas y se cuenta con los lapiceros.

Y ya se han realizado reuniones con los siguientes centros, para planear sus eventos en los próximos días, de la siguiente manera:

EVENTOS POR CENTRO	FECHA DE EJECUCIÓN
Complejo Central Regional Antioquia SENA. Medellín. Calle 51 N° 57-70.	13/11/2024 14/11/2024
Centro de Formación Minero Ambiental. Regional Antioquia. El Bagre unido al Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial de Cauca. Los Comodatos de Arriba Vía Zaragoza.	21/11/2024
Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial. Puerto Berrío. Calle 43 No. 20 - 137 Barrio la Malena.	26/11/2024
Complejo Tecnológico Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño. Regional Antioquia. Santafé de Antioquia. Calle 11 #12-42.	28/11/2024

A partir de las reuniones realizadas con los 16 centros de formación de la Regional Antioquia, has surgido 3 necesidades muy puntuales, que hacen necesario contemplar la adición de recursos económicos al contrato CO1.PCCNTR.6837469.

1. Fruto del relacionamiento interinstitucional de algunos investigadores de los centros de formación, en el marco de proyectos y alianzas estratégicas con el SENA, han sugerido la invitación de varios expertos nacionales e internacionales que realizarían unas transferencias de conocimiento de gran valor para la comunidad SENA y la comunidad externa invitada al evento y que aportarían su conocimiento y experiencia, para muchas de las iniciativas que actualmente se realizan o se avizoran para próximas vigencias.

En este orden de ideas, para poder materializar la invitación de un experto de orden nacional o internacional, se hace necesaria la adición del contrato, para poder costear los tiquetes aéreos, traslados, alojamiento y alimentación del invitado.

6



2. Otra necesidad sentida que exponen los centros de formación durante las reuniones que se han sostenido, indican la necesidad de brindar almuerzo o en su defecto, refrigerios para los aprendices e invitados especiales que asisten a los eventos en cada centro de formación y por supuesto al evento regional del 13 y 14 de noviembre. Para suplir esta necesidad también se hace necesaria la adición del contrato, dado que el número de refrigerios estimados en el marco del contrato es mínimo para el evento regional y nulo en la mayoría de los casos para los eventos de los centros de formación.
3. Por último y no menos importante, debido a los fallos de conectividad que actualmente presenta el SENA a nivel nacional, la transmisión del evento del 13 y 14 de noviembre, se verá seriamente afectada, debido a que será imposible transmitir el evento por YouTube, como era la expectativa, para que los aprendices, instructores, personal administrativo e investigadores de los 16 centros de formación de la Regional Antioquia y del resto del país, sumados a la comunidad externa interesada en el evento y que por muchos motivos no pueden asistir presencialmente, pudieran disfrutar de la jornada científica y académica en el marco del evento. Para poder contratar la transmisión en vivo del evento, se hace necesario la adición solicita al contrato.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:


Adicionar al valor del contrato CO1.PCCNTR.6837469, la suma de VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$20.264.661)

El anterior informe de ejecución se rinde a los 12 días del mes de noviembre de 2024.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,


Yeny Vanessa Alonso Díaz
Supervisora contrato CO1.PCCNTR.6837469


Lillianna Vélez Rueda
Apoyo técnico contrato CO1.PCCNTR.6837469

Proyectó: Yeny Vanessa Alonso Díaz- Profesional bilingüe
Revisó: Ana María Jaramillo Mesa- Jurídica CSS

