

|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                    |                          |            |           |                          |            |                          |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| NÚMERO DE INFORME  | 1                        |            |           |                          |            |                          |
| SUPERVISIÓN        | X                        |            |           |                          |            |                          |
| INTERVENTORÍA      | <input type="checkbox"/> |            |           |                          |            |                          |
| TIPO DE INFORME    | PARCIAL                  | X          | PARA PAGO | <input type="checkbox"/> | FINAL      | <input type="checkbox"/> |
| PERIODO DE INFORME | Desde:                   | 13/08/2024 |           | Hasta:                   | 31/08/2024 |                          |
| PERIODO PARA PAGO  | Desde:                   | N/A        |           | Hasta:                   | N/A        |                          |

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIA DEL CONTRATO/CONVENIO

|                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| CONTRATO<br>CONVENIO                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>         | NÚMERO:                                                                                                  | 4600017087                                                                                                                                                                               |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | X                                | FECHA DE SUSCRIPCION:                                                                                    | 31/05/2024                                                                                                                                                                               |              |  |  |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN:                                                                                                                                                                                              |                                  | Contratación Directa                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:                                                                                                                                                                                 |                                  | 15732<br>Sistema Electrónico para la Contratación Pública<br>- SECOP II                                  |                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
| FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:                                                                                                                                                                               |                                  | 13/08/2024                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
| OBJETO: "Integrar esfuerzos para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, para niños, niñas y adolescentes de la matrícula oficial del municipio de CONCEPCION - ANTIOQUIA, para la vigencia 2024-2" |                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
| CONTRATISTA /<br>CONVENIANTE                                                                                                                                                                                         | NOMBRE:                          |                                                                                                          | MUNICIPIO DE CONCEPCION                                                                                                                                                                  |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | NIT                              |                                                                                                          | NIT 890.983.718-6                                                                                                                                                                        |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | VALOR [\$]:                      | INICIAL:                                                                                                 | DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES<br>OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE<br>PESOS M/L (\$252.082.620)                                                                                 |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                          | Discriminados así:<br>VALOR PARA COFINANCIAR RACIONES<br>CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL<br>CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ML<br>(\$156.009.168) que equivalen a 47.376 raciones |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                          | VALOR PARA RECONOCIMIENTO ECONÓMICO A<br>PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS<br>NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL<br>CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ML<br>(\$96.073.452)     |              |  |  |
| ADICIONES                                                                                                                                                                                                            |                                  | No.                                                                                                      | VALOR ADICIONADO                                                                                                                                                                         | % DE ADICION |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                      | N/A          |  |  |
| VALOR TOTAL:                                                                                                                                                                                                         |                                  | DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES<br>OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS<br>M/L (\$252.082.620) |                                                                                                                                                                                          |              |  |  |
| REGISTRO<br>PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                             | RPC NUMERO:                      |                                                                                                          | 4500062982                                                                                                                                                                               |              |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                      | FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): |                                                                                                          | 30/05/2024                                                                                                                                                                               |              |  |  |
| VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                          | N/A                                                                                                                                                                                      |              |  |  |
| PLAZO:                                                                                                                                                                                                               | INICIAL                          |                                                                                                          | El plazo establecido será a partir de la firma del acta de inicio sin superar el 29 de noviembre de 2024, o hasta ejecutar las raciones establecidas en el convenio                      |              |  |  |

|                                                                                                                                       |                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                       |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                       |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

|                                                    |                              |            | FECHA DE INICIO                                                                                                                                                                                 |                            | FECHA DE TERMINACION |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|
|                                                    |                              |            | 13/08/2024                                                                                                                                                                                      |                            | 29/11/2024           |  |
|                                                    | PRÓRROGAS                    | No.        | TIEMPO PRORROGADO                                                                                                                                                                               | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN |                      |  |
|                                                    |                              | N/A        | N/A                                                                                                                                                                                             |                            |                      |  |
| HISTORICO DE SUSPENSIONES:                         |                              | No.        | FECHA INICIO SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                         | FECHA REANUDACIÓN          | FECHA DE TERMINACIÓN |  |
|                                                    |                              |            | N/A                                                                                                                                                                                             | N/A                        | N/A                  |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL                        |                              | 29/11/2024 |                                                                                                                                                                                                 |                            |                      |  |
| TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS |                              |            |                                                                                                                                                                                                 | N/A                        |                      |  |
| SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR                        | NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:     |            | GLORIA AMPARO HOYOS YEPES<br>(Técnico)<br>DUBER ANDRES AMPUDIA PEREA<br>(Jurídico)<br>YOLIMA PEREZ CARVAJAL<br>(Contable/Financiero)<br>Designación con Radicado N°2024020029905 del 02/07/2024 |                            |                      |  |
|                                                    | NUMERO CONTRATO INTERVENTOR: |            | N/A                                                                                                                                                                                             |                            |                      |  |
| % DE EJECUCIÓN FÍSICA                              |                              |            | 21,12%                                                                                                                                                                                          |                            |                      |  |
| % DE EJECUCIÓN DE RECURSOS                         |                              |            | 0%                                                                                                                                                                                              |                            |                      |  |

% DE EJECUCION FISICA Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de acuerdo a las establecidas en el mismo. El municipio de CONCEPCION realizó el suministro de 9.072 raciones de las 47.376 establecidas en el convenio.

% DE EJECUCION DE RECURSOS: Corresponde al valor de los desembolsos realizados a la fecha, de acuerdo a la cláusula tercera - compromisos de los convenientes, y lo establecido en la cláusula séptima - forma de desembolso de los recursos. Se tramita primer desembolso por el 50% de los recursos.

**2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES COMPROMISOS DE LAS PARTES**

El Departamento de Antioquia como entidad territorial certificada en educación – ETC, coordina la ejecución del programa de alimentación escolar - PAE, en los 116 municipios no certificados (ETnoC), entre los cuales se encuentra el municipio de CONCEPCION. Por lo anterior y en atención a lo dispuesto en el literal b del artículo 9. de la Resolución 00335 de 2021 y Resolución 18858 del 2018, traslada los recursos de la Nación y los recursos del Departamento dirigidos al programa, al municipio mediante la celebración del convenio interadministrativo N°4600017087 para que el municipio, acudiendo a las diferentes modalidades de contratación, seleccione su contratista u operador del PAE con total independencia y autonomía.

El convenio interadministrativo se suscribió para la entrega de 43.376 raciones en la modalidad de PAE Mayoritario sin superar 504 raciones diarias a un valor de \$3.293, durante 94 días calendario escolar, entregadas durante la ejecución del convenio. El valor total del convenio para cofinanciar raciones corresponde a CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS ML (\$156.009.168). A continuación, se relaciona el resumen de las raciones pactadas:

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| MODALIDAD PAE            | Beneficiarios | Días calendario Escolar | Raciones totales | Valor a cofinanciar por ración (Referencia) | Valor         |
|--------------------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
| REGULAR MAYORITARIO      | 504           | 94                      | 47.376           | \$3.293                                     | \$156.009.168 |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO |               |                         | 47.376           | -                                           | \$156.009.168 |

De acuerdo al valor para el reconocimiento económico a personal manipulador de alimentos el presupuesto es el siguiente:

| Descripción                                                                           | N° de Manipuladoras de Alimentos | Valor aporte Departamento de Antioquia |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Total manipuladores de alimentos y valor de cofinanciación estimado para el municipio | 23                               | \$96.073.452                           |

Para la operación del programa el Municipio priorizó las sedes educativas donde se implementa el Programa de Alimentación Escolar y el número de raciones asignado a cada sede, al igual que la modalidad de atención del servicio, tal como se identifica en el siguiente cuadro:

| Estrategia  | N° sedes educativas | N° sedes con ración preparada en sitio - RPS | N° sedes con ración industrializada - RI |
|-------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| PAE Regular | 20                  | 20                                           | 0                                        |

En el marco del presente convenio, el municipio inició la ejecución del programa el día 13/08/2024. De acuerdo con la modalidad de atención a la fecha corte del presente informe el municipio presentó soportes donde se relaciona la siguiente ejecución, lo cual es ampliado con mayor detalle en la obligación 1:

**Jornada regular**

| Periodo Entrega          | Días Convenio | Modalidad | Cupos convenio | Raciones Convenio |
|--------------------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|
| 13/08/2024 al 23/08/2024 | 8             | RPS       | 504            | 4.032             |
| 26/08/2024 al 06/09/2024 | 10            | RPS       | 504            | 5.040             |
| <b>Total</b>             | <b>18</b>     |           |                | <b>9.072</b>      |

\* Ración Preparada en Sitio – RPS

**2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.**

Para la elaboración del informe de seguimiento N°2 y desembolso N°1, se tuvo en cuenta el cumplimiento de las obligaciones pactadas, revisadas y avaladas por el equipo supervisor, con la verificación del cumplimiento en cuanto a las condiciones y compromisos asumidos por el municipio que garantizan la adecuada prestación del servicio, desde lo técnico Gloria Amparo Hoyos Yepes, desde lo financiero Yolima Pérez Carvajal y desde lo jurídico Duber Andrés Ampudia Perea.

|                                                                                                                                       |                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                       |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                       |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

Para la ejecución del convenio, el municipio publicó en la plataforma del SECOP I Subasta Inversa N° DLS-008-2023, como se detalla a continuación.

| N° PROCESO SECOP II | N° CONVENIO                      | NOMBRE OPERADOR/ CEDULA O NIT     | VALOR CONTRATO | DIAS CONTRATADOS                             | PLAZO EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                  | VALOR RACIÓN |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| DLS-008-2023        | OTROSI N°3 contrato DLS-009-2024 | CORPORACION PARA UN ORIENTE MEJOR | \$102.765.602  | Sesenta y cinco (65) días calendario escolar | El plazo del contrato es de doscientos (200) días calendario escolar 2024. El convenio lo ejecutará entre el 13/08/2024 al 22/11/2024 que comprende sesenta y cinco (65) días calendario escolar | \$3.293      |
| DLS-137-2024        | DLS-137-2024                     | CORPORACION PARA UN ORIENTE MEJOR | \$96.073.452   | Noventa y seis (96) días calendario escolar  | Para reconocimiento económico al personal manipulador de alimentos del PAE                                                                                                                       |              |

|                                                                            |        |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|
| % DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS     | 21,12% |
| % DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS | 0%     |

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                        | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN       | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ejecutar el objeto del convenio de conformidad con el alcance y especificaciones técnicas del estudio previo y con sujeción a los lineamientos técnicos y administrativos que rigen la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, disponiendo para ello de las acciones administrativas, operativas, económicas y | 21,12%                            | 21,12%                | Cuadro seguimiento PAE 2024 | El municipio entregó la información de priorización, donde se evidencia que para 20 sedes priorizó la ejecución del programa bajo la modalidad de Ración Preparada en Sitio-jornada regular.<br><br>Como evidencia de lo anterior, se relaciona en el |

|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISO S PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECUCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|----------|--------------------------|---|-------|--------------------------|----|-------|-------|----|-------|-----------------------|--|----------------------|--------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| <p>contractuales necesarias para la entrega efectiva del complemento alimentario bajo cualquiera de las modalidades de atención del servicio establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA:</p> <p><input type="checkbox"/> Modalidad preparada en sitio, como principio general para la atención.</p> <p><input type="checkbox"/> Comida caliente transportada, en caso tal que no se cuente con las condiciones para la implementación de la modalidad preparada en sitio.</p> <p><input type="checkbox"/> Modalidad industrializada, debe considerarse como última opción teniendo en cuenta las condiciones para su implementación (Artículo 6 Resolución UApA 0335 de 2021, Anexo técnico Alimentación Saludable y Sostenible en el PAE numeral 4.1.3) Esta modalidad deberá estar debidamente soportada y con acta de Comité Territorial de Planeación y Seguimiento estableciendo el periodo de tiempo durante el cual se implementará, información que deberá ser enviada a la supervisión previamente para verificar la pertinencia y cumplimiento de requisitos.</p> |                                   |                       |                       | <p>presente informe y de acuerdo a los periodos de entrega, la ejecución así:</p> <table><tr><th>Periodo de consumo</th><th>Días</th><th>Raciones</th></tr><tr><td>13/08/2024 al 23/08/2024</td><td>8</td><td>4.032</td></tr><tr><td>26/08/2024 al 06/09/2024</td><td>10</td><td>5.040</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>18</td><td>9.072</td></tr></table> <p><b>Recursos ejecutados:</b></p> <table><tr><th colspan="2">Ejecución de raciones</th></tr><tr><td>Raciones contratadas</td><td>47.376</td></tr><tr><td>Valor ración contratada PAE Regular</td><td>\$3.293</td></tr><tr><td>Valor total de raciones contratadas</td><td>\$156.009.168</td></tr><tr><td>Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.</td><td>9.072</td></tr><tr><td>Valor según lo ejecutado</td><td>\$ 29.874.096</td></tr><tr><td>Raciones que faltan por ejecutar</td><td>38.304</td></tr><tr><td>Valor no ejecutado</td><td>\$ 126.135.072</td></tr><tr><td>Total porcentaje de ejecución</td><td>21,12%</td></tr></table> <p>El convenio interadministrativo se suscribe para el suministro de raciones a 504 beneficiarios.</p> <p>El 05/01/2024 via correo electrónico se notificó a los municipios de creación de estrategia de alimentación escolar en SIMAT año 2024. No obstante, el Programa de Alimentación Escolar - PAE establece suministrar</p> | Periodo de consumo | Días | Raciones | 13/08/2024 al 23/08/2024 | 8 | 4.032 | 26/08/2024 al 06/09/2024 | 10 | 5.040 | TOTAL | 18 | 9.072 | Ejecución de raciones |  | Raciones contratadas | 47.376 | Valor ración contratada PAE Regular | \$3.293 | Valor total de raciones contratadas | \$156.009.168 | Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg. | 9.072 | Valor según lo ejecutado | \$ 29.874.096 | Raciones que faltan por ejecutar | 38.304 | Valor no ejecutado | \$ 126.135.072 | Total porcentaje de ejecución | 21,12% |
| Periodo de consumo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Días                              | Raciones              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| 13/08/2024 al 23/08/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8                                 | 4.032                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| 26/08/2024 al 06/09/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                | 5.040                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                | 9.072                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Ejecución de raciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Raciones contratadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47.376                            |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Valor ración contratada PAE Regular                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$3.293                           |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Valor total de raciones contratadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$156.009.168                     |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Raciones totales ejecutadas al corte PAE Reg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.072                             |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Valor según lo ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 29.874.096                     |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Raciones que faltan por ejecutar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38.304                            |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Valor no ejecutado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 126.135.072                    |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |
| Total porcentaje de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21,12%                            |                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |      |          |                          |   |       |                          |    |       |       |    |       |                       |  |                      |        |                                     |         |                                     |               |                                               |       |                          |               |                                  |        |                    |                |                               |        |

|                                                                                                                                              |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                              |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                              |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO | % EJECCIÓN DEL PERIODO INFORMADO | % EJECCIÓN ACUMULADO | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                  |                      |                       | <p>un complemento alimentario a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes registrados en la matrícula oficial, donde desde los criterios de focalización establecidos en los lineamientos técnico, administrativos de PAE, es posible atender desde el grado preescolar hasta básica y media; buscando caracterizar a estos escolares en la estrategia de alimentación escolar creada por la ETC, priorizando los beneficiarios de acuerdo a la disponibilidad de los cupos; no obstante se precisa que todos los escolares efectivamente matriculados en SIMAT son sujeto de ser atendidos con el PAE, por lo que no contar con el registro en la estrategia, no es una limitante para que se preste la atención con el programa.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p> |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>21,12%</b>                    | <b>21,12%</b>        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Método de cálculo del % de ejecución del periodo informado:** Suma del % ejecución del periodo / N° de obligaciones (21,12% suma / 1 que son las obligaciones = 21,12%). Corresponde a las raciones suministradas por el conveniente durante el periodo de seguimiento.

**Total % ejecución acumulada** = Suma del % ejecución acumulada / las obligaciones (21,12% suma/ 1 que son las obligaciones =21,12%). Se determina de acuerdo a las raciones suministradas durante la ejecución del convenio de acuerdo a las establecidas en el mismo.

#### 2.1.2.1 SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

N/A.

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

2.1.2.2 SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere de la obtención de permisos o licencias ambientales, ni tampoco se hace necesario dar cumplimiento a algún requerimiento adicional en la materia

2.1.2.3 SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

Por la naturaleza de las prestaciones y compromisos a establecer en el convenio interadministrativo que se derive del presente documento, no se requiere certificaciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo anterior atendiendo que del convenio No.4600017087 suscrito entre las partes municipio de Concepción y Gobernación de Antioquia no se derivan obligaciones con vínculos laborales.

No obstante, corresponderá al Municipio determinar su exigibilidad conforme los lineamientos normativos vigentes y en atención a las obligaciones contractuales que se asuma por parte del contratista para la operación del servicio.

2.1.3. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                      | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. El Municipio goza de autonomía técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica para realizar los procesos de contratación necesarios para la ejecución de las actividades del convenio para lo cual deberá garantizar que se realicen de conformidad con las normas establecidas para tal fin, adicionalmente deberá garantizar la supervisión y/o interventoría y demás controles que garanticen la calidad y ejecución del proyecto. El departamento de Antioquia queda exonerado de las controversias que puedan surgir en dichos procesos contractuales.<br>En cumplimiento de lo anterior se debe presentar, una vez suscrito el contrato o convenio celebrado(s) con el operador, a la Supervisión del presente convenio de la Gerencia de Seguridad Alimentaria MANÁ, como fuente de verificación los siguientes documentos: | Cumple           | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I<br>DLS-008-2023 | El municipio de Concepción viene operando el PAE con el Contrato de Suministro N°DLS-009-2024 celebrado el 11/01/2024, con CORPORACION PARA UN ORIENTE MEJOR – NIT 900.963.563-1.<br><br>Plazo: Del 11 de enero al 01 de diciembre de 2024. Doscientos (200) días calendario escolar 2024.<br><br>Para la ejecución del Convenio Interadministrativo N°4600017087 en el marco de la operación del Programa de Alimentación Escolar, realizó OTROSI N°3, adición al contrato DLS-009-2024 para el suministro de raciones, firmado el 09/07/2024, y de manera independiente contrató el personal manipulador de alimentos con la celebración de contrato DLS-137-2024.<br><br><b>CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES</b> |



|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                                          | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|
|                                                                         |                                                                                                           |                       | <table><tr><td>VALOR DE LA ADICIÓN 1</td><td>CIENTO Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$1.099.820)</td></tr><tr><td>VALOR DE LA ADICIÓN 2</td><td>CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS (\$1.250.590)</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (\$2.350.410)</td></tr><tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>Diecinueve (19) días calendario desde 2024</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>Septiembre 17 de 2023</td></tr><tr><td>FECHA FINAL</td><td>Diciembre 07 de 2024</td></tr></table> <p>MOTIVACIÓN: El municipio de Concepción firma MODIFICACIÓN 2 al convenio interadministrativo 4600017087 donde, los recursos que son indispensables para que el ente territorial cumpla con la tarea propia y final del subsector social, la acción es por un valor de CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS (\$1.250.590).</p> <p>La anterior para garantizar la terminación del contrato estatal y la cobertura del 100% en área rural y en copia del área urbana.</p> <p>El Convenio 4600017087 Gobernación de Antioquia-Secretaría de Inclusión Social y Familia Gerencia MANA con el municipio de Concepción:</p> <table><tr><td>\$ 156.009.168,00</td><td>RACIONES</td></tr><tr><td>\$ 96.073.452,00</td><td>23 MANIPULADORAS</td></tr><tr><td>\$ 252.082.620,00</td><td></td></tr></table> <p>Se evidencia que con el contrato no se cubre la totalidad del recurso aportado por el departamento que correspondía al valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$156.009.168) para cofinanciar raciones, dado que la ejecución del convenio se realizará en menor número de días los cuales son sesenta y cinco (65) días, a los proyectados en el convenio que fueron noventa y cuatro (94). Se le recuerda al municipio que en caso de no ejecutar la totalidad de recursos no serán pagados o deberán ser reintegrados dependiendo el caso en concreto.</p> <p><b>ACTA DE INICIO</b></p> <p>Por tratarse de un OTROSI al Contrato de Suministro N°009-2024, no aplica acta de inicio. Se tiene en cuenta la fecha de firma del OTROSI que corresponde al 09/07/2024.</p> <p><b>PÓLIZAS</b></p> <p>El contrato solicitó póliza de cumplimiento con los siguientes amparos:</p> | VALOR DE LA ADICIÓN 1 | CIENTO Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$1.099.820) | VALOR DE LA ADICIÓN 2 | CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS (\$1.250.590) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (\$2.350.410) | PLAZO DE EJECUCIÓN | Diecinueve (19) días calendario desde 2024 | FECHA DE INICIO | Septiembre 17 de 2023 | FECHA FINAL | Diciembre 07 de 2024 | \$ 156.009.168,00 | RACIONES | \$ 96.073.452,00 | 23 MANIPULADORAS | \$ 252.082.620,00 |  |
| VALOR DE LA ADICIÓN 1                                                   | CIENTO Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$1.099.820)       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
| VALOR DE LA ADICIÓN 2                                                   | CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS (\$1.250.590)                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                                                | CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS (\$2.350.410) |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                                      | Diecinueve (19) días calendario desde 2024                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
| FECHA DE INICIO                                                         | Septiembre 17 de 2023                                                                                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
| FECHA FINAL                                                             | Diciembre 07 de 2024                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
| \$ 156.009.168,00                                                       | RACIONES                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
| \$ 96.073.452,00                                                        | 23 MANIPULADORAS                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |
| \$ 252.082.620,00                                                       |                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                     |                       |                                                                                         |                          |                                                                                                           |                    |                                            |                 |                       |             |                      |                   |          |                  |                  |                   |  |

|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISO<br>S PACTADOS DEL<br>COMPONENTE<br>ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/N<br>O CUMPLE               | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN       | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------|--------------|------|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|----------------------------------|-----|--------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------|----------|-----------------|----------------------------------------|----------|----------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|--|-----------------|
|                                                                                   |                                    |                                | <div><div><div>especificaciones contenidas en la Ley 734 de 2002 y demás normas concordantes. DECIMA TERCERA. EXIGIRLO DE GARANTÍA (POLIZA DE CUMPLIMIENTO). El Contratista deberá constituir en favor de la ENTIDAD CONTRATANTE garantía líquida de la siguiente manera:</div><table><thead><tr><th>AMPARO</th><th>% DEL VALOR CONTRACTUAL</th><th>VIGENCIA</th></tr></thead><tbody><tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>20 %</td><td>duración del contrato = 4 años</td></tr><tr><td>CALIDAD</td><td>15%</td><td>duración del contrato = 4 años</td></tr><tr><td>SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES</td><td>15%</td><td>duración del contrato = 2 años</td></tr></tbody></table></div></div> <div><p>El operador constituyó la póliza de seguro de cumplimiento N°65-44101227531 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. el día 15/01/2024.</p><p>Se realiza ampliación de la Póliza de seguro de cumplimiento N°65-44101227531 con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., expedida el 17/07/2024 con los siguientes amparos:</p><table><thead><tr><th>Amparos</th><th>Vigencia desde</th><th>Vigencia hasta</th><th>Suma asegurada</th></tr></thead><tbody><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>11/01/24</td><td>01/04/25</td><td>\$92.529.260,60</td></tr><tr><td>Pago de salarios Prestaciones sociales</td><td>11/01/24</td><td>01/12/27</td><td>\$46.264.630,30</td></tr><tr><td>Calidad de los elementos</td><td colspan="2">Si ampara 1 año, 2 meses y 21 días</td><td>\$69.396.945,45</td></tr></tbody></table></div> <div><p>Acta aprobación de las pólizas OTROSI 3, firmada el 18/07/2024, por DIANA PATRICIA RIOS VANEGAS – Directora Local de Salud, supervisora contrato 009-2024.</p><div><div><div>Comprobar los amparos y la vigencia del contrato en la póliza de seguro de cumplimiento y en consecuencia se impone la aprobación a la garantía contenida en la POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES No. 65-44-1227531 expedida por la SEGUROS DEL ESTADO S.A. con No. 880.091.978-6 a favor del Municipio de Concepción con No. 283.882.713-5 para amparar el contrato anteriormente descrito.</div><div><div><div></div><div>DIANA PATRICIA RIOS VANEGAS</div><div>Directora Local de Salud</div></div></div></div></div><div><div>SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA</div><div>Mediante oficio fechado 11 de enero de 2024, firmado por la señora Yuly Marín Valencia – Secretaria General y de Gobierno, se designa supervisión contrato N°009 del 11/01/2024 a la señora DIANA PATRICIA RIOS</div></div></div> | AMPARO | % DEL VALOR CONTRACTUAL | VIGENCIA | CUMPLIMIENTO | 20 % | duración del contrato = 4 años | CALIDAD | 15% | duración del contrato = 4 años | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 15% | duración del contrato = 2 años | Amparos | Vigencia desde | Vigencia hasta | Suma asegurada | Cumplimiento del contrato | 11/01/24 | 01/04/25 | \$92.529.260,60 | Pago de salarios Prestaciones sociales | 11/01/24 | 01/12/27 | \$46.264.630,30 | Calidad de los elementos | Si ampara 1 año, 2 meses y 21 días |  | \$69.396.945,45 |
| AMPARO                                                                            | % DEL VALOR CONTRACTUAL            | VIGENCIA                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |
| CUMPLIMIENTO                                                                      | 20 %                               | duración del contrato = 4 años |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |
| CALIDAD                                                                           | 15%                                | duración del contrato = 4 años |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                                                  | 15%                                | duración del contrato = 2 años |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |
| Amparos                                                                           | Vigencia desde                     | Vigencia hasta                 | Suma asegurada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |
| Cumplimiento del contrato                                                         | 11/01/24                           | 01/04/25                       | \$92.529.260,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |
| Pago de salarios Prestaciones sociales                                            | 11/01/24                           | 01/12/27                       | \$46.264.630,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |
| Calidad de los elementos                                                          | Si ampara 1 año, 2 meses y 21 días |                                | \$69.396.945,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                         |          |              |      |                                |         |     |                                |                                  |     |                                |         |                |                |                |                           |          |          |                 |                                        |          |          |                 |                          |                                    |  |                 |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |        |        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                         |                  |                       | <p>VANEGAS – Directora Local de Salud.</p> <p><b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)</b></p> <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 0000340 del 09/07/2024 por valor de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$156.009.168). Rubro 1.3.1.1.08 Otras transferencias de capital convenio departamento PAE raciones alimentarias Programa de Alimentación Escolar PAE 2024.</p> <div><div><p>REPUBLICA DE COLOMBIA<br/>DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br/>MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN<br/>No. 0000340-0<br/><b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD</b><br/>Fecha de Expedición: Marzo 6 de Julio de 2024<br/>Autorizada por DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD<br/>Certifica Disponibilidad por valor de \$ VALOR DEL CDP<br/>Código: CDP-001 y tipo de recurso: capital, convenio departamental y PAE 2024.</p></div><div>No. 1: Anexos</div></div> <table><tr><td>PROYECTO</td><td>CDP</td><td>MANEJO</td><td>VALOR</td><td>PLAZO</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>111111</td><td>111111</td><td>111111</td><td>111111</td><td>111111</td><td>111111</td></tr></table> <p>El presente certificado es expedido por la DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD.</p> <p>SECRETARÍA DE SALUD</p> <p><b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC)</b></p> <p>Certificado Registro Presupuestal – RPC No. 0000393 del 09/07/2024 por valor de CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M.L. (\$102.765.602). Rubro 1.3.1.1.08 Otras transferencias de capital convenio departamento PAE.</p> | PROYECTO | CDP    | MANEJO | VALOR | PLAZO | VALOR | 111111 | 111111 | 111111 | 111111 | 111111 | 111111 |
| PROYECTO                                                                | CDP              | MANEJO                | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAZO    | VALOR  |        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
| 111111                                                                  | 111111           | 111111                | 111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111111   | 111111 |        |       |       |       |        |        |        |        |        |        |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                      | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                |                 |                     |             |       |       |             |           |            |                           |                |  |  |  |                         |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|---------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----------|------------|---------------------------|----------------|--|--|--|-------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                            | <div><div>MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN</div><div>ID: 888637144</div><div>Pág. 7</div><div>8886381</div></div> <div>REGISTRO PRESUPUESTAL</div> <div>Fecha de Expedición: Marzo 6 de Julio de 2024</div> <div>Autorizado por: DIRECCIÓN LOCAL DE SALUD</div> <div>Código REGISTRO PRESUPUESTAL por valor de: \$ 102.705.602.00</div> <div>(CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/L.)</div> <div>Con Cargo a:</div> <table><tr><th>CONTABILIDAD</th><th>PROYECTO</th><th>VAL. EL. GASTOS</th><th>PUENTE PRESUPUESTAL</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>00000</td><td>2.3.2.20.01</td><td>202304 01</td><td>1.3.1.1.58</td><td>CONVENIO DEPARTAMENTO FAS</td><td>102.705.602.00</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>OTRAS TRANSFERENCIAS DE</td><td></td><td></td></tr></table> <div>Declaro del Presupuesto de Egresos de la VIGENCIA de 2024</div> <div>A favor de: CORPORACIÓN HACIA UN ORIENTE MEJOR</div> <div>Con documento No.: 200401663</div> <div>Por concepto de: OTROS NÚMERO 2 AL CONTRATO DE SUMINISTRO ALIMENTARIO DE 2014 SUMINISTRO DE LOS PRODUCTOS PERIFÉRICOS Y NO PERIFÉRICOS DE LA ALIMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR Y OTRAS INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN ANTIOQUIA PROYECTO 2024 ID# 8886381667</div> <div></div> <div></div> <div>El Convenio 4600017087 Gobernación de Antioquia-Secretaria de Inclusión Social y Familia Gerencia MANA con el municipio de Concepción contempla \$156.009.168 para suministro de raciones. De los cuales se comprometen en el OtroSi N°3 al contrato N°009, adición N°2, CIENTO DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$102.765.602). dado que la ejecución del convenio se realizará en menor número de días los cuales son sesenta y cinco (65) días, a los proyectados en el convenio que fueron noventa y cuatro (94).</div> <div>Información verificada por equipo supervisor.</div> | CONTABILIDAD              | PROYECTO       | VAL. EL. GASTOS | PUENTE PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR | 00000 | 2.3.2.20.01 | 202304 01 | 1.3.1.1.58 | CONVENIO DEPARTAMENTO FAS | 102.705.602.00 |  |  |  | OTRAS TRANSFERENCIAS DE |  |  |
| CONTABILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PROYECTO         | VAL. EL. GASTOS                                                            | PUENTE PRESUPUESTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DESCRIPCIÓN               | VALOR          |                 |                     |             |       |       |             |           |            |                           |                |  |  |  |                         |  |  |
| 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.3.2.20.01      | 202304 01                                                                  | 1.3.1.1.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONVENIO DEPARTAMENTO FAS | 102.705.602.00 |                 |                     |             |       |       |             |           |            |                           |                |  |  |  |                         |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                                                            | OTRAS TRANSFERENCIAS DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                |                 |                     |             |       |       |             |           |            |                           |                |  |  |  |                         |  |  |
| 3.Si el municipio, para la ejecución de los recursos del presente convenio, celebra contrato y/o convenio con una Entidad Sin Ánimo de Lucro - ESAL, sujeta a inspección, vigilancia y control (Asociación, Corporación, Fundación, Entidades Educativas), por parte del Gobernador del departamento de Antioquia en virtud de la delegación de funciones conferida por el Presidente de la República en el Decreto Nacional 1318 de 1988, deberá exigir la presentación del | Cumple           | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I<br>DLS-008-2023 | <div>Se anexa certificado de cumplimiento normativo de la Entidad sin Ánimo de Lucro – ESAL expedido el día 07 de octubre del 2024 por la Gobernación de Antioquia. Radicado No2024030451654.</div> <div>Información verificada por equipo supervisor.</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                |                 |                     |             |       |       |             |           |            |                           |                |  |  |  |                         |  |  |

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
CONTRATACIÓN ESTATAL



Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:  
22/04/2024

| OBLIGACIONES/COMPROMISO<br>S PACTADOS DEL<br>COMPONENTE<br>ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE/N<br>O CUMPLE                                                                                                                                                                                        | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN                                                   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|------|------------|---------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| certificado de cumplimiento normativo que expide la Dirección de Asesoría Legal y de Control del Departamento, en donde conste que la persona jurídica ha aportado la documentación de carácter administrativo, financiero y contable correspondiente a la vigencia inmediatamente anterior, en cumplimiento del Decreto 1093 de 1989 y demás normas complementarias. En caso de celebrarse contrato y/o convenio con una Entidad sin ánimo de Lucro frente a la cual la inspección, vigilancia y control (Asociación, Corporación, Fundación, Entidades Educativas), no corresponda al Gobernador del departamento de Antioquia, deberá aportarse el certificado descrito o análogo expedido por la autoridad competente. |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| 4. El municipio garantizará de conformidad con los lineamientos técnicos administrativos establecidos en la Resolución 00335 de 2021 de la Unidad Administrativa Especial, Alimentos para Aprender - UApA que la prestación del servicio será durante la totalidad del calendario escolar del segundo semestre del año 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cumple                                                                                                                                                                                                      | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I<br>DLS-137-2024 | El municipio presenta evidencia de haber iniciado en el marco del presente convenio la ejecución del programa el día 13/08/2024, celebra contrato por 65 días que cubren entre el 13/08/2024 al 22/11/2024 periodo del calendario escolar.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| 5. El municipio exigirá al operador, garantizar la vinculación del personal manipulador de alimentos que operará en los establecimientos educativos de acuerdo a las características de su territorio, sin superar el total de manipuladoras establecidas en el convenio. En caso de afiliación al Sistema de Seguridad social como cotizante tipo 51 no es exigible la cotización al Sistema General de Salud, por encontrarse vinculados al Régimen Subsidiado o como                                                                                                                                                                                                                                                    | Cumple                                                                                                                                                                                                      | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I<br>DLS-137-2024 | El municipio de Concepción celebra contrato DLS-137-2024, para el reconocimiento económico a personal manipulador de alimentos del programa de alimentación escolar, con CORPORACION HACIA UN ORIENTE MEJOR, firmado el 09/07/2024.<br><br><table><tr><th colspan="2">CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. DLS-137-2024</th></tr><tr><td>CONTRATANTE</td><td>MUNICIPIO DE CONCEPCION</td></tr><tr><td>CONTRATISTA</td><td>CORPORACION PARA UN ORIENTE MEJOR</td></tr><tr><td>SEXO</td><td>DE PERSONA</td></tr><tr><td>NATURAL</td><td>INDICADA</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td>Contrato de prestación de servicios número 031 de 20 julio del 2024 para el reconocimiento económico a personal manipulador de alimentos del programa de alimentación escolar en el municipio de Concepción</td></tr><tr><td>VALOR</td><td>NOVENTA Y DOS MIL DÍGLOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.C. (92.635.000)</td></tr><tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td>13 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NOVENTA Y SEIS (96) DÍAS (96) CALENDARIO ESCOLAR 2024</td></tr><tr><td>LUGAR Y FECHA</td><td>CONCEPCION - ANTIOQUIA 22 DE JULIO DE 2024</td></tr></table> | CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. DLS-137-2024 |  | CONTRATANTE | MUNICIPIO DE CONCEPCION | CONTRATISTA | CORPORACION PARA UN ORIENTE MEJOR | SEXO | DE PERSONA | NATURAL | INDICADA | OBJETO | Contrato de prestación de servicios número 031 de 20 julio del 2024 para el reconocimiento económico a personal manipulador de alimentos del programa de alimentación escolar en el municipio de Concepción | VALOR | NOVENTA Y DOS MIL DÍGLOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.C. (92.635.000) | PLAZO DE EJECUCIÓN | 13 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NOVENTA Y SEIS (96) DÍAS (96) CALENDARIO ESCOLAR 2024 | LUGAR Y FECHA | CONCEPCION - ANTIOQUIA 22 DE JULIO DE 2024 |
| CONTRATO DE SUMINISTRO NRO. DLS-137-2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| CONTRATANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPIO DE CONCEPCION                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CORPORACION PARA UN ORIENTE MEJOR                                                                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| SEXO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DE PERSONA                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDICADA                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Contrato de prestación de servicios número 031 de 20 julio del 2024 para el reconocimiento económico a personal manipulador de alimentos del programa de alimentación escolar en el municipio de Concepción |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NOVENTA Y DOS MIL DÍGLOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.C. (92.635.000)                                                                                                           |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 DE JULIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2024 NOVENTA Y SEIS (96) DÍAS (96) CALENDARIO ESCOLAR 2024                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |
| LUGAR Y FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CONCEPCION - ANTIOQUIA 22 DE JULIO DE 2024                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |  |             |                         |             |                                   |      |            |         |          |        |                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                   |                    |                                                                                             |               |                                            |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISO<br>S PACTADOS DEL<br>COMPONENTE<br>ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                             | CUMPLE/N<br>O CUMPLE          | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN             | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-------------------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|---------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|---------|----------|------------------|-------------------------------|----------|----------|-----------------|
| beneficiario del régimen contributivo durante los días de atención del calendario escolar, en caso de que la vinculación del personal por parte del municipio exceda lo presupuestado por el departamento, el municipio deberá asumir los costos adicionales. |                               |                                      | <p>Valor: NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L (\$96.073.452).</p> <p>Plazo: 09 de julio a 01 de diciembre de 2024. Noventa y seis (96) calendario escolar 2024</p> <p>Que la gobernación de Antioquia asigne mediante convenio interadministrativo 4600017087 los recursos para el pago al movimiento económico a personal municipal del programa de alimentación escolar en el municipio de Concepción</p> <table><tr><th>Descripción</th><th>Nº beneficiarios de alimentos</th><th>Valor sobre presupuesto de Antioquia</th></tr><tr><td>Valor presupuestado de alimentos a pagar por alimentación escolar en el municipio de Concepción</td><td>96</td><td>\$96.073.452</td></tr></table> <p>El Convenio 4600017087 Gobernación de Antioquia-Secretaria de Inclusión Social y Familia Gerencia MANA con el municipio de Concepción:</p> <table><tr><td>\$ 156.009.168,00</td><td>RACIONES</td></tr><tr><td>\$ 96.073.452,00</td><td>23 MANIPULADORAS</td></tr><tr><td>\$ 252.082.620,00</td><td></td></tr></table> <p><b>ACTA DE INICIO</b><br/>Veintitrés (23) de julio de 2024.</p> <p>En el municipio de Concepción, Antioquia, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2024, se dio inicio a la ejecución del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚM. 005/2024, celebrado entre el MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, ANTIOQUIA y CORPORACIÓN PARA EL ORENTE S.B. S.P. ASESORÍA en cuanto sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Que la Corporación cumplió con los requisitos de legalización del contrato.</li><li>✓ Que la Corporación cumple y se ajusta a las condiciones pactadas en el contrato y no compromete a cumplir a satisfacción del municipio de Concepción, Antioquia.</li><li>✓ Que se hace presente dar inicio al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NÚM. 005/2024.</li></ul> <p>Para constancia se firman los que en esta acta aparecen:</p> <div><div><br/>Representante legal</div><div><br/>Directora Social de Salud</div></div> <p><b>POLIZAS</b><br/>Póliza de seguro de cumplimiento N°65-44101231805 con la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., expedida el 22/07/2024 con los siguientes amparos:</p> <table><tr><th>Amparos</th><th>Vigencia desde</th><th>Vigencia hasta</th><th>Suma asegurada</th></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>09/7/24</td><td>01/04/25</td><td>\$ 19.214.690,40</td></tr><tr><td>Pago de salarios Prestaciones</td><td>09/07/24</td><td>01/12/27</td><td>\$ 9.607.345,20</td></tr></table> | Descripción | Nº beneficiarios de alimentos | Valor sobre presupuesto de Antioquia | Valor presupuestado de alimentos a pagar por alimentación escolar en el municipio de Concepción | 96 | \$96.073.452 | \$ 156.009.168,00 | RACIONES | \$ 96.073.452,00 | 23 MANIPULADORAS | \$ 252.082.620,00 |  | Amparos | Vigencia desde | Vigencia hasta | Suma asegurada | Cumplimiento del contrato | 09/7/24 | 01/04/25 | \$ 19.214.690,40 | Pago de salarios Prestaciones | 09/07/24 | 01/12/27 | \$ 9.607.345,20 |
| Descripción                                                                                                                                                                                                                                                   | Nº beneficiarios de alimentos | Valor sobre presupuesto de Antioquia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |
| Valor presupuestado de alimentos a pagar por alimentación escolar en el municipio de Concepción                                                                                                                                                               | 96                            | \$96.073.452                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |
| \$ 156.009.168,00                                                                                                                                                                                                                                             | RACIONES                      |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |
| \$ 96.073.452,00                                                                                                                                                                                                                                              | 23 MANIPULADORAS              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |
| \$ 252.082.620,00                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |
| Amparos                                                                                                                                                                                                                                                       | Vigencia desde                | Vigencia hasta                       | Suma asegurada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |
| Cumplimiento del contrato                                                                                                                                                                                                                                     | 09/7/24                       | 01/04/25                             | \$ 19.214.690,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |
| Pago de salarios Prestaciones                                                                                                                                                                                                                                 | 09/07/24                      | 01/12/27                             | \$ 9.607.345,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                               |                                      |                                                                                                 |    |              |                   |          |                  |                  |                   |  |         |                |                |                |                           |         |          |                  |                               |          |          |                 |





## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Version: 03

Fecha de aprobación:  
22/04/2024

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL | CUMPLE/NO CUMPLE                   | MEDIO DE VERIFICACIÓN     | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                    |       |  |                          |                                    |                  |         |  |              |  |        |  |          |           |          |          |       |       |            |                                 |                           |                                   |                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------|---------|--|--------------|--|--------|--|----------|-----------|----------|----------|-------|-------|------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                         |                                    |                           | <table><tr><td>sociales</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Calidad de los elementos</td><td>Si ampara 0 año, 8 meses y 23 días</td><td>\$ 14.411.017,80</td></tr></table> <p>Acta aprobación de las pólizas contrato Prestación de Servicios DLS-137-2024, firmada el 23/07/2024, por DIANA PATRICIA RIOS VANEGAS – Directora Local de Salud, supervisora contrato.</p> <p><small>Comparamos los precios, valores vigentes contenidos en la póliza se ajustan parámetros a los errores y en consecuencia se emite la aprobación a la garantía contenida en la POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES Nro. 65-44-181231985 expedidas por la SEGUROS DEL ESTADO S.A. con NIT: 959.089.578-4 a favor del Municipio de Concepción con Nit. 959.953.718-5, para amparar el contrato inicialmente descrito.</small></p> <div><br/>DIANA PATRICIA RIOS VANEGAS<br/>Directora Local de Salud</div> <p><b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)</b></p> <p>Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP No. 0000342 del 09/07/2024 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$96.073.452). Rubro 1.3.1.1.08 Otras transferencias de capital convenio departamento PAE valor para reconocimiento económico a personal manipulador de alimentos Programa de Alimentación Escolar PAE 2024.</p> <div><p><small>REPUBLICA DE COLOMBIA<br/>DEPARTAMENTO DE ATACAMA<br/>MUNICIPIO DE CONCEPCION</small></p><p><b>CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD</b></p><p><small>Fecha de Expedición: Marzo - 9 de Julio de 2024<br/>Autorizado por: DIRECTOR LOCAL DE SALUD<br/>Código: CDP-CAB-0002 por valor de \$ 96.073.452.<br/>(Impreso y validado digitalmente en fecha de expedición)</small></p><table><tr><td colspan="2">Objeto:</td><td colspan="2">Presupuesto:</td><td colspan="2">Valor:</td></tr><tr><td>PROYECTO</td><td>ACTIVIDAD</td><td>PROGRAMA</td><td>PROYECTO</td><td>VALOR</td><td>VALOR</td></tr><tr><td>1.3.1.1.08</td><td>OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</td><td>CONVENIO DEPARTAMENTO PAE</td><td>PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS</td><td>NOVENA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$96.073.452)</td><td></td></tr></table><p><small>Expedido en Concepcion, Chile, el día 09 de Julio de 2024.<br/>Por: DIRECTOR LOCAL DE SALUD<br/>POR: </small></p></div> <p><b>CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (RPC)</b></p> <p>Certificado Registro Presupuestal – RPC No. 0000394 del 09/07/2024 por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL</p> | sociales                                                                                           |       |  | Calidad de los elementos | Si ampara 0 año, 8 meses y 23 días | \$ 14.411.017,80 | Objeto: |  | Presupuesto: |  | Valor: |  | PROYECTO | ACTIVIDAD | PROGRAMA | PROYECTO | VALOR | VALOR | 1.3.1.1.08 | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | CONVENIO DEPARTAMENTO PAE | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS | NOVENA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$96.073.452) |  |
| sociales                                                                |                                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |       |  |                          |                                    |                  |         |  |              |  |        |  |          |           |          |          |       |       |            |                                 |                           |                                   |                                                                                                    |  |
| Calidad de los elementos                                                | Si ampara 0 año, 8 meses y 23 días | \$ 14.411.017,80          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |       |  |                          |                                    |                  |         |  |              |  |        |  |          |           |          |          |       |       |            |                                 |                           |                                   |                                                                                                    |  |
| Objeto:                                                                 |                                    | Presupuesto:              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor:                                                                                             |       |  |                          |                                    |                  |         |  |              |  |        |  |          |           |          |          |       |       |            |                                 |                           |                                   |                                                                                                    |  |
| PROYECTO                                                                | ACTIVIDAD                          | PROGRAMA                  | PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR                                                                                              | VALOR |  |                          |                                    |                  |         |  |              |  |        |  |          |           |          |          |       |       |            |                                 |                           |                                   |                                                                                                    |  |
| 1.3.1.1.08                                                              | OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    | CONVENIO DEPARTAMENTO PAE | PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NOVENA Y SEIS MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$96.073.452) |       |  |                          |                                    |                  |         |  |              |  |        |  |          |           |          |          |       |       |            |                                 |                           |                                   |                                                                                                    |  |



|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISO S PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE/N O CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                      | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| necesarias para controlar y mitigar cualquier tipo de riesgos o contingencias que se presenten con el personal manipulador de alimentos de los establecimientos educativos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | para la Contratación Pública – SECOP I<br>DLS-008-2024<br>DLS-137-2024     | obligación.<br><br>No obstante, no se afectó la prestación del servicio.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico.                                                                          |
| 8. El municipio en el marco del Anexo Técnico de Compras públicas locales que hace parte de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar (Resolución 00335 de 2021), para dar cumplimiento a la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021 que establece condiciones e instrumentos de abastecimiento alimentario para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan la participación de pequeños productores locales y productores locales agropecuarios de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria - AFC, o de sus organizaciones legalmente constituidas, solicitará al operador, el registro en el aplicativo <a href="https://compan.antioquia.gov.co">https://compan.antioquia.gov.co</a> para tener acceso directo a la base de datos de pequeños productores registrados del Departamento, además de atender las convocatorias que desde el nivel nacional y departamental se realicen para participar en las jornadas de compras públicas de alimentos, con el fin de identificar la oferta, en aras de realizar una inversión progresiva mínima del 30% del valor asignado en el convenio para viveres, a pequeños productores agropecuarios locales de acuerdo a la priorización de la zona geográfica, así: municipal, subregional, departamental y | N/A               | Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP I<br>DLS-008-2024 | No se cuenta con soportes que den cuenta del cumplimiento de la presente obligación.<br><br>No obstante, no se afectó la prestación del servicio.<br><br>Información verificada por el supervisor técnico. |

|                                                                                                                                              |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                              |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                              |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE/N O CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>regional.</p> <p>Los municipios que no puedan cumplir con la compra pública local de alimentos aplicando la prioridad de la zona geográfica descrita anteriormente, informarán por escrito a la supervisión del convenio.</p> <p>Para realizar el seguimiento a todos los alimentos suministrados incluyendo los identificados como compra local, se deberá enviar a la supervisión cada dos meses durante la ejecución del convenio, el formato denominado "Listado de Alimentos y Compras Públicas Locales", el cual contiene la información de los proveedores de alimentos con su respectivo registro sanitario y demás información requerida por el INVIMA, teniendo presente que los alimentos deben cumplir con características generales de calidad establecidas en el Anexo 1 de la Resolución 00335 de 2021, así como con lo estipulado en las Resoluciones: 005109 de diciembre 29 de 2005, 1506 de mayo 6 de 2011, 2492 de 2022 y 18858 de 2018 y las demás normas vigentes, de conformidad con la modalidad de atención aplicable.</p> |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>9. El Municipio deberá articular conjuntamente con los Técnicos del Área de Salud - TAS, visitas a los establecimientos educativos, a las bodegas de los proveedores o lugar de entrega de los complementos alimentarios, bajo cualquiera de las modalidades establecidas por la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA, los cuales deben cumplir con las especificaciones técnicas de las</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N/A               | N/A                   | <p>No se cuenta con soportes que den cuenta del cumplimiento de la presente obligación.</p> <p>No obstante, no se afectó la prestación del servicio.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p> |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE/N O CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resoluciones 00335 de 2021 y las normas sanitarias aplicables, diligenciando los formatos establecidos de acuerdo a la modalidad de atención implementada, manteniendo la imagen institucional del Departamento y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApeA, así mismo implementar el plan de saneamiento básico en los establecimientos educativos aplicando los formatos, buscar acciones para minimizar los riesgos particularmente los referentes a las actividades dentro del comedor escolar. La Entidad Territorial junto con el operador para PAE deberá garantizar la entrega de los productos y alimentos en adecuadas condiciones de calidad e inocuidad. |                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.Como mecanismo para garantizar la Gestión Social y participación ciudadana (tanto el Anexo Técnico Participación Ciudadana de la Resolución 00335 de 2021 como la Ley 2042 de 2020, que otorga herramientas para que los padres de familia realicen acompañamiento y cuidado de los recursos del PAE), el municipio deberá conformar y mantener activo el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento al PAE mediante acto administrativo, los Comité de Alimentación Escolar de cada institución y sede educativa, mediante acta, los cuales deben estar debidamente registrados en la plataforma SIMON del departamento de Antioquia o la plataforma que para dicho efecto se establezca. La finalidad de la  | Cumple            | Plataforma SIMON      | <p>El municipio viene dando cumplimiento a la obligación evidenciado en los soportes relacionados con:</p> <p>Resolución N°62 del 18/04/2024 por medio de la cual se crea el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento del Programa de Alimentación Escolar – PAE.</p> <p>Actas de conformación de los Comités de Alimentación Escolar de las 20 instituciones en las que opera el PAE.</p> |

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
 CONTRATACIÓN ESTATAL**

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:  
 22/04/2024

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                  | CUMPLE/N O CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>plataforma es que a través de ésta el Municipio atienda los requerimientos alrededor de la ejecución del Programa de Alimentación Escolar en el territorio y pueda ser reportada.</p> |                   |                       | <p>  Falsos.pdf<br/>  Remigio.pdf<br/>  San Bartolomé.pdf<br/>  San Juan del Valle.pdf<br/>  San Juan del Viejo.pdf<br/>  San Pedro de las Cajas.pdf<br/>  Santa Ana.pdf<br/>  Santa Teresita.pdf<br/>  San Felipe.pdf<br/>  San Andrés.pdf<br/>  Zona Urbana.pdf         </p> <p>  Arango.pdf<br/>  Zona Rural.pdf<br/>  Falsos.pdf<br/>  Santa Ana.pdf<br/>  La Palma.pdf<br/>  La Florida.pdf<br/>  La Florida.pdf<br/>  Zona Urbana.pdf         </p> <p>           Se cuenta con evidencias de la publicación en las sedes educativas de la ficha técnica de información del PAE         </p> <p>  Arango.pdf<br/>  San Bartolomé.pdf<br/>  Falsos.pdf<br/>  La Florida.pdf<br/>  La Palma.pdf<br/>  Remigio.pdf<br/>  San Bartolomé.pdf         </p> <p>  San Juan del Valle.pdf<br/>  San Pedro de las Cajas.pdf<br/>  Santa Ana.pdf<br/>  Santa Teresita.pdf<br/>  San Andrés.pdf<br/>  Zona Urbana.pdf         </p> <p>           Se cuenta con evidencias de la publicación en las sedes educativas de los ciclos de menús:         </p> <p>  Arango.pdf<br/>  San Bartolomé.pdf<br/>  Falsos.pdf<br/>  La Florida.pdf<br/>  La Palma.pdf<br/>  Remigio.pdf<br/>  San Bartolomé.pdf         </p> <p>  San Juan del Valle.pdf<br/>  San Pedro de las Cajas.pdf<br/>  Santa Ana.pdf<br/>  Santa Teresita.pdf<br/>  San Andrés.pdf<br/>  Zona Urbana.pdf         </p> <p>           Durante el convenio en ejecución no se han presentado: Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias – PQRS. Tampoco se han realizado: mesas públicas, proceso de rendición de cuentas, ni se han recibido visitas por parte de los entes de control.         </p> |

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE/N O CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN               | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                     | Información verificada por el supervisor técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. Participar de las mesas Públicas, rendición de cuentas, remitir informes, atender citaciones, visitas de MANÁ, organismos de control, y dar respuesta a los requerimientos en las audiencias de veeduría ciudadana que se convoquen.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cumple            | Listado asistencia Mesa Publica PAE | <p>El municipio participó de la Primera Mesa Pública del PAE, encuentro realizado el día 12/06/2024 en la ciudad de Medellín.</p> <p>Da respuesta a solicitudes de información de los entes de control, sobre la operación del PAE en el municipio, de manera oportuna.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p> |
| 12. Implementar acciones de promoción y prevención de hábitos y estilos de vida saludable durante la ejecución del programa mediante alianzas interinstitucionales y demás dependencias de la administración municipal. Acciones que deberán quedar soportadas mediante documentos, formatos, registro de asistencia, registro fotográfico, entre otros, las cuales serán enviadas a la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ.                                                                                     | N/A               | N/A                                 | <p>No se cuenta con soportes que den cuenta del cumplimiento de la presente obligación.</p> <p>No obstante, no se afectó la prestación del servicio.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p>                                                                                                                    |
| 13. Entregar informes de seguimiento mensual del avance de la ejecución e informe final al terminar el convenio y los respectivos soportes para el debido cierre contractual, al igual que orden de pago, comprobantes de egreso de los recursos causados del convenio y soportes de transferencia de los rendimientos financieros generados, por los desembolsos realizados de los recursos del convenio, a la cuenta maestra del departamento de Antioquia de recursos de la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos | Cumple            | N/A                                 | <p>No se cuenta con soportes que den cuenta del cumplimiento de la presente obligación.</p> <p>No obstante, no se afectó la prestación del servicio.</p> <p>Información verificada por el supervisor técnico.</p>                                                                                                                    |



|                                                                                                                                              |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                              |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                              |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------|
| para Aprender – UApA de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto se impartan por parte de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ, así como el acta de terminación, y en caso de tenerla el acta de liquidación, de quien ejecutó el PAE para proceder con la liquidación del convenio entre MANÁ y el Municipio. |                  |                       |             |

## 2.2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Realizar las gestiones administrativas y presupuestales que sean de su competencia, para el desembolso de los recursos objeto del presente convenio, previo cumplimiento de los requisitos por parte del conveniente que para el caso correspondan, de conformidad al plan anual de caja - PAC asignado al departamento de Antioquia, establecido por la Secretaria de Hacienda y los desembolsos de recursos definidos para la ejecución. | Cumple           | Comprobantes de egreso sistema de información SAP<br><br>Información consolidada en la carpeta de pagos 133D Inclusión social y Familia – PAE (MANA) | La Gerencia de MANA, no ha tramitado desembolsos al municipio dado que no ha enviado soportes requisitos para desembolso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2. Socializar con los equipos interdisciplinarios asignados para el PAE municipal, la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar en el departamento de Antioquia, atender las solicitudes y requerimientos que realice el municipio y brindar asesoría técnica, jurídica y financiera en el cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE.                                                                          | Cumple           | Convenio interadministrativo                                                                                                                         | El Programa de Alimentación Escolar opera de manera descentralizada con la celebración de convenios interadministrativos para la transferencia de recursos a las ETnoC (municipio) quienes ejecutan el programa.<br><br>Se cuenta con un equipo de profesionales desde los roles técnico, financiero y jurídico, quienes son el enlace con los municipios para el seguimiento a la ejecución del convenio y por ende a la operación del programa conformado por: |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                               | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN   | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                  |                         | <p>Quiénes brindan la asesoría y orientación necesaria a las administraciones municipales frente a la estructura y funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar, apoyando en la solución de dificultades y velando por el cumplimiento de los lineamientos técnicos del PAE.</p> <p>Se han socializado mediante material de apoyo denominado InfoPAE aspectos de relevancia, para tener presentes durante la operación del PAE</p>    |
| 3. Ejercer la supervisión de la ejecución del convenio y realizar seguimiento, acompañamiento y | Cumple           | Designación supervisión | Para el seguimiento a la ejecución del convenio suscrito se designa supervisión Colegiada Tipo B a los                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                              |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                              |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                              |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                                                                       | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                    | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>evaluación al proceso de ejecución de las actividades objeto de este convenio y toma de decisiones que tengan incidencia en la ejecución del mismo.</p>                                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                          | <p>siguientes funcionarios, mediante Radicado N°2024020029905 del 02/07/2024:</p> <p>-Supervisión técnica a Gloria Amparo Hoyos Yepes</p> <p>-Supervisión Jurídica: Duber Andrés Ampudia Perea</p> <p>-Supervisión Financiera: Yolima Pérez Carvajal</p> <p>Quienes realizan verificación, seguimiento y acompañamiento a la ejecución de las actividades objeto de este convenio mediante visitas a territorio, comunicación telefónica, vía WhatsApp, correo electrónico, encuentros virtuales.</p> <p>Los documentos de verificación se encuentran en el expediente contractual.</p> |
| <p>4. Rendir periódicamente los informes sobre la ejecución de este convenio y el manejo de sus recursos, ante los beneficiarios, la comunidad en general y los organismos públicos y privados cuando lo requieran.</p> | <p>Cumple</p>    | <p>Respuesta a entes de control como Contraloría, Procuraduría, UApA y comunidad en general .</p> <p>Publicación en la plataforma SECOP documentos contractuales e informes de seguimiento a la contratación estatal</p> | <p>Se ha dado respuesta a los entes de control y la comunidad en general acorde a las solicitudes allegadas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

## SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS COMUNES/ASOCIADOS

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                                                            | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                              | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Perfeccionar conjuntamente la minuta del convenio, acta de inicio, suspensiones o prórrogas y liquidación en desarrollo del convenio, suministrando la información a que haya lugar.                      | Cumple           | Convenio interadministrativo<br><br>Acta de inicio | Se ha realizado el perfeccionamiento de la relación contractual con la firma del convenio y el acta de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. Designar la dependencia y equipo interdisciplinario responsable de la planeación, seguimiento, monitoreo y control de las actividades que se desarrollen en cumplimiento del objeto del convenio del PAE. | Cumple           | Designación de supervisión                         | Desde la Gerencia MANA se ha designado la supervisión y profesionales de apoyo desde los roles jurídico, financiero y técnico quienes son el enlace con el municipio.<br><br>Mediante oficio fechado 11 de enero de 2024, firmado por la señora Yuly Marín Valencia – Secretaria General y de Gobierno, se designa supervisión contrato N°009 del 11/01/2024 a la señora DIANA PATRICIA RIOS VANEGAS – Directora Local de Salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Coordinar conjuntamente, la realización de reuniones de seguimiento, visitas técnicas de campo, capacitaciones y demás eventos que se consideren necesarios en cumplimiento del objeto.                   | Cumple           | Información enviada mediante correo electrónico    | Se realizó la convocatoria para la jornada de asistencia técnica por parte de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender UApA del Ministerio de Educación, al corte del informe se han realizado las siguientes capacitaciones por parte de la UApA:<br>17/01/2024 Orientaciones inicio atención PAE<br>08/02/2024: Cobertura y Registro de información en la estrategia alimentación escolar – SIMAT<br>14/02/2024: Reporte CHIP<br>21/02/2024: Generalidades modelo PAE Indígena. Resolución 18858 del 2018<br>01/03/2024 Acciones de seguimiento y control a la oración PAE<br>13/03/2024 Planeación Alimentaria<br>20/03/2024 Socialización del manual de imagen del Gobierno Nacional y la Unidad de Alimentos para Aprender – UApA.<br>03/04/2024 Estudio de costos PAE<br>11/04/2024 Generalidades SIPAE<br>12/04/2024 PAEstar al día<br>25/04/2024 Primer Comité técnico de calidad e inocuidad en el PAE |

|                                                                                                                                              |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                              |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                              |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                 | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                       | 15/05/2024 Inclusión de compras públicas locales de alimentos en el PAE<br>30/05/2024 Participación ciudadana y control social.<br>05/06/2024 Redes Sociales UApA<br>11/06/2024 Criterios de Priorización UApA<br>16/07/2024 Ciclo de fortalecimiento e intercambio de la economía circular en el PAE – La economía circular<br>18/07/2024 Compras públicas de alimentos – AGROINNOVA<br>13/08/2024 Asesoría jurídica realizada por la UApA "Planeación y Contratación PAE"<br>27/08/2024 Rendición de cuentas vigencia 2023 UApA<br>30/08/2024 Capacitación creación de CAE en la plataforma SISMANA-SIMON<br>Se verificó la asistencia y participación del enlace municipal                                                                                                                                                                                                                 |
| 4. Reportar oportunamente las novedades que se presenten en las plataformas de registro de información para el programa como Sistema de Monitoreo - SIMON, Sistema de Matrícula - SIMAT, el Consolidador de Hacienda e Información Pública –CHIP, entre otras. | Cumple           | Plataformas<br>CHIP<br>SIMAT<br>SIMON | Se reporta la ejecución del PAE en el primer y segundo trimestre del año 2024, de manera oportuna.<br><br>Se viene realizando la asignación de la estrategia alimentación escolar a los beneficiarios del PAE por cada una de las instituciones y sedes educativas.<br><br>El control social del municipio se ejerce mediante el Comité Territorial de Planeación y Seguimiento al PAE, el cual se encuentra cargado en el Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional – SISMANA, módulo Sistema de Monitoreo y Control - SIMON.<br><br>El Ministerio de Educación y la Unidad Alimentos para Aprender implementan la plataforma SiPAE herramienta digital, para mejorar la gestión, que permite hacer seguimiento a la operación del Programa mediante un modelo de gestión territorial, capaz de reunir y consolidar las etapas de gestión, los roles y responsabilidades |

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA  
CONTRATACIÓN ESTATAL

Código: FO-M7-P6-016

Versión: 03

Fecha de aprobación:  
22/04/2024

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS<br>PACTADOS                                                                             | CUMPLE/NO<br>CUMPLE | MEDIO DE<br>VERIFICACIÓN | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                  |                     |                          | <p>de los diferentes actores, las necesidades en términos de monitoreo y control, y las estrategias de medición y evaluación de desempeño, a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de Gestión y Seguimiento de Beneficiarios (MiPAE), para seguimiento de los NNAJ que acceden al Programa y de las raciones que reciben.</li><li>• Sistema Integral de Gestión y Evaluación del PAE (SIGEPAE), que sistematiza, organiza y sofisticada todos los procesos operativos y de gestión que llevan a cabo las entidades públicas nacionales y territoriales.</li><li>• Herramienta de control social y participación ciudadana del PAE (PAEstar al Día), que conecta a las comunidades con el PAE, las informa y las empodera para construir un Programa más eficaz y transparente.</li></ul>                                                                                |
| 5. Suministro oportuno de información requerida para dar respuesta a los requerimientos de los entes de control. | Cumple              | Comunicación electrónica | <p>Se socializa con el municipio los lineamientos y demás normativa vigente para la operación del programa.</p> <p>Se mantiene comunicación telefónica constante con el enlace municipal con quien se conoce los avances de la ejecución del programa y a quien se le suministra la información necesaria y se comparten los documentos de apoyo proporcionados por la Gerencia MANA.</p> <p>En el marco de la vigencia actual para la ejecución el programa, se ha suministrado la siguiente información:</p> <p>Se envió a los equipos PAE el Sistema de Carpetas que es una herramienta digital que contiene subcarpetas organizadas y enumeradas de acuerdo con las obligaciones establecidas en los convenios, que permite la recopilación de insumos, con los cuales la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional - MANA puede realizar un seguimiento documental continuo y</p> |

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS                                                                                                                           | CUMPLE/NO CUMPLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                        | OBSERVACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |                  |                                                              | permanente a la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en cada municipio. Contiene los formatos y la descripción de las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios: Las 8 obligaciones con sus respectivos blogs de notas descriptivas. La subcarpeta de Ciclo de menú PAE 2024. Subcarpeta Priorización y Focalización. Subcarpeta reporte estrategia PAE |
| 6. Las demás que le sean aplicables en desarrollo del objeto del presente Convenio.                                                                         | Cumple           | Comunicaciones electrónicas                                  | Se ha estado presto a las distintas solicitudes de información y necesidad de acompañamiento para la ejecución del programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Mantener la imagen institucional de la UApA MEN y el Departamento, en las comunicaciones (documentos, videos, registro fotográfico) que se han generadas | Cumple           | Comunicaciones electrónicas, formatos y documentos oficiales | Se ha mantenido la imagen institucional de la UApA MEN y el Departamento, en todas y cada una de las comunicaciones que se han generado y direccionado a los municipios no certificados de Antioquia.                                                                                                                                                                                                                   |

**2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:**

| RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA     |               |                          |       |               |
|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-------|---------------|
| ENTIDAD                                | DEPARTAMENTO  | ASOCIADO(S)<br>si aplica | OTROS | TOTAL         |
| 1. Recursos iniciales comprometidos    | \$252.082.620 | \$0                      | \$0   | \$252.082.620 |
| 2. Adiciones                           | \$0           | \$0                      | \$0   | \$0           |
| <b>3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS</b> | \$252.082.620 | \$0                      | \$0   | \$252.082.620 |
| 4. Anticipos                           | \$0           | \$0                      | \$0   | \$0           |
| 5. Recursos pagados / desembolsados    | \$0           | \$0                      | \$0   | \$0           |
| <b>6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS</b>    | \$0           | \$0                      | \$0   | \$0           |
| 7. Recursos ejecutados                 | \$0           | \$0                      | \$0   | \$0           |
| 8. Recursos no ejecutados              | \$252.082.620 | \$0                      | \$0   | \$252.082.620 |

**2.4 . INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

N/A

|                                                                                                                                        |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

3
REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

| FECHA      | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA                                                        | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/02/2024 | Primer encuentro del Programa de Alimentación Escolar – PAE para la vigencia 2024 | <p>La operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE se realiza mediante un trabajo articulado y en corresponsabilidad con los diferentes actores institucionales y comunitarios del departamento, en pro de una atención integral y bienestar de la población escolar.</p> <p>Uno de los actores fundamentales para la operación del Programa de Alimentación Escolar – PAE, son los entes de control, que en su rol de seguimiento contribuye a prevenir irregularidades que se convierten en un riesgo para la operación efectiva del programa.</p> <p>Como departamento tenemos el deber de garantizar la transparencia en los procesos, en ese sentido la Gobernación de Antioquia viene implementado la publicación de sus procesos a través de la Plataforma Colombia Compra Eficiente.</p> |
| 30/04/2024 | Encuentro con Alcaldes, Secretarios encargados del PAE en los municipios          | Socializar la dinámica actual del Programa de Alimentación Escolar en el Departamento de Antioquia y la forma como continuará la misma para el segundo semestre de la vigencia 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 16/05/2024 | Reunión Municipios Planeación PAE 2024-2                                          | Socialización información convenios PAE 2024-2 <div> <div>Contenido</div> <div> <div>1.</div> <div>Información Sistema Electrónico Contratación Pública -SECOP</div> </div> <div> <div>2.</div> <div>Descripción general PAE ETC Antioquia</div> </div> <div> <div>3.</div> <div>Proceso costeo Departamento</div> </div> <div> <div>4.</div> <div>Información contractual</div> </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12/06/2024 | Primer Mesa Pública PAE 2024                                                      | Temas tratados:<br>Socialización de los lineamientos y generalidades del Programa de Alimentación Escolar.<br>Conversatorio Gestión Social y plataforma SIMON del Programa de Alimentación Escolar.<br>Conversatorio compras públicas del PAE<br>Video reconocimiento coordinadores del PAE departamento de Antioquia.<br>Información inherente a la operación del programa en el departamento, visibilizar las buenas prácticas en la ejecución del mismo y fortalecer competencias en los participantes en                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                                                                                              |                                                             |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                              |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                              |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

| FECHA | TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA | CONCLUSIONES/OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                            | los diferentes asuntos técnicos que se requieren en los equipos municipales, para lograr la correcta y eficiente ejecución del PAE en Antioquia; fortaleciendo así el sentido de pertenencia, así como la gestión y acompañamiento que realiza la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Gerencia MANA en el departamento de Antioquia. |

### CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

**FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO:** Los recursos del convenio interadministrativo por valor de: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L (\$252.082.620), se desembolsarán de la siguiente forma:

Un primer desembolso correspondiente al 50% de los recursos del convenio, previa acreditación de los siguientes documentos:

- Convenio(s) y/o contrato(s) celebrado(s) con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE en su municipio.
- Acta de inicio del convenio (s) y/o contrato con el operador.
- Garantías solicitadas al ejecutor del PAE y Acta de aprobación de las mismas, si aplica.
- Decreto de incorporación de los recursos aportados en el convenio al presupuesto del municipio mediante acto administrativo.
- Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP), que dé cuenta de los recursos del convenio y del municipio a dicha contratación.
- Certificado de Registro Presupuestal (RPC) acorde a lo comprometido en el Convenio (s) y/o contrato celebrado con el operador que asumirá la ejecución del programa PAE.
- Certificado de cumplimiento normativo de la Entidad sin Ánimo de Lucro – ESAL en caso que aplique
- Acto administrativo de la designación de supervisión y/o interventoría del municipio de cada proceso contractual.
- Cuadro con la relación de los aportes en especie y/o recursos del municipio

**Segundo desembolso:** Correspondiente al 30% de los recursos del convenio aportados por el departamento que se realizará una vez se ejecute el 60% de las raciones totales establecidas en el mismo y la relación del personal manipulador contratado, soportado con el informe ejecución, acompañado del sistema de carpetas que contenga las respectivas evidencias de la ejecución, conforme los formatos establecidos por la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA del Ministerio de Educación Nacional -MEN.

**Tercer desembolso:** Correspondiente a los recursos restantes del departamento, que se encuentren efectivamente ejecutados y avalados por la supervisión del convenio, con la presentación de los respectivos soportes, conforme los formatos establecidos por la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional MANÁ y la Unidad Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA del Ministerio de Educación Nacional -MEN.

**Parágrafo primero:** Es de aclarar que en caso de que no se ejecuten los recursos del departamento en razón del total de raciones o de la remuneración económica del personal manipulador de alimentos, el valor final a desembolsar corresponderá a los recursos efectivamente ejecutados y soportados al momento de realizar el mismo.

|                                                                                                                                               |                                                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br><b>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA</b><br>República de Colombia | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br/>CONTRATACIÓN ESTATAL</b> | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                               |                                                             | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                               |                                                             | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

Parágrafo segundo: De llegar a presentarse la celebración de más de un convenio o contrato para la ejecución del total de raciones y remuneración económica del personal manipulador de alimentos, presupuesto amparado en este convenio, y que todos no hayan sido objeto de verificación para el primer desembolso, deberán ser enviados en el sistema de carpetas en las obligaciones N°2 y N°5 en su totalidad como soportes de la contratación para su respectiva verificación por parte de la supervisión.

Los desembolsos de los recursos del convenio se realizarán de acuerdo al Plan Anual de Caja - PAC del departamento de Antioquia, establecido por la Secretaría de Hacienda y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender – UApA.

Para tramitar los desembolsos por parte de la Secretaría de Inclusión Social y Familia – Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional -MANA, se requiere que para cada uno de los giros se presenten los siguientes documentos debidamente diligenciados:

|                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FACTURA ELECTRÓNICA O CUENTA DE COBRO ORIGINAL y una copia, firmado por el representante Legal – alcalde. El supervisor del proceso hará la solicitud.            |
| CERTIFICADO PARAFISCALES. Indicando estar al día por este concepto y deberá estar firmado por el representante Legal (alcalde) o en su defecto alcalde encargado. |
| PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL. Estas deberán estar al día con el pago.                                                                                            |
| CERTIFICADO CUENTA MAESTRA BANCARIA, que corresponde a la cuenta exclusiva para los desembolsos del Programa de Alimentación Escolar.                             |
| RUT LEGIBLE y actualizado del Municipio.                                                                                                                          |
| En caso de requerirse documentación adicional, se procederá de manera anticipada a su solicitud.                                                                  |

| CONCEPTO       | FECHA      | VALOR CONTRATO | VALOR PAGO / DESEMBOLSO | AMORTIZACIÓN ANTICIPO | VALOR NETO A PAGAR | SALDO         | COMPROBANTE DE EGRESO |
|----------------|------------|----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| Valor Inicial  | 31/05/2024 | \$252.082.620  |                         | N/A                   |                    | \$252.082.620 |                       |
| Adiciones      | N/A        | N/A            |                         | N/A                   |                    | \$252.082.620 |                       |
| <b>TOTALES</b> |            | \$252.082.620  | \$0                     | N/A                   | \$0                |               |                       |

## 5 VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El contratista/conveniente acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 acredita que se encuentra a paz y salvo de pago de seguridad social integral por parte del contratista/conveniente).

Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniente/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| N/A    | N/A                            | N/A                            | N/A                     | N/A                                   | N/A       |

Los riesgos que no han sido contrato, sin embargo, no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo de los documentos del proceso de contratación, en consideración a que a la fecha no se han presentado o materializado durante la ejecución y liquidación contractual.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.

Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

| RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO/ RIESGO | QUIEN TIENE ASIGNADO EL RIESGO | TRATAMIENTO/ MITIGACIÓN | CUANDO Y COMO SE REALIZÓ EL MONITOREO | EVIDENCIA |
|--------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| N/A    | N/A                            | N/A                            | N/A                     | N/A                                   | N/A       |

8. ANOTACIONES ADICIONALES


N/A

|                                                                                                                                        |                                                     |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA<br>República de Colombia | INFORME DE SEGUIMIENTO A LA<br>CONTRATACIÓN ESTATAL | Código: FO-M7-P6-016               |
|                                                                                                                                        |                                                     | Versión: 03                        |
|                                                                                                                                        |                                                     | Fecha de aprobación:<br>22/04/2024 |

10. ANEXOS

N/A

Para constancia, se firma informe de seguimiento N°1, convenio 4600017807, suscrito con el municipio de CONCEPCION el 25/10/2024.

  
GLORIA AMPARO HOYOS YEPES  
Supervisora Técnica

  
YOLIMA PÉREZ CARVAJAL  
Supervisora Financiera

  
DUBER ANDRES AMPUDIA PEREA  
Supervisor Jurídico

