


245

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Informe Mensual de Supervisión de Convenios Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Inter-administrativo / Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	1	
		Página	Página 1 de 7	


CLASE DE CONVENIO

Convenio de asociación (X)
 Convenio interadministrativo _____
 Convenio de ciencia y tecnología _____
 Contrato de apoyo _____

1. DATOS DEL CONVENIO SUPERVISADO

Numero de convenio	303 de 2017
Fecha de convenio	27 de Septiembre de 2017
Asociado / ejecutor	La Corporación para el Desarrollo y la productividad Bogotá Región – Región Dinámica – Invest in Bogotá.
Cedula de ciudadanía o nit	NIT 900.106.691-0.
Proyecto	Mercadeo de Ciudad - Convenio 303 de 2017
Valor	<p>TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$250.000.000). Dicho valor se encuentra conformado por los siguientes aportes de las partes:</p> <p>-Por parte de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico: Ciento cincuenta millones de pesos (\$150.000.000.0) M/Cte en efectivo.</p> <p>-Por parte de Invest In Bogotá- IIB: Cien millones de pesos (\$ 100.000.000.0); discriminados así SETENTA Y CINCO millones de pesos (\$75.000.000) en efectivo y VEINTICINCO millones de pesos (\$25.000.000) aporte en especie.</p>
Plazo	Tres (3) meses y Cinco (5) días, a partir de la firma del acta de inicio.
Fecha acta de inicio	29 de Septiembre de 2017
Fecha terminación proyectada del convenio	02 de Enero de 2018
Adición	N.A
Prorroga	N.A
Suspensión	N.A
Objeto: “Aunar esfuerzos para promover actividades que posibiliten el reconocimiento de Bogotá como ciudad de negocios e inversión en el ámbito local e internacional, en el marco de la estrategia de mercadeo de ciudad”.	

FT-40-PR-COT-12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	Informe Mensual de Supervisión de Convenios Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Inter-administrativo / Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	1	
		Página	Página 2 de 7	

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	Maritza Pulido Cuadro	
Dependencia	Subdirección de Internacionalización	
Cargo	Subdirectora	
Período a que corresponde este informe	18/11/2017 Hasta 18/12/2017	
Fecha del informe	19/12/2017	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar respecto del informe anterior?	SI	NO (X)
Porcentaje de ejecución del periodo anterior*	FÍSICA 100%	PRESUPUESTAL 85.26%


* Observaciones: Se tomo la ejecución física como porcentaje de ejecución en tiempo y la ejecución presupuestal teniendo en cuenta los desembolsos realizados a la fecha.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

3.1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PERIODO EVALUADO: marcar con una X la opción que corresponda y sustentarlo en el aparte de las observaciones.


Número de la Obligación (Únicamente citarla)	Deficiente	A mejorar	Satisfactorio	Sobresaliente	No aplica	% De cumplimiento	Observaciones
1. Suministrar la información requerida de forma oportuna para el desarrollo del convenio y facilitar el intercambio de información y de documentos relacionados con este.			X			100%	Se solicita el 3do. Desembolso por el 10% por un valor de \$15.000.000.
2. Hacer parte del Comité Técnico del Convenio, asignando las personas que se requieran para garantizar la adecuada participación en el mismo.			X			100%	

FT-40-PR-COT-12

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Informe Mensual de Supervisión de Convenios		Código	FT-40-PR-COT-12	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Inter-administrativo / Convenios		Versión	I	
			Página	Página 3 de 7	

3. Hacer seguimiento a la evolución y ejecución del Convenio y designar un supervisor del mismo.			X		100%	
4. Participar oportuna y activamente en las reuniones del Comité Técnico del convenio.			X		100%	
5. Aprobar en el marco del comité técnico del convenio, la propuesta de plan de acción y cronograma presentada por el ejecutor del convenio			X		100%	
6. Apoyar en la difusión y socialización de eventos que se realicen con ocasión del presente convenio, a través de los medios que el área de Comunicaciones de la SDDE disponga para tal efecto en coordinación con IIB.				X	100%	
7. Dar los créditos a las entidades aliadas del convenio en la divulgación que se haga sobre el convenio y sus resultados.				X		
8. Publicar en el SECOP la información entregada por el asociado relativa a los subcontratos que suscriba para desarrollar el presente convenio.			X			
9. Aprobar las piezas de comunicación y todos los despliegues y utilizaciones de logos según las directrices de las entidades aliadas.				X	100%	
10. Analizar los resultados de las actividades ejecutadas para el cumplimiento del objeto del presente convenio y realizar las observaciones que			X		100%	

FT-40-PR-COT-12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>GOBIERNO LOCAL - GOVERNMENT</small>	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	I	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Inter-administrativo / Convenios	Página	Página 4 de 7	

corresponda para garantizar el cumplimiento de los objetivos del convenio.						
11. Adelantar las demás funciones y actividades que se encuentren a su cargo y se especifiquen en la minuta, los documentos que modifiquen o adicionen el convenio y que deberán concordar con el objeto del mismo.			X		100%	

3.2. RUBROS PRESUPUESTALES DEL CONVENIO:

Rubro presupuestal	Ejecución Mensual	Soportes
3-3-1-15-05-31-1021-165	N/A	Informe de Actividades

3.3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL ASOCIADO/EJECUTOR:

N.A

3.4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: (Solo si hay soportes)

N.A


COMITÉS CELEBRADOS EN EL PERIODO Y DECISIONES QUE MODIFICARON PRESUPUESTO, ACTIVIDADES, CRONOGRAMA O PLAN DE ACCIÓN.

Se desarrolló Comité Técnico el día 03 de Octubre de 2017. Se revisó el estado general de ejecución del contrato.

Se desarrolló Comité Técnico el día 03 de Noviembre de 2017. Se revisó el estado general de ejecución del contrato.

Se desarrolló Comité Técnico el día 18 de Diciembre de 2017. Se revisó el estado general de ejecución del contrato.

FT-40-PR-COT-12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Inter-administrativo / Convenios	Versión	I	
		Página	Página 5 de 7	

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	Periodo de pago <i>Año – mes</i>	Fecha de pago <i>Año – mes – día</i>	VALOR
Pensión	2017-11	2017-11-28	\$27.157.300
Salud	2017-11	2017-11-08	\$ 22.221.400
Riesgos profesionales	2017-11	2017-11-08	\$935.200
Parafiscales	2017-11	2017-11-08	\$16.582.300

6. SEÑALE LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN LA MINUTA LITERAL DEL CONVENIO PARA EFECTUAR LOS DESEMBOLSOS:

Número de desembolso	Condiciones (descripción)	Cumple SI	No
1	Un primer desembolso Correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del aporte de la SDDE, contra entrega de plan de trabajo y cronograma de las actividades a desarrollar en las acciones de posicionamiento de Bogotá como ciudad de negocios.	X	
2	Un segundo desembolso Correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor del aporte de la SDDE cuando el desarrollo del objeto del convenio alcance el 80% de ejecución que se verificará en un informe de actividades en cumplimiento del cronograma, previa visto bueno a satisfacción del comité técnico y el supervisor del convenio	X	
3	Un tercer desembolso Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del aporte de la SDDE, cuando el desarrollo del objeto del convenio alcance –el 100% de ejecución, se presente el informe final previo visto bueno y recibido a satisfacción del comité técnico y el supervisor del convenio.	X	


En consecuencia señale, SI (X) NO procede el desembolso

6.1. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI ___ NO X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

7. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONVENIO:

(Relacione los productos entregables y el estado de avance en el periodo evaluado)

FT-40-PR-COT-12

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DESARROLLO ECONOMICO</small>	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
		Versión	1	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Inter-administrativo / Convenios	Página	Página 6 de 7	


Productos a entregar	Productos entregados	% ejecución
<ul style="list-style-type: none"> Plan de acción para posicionamiento internacional de Bogotá como ciudad de negocios en medios internacionales. 	Plan de Acción Cronograma	100%
<ul style="list-style-type: none"> Informe donde se presente los resultados de la gestión de relacionamiento de prensa. 	Informe de Actividades Informe Financiero	100%
<ul style="list-style-type: none"> Plan de posicionamiento de marca en eventos o proyectos de negocios y plan de acciones digitales que incluya producción y distribución de textos y videos para el posicionamiento de Bogotá como ciudad de negocios en medios digitales. 	Plan de Acción Cronograma	100%
<ul style="list-style-type: none"> Informe donde se presente los resultados de las estrategias y posicionamiento de marca. 	Informe de Actividades	100%

7.1 ENTREGA INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA-FÍSICA SI NO (X)

7.2. RELACIONE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS COMO SOPORTE DEL INFORME DE EJECUCIÓN:

- Cuenta de cobro de La Corporación para el Desarrollo y la productividad Bogotá Región – Región Dinámica – Invest in Bogotá del 29 de Septiembre de 2017 por \$60.000.000 M/Cte.
- Informe de ejecución del convenio en formato FT-13-PR-COT-10 para el periodo (18/11/2017 al 18/12/2017), debidamente firmados (8 folios).
- Soportes ejecución física (CD con Informe Final).

FT-40-PR-COT-12

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO</small>	Informe Mensual de Supervisión de Convenios	Código	FT-40-PR-COT-12	
	Asociado al procedimiento: Contratación Directa de Contratos / Inter-administrativo / Convenios	Versión	I	
		Página	Página 7 de 7	

- Certificado de pagos a seguridad y parafiscales con fecha 15/12/2017, debidamente firmado por revisor fiscal (1 folio)
- Se desarrolló Comité Técnico el día 18 de Diciembre de 2017. Se revisó el estado general de ejecución del contrato (2 Folios).

8. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO

SI (X)	NO
En caso de proceder pago se anexa al presente informe certificación para pago	

9. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

N/A.


MARITZA PULIDO CUADRO
 Supervisor del convenio
 Subdirectora de Internacionalización

FT-40-PR-COT-12