


ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARÍ

ACTA DE INICIO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
No. DE PROCESO	MG-LP-001-2024
No. DE CONTRATO	200.22.6-003-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN:	05 de noviembre de 2024
OBJETO:	OBRAS DE MITIGACION PARA LA SOLUCION AL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS PRESENTADOS EN EL CORREGIMIENTO DE GUABAS - MUNICIPIO DE GUACARI
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$467.657.435,00) M/CTE.
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP 610 del 10 de septiembre de 2024
COMPROMISO PRESUPUESTAL:	RP 1301 6 de noviembre de 2024
GARANTIAS:	RCE: 45-40-101095706 CUMPLIMIENTO: 52-44-101015921
APROBACION DE GARANTIAS:	RESOLUCION N.º: 800-58.01-26 de 06 de noviembre 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GUACARÍ
NIT:	891.380.089-7
DOMICILIO:	Calle 4 # 8-16 Guacarí-Valle.
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONOR ABADIA BENITEZ
C.C. No.	38.852.714 expedida en Buga
INTERVENTORIA:	MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ
NIT:	900.596.808-6
CONTRATISTA:	ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AICO LTDA
NIT	900.334.921-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER MAURICIO PLAZA VARGAS
C.C. No.:	1.114.451.209 de Guacarí
DOMICILIO:	Calle 5 # 7-30

Calle 4 N° 8 – 16 / Código Postal: 763501 / PBX: 2538547 / 2538646 / 2538044 / FAX 2530828
despacho@guacarí-valle.gov.co – www.guacarí-valle.gov.co
Guacarí – Valle del Cauca



ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACARÍ

SUPERVISIÓN:


KAREN CAICEDO RAMOS

En el Municipio de Guacarí - Valle del Cauca, hoy 08 de noviembre de 2024, nos reunimos: **KAREN CAICEDO RAMOS** secretaria de Infraestructura, en Calidad de Supervisora, **CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ** en calidad de Interventor y Representante legal **MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S** y **JAVIER MAURICIO PLAZA VARGAS** Representante Legal **ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCION AICO LTDA** como **CONTRATISTA**, todos identificados como aparece al pie de nuestras respectivas firmas; con el fin, de dar inicio oficial al contrato de Obra enunciado al comienzo de esta acta.

Para constancia se firma la presente acta de inicio, a los ocho (08) días del mes de noviembre de 2.024.


KAREN CAICEDO RAMOS
Secretaria de Infraestructura
Supervisora


JAVIER MAURICIO PLAZA VARGAS
Representante Legal
AICO LTDA
Contratista


CARLOS DAVID MARTINEZ VELEZ
Representante Legal
MARTINEZ Y MANRIQUE ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S
Interventoría