

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL ACTA:

NUMERO DE ACTA: 008

ÁREA:	DIRECCIÓN REGIONAL NORTE.	PROCESO:	COMITÉ DE CONTRATACIÓN.		
TEMA DE LA REUNIÓN:	COMITÉ DE CONTRATACIÓN NO. 008				
LUGAR:	SALA DE JUNTAS.				
FECHA:	29/10/2024	HORA INICIO:	10:00 AM	HORA FINAL:	12:30 AM

II. **OBJETIVO DE LA REUNIÓN:** Tratar temas relacionados con los procesos de contratación de la Regional Norte.

III. AGENDA:

Orden del Día:

1. Saludo
2. Verificación de asistentes (Quórum)
3. Intervención de la Doctora María Pimienta con relacionado al hallazgo con la oficina del control interno.
4. Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones.
5. Propositiones y varios

IV. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN:

1. **Saludo:** El doctor Joaquín Buitrago – director regional Norte inicia el comité saludando a los presentes y solicita al doctor Alan Hernández – Coordinador del Grupo Administrativo y Financiero dar lectura al orden del día.

2. **Verificación de asistentes (Quórum):** Se realiza verificación de asistentes y se registra en listado de asistencia que hace parte integral en la presente acta.

3. **Intervención de la Doctora María Pimienta con relacionado al hallazgo con la oficina del control interno:** La doctora María Pimienta tomo la palabra para recordarle a los supervisores de contratos y la supervisión de los abogados la importancia de la publicación de la totalidad de los documentos de la ejecución del contrato en el secop de manera oportuna, como quiera que la oficina de control interno dejo un hallazgo relacionado con el tema.

Así mismo informo que como medida de control se les solicita a los supervisores de contrato anexar en los documentos de las cuentas por pagar un pantallazo como evidencia de la publicación de la evidencia del secop en el caso de no anexarlo no se dará tramite en la cuenta.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Objeto	Mes a publicar	Plazo	Tiempo	Abogado	Tipo de Contratación	Presupuesto
43300C1178 ADQUIRIR ELEMENTOS, EQUIPOS, DOTACIÓN, MUEBLES Y ENSERES PARA CUBRIR NECESIDADES BÁSICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS UBICADOS EN LAS ÁREAS MISIONALES Y ADMINISTRATIVAS DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	70	Días	Gabriel Blanco	Selección abreviada subasta inversa (No disponible)	350.000.000 COP
43300C1577 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	112	Días	Liliana Peluffo	Contratación directa.	14.933.334 COP
43300C1578 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE TESORERÍA Y PAGADURÍA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	112	Días	Gabriel Blanco	Contratación directa.	28.000.000 COP
43300C1581 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DEL ALMACEN EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	112	Días	Dolly Castro	Contratación directa.	14.933.334 COP
43300C1176 ADQUIRIR ELEMENTOS DE BRIGADAS DE EMERGENCIAS E INSUMOS PARA BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	60	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	25.000.000 COP
43300C1177 ADQUIRIR ELEMENTOS DE CONFORT ERGONOMICO EN EL PUESTO DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DE AERONAUTICA CIVIL DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	60	Días	modificación PAA Octubre	Mínima Cuantía	15.000.000 COP
43315C1519 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LAS ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERANCION Y AIRES ACONDICIONADOS EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Dolly Castro	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1236 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL AREA TECNICA DEL AEROPUERTO DE MAGANGUE	Septiembre	45	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
43400C1609 REALIZAR EL MANTENIMIENTO LADO TIERRA Y LADO AIRE EN EL AEROPUERTO SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA DE LA REGIONAL NORTE.	Septiembre	45	Días	Gabriel Blanco	Selección Abreviada de Menor Cuantía	300.000.000 COP
43300C1616 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN POLONUEVO	Septiembre	45	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
43300C1617 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN MALAMBO	Septiembre	45	Días	modificación PAA Octubre	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
43300C1607 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CONTRAINCENDIO-SCBA SEI REGIONAL NORTE	Septiembre	60	Días	Eliminar PAA	Mínima Cuantía	120.000.000 COP
43300C1565 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Dolly Castro	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1566 BRINDAR APOYO TÉCNICO EN LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE TERMINALES Y FACILITACIÓN PARA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Dolly Castro	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1187 REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO LAS FLORES DE EL BANCO, MAGDALENA	Septiembre	45	Días	Marta Ocampo	Selección Abreviada de Menor Cuantía	450.000.000 COP
43300C1599 APOYAR EN MATERIA TECNICA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTROMECÁNICO EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	105	Días		Contratación directa.	14.000.000 COP
43300C1600 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL ÁREA DE COMUNICACIONES E IMAGEN CORPORATIVA INSTITUCIONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	105	Días	Gabriel Blanco	Contratación directa.	19.950.000 COP
43300C1552 BRINDAR APOYO TECNICO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Liliana Peluffo	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1530 BRINDAR APOYO TÉCNICO A LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL ERNESTO CORTISSOZ	Septiembre	120	Días	Liliana Peluffo	Contratación directa.	16.000.000 COP
43300C1557 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTO DE VALLEDUPAR, AGUACHICA, MAGANGUE Y MOMPOX DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	80	Días	Dolly Castro	Mínima Cuantía	30.361.422 COP
43300C1558 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL PARA LOS	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	22.409.621 COP

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE CARTAGENA DE LA REGIONAL NORTE						
43300A1559 SUMINISTRAR LA DOTACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA AERONÁUTICA CIVIL REGIONAL NORTE CON DERECHO	Septiembre	30	Días	Gabriel Blanco	Mínima Cuantía	33.883.342 COP
43300C1214 REALIZAR LAS ADECUACIONES DE LOS SITIOS DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESPALDO DE SEI DE LA REGIONAL NORTE (INCLUYE SUMINISTROS)	Septiembre	45	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	130.000.000 COP
43300C1222 PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE LAS ESTACIONES SEI DE VALLEDUPAR, SANTA MARTA, RIOHACHA, TOLU, MOMPOX, SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y BARRANQUILLA ADSCRITOS A LA REGIONAL NORTE	Septiembre	60	Días	Felix Cardozo	Mínima Cuantía	120.000.000 COP
43300C1421 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE RIOHACHA DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	16.626.493 COP
43300C1422 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UAEAC PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE TOLU Y COROZAL DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	13.734.930 COP
43300C1423 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DEL AEROPUERTO DE SANTA MARTA, PLATO Y EL BANCO MAGDALENA DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	31.084.313 COP
43300C1425 ATENDER EL PROGRAMA INTEGRAL DE BIENESTAR SOCIAL DE LA AERONÁUTICA CIVIL PARA LOS TRABAJADORES DE LOS AEROPUERTOS DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	90	Días	Dolly Castro	Contratación directa (con ofertas)	62.891.517 COP
43300C1205 REALIZAR LA DEMARCACION DE LA PLATAFORMA DEL AEROPUERTO BARACOA DE MAGANGUE	Septiembre	30	Días	Eliminar PAA	Mínima Cuantía	126.000.000 COP
43300C1194 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTRÓGENOS DEL TERMINAL DEL AEROPUERTO DE SAN ANDRÉS ISLA INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE	Septiembre	60	Días	Félix Cardozo	Selección Abreviada de Menor Cuantía	400.000.000 COP
43300C1137 RECARGAR LOS SISTEMAS DE PAGO ELECTRONICO (CHIP) DE PEAJES PARA LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL NORTE	Septiembre	80	Días	Gabriel Blanco	Mínima Cuantía	15.000.000 COP

4. Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones: En el presente comité se presentaron para su estudio y aprobación por el ordenador del gasto las siguientes:

Contrato	24000999 H4
Contratista	CONSORCIO C&D 2024
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	43300C1190 Realizar el mantenimiento de la plataforma, pista y calle de rodaje del aeropuerto Ernesto Cortissoz de barranquilla
Tipo de modificación	Adición de valores
Valor	\$ 1.223.340.157
Valor adicional	\$ 511.665.076,00
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Ítem no previsto de mayores cantidades

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Contrato	24000998 H4
Contratista	CONSORCIO G2 CERRAMIENTO CORTISSOZ 2024
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	43300C1250 Realizar el mantenimiento del cerramiento perimetral y franjas de seguridad del aeropuerto Ernesto Cortissoz
Tipo de modificación	Adición de valores
Valor	\$ 1.009.803.627
Valor adicional	\$ 500.304.888,00
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	MARZO
Justificación	Aumento de valor con mayores cantidades



Contrato	240001008 H4
Contratista	ELECTRICA REYES SAS
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	43300C1156 Realizar el mantenimiento del lado tierra del aeropuerto Ernesto Cortissoz de barranquilla
Tipo de modificación	Adición de valores
Valor	\$ 1.186.605.177
Valor adicional	\$ 548.866.160,00
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Aumento de valor con mayores cantidades



Contrato	24000742 H4
Contratista	LOGIA 3
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	43300C1237 Realizar el mantenimiento del cerramiento en malla del aeropuerto san Bernardo de monos
Tipo de modificación	Adición de valores
Valor	\$ 160.578.228
Valor adicional	\$ 72.120.340,00
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Aumento de valor con mayores cantidades




 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

Contrato	24000864 H4
Contratista	CONSORCIO MANTENIMIENTO BANCO 2024
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	43300C1186 Realizar el mantenimiento y mejoramiento del cerramiento perimetral del aeropuerto del banco – magdalena
Tipo de modificación	Adición de valores
Valor	\$ 251.044.666
Valor adiciona	\$ 124.715.860,00
Plazo inicial	N/A
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Aumento de valor con mayores cantidades

Contrato	24000929 H4
Contratista	CPJ INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S
Tipo de contrato	Obra civil
Objeto	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los canales de aguas lluvias del aeropuerto de plato
Tipo de modificación	Adición de valores
Valor	\$232.825.249
Valor adiciona	\$114.283.931,81
Plazo inicial	Ciento veinte (120) días
Prorroga plazo	N/A
Justificación	Mayores cantidades de obra sin, no supera el 50% del valor del contrato

5. propósitos y Varios: No hubo


I. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos):

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Proyectar modificaciones en el PAA para el mes de octubre de 2024 para envío al nivel central	Alan Hernandez	13/11/2024
2	Adelantar tramites jurídicos y presupuestales	Abogados, Presupuesto y Joaquín Buitrago	Mes de octubre de 2024

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

II. FIRMAS:

Para constancia se firma en el municipio de Soledad (Atlántico) a los 29 días del mes de Octubre del año 2024, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
Joaquín Alberto Buitrago Romero	Director Regional Norte	
Alan A Hernandez Guillot	Coordinación Administrativo y Financiero	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO		
	ACTA		
	Clave: ESTR-3.0-12-005	Versión: 5	Fecha de aprobación: 01/04/2022

COMITE DE CONTRATACION N° 08 -2024

Alan Arturo Hernandez Guillot

Para: **Hernando Cesar de la Haza Perdomo**, **Kevin Mauricio Bermudez Cefin**, **Carlos Andres Martinez Herrera**, **Laura Vanessa Mercedes Diaz**, **Victor Hugo Hernandez Tamara**, **Ronald Rocio Urnuchauri**, **Yasser Alfonso Vega Uribe**,
Virginia Isabel Rodriguez Martinez, **Marta Sofia Ocampo Sanz**, **Liliana Pelfido Madrid**, **Felix Alberto Cardozo Escorcia**, **Gabriel Eduardo Blanco Bohorquez**, **Silvera Maria Mosquera Buevas**, **Delfy Maria Castro**
CC: **Joaquin Alberto Eutrago Romero**, **nataleandreausaquecruz@gmail.com**, **Alexander Sarabia Charis**

CC: Joaquín Alberto Eutrigo Romero; nataliaandrea vasquez diaz@gmail.com; Alexander Sarabia Charis

Buenos días para todos(as)

Por instrucciones del Director Regional Norte permita convocarlos a comité de contratación presencial para tratar los siguientes temas:

1. Saludo
2. Verificación de asistentes (Quórum)
3. Adiciones, modificaciones, prorrogas y suspensiones
4. Proposiciones y varios

Fecha: Martes 29/10/2024

Hour: 10.00 a.m.

Lugar: Sala de junta - Dirección Regional Norte


Cordialemente,

3301-24

**Alan Arturo
Hernández Guillot**

Coordinador de Grupo

Grupo Administrativo y
Financiero Dirección Regional
Norio



Alan Hernandez@recoiril.gov.co

Exhibit 7-27

www.natocivil.gov.co

Baranquilla, Colombia

Responde

2.


Responde

Figure 11.28f

●

...

2023-07-28 14:28:28

Principio de Procedencia
1010

Clave: ESTR-3.0-12-003

Version: 04

Fecha de aprobación: 26/01/2022

ÁREA / PROCESO QUE REALIZA LA REUNIÓN:

TEMA DE LA REUNIÓN: Comité de Contratación 03-2024

FECHA: 28/10/2024

LUGAR: Sala Juvius Dirección Asesoria, Noche

HORA INICIO: 10:00 AM

HORA FINAL:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Maeta Sofia Carlos Soto	Grupo Administrativo Fin	25213761	Contratista	
2	Alan Hernández Gallor	Grupo Adm y Financ	9601340	Coordinador	
3	Ronald Bocchi U.	Grupo Mantenimiento	87224761	Coordinador	
4	Neeraj Alamo Vélez R	Grupo de Mantenimiento	80.000.015	Técnicos A.	
5	Yolanda Hernández L. Tamara	Grupo Administrativo y Financ.	92.510.980	Contratista	
6	Dilano Gelfo Mediel	Grupo Adm y Financ	22444823	Contratista	
7	Isaura Mendoza Diaz	Grupo Adm y Financ	114323686	Contratista	
8	Maria Pimentra	Grupo Adm y Financ	3269775	Profesional A.	
9	Felix Lugo	G. A. F	72255604	Adm. Asist	
10	Hernando Delatoro Portu	G. A. F	72.123.220	Profesional 1	
11	Andrés Martínez Herrera	G. A. F	1143384126	Contratista	
12	Virginia Zorrío Martínez	SSI	55305995	Asst SSI	
13	Maquín Dávila D.	D.V.M.	726785	D.V.D.	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					