

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE CONSULTORÍA No 000-122 DE 2024
PERIODO DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ACTA PARCIAL No 02**

PARTE A: RESUMEN EJECUTIVO:

Tabla 1. Generalidades Contrato de Consultoría No 000-122 DE 2024.

GENERALIDADES	
CONTRATO DE CONSULTORIA No:	000-122 DE 2024
CONTRATISTA:	FUNDACION INNOVACION CONTINUA FIC R/L CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
NIT:	900942196-1
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA".
VALOR:	\$ 319.409.209,00 MCTE
PLAZO DE EJECUCION:	CIENTO SESENTA Y DOS (162) DIAS CALENDARIO ESCOLAR.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No 0161 DEL 16 DE FEBRERO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No 0212 DEL 01 DE MARZO DE 2024
FECHA DE LEGALIZACION:	01 DE MARZO DE 2024
POLIZAS:	N° 49-44-101033142 DEL 01 DE MARZO DE 2024 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
APROBACION DE POLIZAS INICIALES:	01 DE MARZO DE 2024
ACTA DE INICIO:	01 DE MARZO DE 2024
INICIO ETAPA DE ALISTAMIENTO:	01 DE MARZO DE 2024
INICIO ACTIVIDADES EN CAMPO:	04 DE MARZO DE 2024
ANTICIPO:	\$ 159.704.604,50 MCTE.
POLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO:	N° 49-44-101033142 ANEXO 02 DEL 30 DE MAYO DE 2024 SEGUROS DEL ESTADO S.A.
APROBACION DE POLIZAS AMPLIADAS SEGÚN ACTA DE INICIO:	31 DE MAYO DE 2024
PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL No 01:	\$ 123.488.754,49 DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024, EQUIVALENTES AL 38,66% DEL P.O
DIAS Y PORCENTAJE DE EJECUCION ACTA PARCIAL No 01:	62 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024, EQUIVALENTES AL 38,27%.
PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No 02:	\$ 111.301.091,27 DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EQUIVALENTES AL 34,85% DEL P.O
DIAS Y PORCENTAJE DE EJECUCION PRESENTE ACTA PARCIAL No 02:	58 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EQUIVALENTES AL 35,80%.
PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE/2024 - ACUMULADO- (PRESENTE ACTA PARCIAL No 02):	\$ 234.789.845,77 DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EQUIVALENTES AL 73,51% DEL P.O
DIAS Y PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCION CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE/2024 - ACUMULADO- (PRESENTE ACTA PARCIAL No 02):	120 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR DEL 04 DE MARZO DE 2024 AL 14 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 08 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EQUIVALENTES AL 74,07%.



PARTE B: INFORME BÁSICO:

INFORME DE LA LINEA TECNICA DE INTERVENTORIA:

Dentro de las actividades realizadas por la Interventoría Externa se encuentran:

Julio/2024:

- Consulta de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).
- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios) y Planta de producción y Bodega. Aplicación de actas de visita y formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se entregan en físico como soporte del Acta Parcial No 02.
- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión. Los registros en físico se entregan como soporte del Acta Parcial No 02.
- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.
- Reunión virtual convocada por esta Interventoría con el fin de revisar el estado de avance de la ejecución del Contrato de Suministro No 000-121 de 2024, realizada el día 31 de julio de 2024.
- Acompañamiento al equipo Consultor Técnico/Jurídico de la Procuraduría General de la Nación, durante la visita presencial para revisión de proyectos financiados con Recursos del Sistema General de Regalías los días 24, 25 y 26 de julio de 2024.
- Envío de correspondencia física y magnética.
- La interventoría se encontraba organizando la logística de las actividades que se relacionan a continuación:
 - Aplicación de encuestas de satisfacción a los beneficiarios del PAE en el segundo semestre de la vigencia.
 - Toma de muestras de laboratorio en el segundo semestre de la vigencia.
 - Visitas a proveedores en el segundo semestre de la vigencia.
- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos.

Agosto/2024:

- Consulta de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).
- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios) y Planta de producción y Bodega. Aplicación de actas de visita y formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se entregan en físico como soporte del Acta Parcial No 02.



- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión. Los registros en físico se entregan como soporte del Acta Parcial No 02.
- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.
- Envío de correspondencia física y magnética.
- La interventoría programó las actividades que se relacionan a continuación para el mes de septiembre:
 - Aplicación de encuestas de satisfacción a los beneficiarios del PAE en el segundo semestre de la vigencia.
 - Toma de muestras de laboratorio en el segundo semestre de la vigencia.
 - Visitas a proveedores en el segundo semestre de la vigencia.
- El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos.

Septiembre/2024:

- Consulta de documentos regla del proceso de Suministro y del proceso de Interventoría (revisión del SECOP).
- Visitas de campo a Unidades de Servicio (colegios), Planta de producción, Bodega y Proveedores. Aplicación de actas de visita y formatos de verificación. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión, y se entregan en físico como soporte del Acta Parcial No 02.
- Toma de registros fotográficos. Los registros fueron compartidos SEMANALMENTE vía correo electrónico al contratista del suministro y a la supervisión. Los registros en físico se entregan como soporte del Acta Parcial No 02.
- Solicitud SEMANAL de Planes de Mejora con motivo de las visitas de campo por parte de la Interventoría al Contratista del Suministro. Los hallazgos y sus respectivos soportes hacen parte del expediente del Contratista para entrega a la supervisión.
- Envío de correspondencia física y magnética.
- La interventoría realizó la actividad aplicación del mecanismo de participación "ENCUESTA DE SATISFACCIÓN" diseñado para los titulares de derecho y docentes. Se anexa informe con los resultados arrojados, los formatos de encuesta originales se entregan como soporte del acta parcial No 02.
- La interventoría reprogramó la actividad "Toma de muestras de laboratorio en el segundo semestre de la vigencia", debido a inconvenientes presentados por falta de fluido eléctrico en el Departamento de Arauca, lo cual no garantizaba el transporte y condiciones para el traslado de las mismas hacia el laboratorio destino. Por lo anterior, la actividad se llevará a cabo en la primera semana de octubre.
- Acompañamiento a los distintos comités convocados por la Secretaría de Educación, donde se analizó la posible redistribución de cupos y raciones no ejecutadas en el marco de la ejecución del Contrato de Suministro No 000-121 de 2024. Se realizó modificadorio al



clausulado del contrato en mención, firmado y avalado por las partes, donde se modificó únicamente las cantidades de raciones a suministrar a partir del 23 de septiembre del 2024 previo alistamiento, no modifica el plazo de ejecución ni el valor contratado pactados inicialmente. La selección de las sedes beneficiarias se desarrolló garantizando la estrategia de focalización según la Resolución No 00335 del 23 de diciembre de 2021.

En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución de raciones originales del contrato y la nueva distribución actualizada según aprobación del modificatorio al clausulado, así como también el horario en el que se presta el servicio de alimentación escolar en las instituciones educativas:

Tabla 1. Raciones contratadas y horario de entrega de los complementos por cada Institución Educativa.

ANEXO 1. Raciones contratadas y horario de entrega de los complementos por cada institución Educativa.										
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	SEDES EDUCTIVAS	RACIONES DIARIAS (COND. ORIG.)	RACIONES DIARIAS (MODIFICATO RIO)	TIPO COMPLEMENTO			LUGAR PREPARACION	MODALIDAD		HORA DE ENTREGA
				CAJM	CAJT	ALM		PS	CCT	
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	373	373	X			JUAN FRANCISCO LARA	X		6:00 a.m.
			300		X			X		1:10 p.m.
	JUAN ISIDRO DABOIN	231	231	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
	SANTAFE	201	201	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
	CAMILO TORRES	437	437	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
	COSTA HERMOSA	149	149	X			COSTA HERMOSA	X		6:00 a.m.
	JOSE MARIA CORDOBA	301	301	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
	LOS FUNDADORES	148	148	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
	LUIS CARLOS GALAN	144	144	X			LUIS CARLOS GALAN	X		6:00 a.m.
FRANCISCO JOSE DE CALDAS	189	500	X			FRANCISCO JOSE DE CALDAS	X		6:00 a.m.	
CRISTO REY	CRISTO REY	229	229	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
		452	452		X		PLANTA MERIDIANO 70		X	1:00 p.m.
		222	222			X	MIRAMAR		X	11:30 a.m.
GENERAL SANTANDER	GENERAL SANTANDER PRIMARIA	747	747	X			GENERAL SANTANDER PRIMARIA	X		6:00 a.m. /1:00 p.m.
	MIRAMAR	348	348			X	MIRAMAR	X		11:30 a.m.
	SANTANDER BACHILLERATO	573	1018	X			SANTANDER BACHILLERATO	X		6:00 a.m.
			135		X			X		1:10 p.m.
NORMAL SUPERIOR MARIA INMACULADA	LA COROCORA	298	298	X			LA COROCORA	X		6:00 a.m.
	NORMAL SUPERIORMARIA INMACULADA	402	402	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
ALMIRANTEPADILLA	ALMIRANTE PADILLA	183	183	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
DIVINO NIÑO	DIVINO NIÑO	453	453	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
OSCAR MOGOLLON JAIMES	OSCAR MOGOLLONJAIMES	398	398	X			OSCAR MOGOLLONJAIMES	X		6:00 a.m.
SANTA TERESITA	SANTA TERESITA	375	375	X			SANTA TERESITA	X		6:00 a.m.
		165	165		X		SANTA TERESITA	X		1:30 p.m.
TECNICO SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RIO	310	310	X			CABAÑAS DEL RIO	X		6:00 a.m.
	PRINCIPAL PRIMARIA	300	972	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
	LIBERTADORES	245	245	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
	SANTISIMA TRINIDAD	240	240	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:00 a.m.
GUSTAVO VILLA DIAZ	GUSTAVO VILLA DIAZ	351	351	X			PLANTA MERIDIANO 70		X	6:30 a.m.
		267	267			X	GUSTAVO VILLA DIAZ	X		11:00 a.m.
Total, general		8731	10594							

➤ El trabajo de la interventoría estuvo basado de acuerdo al mapa de procesos.



A continuación, se relacionan las visitas realizadas por la interventoría entre el 08 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024:

VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA MEDIANTE LISTAS DE CHEQUEO A UDS, PLANTA, BODEGA Y PROVEEDORES:

Tabla 2. Visitas realizadas por la interventoría en el periodo del 08 de julio/2024 al 30 de septiembre/2024.

No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN	SEDE	MODALIDAD DE ENTREGA	FECHA VISITA
	UDS / PLANTA / BODEGA			JULIO
1	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	8/07/2024
2	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTAFE	CAJM	8/07/2024
3	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	8/07/2024
4	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	8/07/2024
5	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	8/07/2024
6	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	8/07/2024
7	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	9/07/2024
8	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	9/07/2024
9	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	9/07/2024
10	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	9/07/2024
11	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	9/07/2024
12	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	9/07/2024
13	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	9/07/2024
14	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	10/07/2024
15	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	10/07/2024
16	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	10/07/2024
17	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	10/07/2024
18	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	LAS COROCORAS	CAJM	10/07/2024
19	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	10/07/2024
20	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	10/07/2024
21	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	10/07/2024
22	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	11/07/2024
23	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	11/07/2024
24	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	11/07/2024
25	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	11/07/2024
26	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	11/07/2024
27	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	11/07/2024
28	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	11/07/2024
29	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	12/07/2024
30	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	12/07/2024
31	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	12/07/2024
32	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	12/07/2024
33	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	12/07/2024
34	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	12/07/2024
35	I.E. SANTA TERESITA	PADILLA	CAJM	12/07/2024
36	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	16/07/2024
37	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	16/07/2024
38	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	LAS COROCORAS	CAJM	16/07/2024
39	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	16/07/2024
40	I.E. SANTA TERESITA	PADILLA	CAJM	16/07/2024



41	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	17/07/2024
42	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	17/07/2024
43	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	17/07/2024
44	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	17/07/2024
45	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	17/07/2024
46	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	17/07/2024
47	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RÍO	CAJM	17/07/2024
48	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	17/07/2024
49	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	18/07/2024
50	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	18/07/2024
51	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	18/07/2024
52	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	18/07/2024
53	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	18/07/2024
54	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	18/07/2024
55	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	18/07/2024
56	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	19/07/2024
57	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	19/07/2024
58	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	19/07/2024
59	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	19/07/2024
60	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	19/07/2024
61	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	19/07/2024
62	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	19/07/2024
63	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	CAJM	19/07/2024
64	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	22/07/2024
65	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	22/07/2024
66	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	22/07/2024
67	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	22/07/2024
68	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	LAS COROCORAS	CAJM	22/07/2024
69	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	22/07/2024
70	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	22/07/2024
71	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	23/07/2024
72	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTAFE	CAJM	23/07/2024
73	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	23/07/2024
74	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	23/07/2024
75	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	23/07/2024
76	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	23/07/2024
77	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	24/07/2024
78	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	24/07/2024
79	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	24/07/2024
80	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	24/07/2024
81	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	24/07/2024
82	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	25/07/2024
83	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	25/07/2024
84	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	25/07/2024
85	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	25/07/2024
86	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	25/07/2024
87	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	26/07/2024
88	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	26/07/2024



89	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	26/07/2024	
90	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	26/07/2024	
91	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	26/07/2024	
92	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	26/07/2024	
93	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RÍO	CAJM	26/07/2024	
94	PLANTA / BODEGA	BODEGA	BODEGA	29/07/2024	
95	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	29/07/2024	
96	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	29/07/2024	
97	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	29/07/2024	
98	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	29/07/2024	
99	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	29/07/2024	
100	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	29/07/2024	
101	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	29/07/2024	
102	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	30/07/2024	
103	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	30/07/2024	
104	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	30/07/2024	
105	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	30/07/2024	
106	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	30/07/2024	
107	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	30/07/2024	
108	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	30/07/2024	
109	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	30/07/2024	
110	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	31/07/2024	
111	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	31/07/2024	
112	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	31/07/2024	
113	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	31/07/2024	
114	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	31/07/2024	
115	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	31/07/2024	
116	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	CAJM	31/07/2024	
No.	RESUMEN VISITAS		SEDE	MODALIDAD DE ENTREGA	FECHA VISITA
	INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN				AGOSTO
	UDS / PLANTA / BODEGA				
1	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM		1/08/2024
2	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO		1/08/2024
3	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO		1/08/2024
4	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM		1/08/2024
5	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM		1/08/2024
6	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT		1/08/2024
7	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO		1/08/2024
8	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM		1/08/2024
9	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTAFE	CAJM		2/08/2024
10	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO		2/08/2024
11	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM		2/08/2024
12	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM		2/08/2024
13	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM		2/08/2024
14	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO		2/08/2024
15	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM		5/08/2024
16	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO		5/08/2024
17	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO		5/08/2024



18	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	5/08/2024
19	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	6/08/2024
20	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	6/08/2024
21	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	6/08/2024
22	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RÍO	CAJM	6/08/2024
23	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	8/08/2024
24	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	8/08/2024
25	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	8/08/2024
26	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	8/08/2024
27	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	9/08/2024
28	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	LAS COROCORAS	CAJM	9/08/2024
29	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	9/08/2024
30	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	9/08/2024
31	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	12/08/2024
32	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	12/08/2024
33	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	12/08/2024
34	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	12/08/2024
35	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	12/08/2024
36	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	12/08/2024
37	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	12/08/2024
38	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	13/08/2024
39	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTAFE	CAJM	13/08/2024
40	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	13/08/2024
41	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	13/08/2024
42	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	13/08/2024
43	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	13/08/2024
44	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	13/08/2024
45	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	14/08/2024
46	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	14/08/2024
47	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	14/08/2024
48	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	14/08/2024
49	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	14/08/2024
50	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	14/08/2024
51	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	14/08/2024
52	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	15/08/2024
53	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTAFE	CAJM	15/08/2024
54	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	15/08/2024
55	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	15/08/2024
56	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	15/08/2024
57	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	15/08/2024
58	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	15/08/2024
59	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	15/08/2024
60	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	15/08/2024
61	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	16/08/2024
62	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	16/08/2024
63	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	16/08/2024
64	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	16/08/2024
65	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	16/08/2024



66	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	16/08/2024
67	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	16/08/2024
68	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	16/08/2024
69	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	20/08/2024
70	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	20/08/2024
71	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	20/08/2024
72	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	20/08/2024
73	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	20/08/2024
74	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	20/08/2024
75	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	20/08/2024
76	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	21/08/2024
77	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	21/08/2024
78	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	21/08/2024
79	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	21/08/2024
80	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	21/08/2024
81	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	21/08/2024
82	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	21/08/2024
83	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	22/08/2024
84	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	22/08/2024
85	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	22/08/2024
86	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	22/08/2024
87	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	CAJT	22/08/2024
88	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RÍO	CAJM	22/08/2024
89	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	CAJM	22/08/2024
90	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	23/08/2024
91	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	23/08/2024
92	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	23/08/2024
93	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	23/08/2024
94	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	23/08/2024
95	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	26/08/2024
96	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	26/08/2024
97	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	26/08/2024
98	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	26/08/2024
99	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	26/08/2024
100	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	26/08/2024
101	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	26/08/2024
102	PLANTA / BODEGA	BODEGA	BODEGA	27/08/2024
103	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	27/08/2024
104	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	27/08/2024
105	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	27/08/2024
106	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	27/08/2024
107	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	27/08/2024
108	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RÍO	CAJM	27/08/2024
109	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	27/08/2024
110	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	28/08/2024
111	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	28/08/2024
112	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	28/08/2024
113	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	28/08/2024



114	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	28/08/2024
115	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	28/08/2024
116	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	CAJM	28/08/2024
117	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	29/08/2024
118	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	29/08/2024
119	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	29/08/2024
120	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	29/08/2024
121	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	29/08/2024
122	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	29/08/2024
123	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	29/08/2024
124	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTAFE	CAJM	30/08/2024
125	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	30/08/2024
126	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJT	30/08/2024
127	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	LAS COROCORAS	CAJM	30/08/2024
128	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	30/08/2024
129	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	30/08/2024
No.	RESUMEN VISITAS INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN	SEDE	MODALIDAD DE ENTREGA	FECHA VISITA
	UDS / PLANTA / BODEGA			SEPTIEMBRE
1	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	2/09/2024
2	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	2/09/2024
3	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	2/09/2024
4	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	2/09/2024
5	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	2/09/2024
6	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	2/09/2024
7	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	2/09/2024
8	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	3/09/2024
9	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	LAS COROCORAS	CAJM	3/09/2024
10	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	3/09/2024
11	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	3/09/2024
12	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	3/09/2024
13	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	4/09/2024
14	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	4/09/2024
15	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	4/09/2024
16	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	4/09/2024
17	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	4/09/2024
18	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	4/09/2024
19	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RÍO	CAJM	4/09/2024
20	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	5/09/2024
21	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	CAMILO TORRES	CAJM	5/09/2024
22	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	5/09/2024
23	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	5/09/2024
24	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJT	5/09/2024
25	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	5/09/2024
26	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	5/09/2024
27	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	6/09/2024
28	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	6/09/2024
29	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	6/09/2024
30	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	6/09/2024
31	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	6/09/2024



32	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	LUIS CARLOS GALAN	CAJM	9/09/2024
33	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	9/09/2024
34	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	9/09/2024
35	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	9/09/2024
36	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	9/09/2024
37	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	9/09/2024
38	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	9/09/2024
39	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	10/09/2024
40	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	10/09/2024
41	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	10/09/2024
42	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	10/09/2024
43	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	CAJM	10/09/2024
44	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	10/09/2024
45	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	11/09/2024
46	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	11/09/2024
47	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	11/09/2024
48	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	11/09/2024
49	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	11/09/2024
50	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	11/09/2024
51	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	11/09/2024
52	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	SANTAFE	CAJM	12/09/2024
53	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	12/09/2024
54	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	12/09/2024
55	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	LAS COROCORAS	CAJM	12/09/2024
56	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	12/09/2024
57	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	12/09/2024
58	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RÍO	CAJM	12/09/2024
59	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	13/09/2024
60	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	13/09/2024
61	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	16/09/2024
62	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	16/09/2024
63	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	CAJM	16/09/2024
64	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	16/09/2024
65	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	16/09/2024
66	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	16/09/2024
67	I.E. GENERAL SANTANDER	BACHILLERATO	CAJM	16/09/2024
68	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	17/09/2024
69	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJM	17/09/2024
70	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	17/09/2024
71	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	17/09/2024
72	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	17/09/2024
73	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	18/09/2024
74	I.E. SIMON BOLIVAR	PRINCIPAL	CAJM	18/09/2024
75	I.E. SIMON BOLIVAR	CABAÑAS DEL RÍO	CAJM	18/09/2024
76	I.E. SIMON BOLIVAR	LIBERTADORES	CAJM	18/09/2024
77	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	CAJM	18/09/2024
78	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	19/09/2024
79	I.E. SANTA TERESITA	PRINCIPAL	CAJT	19/09/2024
80	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	19/09/2024
81	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	19/09/2024



82	I.E. SANTA TERESITA	ALMIRANTE PADILLA	CAJM	19/09/2024
83	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	20/09/2024
84	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JOSE MARIA CORDOBA	CAJM	20/09/2024
85	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	20/09/2024
86	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	20/09/2024
87	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	20/09/2024
88	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	20/09/2024
89	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	20/09/2024
90	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJT	20/09/2024
91	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN ISIDRO DABOIN	CAJM	23/09/2024
92	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	23/09/2024
93	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	CAJM	23/09/2024
94	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	LAS COROCORAS	CAJM	23/09/2024
95	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	23/09/2024
96	CARNICERIA CRAVO SUR	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/09/2024
97	M&M SOLUTIONS GROUP	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/09/2024
98	TIENDA LA GRAN FRONTERA	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/09/2024
99	SUMINISTROS NP SAS	PROVEEDOR	PROVEEDOR	23/09/2024
100	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	24/09/2024
101	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	24/09/2024
102	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	24/09/2024
103	I.E. SANTA TERESITA	OSCAR MOGOLLON	CAJM	24/09/2024
104	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	24/09/2024
105	LACTEOS K ROLAYNS 2	PROVEEDOR	PROVEEDOR	25/09/2024
106	HIELOS ARAUCA LTDA	PROVEEDOR	PROVEEDOR	25/09/2024
107	CHARCUTERIA VERFRUCOL ARAUCA	PROVEEDOR	PROVEEDOR	25/09/2024
108	CARNICERIA EL TROPEL	PROVEEDOR	PROVEEDOR	25/09/2024
109	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	PRINCIPAL	CAJM	25/09/2024
110	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	FUNDADORES	CAJM	25/09/2024
111	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	25/09/2024
112	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	25/09/2024
113	I.E. SANTA TERESITA	DIVINO NIÑO	CAJM	25/09/2024
114	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	25/09/2024
115	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	COSTA HERMOSA	CAJM	26/09/2024
116	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	26/09/2024
117	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	26/09/2024
118	I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	PRINCIPAL	CAJM	26/09/2024
119	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	26/09/2024
120	MEGA FRUVER LA FLORESTA	PROVEEDOR	PROVEEDOR	26/09/2024
121	SALSAMENTARIA HAMELIN	PROVEEDOR	PROVEEDOR	26/09/2024
122	PLANTA / BODEGA	BODEGA	BODEGA	27/09/2024
123	I.E. FCO JOSE DE CALDAS	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	27/09/2024
124	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	27/09/2024
125	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	27/09/2024
126	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	CAJM	27/09/2024
127	I.E. CRISTO REY	PRINCIPAL	ALMUERZO	30/09/2024
128	I.E. GUSTAVO VILLA DIAZ	PRINCIPAL	ALMUERZO	30/09/2024
129	PLANTA / BODEGA	PLANTA M70	CAJM	30/09/2024
130	I.E. GENERAL SANTANDER	MIRAMAR	ALMUERZO	30/09/2024



131	I.E. GENERAL SANTANDER	PRIMARIA	CAJM	30/09/2024
132	I.E. SIMON BOLIVAR	TRINIDAD	CAJM	30/09/2024

CONSOLIDADO VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A UDS, PLANTA, BODEGA Y PROVEEDORES EN EL PERIODO DEL 08 DE JULIO/2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024.

Tabla 3. Consolidado visitas.

JULIO		AGOSTO	
116 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA Y BODEGA.		129 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA, BODEGA Y PROVEEDORES.	
UNIDADES DE SERVICIO	98	UNIDADES DE SERVICIO	108
BODEGA-PLANTA	18	BODEGA-PLANTA	21
PROVEEDORES	0	PROVEEDORES	0

SEPTIEMBRE	
132 VISITAS CON LISTAS DE CHEQUEO Y FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA, BODEGA Y PROVEEDORES.	
UNIDADES DE SERVICIO	100
BODEGA-PLANTA	22
PROVEEDORES	10

TOTAL VISITAS DEL 08 DE JULIO/2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	
377 VISITAS CON FORMATOS DE VERIFICACIÓN DEL MEN A UDS, PLANTA, BODEGA Y PROVEEDORES.	
UNDS DE SERVICIO	306
BODEGA-PLANTA	61
PROVEEDORES	10

SE ACLARA QUE LA METODOLOGÍA TENIDA EN CUENTA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EXTERNA PARA HACER LAS VISITAS DE CAMPO, SE BASÓ EN VISITAS NO CONCERTADAS, CON UNA DURACIÓN DE MÍNIMO UNA (01) HORA POR VISITA Y BAJO LA APLICACIÓN DE LOS ESTANDARES DE CALIDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (RESOLUCIÓN No. 00335 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021) E INSTRUMENTOS PROPIOS DISEÑADOS POR ESTA INTERVENTORÍA.

DURANTE LOS 58 DIAS HABLES CALENDARIO ESCOLAR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 08 DE JULIO DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE TRABAJÓ CON LISTAS DE CHEQUEO, FORMATO DE GRAMAJES, PRUEBAS ORGANOLÉPTICAS, FORMATOS DE VERIFICACIÓN ESTÁNDAR Y REGISTROS FOTOGRÁFICOS EN CADA UNA DE LAS VISITAS REALIZADAS A INSTITUCIONES BENEFICIARIAS COMO PUNTOS DE CCT (COMIDA CALIENTE TRANSPORTADA), COCINAS RPS (RACIÓN PREPARADA EN SITIO), PLANTA DE PRODUCCIÓN M70 Y BODEGA.

ANÁLISIS Y METODOLOGÍA DE LAS VISITAS REALIZADAS:

La siguiente tabla, evidencia el comportamiento que tuvieron aquellas sedes educativas que cuentan con Cocinas para preparación en sitio, Planta y Bodega durante la aplicación de los instrumentos de verificación y recolección de información en el período del 08 de julio al 30 de septiembre de 2024. En el cuadro adjunto se puede evidenciar que las visitas realizadas a los puntos de preparación arrojaron puntajes en sus actas muy favorables, algunos de ellos con mejores puntajes de acuerdo a las visitas realizadas durante el primer periodo estudiantil, otros se mantuvieron estables. Se resalta la buena disposición por parte del operador en la resolución de las situaciones no conformes que están a su alcance.

Tabla 4. Resultados obtenidos en las visitas realizadas por la interventoría a puntos de preparación (Cocinas), Planta de Producción y Bodega, mediante aplicación de Formatos del MEN en el período del 08 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	No	SEDES	TIPO COMPLEMENTO	No DE VISITAS	RESULTADOS PROMEDIO FTO GRAMAJES	RESULTADOS PROMEDIO FTO VERIFICACIÓN
					% OBTENIDO	% OBTENIDO
I.E. FCO JOSÉ DE CALDAS	1	PRINCIPAL	CAJM	3	100,00%	97,25%
	2	JUAN FRANCISCO LARA	CAJM	3	100,00%	97,25%
	3	COSTA HERMOSA	CAJM	3	100,00%	100,00%
I.E. GENERAL SANTANDER	4	MIRAMAR	ALMUERZO	3	100,00%	92,59%
	5	SANTANDER PRIMARIA	CAJM/CAJT	2	100,00%	100,00%
	6	SANTANDER BACHILLERATO	CAJM/CAJT	3	100,00%	92,80%
I.E. NORMAL MARIA INMACULADA	7	LA COROCORA	CAJM	2	100,00%	100,00%
I.E. SANTA TERESITA	8	OSCAR MOGOLLON JAIMES	CAJM	2	100,00%	94,49%
	9	DIVINO NIÑO	CAJM	3	100,00%	95,85%
	10	SANTA TERESITA	CAJM/CAJT	2	100,00%	94,48%
I.E. SIMÓN BOLÍVAR	11	CABAÑAS DEL RIO	CAJM	3	100,00%	99,54%
	12	PRINCIPAL	CAJM	2	100,00%	100,00%
I.E. GUSTAVO VILLA DÍAZ	13	PRINCIPAL	ALMUERZO	2	100,00%	96,58%
BODEGA	14	BODEGA	NO APLICA	3	No aplica	97,33%
PLANTA	15	PLANTA	CAJM/CAJT	12	No aplica	81,92%

Durante los recorridos a los puntos relacionados en la tabla, se aplicó formato de evaluación estándar con el fin de evaluar diferentes variables como lo son: instalaciones físicas y sanitarias, almacenamiento de materias primas e insumos y producto terminado, condiciones de preparación, cumplimiento de menús-gramajes, personal manipulador de alimentos, condiciones de saneamiento, condiciones de transporte, equipos y utensilios, sistema de gestión de seguridad en el trabajo y sistema de gestión social.

Los hallazgos correspondientes a infraestructura, dotación en cocinas y dotación de comedores, fueron trasladadas a la supervisión de la Alcaldía del Municipio de Arauca con el fin de que sean tratadas con el ente competente.



PROMEDIO GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS VISITAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA A UDS Y BODEGA/PLANTA MEDIANTE APLICACIÓN DE FORMATOS DEL MEN EN EL PERIODO DEL 08 DE JULIO/2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024.

Tabla 5. Promedio general de los resultados obtenidos.

PORCENTAJE OBTENIDO EN PROMEDIO PARA PUNTOS DE PREPARACIÓN (COCINAS), PLANTA Y BODEGA, DESPUES DE APLICAR EL FTO ESTANDAR DE VERIFICACIÓN Y FTO DE GRAMAJES	FTO GRAMAJE	FTO VERIFICACIÓN ESTANDAR
	100,00%	96,00%

Así mismo, para la evaluación de las visitas de campo a puntos de preparación (cocinas) planta y bodega (aplicación de formato estándar de verificación y formato de gramajes), se tuvo en cuenta los lineamientos impartidos en la Resolución No. 00335 del 23 de diciembre de 2021 (minuta patrón) y se procedió a evaluar el servicio con una ponderación de 0% al 100%, interpretando los resultados de campo de acuerdo al semáforo: INSUFICIENTE (ROJO), ACEPTABLE (AMARILLO) Y BUENO (VERDE).

SEMAFORO	
0 - 50	INSUFICIENTE
51 - 75	ACEPTABLE
76 - 100	BUENO

Como se puede evidenciar en el cuadro **Promedio general de los resultados obtenidos**, la prestación del servicio del PAE en el Municipio de Arauca estuvo en VERDE (BUENO), por tanto, se concluye que el operador Unión Temporal Alimentando Futuros 2024 titular del Contrato de Suministro No 000-121 de 2024, ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con los requerimientos impartidos para el PAE según el ministerio de Educación Nacional. Los resultados por cada cocina, planta o bodega evaluados en el periodo de la presente Acta Parcial No 02, se pueden apreciar en los Soportes Técnicos de ejecución Contrato de Interventoría No 000-122 de 2024.

Nota: Es importante aclarar que las cocinas de algunas de las Instituciones Educativas donde se desarrolla el programa, presentan deterioro de equipos, menaje e infraestructura, por lo cual, en algunos casos, esto se reflejó en los puntajes de las visitas realizadas por esta interventoría. Así mismo, es importante resaltar, que el operador Unión Alimentando Futuros 2024 ha realizado mantenimientos y reparaciones locativas de menor cuantía, cuyos soportes y evidencias fotográficas reposan en los expedientes del Acta Parcial No 02 del operador.

Igualmente, se requiere la intervención de infraestructuras (paredes, techos, pisos), dotación de equipos (neveras, congeladores), dotación de menaje (platos, pocillos, cubiertos), dotación de sillas y mesas en comedores, lo cual ayudará a contribuir a la mejora en la prestación del servicio. Esto a cargo de las entidades competentes, además, se resalta aquí que la Interventoría ha hecho las notificaciones sobre las debilidades encontradas en este segmento.

**INFORME DE LA LINEA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE INTERVENTORIA:**

Teniendo en cuenta que el programa de alimentación escolar para los estudiantes de las sedes educativas oficiales de la zona urbana del municipio de Arauca requiere un control permanente que garantice el cumplimiento de los objetivos de dicho proyecto, y dada la naturaleza de dicho contrato, la administración municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, plantea la necesidad de contratar las labores de una interventoría técnica para la supervisión de las actividades del PAE.

CONDICIONES INICIALES - PLAZO DE EJECUCIÓN:

Tabla 6. Condiciones iniciales de plazo del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024.

VIGENCIA	DIAS CALENDARIO ESCOLAR
2024	162

El plazo de ejecución será de ciento sesenta y dos (162) días calendario escolar de ejecución física, contados a partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de las garantías únicas (pólizas).

CONDICIONES INICIALES – CUADRO DE COSTOS:

Tabla 7. Condiciones iniciales cuadro de costos del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024.

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	AÑO 2024	
						VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL (\$)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	DIAS	162,00	100%	\$ 2.689.000,00	\$ 89.633,33	\$ 14.520.600,00
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	DIAS	162,00	100%	\$ 2.689.000,00	\$ 89.633,33	\$ 14.520.600,00
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo Interventores de campo).	4,00	DIAS	162,00	100%	\$ 2.016.800,00	\$ 67.226,67	\$ 43.562.880,00
Auxiliar Administrativo (cargo Secretaria)	1,00	DIAS	162,00	100%	\$ 1.260.500,00	\$ 42.016,67	\$ 6.806.700,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)							\$ 79.410.780,00
FACTOR MULTIPLICADOR (B)							2,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)							\$ 158.821.560,00
CONCEPTO	UNIDAD		CANTIDAD/TIEMPO		COSTO (\$)		VALOR PARCIAL (\$)
OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Arriendo de oficina	MES		9,47		\$ 1.932.700,00		\$ 18.302.669,00
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	UND		9,00		\$ 1.029.390,00		\$ 9.264.510,00
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES		9,47		\$ 756.300,00		\$ 7.162.161,00
Alquiler de 2 vehículos para transporte de personal	DIA		162,00		\$ 462.100,00		\$ 74.860.200,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)							\$ 109.589.540,00
SUBTOTAL (E)= (C) + (D)							\$ 268.411.100,00
TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)							\$ 268.411.100,00
IVA 19%							\$ 50.998.109,00
TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)							\$ 319.409.209,00

El presupuesto total será de trescientos diecinueve millones cuatrocientos nueve mil novecientos nueve pesos MCTE.



Tiempo y porcentaje de ejecución del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024 (Acta Parcial No 01): 62 días calendario escolar, comprendidos entre el 04 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024, equivalentes al 38,27%.

Tiempo y porcentaje de ejecución del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024 (Presente Acta Parcial No 02): 58 días calendario escolar, comprendidos entre el 08 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024, equivalentes al 35,80%.

Tiempo y porcentaje de ejecución acumulado del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024 (del 04 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024 y del 08 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024): 120 días calendario escolar equivalentes al 74,07%.

A continuación, se detalla la cantidad de días trabajados por mes y el porcentaje de avance en cada uno, así mismo, se aprecia el total de días calendario trabajados acumulado a la fecha y su porcentaje total.

Tabla 8. Días de servicio PAE.

MES EJECUCION	No DIAS CALENDARIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
DEL 04 AL 22 DE MARZO/2024	15	9,26%	38,27% ACTA PARCIAL No 01
DEL 01 AL 30 DE ABRIL/2024	19	11,73%	
DEL 01 AL 31 DE MAYO/2024	20	12,35%	
DEL 01 AL 14 DE JUNIO/2024	8	4,94%	
DEL 08 AL 31 DE JULIO/2024	17	10,49%	35,80% ACTA PARCIAL No 02
DEL 01 AL 30 DE AGOSTO/2024	20	12,35%	
DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024	21	12,96%	
TOTAL DIAS EJECUTADOS	120	74,07%	
DIAS POR EJECUTAR	42	25,93%	

Nota: El día 05 de abril de 2024 no hubo prestación del servicio por motivo de inauguración de los juegos del magisterio. El día 19 de abril de 2024 no hubo prestación del servicio por motivo del día cívico de la paz con la naturaleza. El día 26 de abril de 2024 no hubo prestación del servicio por motivo de clausura de los juegos del magisterio. El día 31 de mayo de 2024 no hubo prestación del servicio por motivo de la celebración del Día del Maestro. El día 12 de junio de 2024 se anunció paro nacional convocado por FECODE. Sin embargo, algunas sedes beneficiarias del PAE continuaron prestando servicio escolar con normalidad de acuerdo a la necesidad expresada por los rectores y /o coordinadores del PAE. A pesar que se observó una disminución en la asistencia de la mayoría de cursos, el servicio se prestó hasta el último día del calendario escolar en su primer semestre académico. El día 15 de julio de 2024 no hubo prestación del servicio por motivo del día cívico de la convivencia y celebración deportiva (Copa América). El día 16 de julio de 2024 se anunció convocatoria a asambleas permanentes por ASEDAR, sin embargo, algunas sedes beneficiarias del PAE continuaron prestando servicio escolar con normalidad de acuerdo a la necesidad expresada por los rectores y /o coordinadores del PAE, a pesar que se observó una disminución en la asistencia de beneficiarios. Durante el mes de agosto se prestó el servicio de acuerdo a los días calendario escolar proyectados. Durante el mes de septiembre se prestó el servicio de acuerdo a los días calendario escolar proyectados.

Presupuesto ejecutado del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024 (Acta Parcial No 01): \$123.488.754,49 MCTE, comprendido entre el 04 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024, equivalentes al 38,66% en términos presupuestales.

Tabla 9. Presupuesto ejecutado Acta Parcial No 01.

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	AÑO 2024	
						VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL (\$)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	DIAS	62,00	100%	\$ 2.689.000,00	\$ 89.633,33	\$ 5.557.266,67
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	DIAS	62,00	100%	\$ 2.689.000,00	\$ 89.633,33	\$ 5.557.266,67
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo Interventores de campo).	4,00	DIAS	62,00	100%	\$ 2.016.800,00	\$ 67.226,67	\$ 16.672.213,33
Auxiliar Administrativo (cargo Secretaria)	1,00	DIAS	62,00	100%	\$ 1.280.500,00	\$ 42.016,67	\$ 2.605.033,33
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)						\$ 30.391.780,00	
FACTOR MULTIPLICADOR (B)						2,00	
TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)						\$ 60.783.560,00	
CONCEPTO	UNIDAD		CANTIDAD/TIEMPO		COSTO (\$)		VALOR PARCIAL (\$)
OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Arriendo de oficina	MES		3,63		\$ 1.932.700,00		\$ 7.015.701,00
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e Internet (fotocopias, fotografías).	UND		3,44		\$ 1.029.390,00		\$ 3.541.101,60
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES		5,00		\$ 756.300,00		\$ 3.781.500,00
Aquiler de 2 vehículos para transporte de personal	DIA		62,00		\$ 462.100,00		\$ 28.650.200,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)						\$ 42.988.502,60	
SUBTOTAL (E)= (C) + (D)						\$ 103.772.062,60	
TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)						\$ 103.772.062,60	
IVA 19%						\$ 19.716.691,89	
TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)						\$ 123.488.754,49	

Presupuesto ejecutado del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024 (Presente Acta Parcial No 02): \$111.301.091,27 MCTE, comprendido entre el 08 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024, equivalentes al 34,85% en términos presupuestales.

Tabla 10. Presupuesto ejecutado presente Acta Parcial No 02.

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	AÑO 2024	
						VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL (\$)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos- especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	DIAS	58,00	100%	\$ 2.689.000,00	\$ 89.633,33	\$ 5.198.733,33
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, ingeniero industrial, microbiología de alimentos y/o ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	DIAS	58,00	100%	\$ 2.689.000,00	\$ 89.633,33	\$ 5.198.733,33
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o Ingeniería industrial (cargo Interventores de campo).	4,00	DIAS	58,00	100%	\$ 2.016.800,00	\$ 67.226,67	\$ 15.596.586,67
Auxiliar Administrativo (cargo Secretaria)	1,00	DIAS	58,00	100%	\$ 1.280.500,00	\$ 42.016,67	\$ 2.436.986,67



				SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	\$ 28.431.020,00
				FACTOR MULTIPLICADOR (B)	2,00
				TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)	\$ 56.862.040,00
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD/TIEMPO	COSTO (\$)	VALOR PARCIAL (\$)	
OTROS COSTOS INDIRECTOS					
Ariendo de oficina	MES	3,39	\$ 1.932.700,00	\$ 6.551.853,00	
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e internet (fotocopias, fotografías).	UND	3,22	\$ 1.029.390,00	\$ 3.314.635,80	
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES	0,00	\$ 756.300,00	\$ 0,00	
Alquiler de 2 vehículos para transporte de personal	DIA	58,00	\$ 462.100,00	\$ 26.801.800,00	
				TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)	\$ 36.668.288,80
				SUBTOTAL (E)= (C) + (D)	\$ 93.530.328,80
				TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)	\$ 93.530.328,80
				IVA 19%	\$ 17.770.762,47
				TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)	\$ 111.301.091,27

Presupuesto ejecutado acumulado del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024: \$234.789.845,77 MCTE, comprendido entre el 04 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024 y del 08 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024, equivalentes al 73,51% en términos presupuestales.

Tabla 11. Presupuesto ejecutado acumulado del 04 de marzo/2024 al 30 de septiembre/2024.

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD	CANTIDAD/TIE MPD	% DEDICACION	SALARIO MENSUAL	AÑO 2024	
						VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL (\$)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL							
Profesional en el área de Nutrición y Dietética en Gerencia, o Gestión, o Administración de Proyectos - especialización afines al área administrativa- (cargo Director de Interventoría).	1,00	DIAS	120,00	100%	\$ 2.689.000,00	\$ 89.633,33	\$ 10.756.000,00
Profesional en el área de la Ciencia y/o Tecnología de alimentos (nutricionista, ingeniero de alimentos, Ingeniero Industrial, microbiología de alimentos y/o Ingeniería agroindustrial) con especialización en Protección de Alimentos y/o Seguridad de Alimentos y/o Calidad en alimentos y/o Ciencia y Tecnología de Alimentos - especializaciones afines a los alimentos- (cargo Coordinador de Procesos de Interventoría).	1,00	DIAS	120,00	100%	\$ 2.689.000,00	\$ 89.633,33	\$ 10.756.000,00
Profesional en el área de saneamiento básico y/o saneamiento ambiental y/o alimentos y/o ingeniería industrial (cargo Interventores de campo).	4,00	DIAS	120,00	100%	\$ 2.016.800,00	\$ 67.226,67	\$ 32.268.800,00
Auxiliar Administrativo (cargo Secretaria)	1,00	DIAS	120,00	100%	\$ 1.280.500,00	\$ 42.016,67	\$ 5.042.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)							\$ 58.822.800,00
FACTOR MULTIPLICADOR (B)							2,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS (C) = (A) x (B)							\$ 117.645.600,00
CONCEPTO	UNIDAD		CANTIDAD/TIEMPO		COSTO (\$)		VALOR PARCIAL (\$)
OTROS COSTOS INDIRECTOS							
Arriendo de oficina	MES		7,02		\$ 1.932.700,00		\$ 13.567.554,00
Edición de informes, reproducción de documentos, papelería e Internet (fotocopias, fotografías).	UND		6,66		\$ 1.029.390,00		\$ 6.855.737,40
Gastos de Laboratorio para control de calidad microbiológico.	MES		5,00		\$ 756.300,00		\$ 3.781.500,00
Alquiler de 2 vehículos para transporte de personal	DIA		120,00		\$ 462.100,00		\$ 55.452.000,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (D)							\$ 79.656.791,40
SUBTOTAL (E)= (C) + (D)							\$ 197.302.391,40
TOTAL INTERVENTORIA (ANTES DE IVA)							\$ 197.302.391,40
IVA 19%							\$ 37.487.454,37
TOTAL INTERVENTORIA (IVA INCLUIDO)							\$ 234.789.845,77

Presupuesto facturado a la fecha:

- \$ 123.488.754,49 PESOS MCTE (Acta Parcial No 01).
- \$ 111.301.091,27 PESOS MCTE (Presente Acta Parcial No 02).

Balance Financiero:

Tabla 12. Balance financiero del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-122 DE 2024			
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	\$ 319.409.209,00		100,00%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 01 - PERIODO DEL 04 DE MARZO/2024 AL 14 DE JUNIO/2024		\$ 123.488.754,49	38,66%
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No 02 - PERIODO DEL 08 DE JULIO/2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024		\$ 111.301.091,27	34,85%
VALOR POR EJECUTAR		\$ 84.619.363,23	26,49%
SUMAS IGUALES	\$ 319.409.209,00	\$ 319.409.209,00	100,00%


Nota: Teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución acumulado hasta el Acta Parcial No 02 el cual corresponde al 73,51% del presupuesto, se puede evidenciar que a la fecha de la presente se está dando cumplimiento a la cláusula 5 del Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024, quedando un saldo por ejecutar equivalente al 26,49% del valor total del contrato.

Presupuesto Ejecutado Presente Acta Parcial No 02:

Tabla 13. Presupuesto ejecutado según Acta Parcial No 02 (Del 08 de julio/2024 al 30 de septiembre/2024).

PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No 02 (PERIODO DEL 08 DE JULIO/2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2024)						
CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-122 DE 2024						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	PRESUPUESTO EJECUTADO ACTA PARCIAL No 01	PRESUPUESTO EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL No 02	PRESUPUESTO POR EJECUTAR	% DE EJECUCION PRESENTE ACTA PARCIAL No 02	% EJECUCIÓN ACUMULADO	% POR EJECUTAR
\$ 319.409.209,00	\$ 123.488.754,49	\$ 111.301.091,27	\$ 84.619.363,23	34,85%	73,51%	26,49%

Gráfica No 01 Presupuesto Ejecutado Presente Acta Parcial No 02:





Anticipo: Ascende a la suma de \$ 159.704.604,50 MCTE.

Para el manejo de anticipo de los recursos de anticipo se dio apertura a la cuenta de ahorros No 72600005734 en Bancolombia a nombre de la Fundación Innovación Continua – FIC. La cuenta se maneja de forma conjunta con la supervisión del contrato. La interventoría realizó trámite para solicitud del anticipo. Con fecha 02 de mayo de 2024 fueron desembolsados los recursos del anticipo solicitado.

A la fecha esta interventoría soportó el 100% de la totalidad del anticipo entregado. Mediante Acta Parcial No 01 se soportó el 83,10% del anticipo, los soportes del saldo restante hacen parte del expediente de la presente Acta Parcial No 02.

Los recursos del anticipo fueron invertidos en pago de servicios profesionales, pago de arriendos de oficina de interventoría, pago servicios por concepto de papelería, fotocopios y otros relacionados con este ítem; entre otros relacionados con el objeto contractual.

El anticipo se manejó de acuerdo a lo planeado en el Plan de Inversión del mismo.

Con fecha 28 de agosto de 2024 se solicitó el cierre de la cuenta para manejo de anticipo. Por lo cual se deja constancia de que la certificación de cierre cuenta de ahorros y rendimientos financieros, así como el respectivo comprobante de reembolso serán entregados en el expediente para liquidación.

Amortización del Anticipo:

Tabla 14. Amortización del anticipo Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024.

AMORTIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORIA No 000-122 DE 2024		
VALOR DEL ANTICIPO	\$ 159.704.604,50	
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No 01		\$ 61.744.377,25
VALOR AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL No 02		\$ 55.650.545,64
VALOR POR AMORTIZAR		\$ 42.309.681,62
SUMAS IGUALES	\$ 159.704.604,50	\$ 159.704.604,50

Teniendo en cuenta la amortización del anticipo tenemos que:

- ❖ Se hizo entrega del ANTICIPO (50% SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO), equivalente a \$ 159.704.604,50 pesos MCTE.
- ❖ El Acta Parcial No 01 correspondiente al periodo comprendido entre 04 de marzo de 2024 al 14 de junio de 2024, ascendió a la suma de \$ 123.488.754,49 pesos MCTE.
- ❖ Se amortizó la suma de \$ 61.744.377,25 pesos MCTE del valor del ACTA PARCIAL No 01 (Amortización que corresponde al 50% del valor del Acta Parcial No 01).
- ❖ El valor neto pagado por el Acta Parcial No 01 luego de amortización del anticipo fue: \$ 61.744.377,25 pesos MCTE.



- ❖ La presente Acta Parcial No 02 correspondiente al periodo comprendido entre 08 de julio de 2024 al 30 de septiembre de 2024, ascendió a la suma de \$ 111.301.091,27 pesos MCTE.
- ❖ Se amortizó la suma de \$ 55.650.545,64 pesos MCTE del valor del ACTA PARCIAL No 02 (Amortización que corresponde al 50% del valor del Acta Parcial No 02).
- ❖ El valor neto a pagar por el Acta Parcial No 02 luego de amortización del anticipo es: \$ 55.650.565,64 pesos MCTE.
- ❖ Saldo por amortizar del anticipo mediante Acta de Recibo Final y/o Liquidación: \$ 42.309.681,62 pesos MCTE.

INFORME DE LA LINEA JURIDICA:

**PÓLIZA INICIAL No 49-44-101033142 EXPEDIDAS POR SEGUROS DEL ESTADO S.A.
(APROBADAS EL 01 DE MARZO 2024):**

Tabla 15. Póliza inicial.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde 27-02-2024 hasta 29-05-2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Desde 27-02-2024 hasta 20-05-2025
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 27-02-2024 hasta 29-11-2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde 27-02-2024 hasta 29-11-2027

**PÓLIZA AMPLIADA SEGÚN ACTA DE INICIO No 49-44-101033142 EXPEDIDAS POR
SEGUROS DEL ESTADO S.A. (APROBADAS EL 31 DE MAYO 2024):**

Tabla 15. Póliza ampliada según acta de inicio.

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde 01-03-2024 hasta 01-06-2025
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	Desde 01-03-2024 hasta 23-05-2025
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 01-03-2024 hasta 02-12-2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde 01-03-2024 hasta 02-12-2027

Personal vinculado al contrato:

Tabla 16. Personal vinculado al Contrato de Consultoría No 000-122 de 2024.

CARGO	CANTIDAD	PERFIL PROFESIONAL	NOMBRE DEL PROFESIONAL
Directora de Interventoría	1	Nutricionista Dietista, Especialista en Gestión de Proyectos, Máster en Dirección de Operaciones y Calidad	Claudia Isabel Lizcano Rubio



Coordinadora de Procesos de Interventoría	1	Ingeniera de Alimentos, Especialista en Seguridad Alimentaria	Janneth Trujillo Alvernia
Profesionales en Campo	4	Ingeniera de Alimentos	Karen Rojas Sanabria
		Microbióloga con énfasis en Alimentos	Alba Celene Giraldo Giraldo
		Nutricionista Dietista	Kelly Johana Sierra Caruso
		Nutricionista Dietista	Ana Judith Lizcano Mora
Auxiliar Administrativo	1	Administradora de Empresas	Gisselle Reyes Lizcano
Profesional de Apoyo	1	Tecnólogo Agropecuario	Solanlly Guzmán Eregua

Para efectos del trámite del Acta Parcial No 02 hacen parte del presente informe los comprobantes de pago del período facturado, así como también las planillas de seguridad social de todo el personal vinculado hasta el mes de septiembre.

Documentos que se adjuntan al informe de la presente Acta Parcial No 02:

1. Expediente legal Contrato de Interventoría No 000-122 de 2024:

- ✓ CDP.
- ✓ Contrato de Interventoría No 000-122 de 2024.
- ✓ Pólizas iniciales.
- ✓ Aprobación de pólizas iniciales.
- ✓ RP.
- ✓ Acta de inicio.
- ✓ Póliza ampliada según acta de inicio.
- ✓ Comprobante de pago Acta Parcial No 01.

2. Plan de Inversión del anticipo con sus soportes del Contrato de Interventoría No 000-122 de 2024:

- ✓ Plan de Inversión anticipo.
- ✓ Certificación apertura de cuenta para manejo del anticipo.
- ✓ Acta desembolso anticipo.
- ✓ Soportes anticipo.

3. Documentos Administrativos – Financieros y Jurídicos del Contrato de Interventoría No 000-122 de 2024:

- ✓ Certificación paz y salvo SGSSS, Parafiscales y ARL de la FUNDACIÓN INNOVACIÓN CONTINUA -FIC-, con sus respectivos soportes de ley.
- ✓ Planilla de pagos de Seguridad Social del periodo junio a septiembre 2024 del equipo de la Interventoría.
- ✓ Comprobantes de pago del periodo julio a septiembre 2024 del equipo de la Interventoría.



4. Soportes Técnicos de ejecución Contrato de Interventoría No 000-122 de 2024:

- ✓ Medio magnético con formatos del Ministerio de Educación Nacional y Formatos propios diseñados por la Interventoría para la evaluación y recolección de la información en campo.
- ✓ Actas de visitas realizadas por la Interventoría.
- ✓ Registros fotográficos.
- ✓ Encuestas aplicadas por la Interventoría e informe.
- ✓ Otros.

Arauca, 04 de octubre de 2024.



CLAUDIA ISABEL LIZCANO RUBIO
C.C. 63.514.530 de Bucaramanga
Directora de Interventoría
Cto de Consultoría No 000-122 de 2024
R/L Fundación Innovación Continua - FIC
Nit. 900.942.196-1

Proyectó:
JANNETH TRUJILLO
Coordinadora de Interventoría

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITAS

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 08-07-2024

Visita a: Francisco José de Caldas Sede Santa Fe CAJM

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Visita a: Planta de Producción Meridiano 70

Fecha: 09-07-2024

1. Fachada	
2. Matería prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado.	

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO
RACION PREPARADA EN SITIO (RPS) TIPO ALMUERZO Y TIPO COMPLEMENTO AM-PM

Lugar y Fecha: Arauca 10 de julio del 2024

Nombre de la Institución Educativa/Sede: Gustavo Villa Diaz

1. Fachada de la UDS.	
2. Menú servido.	
3. Área de almacenamiento de alimentos perecederos en refrigeración y congelación.	

<p>4. Área de almacenamiento de productos perecederos a medio ambiente.</p>	
<p>5. Área de almacenamiento de productos no perecederos.</p>	
<p>6. Manipuladores de alimentos.</p>	
<p>7. Títulares de derecho consumiendo alimentos.</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 12-07-2024

Visita a: Normal María Inmaculada Sede Principal CAJM

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 16-07-2024

Visita a: Francisco José de Caldas Sede Fundadores CAJM

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Visita a: Planta de Producción Meridiano 70

Fecha: 17 - 07- 2024

1. Fachada	
2. Metería prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 18 de Julio -2024 Visita a: Institución Educativa: Cristo Rey sede: Principal
Servicio tipo almuerzo

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 22 de julio 2024

Visita a: General Santander Sede Miramar Almuerzo

1. Fachada	
2. Producto procesado (cara anterior y posterior)	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado.	

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO
RACION PREPARADA EN SITIO (RPS) TIPO ALMUERZO Y TIPO COMPLEMENTO AM-PM

Lugar y Fecha: Arauca 24 de julio del 2024
Nombre de la Institución Educativa/Sede: Santa Teresita sede Oscar Mogollon

1. Fachada de la UDS.	
2. Menú servido.	
3. Área de almacenamiento de alimentos perecederos en refrigeración y congelación.	

<p>4. Área de almacenamiento de productos perecederos a medio ambiente.</p>	
<p>5. Área de almacenamiento de productos no perecederos.</p>	<p>No observado</p>
<p>6. Manipuladores de alimentos.</p>	
<p>7. Titulares de derecho consumiendo alimentos.</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Visita a: Planta de Producción Meridiano 70

Fecha: 25 - 07- 2024

1. Fachada	
2. Metería prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 26 de Julio - 2024 Visita a: Institución Educativa: Gustavo Villa Díaz sede: Principal CAJM

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 29 de Julio - 2024

Visita a: Bodega Unión Temporal Alimentando Futuros 2024


1. Fachada	
2. Matería	
3. Manipulador de alimentos	
4. Botiquín , extintor	

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO
RACION PREPARADA EN SITIO (RPS) TIPO ALMUERZO Y TIPO COMPLEMENTO AM-PM

Lugar y Fecha: Arauca 30 de julio del 2024

Nombre de la Institución Educativa/Sede: General Santander Bachillerato

1. Fachada de la UDS.	
2. Menú servido.	
3. Área de almacenamiento de alimentos perecederos en refrigeración y congelación.	

<p>4. Área de almacenamiento de productos perecederos a medio ambiente.</p>	
<p>5. Área de almacenamiento de productos no perecederos.</p>	
<p>6. Manipuladores de alimentos.</p>	
<p>7. Titulares de derecho consumiendo alimentos.</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 31-07-2024 **Visita a:** Institución Educativa Francisco José de caldas

1. Fachada	
2. Materia prima	
3. Área de almacenamiento refrigeración y congelación	
4. Área de preparación preliminar	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>5. Área de cocción</p>	
<p>6. Área de ensamble</p>	
<p>7. Producto terminado</p>	
<p>8. Manipuladores de alimentos</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>9. Extintor o botiquín</p>	
<p>10. Vehículo transportador de alimentos</p>	
<p>11. Niños consumiendo el CAJM</p>	
<p>12. Niños consumiendo el CAJM</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 01 de Agosto - 2024 Visita a: Institución Educativa: Gustavo Villa Díaz sede: Principal
CAJM

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Visita a: Planta de Producción Meridiano 70

Fecha: 02 - 08- 2024

1. Fachada	
2. Matería prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado.	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 05 de agosto - 2024
Lara CAJM

Visita a: Francisco José de Caldas sede Juan Francisco

1. Fachada	
2. Producto procesado (cara anterior y posterior)	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado.	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 08 de agosto - 2024

Visita a: Santa Teresita Sede Principal Primaria CAJM

1. Fachada	
2. Producto procesado (cara anterior y posterior)	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 12 de Agosto - 2024
sede: José María Córdoba

Visita a: Institución Educativa: Francisco José de Caldas

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 14 de Agosto -2024 Visita a: Institución Educativa: Cristo Rey sede: Cristo Rey
CAJT

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 16 de Agosto -2024 Visita a: Institución Educativa: Simón Bolívar Sede: Libertadores
CAJM

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 20 de Agosto - 2024

Visita a: Institución Educativa: General Santander

Sede: Miramar - Servicio tipo Almuerzo

1. Fachada	
2. Materia prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 22-08-24

Visita a: SANTA TERESITA SEDE OSCAR MOGOLLON CAJM

1. Fachada de la institución educativa	
2. Materia prima (Cara anterior y posterior)	
3. Almacenamientos de productos (perecederos y no perecederos).	
4. Área de preparación preliminar	

FIG- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>5. Área de cocción</p>	
<p>6. Área de ensamble</p>	
<p>7. Producto terminado</p>	
<p>8. Manipuladores alimentos de</p>	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>9. Extintor o botiquín</p>	
<p>10. Vehículo transportador de alimentos</p>	
<p>11. Otra foto</p>	
<p>12. Otra foto</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 23 de Agosto-2024 Visita a: Institución Educativa: Escuela Normal Superior María Inmaculada sede: Principal - CAJM

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 26-08-2024

Visita a: FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE COSTA HERMOSA
CAJM

1. Fachada de la institución educativa	
2. Materia prima (Cara anterior y posterior)	
3. Almacenamientos de productos (perecederos y no perecederos).	
4. Área de preparación preliminar	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>5. Área de cocción</p>	
<p>6. Área de ensamble</p>	
<p>7. Producto terminado</p>	
<p>8. Manipuladores alimentos</p>	<p>de</p> 

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>9. Extintor o botiquín</p>	
<p>10. Vehículo transportador de alimentos</p>	
<p>11. Otra foto</p>	
<p>12. Otra foto</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 28 de Agosto-2024

Visita a: Institución Educativa: Francisco José de Caldas

Sede: Camilo Torres

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	

FIG- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 30-08-2024

Visita a: GENERAL SANTANDER SEDE BACHILLERATO CAJM

1. Fachada de la institución educativa	
2. Materia prima (Cara anterior y posterior)	
3. Almacenamientos de productos (perecederos y no perecederos).	
4. Área de preparación preliminar	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

5. Área de cocción	
6. Área de ensamble	
7. Producto terminado	
8. Manipuladores alimentos de	

FIC- CTO 587/22 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>9. Extintor o botiquín</p>	
<p>10. Vehículo transportador de alimentos</p>	
<p>11. Otra foto</p>	
<p>12. Otra foto</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 02 de Septiembre - 2024 Visita a: Institución Educativa: Francisco José de Caldas

Sede: Costa Hermosa - CAJM

1. Fachada	
2. Materia prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 03 de Septiembre - 2024 Visita a: Institución Educativa: Escuela Normal Superior
María Inmaculada Sede: Corocoras CAJM

1. Fachada	
2. Materia prima (cara anterior y posterior o foto de papa, verduras...)	
3. Área de almacenamiento productos (perecedero o no perecedero en cuarto frío o a ambiente).	
4. Área de preparación preliminar	

FIG- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>5. Área de cocción</p>	
<p>6. Área de ensamble</p>	
<p>7. Producto terminado (en ollas o servidos o toma de peso alimentos en gramera)</p>	
<p>8. Manipuladores de alimentos</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>9. Extintor o botiquín</p>	
<p>10. Vehículo transportador de alimentos</p>	
<p>11. Niños consumiendo el almuerzo</p>	
<p>12. Producto terminado</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 04-09-2024

Visita a: Fco José de Caldas sede Luis Carlos Galán

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 05 de Septiembre - 2024 Visita a: Institución Educativa: Francisco José de Caldas


Sede: Principal - CAJM

1. Fachada	
2. Materia prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 06-08-2024

Visita a: Técnico Cristo Rey Principal Almuerzo

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 09 de Septiembre - 2024 Visita a: Institución Educativa: Gustavo Villa Díaz

Sede: Principal – Servicio tipo almuerzo

1. Fachada	
2. Materia prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 10-09-2024

Visita a: Simón Bolívar sede Trinidad

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIG- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 11 de Septiembre - 2024 Visita a: Institución Educativa: General Santander

Sede: Bachillerato CAJM

<p>1. Fachada</p>	
<p>2. Materia prima (cara anterior y posterior o foto de papa, verduras...)</p>	
<p>3. Área de almacenamiento productos (perecedero o no perecedero en cuarto frío o a ambiente).</p>	
<p>4. Área de preparación preliminar</p>	

FIG- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>5. Área de cocción</p>	
<p>6. Área de ensamble</p>	
<p>7. Producto terminado (en ollas o servidos o toma de peso alimentos en gramera)</p>	
<p>8. Manipuladores de alimentos</p>	

FIG- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>9. Extintor o botiquín</p>	
<p>10. Vehículo transportador de alimentos</p>	
<p>11. Niños consumiendo el CAJM</p>	
<p>12. Producto terminado</p>	

FIG- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 12 de Septiembre - 2024 Visita a: Institución Educativa: Simón Bolívar Sede:
Cabañas del Rio CAJM

<p>1. Fachada</p>	
<p>2. Materia prima (cara anterior y posterior o foto de papa, verduras...)</p>	
<p>3. Área de almacenamiento productos (perecedero o no perecedero en cuarto frío o a ambiente).</p>	
<p>4. Área de preparación preliminar</p>	

FIG- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

5. Área de cocción	
6. Área de ensamble	
7. Producto terminado (en ollas o servidos o toma de peso alimentos en gramera)	
8. Manipuladores de alimentos	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

<p>9. Extintor o botiquín</p>	
<p>10. Vehículo transportador de alimentos</p>	
<p>11. Niños consumiendo el CAJM</p>	
<p>12. Producto terminado</p>	

FIG- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 13-09-2024

Visita a: Fco José de Caldas sede Juan Isidro Daboin

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIG- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 16-09-2024

Visita a: SANTA TERESITA SEDE ALMIRANTE PADILLA CAJM

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO
RACION PREPARADA EN SITIO (RPS) TIPO ALMUERZO Y TIPO COMPLEMENTO AM-PM

Lugar y Fecha: Arauca 17 de septiembre del 2024

Nombre de la Institución Educativa/Sede: Santa Teresita sede Divino niño

1. Fachada de la UDS.	
2. Menú servido.	
3. Área de almacenamiento de alimentos perecederos en refrigeración y congelación.	

<p>4. Área de almacenamiento de productos perecederos a medio ambiente.</p>	
<p>5. Área de almacenamiento de productos no perecederos.</p>	<p>No observado</p>
<p>6. Manipuladores de alimentos.</p>	
<p>7. Titulares de derecho consumiendo alimentos.</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 18 de Septiembre - 2024 Visita a: Institución Educativa: Simón Bolívar Sede:
Principal - CAJM

1. Fachada	
2. Materia prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 19-09-2024

Visita a: SANTA TERESITA SEDE PRINCIPAL CAJT

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Visita a: Planta de Producción Meridiano 70

Fecha: 20- 09- 2024

1. Fachada	
2. Matería prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 23-09-2024

Visita a: Gustavo Villa Diaz Principal

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 24 de Septiembre - 2024

Visita a: Institución Educativa: General Santander

Sede: Centro - CAJM

1. Fachada	
2. Materia prima	
3. Manipulador de alimentos	
4. Producto terminado	

FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO
RACION PREPARADA EN SITIO (RPS) TIPO ALMUERZO Y TIPO COMPLEMENTO AM-PM

Lugar y Fecha: Arauca 25 de septiembre del 2024

Nombre de la Institución Educativa/Sede: General Santander sede Miramar

1. Fachada de la UDS.	
2. Menú servido.	
3. Área de almacenamiento de alimentos perecederos en refrigeración y congelación.	

<p>4. Área de almacenamiento de productos perecederos a medio ambiente.</p>	
<p>5. Área de almacenamiento de productos no perecederos.</p>	<p>No observado</p>
<p>6. Manipuladores de alimentos.</p>	
<p>7. Titulares de derecho consumiendo alimentos.</p>	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 26-09-2024

Visita a: Normal Superior sede Principal

1. Fachada de la institución educativa.	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera.	
3. Niños consumiendo almuerzo o complemento.	
4. Manipulador de alimentos.	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 27de Septiembre - 2024

Visita a: Bodega Unión Temporal Alimentando Futuros 2024

1. Fachada	
2. Matería	
3. Manipulador de alimentos	
4. Botiquín , extintor	

FIC- CTO 122/24 - REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 30 de Septiembre -2024

Visita a: Institución Educativa: Cristo Rey sede: Principal

Servicio tipo almuerzo

1. Fachada	
2. Menú servido o toma de peso alimento en gramera	
3. Niños consumiendo complemento	
4. Manipulador de alimentos	