


MATRIZ DE RIESGO IMPLEMENTADA POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Adquisición de material y suministros para prácticas de laboratorio del Grupo Académico de la Escuela Militar de Aviación

1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Económico	Posible incumplimiento del contrato por incremento exagerado en el valor del dólar, toda vez que los elementos a ser adquiridos son manufacturados en el extranjero	Se debe efectuar la ejecución de pólizas del proceso de contratación para dar continuidad al cumplimiento del mismo	3	4	7	Alto	Contratista	Revisión permanente del cumplimiento de la entrega de los elementos	2	3	3	Medio	No	Entidad	A partir de la ejecución del contrato	Fecha término ejecución del contrato	Revisión permanente del cumplimiento de la entrega de los elementos.	Mensual	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
													Probabilidad												
													Impacto												
													Valoración del Riesgo												
	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación Total	Afecta el equilibrio económico del contrato	Persona responsable. De implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Revisión permanente del cumplimiento de la entrega de los elementos.	Mensual	Como se realiza el monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?	Monitoreo y revisión
													Impacto después del tratamiento												
													Impacto												
													Calificación												


CT. Juan Carlos Zamora Crespo
 Comité Estructurador Técnico