

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO		 Universidad del Valle
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER		

La presente acta de seguimiento virtual tiene validez a partir de la emergencia sanitaria y del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, en todo el Territorio Nacional, declaradas por el Gobierno Nacional mediante la expedición de la Resolución No 385 del 12 marzo del 2020 y el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, y mientras subsistan las condiciones que las originaron.

ACTA No:	1	2	3	4
FECHA:	1/10/2019	30/01/2020	10/06/2020	DD/MM/AAAA
CONTRATO No:	2191885			
FECHA DE ACTA DE INICIO:	1/10/2019			
PRÓRROGA (MESES)	N/A			
ID Y NOMBRE DEL PLAN DE NEGOCIOS:	70765 – HATO LA RIVERA			
NOMBRE DE LA EMPRESA:	HATO LA RIVERA SAS			
NIT DE LA EMPRESA:	901.303.408 – 0			
CONTRATO MARCO INTERADMINISTRATIVO:	218002			
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	2192387			
CONTRATISTA:	CRISTIAN FELIPE RIVERA ORTIZ			
VALOR APROBADO	\$112.623.776			
DOMICILIO PRINCIPAL	KM 1 VIA Cartago – Alcalá FCA El Porvenir, Cartago, Valle del Cauca			
CONVOCATORIA / CORTE	Convocatoria Nacional 66 / Corte 1			
SECTOR ECONOMICO	Agricultura, Ganadería, Caza Y Silvicultura, Cría Especializada De Ganado Vacuno			
OBJETO DEL PROYECTO	La producción y comercialización de leche cruda, terneros y terneras con 5 días de vida; el plan de negocios define como protagonistas a empresas dedicadas a la transformación de lácteos, junto con comerciantes y productores de ganado de la zona. El sistema de producción está compuesto por pastoreo rotacional Intensivo tecnificado por franjas, y suplementación con especies como King Grass, Cuba 22, Botón de Oro y Quiebrabarrigo			
OBJETIVO VISITA	Verificar las condiciones generales del proyecto, verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y reglamentarias y verificar el cumplimiento de los indicadores establecidos.			

1. VERIFICACIÓN DE INDICADORES Y METAS

VISITA	EMPLEO	EJECUCION PRESUPUESTAL	MERCADEO	NBI	CONTRAPARTIDAS	PRODUCCIÓN	VENTA
META	6	\$112.623.776	4	15,45	8	126.290	\$126.907.000
1	0	\$0	0	15,45	0	0	\$0
2	0	\$36.835.000	0	15,45	0	0	\$0
3	1	\$94.962.250	3	15,45	5	29.868	\$29.868.000
% EJECUCION	16,67%	84,32%	75%	1	62,5%	23,65%	23,53%

2. RIESGOS IDENTIFICADOS EN EVALUACIÓN

No Riesgo	Descripción del Riesgo*	Mitigación	Gestión del Emprendedor
1	Bajos niveles de productividad.	Elaboración de planes de contingencia en los que se identifique modelos alternativos de producción	Se le explicó al emprendedor que debe tener en cuenta la mitigación de riesgos
2	Adquisición de mala genética	Acompañamiento por experto Médico Veterinario y/o zootecnista para la compra de los semovientes.	

* Descripción del Riesgo: Escribir los riesgos que el evaluador enuncia.

3. CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN

3.1 Gestión en la Generación de Empleo

	Cantidad	Cargo	Condición
Meta	1	Gerente Administrador	Sin condición
	1	Contador	Sin condición
	1	Mayordomo	Sin condición
	1	Operario 1	Sin condición
	1	Operario 2	Sin condición
	1	Asistente Técnico	Sin condición

Los empleos serán homologados de conformidad con la normatividad vigente del Fondo Emprender. La empresa contrató las siguientes personas:

VISITA	VERIFICACION DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
1	0	No se evidencia contratación, se explicó al emprendedor sobre la gestión en la generación del empleo la cual mide el nivel o grado alcanzado en el cumplimiento de las metas propuestas por la emprendedora en cuanto a generación de empleo directo con la ejecución del proyecto. El indicador se debe cumplir como mínimo 80%
2	0	Se evidenció un (1) contrato por prestación de servicios: <ul style="list-style-type: none"> Juan pablo Torres Gómez, como contador

VISITA	VERIFICACION DEL INDICADOR	DESARROLLO DEL INDICADOR
		Por el tiempo de contratación no se homologa el empleo.
3	1	<p>Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" documentación de la contratación de:</p> <p>No. 1. La empresa contrató por prestación de servicios al señor Juan Pablo Torres Gómez como Contador por el término de doce meses contados partir del 1 de noviembre de 2019. El contratista cumplió con aportar las afiliaciones y pagos a las entidades de seguridad social como independiente y la empresa cumplió con el pago de los honorarios. cumpliendo con los requisitos para la homologación del empleo, información que fue cargada por el emprendedor en el Sistema de Información del Fondo Emprender y validada por la interventoría durante la visita virtual de seguimiento.</p> <p>Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" documentación de la contratación de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cristian Felipe Rivera Ortiz, como gerente • Milton Cesar Rojas Henao, como operario • Juan Carlos Serna Muñoz, como mayordomo • Maicol Estiben Cruz Hernández, como operario 2 <p>La empresa cumplió con el pago de la seguridad social y el pago de nómina, no se validan los empleos, porque aún no cumplen con la continuidad laboral.</p> <p>Indicador 16,67%</p>

3.2 Gestión en la Ejecución Presupuestal

VISITA No. 1: Se le asignaron recursos por \$112.623.776 equivalentes a 136 SMMLV año base 2019, la interventoría validó el valor asignado con el contrato de cooperación empresarial y plataforma.

VISITA	Id.	Actividad	Valor	Concepto	Documentos	Observación
2	263762	Mes 3 - EQUIPO DE COMPUTO	\$1.835.000	Equipo de computo	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma", el emprendedor cargó en plataforma registro fotográfico del equipo de computo
	263889	Mes 3 - SEMOVIENTES	\$35.000.000	Semovientes	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma", el emprendedor cargó en plataforma registro fotográfico de los semovientes

VISITA	Id.	Actividad	Valor	Concepto	Documentos	Observación
3	264625	Mes 1 - MEZCLA DE MERCADEO	\$470.050	Publicidad	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma", el emprendedor cargó en plataforma evidencia de eventos de mercadeo
	265028	Mes 2 - MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.745.000	Maquinaria	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma", el emprendedor cargó en plataforma registro fotográfico del equipo de ordeño
	266726	Mes 4 - SEMOVIENTES	\$35.000.000	Semovientes	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma", el emprendedor cargó en plataforma registro fotográfico de los semovientes
	266727	Mes 3 - MAQUINARIA Y EQUIPO	\$4.745.000	Maquinaria	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma", el emprendedor cargó en plataforma registro fotográfico del equipo de ordeño
	267501	Mes 2 - NOMINA GERENTE EMPRENDEDOR	\$1.090.805	Nómina	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma"
	267624	Mes 1 - NOMINA GERENTE EMPRENDEDOR	\$945.395	Nómina	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma"
	267504	Mes 3 - MATERIAS PRIMAS	\$11.131.000	Materias Primas	SI	Se verificó virtualmente los documentos del pago en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma"
TOTAL DESEMBOLSADO			\$94.962.250	Cumplió 84,32%		

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO	 Universidad del Valle
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	

3.2.1 Inventarios y Contrato de Garantía.

El emprendedor cumplió con la firma del contrato de garantía mobiliaria, el cual fue enviado a ENTERRITORIO con los respectivos anexos a favor del SENA de los siguientes bienes adquiridos con los recursos del Fondo Emprender (Ver numeral 8.2 del anexo explicativo de los procesos del Fondo Emprender):

VISITA	DESCRIPCIÓN RECURSOS FINANCIADOS CON RECURSOS FONDO EMPRENDER	VALOR ACTIVOS PRENDABLES (INCLUYE IMPUESTOS)	FECHA DE CARGA DEL ANEXO A PLATAFORMA
2	Los activos adquiridos con recursos del fondo se aprobaron en el mes de enero 2020, por lo tanto no se ha generado anexo de prenda al momento de la visita	\$0	N/A
3	<p>1 portatil asus notebook modelo x409ua-bv076t\$1390000; 1 impresora multifuncional epson eco thank l3110\$445000; macana 4,3 jerhol 14\$3500000; mona 2 jerhol 14,5\$3500000; morocha 3 jerhol novilla vientre preñada (210 días)\$3500000; manilla 2 jerhol novilla vientre preñada (257 días)\$3500000; lucero 2 jerhol 1 servida 80 días 17\$3500000; manchas jerhol 2 preñada 172 días 18\$3500000; juliana jerhol 2 preñada 60 días 16\$3500000; muñeca jerhol 2 preñada 172 días 15,5\$3500000; lola jerhol 2 preñada 150 días 14\$3500000; mia jerhol 2 preñada 172 días 14\$3500000; ardilla jerhol 2 preñada 90 días 15\$3500000; copete jerhol 2 preñada 140 días 16\$3500000; clara jerhol 2 preñada 172 días 15\$3500000; marcela jerhol 2 preñada 274 días 14\$3500000; emmanuel jerhol 2 preñada 172 días 17\$3500000; paloma jerhol 2 preñada 160 días 17\$3500000; golondrina jerhol 2 preñada 60 días 19\$3500000; marucha jerhol 3 vacia 27 días 20\$3500000; candela jerhol 2 vacia 28 días 18\$3500000; osa jerhol 2 preñada 274 días 14\$3500000; equipo 4 u bo 450 entas contado\$8640000; motor a gasolina 6.5hp entas contado\$850000;</p> <p>los activos se verificaron virtualmente a través de registro fotográfico cargado en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma", el emprendedor da Fe que los activos adquiridos están en su poder.</p>	\$81.325.000	10/06/2020

3.2.2 Aportes del emprendedor.

VISITA	DESCRIPCIÓN
Meta	El emprendedor aportará la suma de \$6.146.703 en efectivo, y \$41.709.443 en especie, representados en adecuaciones y mejoras, maquinaria y equipo, semovientes e inventario de productos terminados.
1	El emprendedor debe evidenciar el aporte en los estados financieros
2	Se evidenció 10 semovientes, vacas cruces de Gyr Hosltein y Jersey, estructura del corral y 5 cantinas para la leche como aporte del emprendedor, sin embargo, no se evidencian en los estados financieros.
3	El emprendedor no ha evidenciado el aporte verificado en visita presencial No.2 en los estados financieros

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO	
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	

3.3 Gestión en Mercadeo

META*	Cantidad	Descripción
	1	Pendón
	1.000	Tarjetas de presentación
	1	Aviso
	1	Volante

VISITA	CANTIDAD*	DESCRIPCIÓN DEL EVENTO	PUBLICIDAD DE LOGOS
1	0	Se explicó al emprendedor que de acuerdo a la normatividad vigente del Fondo Emprender, esta obligación contractual de 4 eventos de mercadeo se cumple con un valor mínimo del 100%	Se explicó al emprendedor que de acuerdo a la normatividad vigente del Fondo Emprender, esta obligación contractual de publicidad de logos por ser una convocatoria nacional debe incluir los logos de Presidencia de la República, Fondo emprendedor, Enterritorio y Sena se cumple con un valor mínimo del 100%
2	0	El emprendedor no evidencia gestión en el indicador de mercadeo	Se le recordó al emprendedor el cumplimiento de los logos en los eventos de mercadeo
3	3	Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma", 4 eventos de mercadeo: <ul style="list-style-type: none"> 1. Tarjetas de presentación, cargadas en plataforma el 8/04/2020 2. Valla, cargada en plataforma el 8/04/2020 3. Pendón, cargado en plataforma el 8/04/2020 Cumplimiento del indicador en un 75%.	Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" cumplimiento de la publicidad de los logos en los eventos de mercadeo

3.4 Contrapartidas

VISITA	CANTIDAD CONTRAPARTIDAS	DESCRIPCIÓN
1	0	Se explicó al emprendedor que de acuerdo a la normatividad vigente del Fondo Emprender, esta obligación contractual de 8 contrapartidas se cumple con un valor mínimo del 100%
2	0	El emprendedor no evidencia gestión en el indicador de contrapartidas

VISITA	CANTIDAD CONTRAPARTIDAS	DESCRIPCIÓN
3	5	<p>Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" en actividad 97, certificación del SENA, validando las siguientes contrapartidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 jornadas de sensibilización en la cual se socializó la experiencia de la emprendedora con el Fondo Emprender, soporte cargado en plataforma el día 17/05/2020. <p>Indicador 62,5%</p>

3.5 Gestión en Producción

META*	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO
	126.290 litros de leche	Corresponde a 126.290 litros de leche y 4 terneros con cinco días de edad y 4 terneras con cinco días de edad. Se explicó al emprendedor que de acuerdo a la normatividad vigente del Fondo Emprender, este indicador se cumple con un valor mínimo del 60%, se le recordó mantener actualizada la plataforma del Fondo Emprender, para poder validar la producción. No se evidenció producción.
	8 terneros	

VISITA	CANTIDAD	PRODUCTO O SERVICIO	DESCRIPCIÓN
1	0	Litros de leche	Compromiso: Corresponde a 126.290 litros de leche y 4 terneros con cinco días de edad y 4 terneras con cinco días de edad.
2	0	Litros de leche	El emprendedor se encuentra en etapa pre operativa
3	29.868	Litros de leche	<p>Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" informe de producción acumulado desde febrero a abril de 2020.</p> <p>El indicador se encontró en un 23,65%. La información de producción se verificó con facturas, la contabilidad y los informes reportados en plataforma con corte al día 30/04/2020.</p>

3.6 Gestión en Ventas

VISITA	VALOR*	DESCRIPCIÓN
1	\$0	Equivalen a la venta de \$126.907.000 corresponde a 126.290 litros de leche y 4 terneros con cinco días de edad y 4 terneras con cinco días de edad.
2	\$0	El emprendedor se encuentra en etapa pre operativa
3	\$29.868.000	Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" informe de ventas acumulado desde febrero a abril 2020. El indicador se

VISITA	VALOR*	DESCRIPCIÓN
		encontró en un 23,53%. La información de ventas se verificó con facturas, la contabilidad y los informes reportados en plataforma con corte al día 30/04/2020.

4. VERIFICAR OBLIGACIONES TÍPICAS PARA LOS COMERCIANTES

Para las tablas correspondientes a este ítem (de la tabla 4.1 a la tabla 4.4) se aplican las siguientes convenciones:

CONVENCIONES	
SI	Cumplió con la obligación
NO	Incumplimiento parcial o total de la obligación. En caso de incumplimiento en última visita se debe justificar y citar en la columna observación el numeral de la cláusula 4ta del contrato de cooperación que incumplió.
N/A	El no aplica se utiliza en los siguientes casos: 1. Cuando a la fecha de la última visita no existía la obligatoriedad, se debe justificar en la observación. 2. La emprendedora no está obligado a cumplir con el requisito y se debe justificar en la observación.

4.1 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTABLES.

Se le dio a conocer al emprendedor el numeral 4.1 del Anexo No 1- explicación de los procesos del Fondo Emprender, donde se indica que para dar cumplimiento a las obligaciones contables debe reportar en plataforma (Pestaña 98- contabilidad) toda la información legible de los documentos que a continuación se relacionan:

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Estados Financieros	No	No	Si		Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información de Fondo Emprender "Plataforma" estados financieros a abril 2020
Libros oficiales	No	No	No		Se evidenció virtualmente libros oficiales registrados en cámara de comercio el 16/07/2019 sin embargo, no se han diligenciado
Libros de Contabilidad	No	No	Si		Se evidenció virtualmente libros de contabilidad a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" libros de contabilidad a abril 2020
Conciliaciones bancarias	No	No	Si		Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" conciliaciones bancarias a abril 2020
Cuenta Bancaria	Si	Si	Si		Cuenta de ahorros No. 756-000394-07

4.2 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

Se le dio a conocer al emprendedor el numeral 4.2 del Anexo No 1- explicación de los procesos del Fondo Emprender, donde se indica que para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias debe reportar en plataforma (pestaña 93- información tributaria) toda la información legible de los documentos que a continuación se relacionan:

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Declaraciones de Retención en la Fuente:	N/A	N/A	N/A		No se ha generado impuestos
Autorretención Renta:	No	No	Si		Cumplió
Declaraciones de IVA:	N/A	N/A	N/A		No aplica para esta empresa
Declaración de Impuesto Nacional al Consumo:	N/A	N/A	N/A		No aplica para esta empresa
Declaración de Renta:	N/A	N/A	N/A		La empresa se constituyó el 15/07/2019, se presentará acorde al nuevo calendario decretado por el gobierno nacional por la pandemia del COVID19
Declaración de Información Exógena:	N/A	N/A	N/A		La empresa se constituyó el 15/07/2019, se presentará acorde al nuevo calendario decretado por el gobierno nacional por la pandemia del COVID19
Declaración de Industria y Comercio:	N/A	N/A	N/A		La empresa se constituyó el 15/07/2019, se presentará acorde al nuevo calendario decretado por el gobierno nacional por la pandemia del COVID19
Declaración de Retención impuesto de Industria y Comercio:	N/A	N/A	N/A		No se ha generado impuestos

4.3 VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES.

Se le dio a conocer al emprendedor el numeral 4.3 del Anexo No 1- explicación de los procesos del Fondo Emprender, donde se indica que para dar cumplimiento a las obligaciones laborales debe reportar en plataforma (Pestaña plan operativo-nómina) toda la información legible de los documentos que a continuación se relacionan:

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Contratos laborales:	N/A	Si	Si		Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" documentación de la contratación del personal
Afiliación la seguridad social:	N/A	Si	Si		Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" documentación de las afiliaciones a la seguridad social
Pagos a la seguridad social:	N/A	Si	Si		Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" documentación del pago a la seguridad social
Pagos de nómina:	N/A	N/A	Si		Se evidenció virtualmente a través del Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" documentación de pagos de nómina
Pago de prestaciones sociales:	N/A	N/A	N/A		No ha dado lugar a pago de prestaciones sociales
Certificado de paz y salvo de parafiscales y seguridad social.	N/A	N/A	Si		Cumplió

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Reglamento interno de trabajo:	No	No	No		Se informó de la obligatoriedad
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	No	No	No		Se informó de la obligatoriedad

4.4 VERIFICAR REGISTROS, TRÁMITES Y LICENCIAS

Se le dio a conocer al emprendedor el numeral 4.4 del Anexo No 1- explicación de los procesos del Fondo Emprender, donde se indica que para dar cumplimiento a los registros, trámites y licencias debe reportar en plataforma (Pestaña 99- documentos legales) toda la información legible de los documentos que a continuación se relacionan:

VISITA	1	2	3	4	OBSERVACIONES
Inscripción Cámara de Comercio (acta de constitución inscrita en la Cámara de Comercio y certificado de existencia y representación legal)	Si	Si	Si		Se cargó en plataforma el día 01/10/2019
Renovación de registro mercantil	Si	N/A	N/A		Se presentará antes del 3 de julio de 2020, de acuerdo a ampliación otorgada por el gobierno nacional por la pandemia del COVID19
RUT	Si	Si	Si		Se cargó en plataforma el día 04/12/2019
Resolución Facturación	No	Si	Si		Se cargó en plataforma el día 29/01/2020
Certificado de libertad y tradición	Si	Si	Si		Se cargó en plataforma el día 12/12/2019
Aval Unidad de Emprendimiento del predio	No	Si	Si		Se cargó en plataforma el día 01/11/2019
Permiso uso de suelo	Si	Si	Si		Se cargó en plataforma el día 11/12/2019
Certificado de Bomberos	N/A	N/A	N/A		No aplica para este tipo de proyectos
Registro de marca	N/A	N/A	N/A		En el concepto del evaluador no se fijó obligatoriedad
Otros Permisos, licencias, registros y patentes (INVIMA, SIC, Aguas, Secretaría de Salud, Registro Nacional de Turismo, Educación entre otros.	N/A	N/A	N/A		La empresa no requiere permisos especiales

5. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS.

5.1 Componente Innovador.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	El componente innovador de la empresa consiste en incluir suplementación con levaduras como alternativa alimenticia para aumentar la producción y por ende la rentabilidad en ganaderías tropicales, implementar técnicas de conservación de forrajes (ensilaje, heno y/o henolaje) para atenuar el impacto producido por variaciones en la oferta forrajera
1	NO	Se le informa al emprendedor que debe dar cumplimiento al componente innovador una vez empiece la etapa productiva del plan de negocios
2	NO	La empresa se encuentra en etapa pre operativa

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO	
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
3	NO	El emprendedor informó durante esta visita virtual de interventoría realizada por meet de Google que ha hecho uso de la suplementación con levaduras como alternativa alimenticia, sin embargo, se le solicitó al emprendedor informe técnico para validar el cumplimiento de este componente.

5.2 Componente Ambiental.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
Meta	-	Implementación de buenas prácticas ganaderas
1	NO	El emprendedor realizará la implementación de las buenas prácticas ganaderas
2	NO	La empresa se encuentra en etapa pre operativa
3	NO	El emprendedor informó durante esta visita virtual de interventoría realizada por meet de Google que ha implementado buenas prácticas ganaderas, sin embargo, se le solicitó al emprendedor informe técnico para validar el cumplimiento de este componente.

6. OTRAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

6.1 Reporte de Información en Plataforma.

VISITA	SI/NO/PARCIAL	DESCRIPCIÓN
1	Si	El emprendedor subió la documentación solicitada por interventoría en el ítem 99 Documentos legales.
2	PARCIAL	El emprendedor ha cargado información en plataforma para la solicitud de avances de equipo de cómputo y semovientes, sin embargo, no ha cargado información contable, tributaria, contrapartidas, informes de producción y ventas.
3	SI	El emprendedor realizó actualización de toda la plataforma garantizando un control documental del proyecto que soporta el cumplimiento de indicadores, informes y en general las exigencias legales.

6.2 Tiempo de Dedicación del emprendedor.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	Si	Se le recordó al emprendedor que tendrá una dedicación exclusiva y de tiempo completo de la jornada laboral a su empresa, realizando principalmente las gestiones administrativas, productivas y comerciales de la empresa.
2	Si	El emprendedor evidenció dedicación de tiempo completo con la empresa en la ejecución presupuestal
3	Si	El emprendedor manifestó a la interventoría, que ha dedicado el 100% de su jornada laboral y de su esfuerzo a la empresa HATO LA RIVERA SAS

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO	
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	

6.3 Acompañamiento y Asesoría de la Unidad de Emprendimiento.

VISITA	SI/NO	DESCRIPCIÓN
1	SI	El emprendedor manifestó en las visitas de interventoría No 1, haber tenido buen acompañamiento por parte de los asesores asignados de la Unidad de Emprendimiento del Centro Latinoamericano de Especies Menores (SENA – Valle). Tuvo como Gestor de emprendimiento Cesar Arbey González Morales dio soporte a las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto, se le recuerda a la emprendedora y a la gestora que se debe evidenciar en el sistema de información las actas de las visitas realizadas por los asesores. La Unidad de Emprendimiento deberá propiciar los espacios para que el emprendedor de cumplimiento a la realización de las contrapartidas.
2	SI	Durante la segunda visita de interventoría se presentó el instructor Dario Germán Martínez Montoya, y se evidenció actas de seguimiento hasta noviembre 2019 en plataforma firmadas por el gestor Cesar Arbey González Morales
3	SI	Durante la visita virtual de interventoría se tuvo el acompañamiento del gestor de emprendimiento Cesar Arbey González Morales, sin embargo, se evidenció en el Sistema de Información Fondo Emprender "Plataforma" actas de seguimiento técnico operativo hasta noviembre 2019.

7. ESTADO DE LA EMPRESA

VISITA	DESCRIPCIÓN
1	El emprendedor evidencia documentación de 3 predios de propiedad del padre, en el cual se encuentran las 10 vacas de aporte de acuerdo a la formulación del proyecto. El emprendedor tiene formación profesional como Zootecnista y ha tenido unidad productiva en el predio donde ejecutará el proyecto.
2	Se evidenció que el emprendedor cuenta con el predio ubicado en KM 1 VIA Cartago – Alcala FCA El Porvenir, Cartago, Valle del Cauca, en el cual se evidenció 10 semovientes, vacas cruces de Gyr Hosstein y Jersey, estructura del corral y 5 cantinas para la leche como aporte del emprendedor. Durante el segundo corte de pagos del mes de enero 2020 el emprendedor solicitó la compra del equipo de cómputo portátil, impresora y semovientes los cuales no han sido entregados por sus respectivos proveedores. Se evidenció contrato de prestación de servicios, el emprendedor informó que en el mes de febrero 2020 realizará las contrataciones de gerente y dos operarios.
3	<p>Durante la visita virtual de interventoría que se llevó a cabo por enlace de meet de Google, el emprendedor informó que no se ha visto afectado por la cuarentena ocasionada por la pandemia del COVID19, en el sistema de información fondo emprender "Plataforma" se evidenció informes de producción y ventas a abril 2020, de igual forma el emprendedor a dado cumplimiento con el cargue de la documentación de la contratación de los empleos, la información contable y tributaria al día.</p> <p>El emprendedor dio fe que los activos adquiridos con recursos del Fondo Emprender se encuentran en buen estado y en su poder.</p>

8. COMPROMISOS Y REQUERIMIENTOS DE LA INTERVENTORIA

VISITAS	COMPROMISOS*	FECHA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO	OBSERVACION
1	Cargar anexo 5 contrato de garantía mobiliaria por la actividad 92	10/10/2019	03/10/2019	Cumplió
	Cargar documentación de legalización del predio	05/10/2019	12/12/2019	Cumplió
	Cargar y diligenciar libros oficiales de contabilidad en documentos legales actividad 99	05/10/2019		Reprogramado por incumplimiento
	Cargar certificación de cuenta bancaria	05/10/2019	29/01/2020	Cumplió
	Cargar resolución de facturación	05/10/2019	29/01/2020	Cumplió
2	Cargar aval del Sena de cuatro (4) contrapartidas	28/02/2020	17/05/2020	Cumplió
	Cargar contratación de contador	02/02/2020	5/02/2020	Cumplió
	Cargar contratación de gerente y dos operarios	02/03/2020	8/06/2020	Cumplió
	Cargar eventos de mercadeo (4)	28/02/2020	10/06/2020	Cumplió
3	Cargar informe de cumplimiento componente innovador y ambiental en actividad 99 documentos legales	20/08/2020		
	Cargar evidencia de implementación del SGSST y Reglamento Interno de Trabajo	20/08/2020		
	Cargar evidencia de evento de mercadeo volante	10/07/2020		
	Incluir el aporte del emprendedor en los estados financieros	10/07/2020		




- Los compromisos deben verificarse a la visita siguiente e indicar si cumplió se cierra el compromiso, sino, se edita nuevamente.

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL DE CONTRATO	
	DOCUMENTO DE INTERVENTORIA FONDO EMPRENDER	

9. RESOLVER DUDAS DEL EMPRENDEDOR.

Se resolvieron las dudas del emprendedor, se le recordó nuevamente que siempre deberá estar al día con las obligaciones contractuales y empresariales. Debe reportar oportunamente la información solicitada por la interventoría, de acuerdo a los plazos informados en el Acta de Agenda de Reunión de la tercera visita de interventoría.

Para efectos legales y en constancia de lo tratado en la reunión se suscribe por quienes en ella participaron aceptando que el contenido de la misma es claro y preciso y corresponde con lo evidenciado en la visita.

NOMBRE:	Cristian Felipe Rivera Ortiz	 Firma
Rol:	Contratista	
Correo:	Hatolarivera2019@gmail.com	
Teléfono:	310 4235505	
Declaración Juramentada: En mi calidad de Emprendedor beneficiario del Fondo Emprender, declaro bajo juramento y certifico con mi firma digitalizada, de manera libre y voluntaria que cada uno de los hechos, comentarios o precisiones sobre la ejecución del plan de negocios y los documentos de soporte presentados durante la visita de seguimiento virtual, en el marco del contrato suscrito con ENTerritorio y el SENA, se ajustan a la verdad, son ciertos y veraces frente a la realidad empresarial y mi actuar como empresario y contratista de ENTerritorio.		
NOMBRE:	Cesar Arbey González Morales	 Firma
Rol:	Gestor	
Correo:	c.a.gonzalez@misena.edu.co	
Teléfono:	300 221 4950	
NOMBRE:	Paola Andrea Morales Granados	 Firma
Rol:	Interventor Universidad del Valle	
Correo:	paolainterventora@gmail.com	
Teléfono:	316 6195166	

"De acuerdo con la Interventoría realizada, las partes firman la presente acta dejando constancia que en ella reposan las evidencias encontradas por la Interventoría durante la visita virtual, la cual inicia a las 9:00 am y termina a las 2:00 pm del 10/06/2020"

NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS ASOCIADOS AL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA DECLARADA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, APLICABLES A LA PRESENTE ACTA DE SEGUIMIENTO VIRTUAL:

- **Decreto Ley 417 del 17 de marzo de 2020.** Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional por 30 días.
- **Decreto Ley 457 de 22 de marzo de 2020.** Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria, entre ellos, ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020.
- **Decreto 434 del 19 de marzo de 2020.** Por el cual se establecen plazos especiales para la renovación de la matrícula mercantil, entre otros.
- **Decreto 435 del 19 de marzo de 2020.** Por el cual se modifican plazos de presentación y pago de la Declaración de Renta y Complementarios, IVA, entre otros.
- **Decreto Ley 488 de 27 de marzo de 2020.** Por el cual se dictan medidas de orden laboral.

- **Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.** Por el cual se toman medidas de contingencia para los servidores y contratistas del Estado.

Y todas las demás normas que se expidan en razón a la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, necesarias para conjurar la crisis y mitigar sus impactos, en especial en el sector empresarial. Así mismo, los lineamientos y directrices dadas por el SENA y ENTerritorio.