	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO		Código: F-ADM-CC -010		
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO		Versión: 5		
			Fecha de aprobación: 30-07-2024		
			Página 1 de 3		
Fuente de los recursos destinados al contrato principal:			Inversión		
Fecha de elaboración de la solicitud:			18	de	Noviembre de 2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	CONVENIO			
Contrato número:	254	de	08 de mayo 2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ATENDER A LOS ADULTOS MAYORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE ABANDONO Y ADULTOS BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS DÍAS, ESTÁ ATENCIÓN SE REALIZARÁ OPERANDO EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL DEL ADULTO MAYOR MI DULCE HOGAR DEL CORREGIMIENTO DE CHURIDO PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE APARTADÓ.					
Interventor (es):	N/A				
Supervisor (es)	SARA MORENO GONZALEZ, Secretaria de Inclusión Social				
Apoyo (s) a la supervisión.	N/A				
Contratista:	ALDESO S.A.S, NIT. 900500537-3 Representada legalmente por la señora MATILDE EUGENIA ARANGO MORA, identificada con la cedula de ciudadanía N° 42.999.663 expedida en Medellín Antioquía.				
Valor inicial del contrato:	OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$847'877.158).				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS.				
Fecha de inicio del contrato:	10	de	MAYO	de	2024
Fecha de terminación del contrato:	1	de	ENERO	de	2025

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Acta de Suspensión No. ----		de		de	
fecha Final de terminación según A. Suspensión No. ----		de		de	

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC -010
	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO	Versión: 5
		Fecha de aprobación: 30-07-2024
		Página 2 de 3

Acta de Reinicio No. ----		de			de	
Nueva fecha de terminación según A. reinicio No. ----						

Prórrogas						
Contrato adicional No.			Tiempo (días calendario)			
Fecha actual de terminación del contrato:				de		de

Adiciones	
Contrato adicional No.	Valor (\$)
Valor actual del contrato:	\$


Modificaciones		
Contrato adicional No	Cláusula N°	Descripción
01	PRIMERA	Modifica el parágrafo de Especificaciones del bien, características y cantidades de la Cláusula PRIMERA del contrato principal
	SEXTA	Modifica la forma de pago
02		Aclara el otro si Nro. 1, modificando el ítem # 5 de la columna valor unitario.

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Modificación <u> X </u> Prorroga <u> </u> Adición <u> </u>	al contrato anteriormente mencionado
--	--	--------------------------------------

Prórrogas						
Cláusula No.			Tiempo (días calendario)			
Fecha actual de terminación del contrato:				De		de

Adiciones	
Cláusula No.	Valor (\$)



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE APARTADO

Código: F-ADM-CC -010

Versión: 5

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO

Fecha de aprobación:
30-07-2024

Página 3 de 3

Forma de pago de los recursos que se
adicionan

Valor actual del contrato: \$

Imputación Presupuestal

NRO. DE RUBRO	DENOMINACIÓN	VALOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	\$xxxxxxxxxxxxxx
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	xxxxxxx del xxxxxxxxxxxxx	
Número del Radicado del Proyecto	Nro. xxxxxxxxxxxxx	
Nombre del Proyecto	xxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Modificaciones

Cláusula N°	Descripción
SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO.	Modificar la Cláusula séptima del contrato principal, reduciendo el plazo de UN (01) DIA , el cual quedará de la siguiente manera: PLAZO: El contrato tendrá un término de ejecución SIETE (07) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS , contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, con una fecha de terminación del 31 de diciembre del 2024 .

Justificación
de la solicitud:

Teniendo en cuenta que el contrato en mención tiene un tiempo de ejecución de **SIETE (07) MESES Y VEINTITRES (23) DÍAS**, y que según el acta de inicio del contrato la fecha de terminación sería el 01 de enero de 2025 superando a la vigencia fiscal.

Por regla general el término de ejecución de un contrato estatal no debe extenderse más allá de su vigencia fiscal anual (**Decreto 111 de 1996, artículo 14**), " Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción (L. 38/89, art. 10).

Por lo anterior se reduce el tiempo de un (01) día, quedando así un plazo de ejecución de **SIETE (07) MESES Y VEINTIDOS (22) DIAS**, es decir inicia el **10 de mayo del 2024** y termina el 31 de diciembre de 2024.

Nombre:
Firma
SUPERVISOR

Nombre:
Firma
APOYO A LA SUPERVISIÓN (N/A)