

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA TECNOLOGÍA DEL SOFTWARE REALMULTICARTO Y SUS COMPLEMENTOS REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL A CARGO DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA

INFORME FINANCIERO - CONTRATO 0919-24

ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA 19%	VALOR EJECUTADO (IVA INCLUIDO)
GESTIÓN DE MARZO 21 AL 15 DE ABRIL DE 2024 - PUESTA EN MARCHA DE LA OPERACIÓN.							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ 124.910.100	\$ 23.732.919	\$ 148.643.019
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ 61.860.239	\$ 11.753.446	\$ 73.613.685
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ 178.443.000	\$ 33.904.170	\$ 212.347.170
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 16.266.667	\$ 3.090.667	\$ 19.357.334
	SUBTOTAL				\$ 381.480.006	\$ 72.481.201	\$ 453.961.208
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 453.961.208
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL COMPONENTE 2				\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE MARZO 21 AL 15 DE ABRIL DE 2024							\$ 453.961.208
GESTIÓN DE ABRIL 16 AL 15 DE MAYO DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
	SUBTOTAL				\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	120	\$ 52.444.800	\$ 9.964.512	\$ 62.409.312
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	46	\$ 7.376.471	\$ 1.401.529	\$ 8.778.000
	SUBTOTAL				\$ 11.366.041	\$ 71.187.312	\$ 71.187.312
	TOTAL COMPONENTE 2						\$ 71.187.312
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE ABRIL 16 AL 15 DE MAYO DE 2024							\$ 94.416.112

ELK

GESTIÓN DE MAYO 16 AL 15 DE JUNIO DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$	-	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$	-	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$	-	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$	19.520.000	\$ 3.708.800
	SUBTOTAL				\$	19.520.000	\$ 3.708.800
					TOTAL COMPONENTE 1		\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	428	\$	185.706.000	\$ 35.284.140
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	21	\$	4.023.529	\$ 764.471
	SUBTOTAL				\$	36.048.611	\$ 225.778.140
					TOTAL COMPONENTE 2		\$ 225.778.140
	TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE MAYO 16 AL 15 DE JUNIO DE 2024						\$ 249.006.940
GESTIÓN DE JUNIO 16 AL 15 DE JULIO DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$	-	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$	-	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$	-	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$	19.520.000	\$ 3.708.800
	SUBTOTAL				\$	19.520.000	\$ 3.708.800
					TOTAL COMPONENTE 1		\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	188	\$	80.967.600	\$ 15.383.844
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$	-	\$ -
	SUBTOTAL				\$	15.383.844	\$ 96.351.444
					TOTAL COMPONENTE 2		\$ 96.351.444
	TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE JUNIO 16 AL 15 DE JULIO DE 2024						\$ 119.580.244


ELK^{\$}

GESTIÓN DE JULIO 16 AL 15 DE AGOSTO DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
	SUBTOTAL				\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	96	\$ 41.072.400	\$ 7.803.756	\$ 48.876.156
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
	SUBTOTAL				\$ 7.803.756	\$ 48.876.156	
	TOTAL COMPONENTE 2						\$ 48.876.156
	TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE JULIO 16 AL 15 DE AGOSTO DE 2024						\$ 72.104.956
GESTIÓN DE AGOSTO 16 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024							
	COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO						
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO						
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
	SUBTOTAL				\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800
	TOTAL COMPONENTE 1						\$ 23.228.800
	COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA						
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS						
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	18	\$ 7.894.800	\$ 1.500.012	\$ 9.394.812
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.3	TRÁMITES PQRS	UNIDAD	1	181	\$ 14.576.471	\$ 2.769.529	\$ 17.346.000
	SUBTOTAL				\$ 4.269.541	\$ 26.740.812	
	TOTAL COMPONENTE 2						\$ 26.740.812
	TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE AGOSTO 16 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024						\$ 49.969.612

ELK

GESTIÓN DE SEPTIEMBRE 16 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024								
COMPONENTE 1: SOPORTE, HOSTING Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN CATASTRAL REALMULTICARTO, REALGIS Y MULTICARTOCIUDADANO								
1.1	COMPONENTE TECNOLÓGICO							
1.1.1	Hosting al Sistema REALMULTICARTO y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -	
1.1.2	Mantenimiento a Distancia del Sistema de Información y Gestión Catastral y complementos	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -	
1.1.3	Servicios complementarios al Sistema de Información y Gestión Catastral – RealMulticarto	UNIDAD	1	1	\$ -	\$ -	\$ -	
1.1.4	Soporte tecnológico al Sistema RealMulticarto y Complementos	UNIDAD	1	1	\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800	
SUBTOTAL					\$ 19.520.000	\$ 3.708.800	\$ 23.228.800	
TOTAL COMPONENTE 1							\$ 23.228.800	
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA								
2.1	COMPONENTE GESTIÓN TRÁMITES Y PRODUCTOS							
2.1.1	TRÁMITES CATASTRALES	UNIDAD	1	134	\$ 60.652.800	\$ 11.524.032	\$ 72.176.832	
2.1.2	PRODUCTOS CATASTRALES	UNIDAD	1	0	\$ -	\$ -	\$ -	
2.1.3	TRÁMITES PQRS	UNIDAD	1	55	\$ 5.878.151	\$ 1.116.849	\$ 6.995.000	
SUBTOTAL					\$ 66.530.951	\$ 12.640.881	\$ 79.171.832	
TOTAL COMPONENTE 2							\$ 79.171.832	
TOTAL A FACTURAR GESTIÓN DE SEPTIEMBRE 16 AL 15 DE OCTUBRE DE 2024							\$ 102.400.632	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO							100%	\$ 1.293.663.075
VALOR EJECUTADO A OCTUBRE 15 DE 2024							88%	\$ 1.141.439.704
VALOR POR EJECUTAR							12%	\$ 152.223.371

ELK


ELKIN YESID VILLAMIZAR CABALLERO
REPRESENTANTE LEGAL
REALTX SAS - CONTRATISTA


LIZETH LORENA GARCIA RODRIGUEZ
T.P 314007-T