

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 1 de 3

JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO

<u>INFORMACION GENERAL</u>	
TIPO DE CONTRATO	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN Y CHATARRIZACIÓN
NUMERO	11012432024
OBJETO	Prestar el servicio de destrucción, desintegración y chatarrización de los vehículos automotores en estado de inutilización, inservible u obsoleto, pertenecientes al ICBF Regional Bogotá
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SCT MERL SAS.
SUPERVISOR	SASHA SABINA GODOY CAVAJAL
VALOR INICIAL	N/A
PLAZO INICIAL	Desde el diecinueve (19) de junio de Dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta (30) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/06/2024
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO (SEGÚN CORRESPONDA AL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO)	18/06/2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30/11/2024
CDP	N/A
RP	N/A
<u>MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso de que aplique)</u>	
ADICIONES	N/A
PRORROGAS	N/A
SUSPENSIÓNES	N/A
VALOR TOTAL	N/A
PLAZO FINAL	N/A
OTRAS MODIFICACIONES	N/A

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 2 de 3

<u>INFORMACION DE LA SOLICITUD</u>	
TIPO DE MODIFICACION	PRORROGA
VALOR A LIBERAR	N/A
CDP	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PRÓRROGA	<p>... se modificará la cláusula 7 del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:</p> <p>El contrato resultante tendrá un plazo de ejecución a partir de la suscripción del “Acta de Inicio”, previa legalización y perfeccionamiento del contrato. Sin exceder del 31 de diciembre de 2024</p>
SUSPENSIÓN	N/A
LIBERACIÓN	N/A
OTRA MODIFICACIÓN	N/A

<u>JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN</u>
<p>El día 18 junio de 2024 el ICBF y el contratista Unión Temporal SCT MERL SAS, celebraron el contrato de suministro No.11012432024, cuyo objeto es: “Prestar el servicio de destrucción, desintegración y chatarrización de los vehículos automotores en estado de inutilización, inservible u obsoleto, pertenecientes al ICBF Regional Bogotá”.</p> <p>Teniendo en cuenta que el vehículo de placas BBE568 se encuentra incluido para chatarrización y dada las necesidad imprevista no contemplada dentro del contrato, como la reportada el pasado 17 de octubre de 2024, del vehículo de placas BBE568, el cual fue presentado a la DIJIN el 16 de octubre 2024, y fue rechazado por los técnicos, toda vez que presenta inmovilización vigente en el sistema de información integrado de automotores de la policía nacional (I2AUT), numero de oficio 004118, fecha 23-02-2009, REF proceso administrativo de cobro coactivo No. 1497-08, I.C.B.F. EJEC POR ALP 11; por lo cual se requiere gestionar la solicitud del levantamiento de la orden de retención y aprehensión del vehículo ante la SIJIN, por parte del Grupo Jurídico, para lo cual se estima un tiempo de respuesta de 15 días hábiles, a fin de continuar con el proceso de chatarrización.</p>

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO JUSTIFICACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO- CONVENIO-CARTA DE ACEPTACIÓN	F1.P10.ABS	30/05/2018
		Versión 3	Página 3 de 3

En virtud de lo anterior la supervisora del contrato determinó la necesidad de prorrogar el contrato No.11012432024 por treinta (30) días calendario.

Por lo anterior, se requiere modificar la cláusula 7 del contrato, la cual quedará de la siguiente manera:

El contrato resultante tendrá un plazo de ejecución a partir de la suscripción del "Acta de Inicio", previa legalización y perfeccionamiento del contrato. Sin exceder del 31 de diciembre de 2024.

Se perfecciona con la firma del ordenador del gasto y requiere para su legal ejecución la aprobación de las garantías y la expedición del Registro Presupuestal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

ANEXOS	N/A
<p style="text-align: center;">FIRMA LA SOLICITUD</p> <p style="text-align: center;">  SASHA S. GODOY CARVAJAL COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO </p>	

Proyecto: Carolina Rativa Castro.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!