



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA

ANEXO No. 02 CUADRO DE CANTIDADES
ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 3 - CONTRATO DE CALAMIDAD MS-CPUB-003-2024

OBJETO DEL CONTRATO:	"EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA COMO RESPUESTAS A LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO MAGDALENA Y CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE ACCION APROBADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGOS"		VALOR CONTRATO INICIAL:	\$ 2.000.000.000,00		FECHA DE LA PRESENTE ACTA	12/11/2024		PLAZO	120 dias
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA DE SITIONUEVO, MAGDALENA		VALOR ADICIONAL	\$ 200.000.000,00		VALOR ACTA PARCIAL 1	\$ 1.146.661.594,63		FECHA DE INICIO	24/06/2024
CONTRATISTA	CONSTRULIFE G&B SAS		NUEVO VALOR CONTRATO	\$ 2.200.000.000,00		VALOR ACTA PARCIAL 2	\$ 125.692.418,17		SUPERVISOR DEL CONTRATO	LUCIA LOPEZ TRILLOS
NIT:	901.017.437-8					VALOR ACTA PARCIAL 3	\$ 657.529.409,59			
						VALOR ACUMULADO	\$ 1.929.883.422,39			

El veintinueve (29) días del mes de octubre del 2024, se reunieron las siguientes personas: MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ en su calidad de Contratista de Obra y como Supervisor LUCIA LOPEZ TRILLOS, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE COBRO PARCIAL N°2,

1	ATENCION DE CALAMIDAD	UNIDAD	CANTIDAD ACTA 01	VL. UNITARIO	VALOR ACTA 01	CANTIDAD ACTA 02	VL. UNITARIO	VALOR ACTA 02	CANTIDAD ACTA 03	VL. UNITARIO	VALOR ACTA 03			
1,1	Roceria manual desmonte y retiro de material vegetal	M2	4327,00	\$ 3.463,90	\$ 14.988.308,77	0,00	\$ 3.463,90	\$ -	0	\$ 3.463,90	\$ -			
1,2	Limpieza mecanica de canales recolectores de agua lluvia	M3	0,00	\$ 17.584,39	\$ -	0,00	\$ 17.584,39	\$ -	25661	\$ 17.584,39	\$ 451.233.108,77			
1,3	Transporte para el retiro de material sobrante	M3	1918,00	\$ 9.800,00	\$ 18.796.400,00	0,00	\$ 9.800,00	\$ -	0	\$ 9.800,00	\$ -			
1,4	Limpieza manual de canales recolectores de agua	ML	5324,00	\$ 22.417,00	\$ 119.348.108,00	0,00	\$ 22.417,00	\$ -	0	\$ 22.417,00	\$ -			
1,5	Limpieza de red alcantarillado	ML	7375,00	\$ 6.818,00	\$ 50.282.750,00	0,00	\$ 6.818,00	\$ -	5625	\$ 6.818,00	\$ 38.351.250,00			
1,6	Retiro y Limpieza de residuos solidos de pozos de inspeccion	UND	100,00	\$ 108.752,00	\$ 10.875.200,00	0,00	\$ 108.752,00	\$ -	122	\$ 108.752,00	\$ 13.267.744,00			
1,7	Sumnistro de material de compactacion para relleno de vias	M3	3520,00	\$ 185.000,00	\$ 651.200.000,00	0,00	\$ 185.000,00	\$ -	0	\$ 185.000,00	\$ -			
1,8	Suministro de motobomba autocebante cetrifuga con una potencia de 10 hpcon boquilla de succion de 4" y boquilla de descargue de 4"(motor diesel)	UND	1,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	0,00	\$ 9.000.000,00	\$ -	0	\$ 9.000.000,00	\$ -			
1,9	Dotacion para limpieza manual	UND	18,00	\$ 135.000,00	\$ 2.430.000,00	0,00	\$ 135.000,00	\$ -	0	\$ 135.000,00	\$ -			
1,10	Conformacion de jarillones con material seleccionado	M3	0,00	\$ 58.000,00	\$ -	0,00	\$ 58.000,00	\$ -	0	\$ 58.000,00	\$ -			
1,11	Suministro e instalacion de bolsacreto con arena	M3	0,00	\$ 198.000,00	\$ -	0,00	\$ 198.000,00	\$ -	0	\$ 198.000,00	\$ -			
V-1.1	Teja zinc ondulada 3.04 mt	UND	-	-	-	80	\$ 31.780,00	\$ 2.542.400,00	0	\$ 31.780,00	\$ -			
V-1.2	Teja en fibrocemento p7 gris# 4	UND	-	-	-	80	\$ 35.000,00	\$ 2.800.000,00	0	\$ 35.000,00	\$ -			
V-1.3	Teja en fibrocemento p7 gris# 6	UND	-	-	-	200	\$ 50.400,00	\$ 10.080.000,00	0	\$ 50.400,00	\$ -			
V-1.4	Teja en fibrocemento p7 gris# 8	UND	-	-	-	450	\$ 65.800,00	\$ 29.610.000,00	0	\$ 65.800,00	\$ -			
V-1.5	Caballette fijo 15	UND	-	-	-	250	\$ 57.019,20	\$ 14.254.800,00	0	\$ 57.019,20	\$ -			
V-1.6	Teja roja n10 pvc	UND	-	-	-	160	\$ 56.420,00	\$ 9.027.200,00	0	\$ 56.420,00	\$ -			
V-1.7	Listones en madera de 4"x2"x4,5 mt	UND	-	-	-	164	\$ 63.000,00	\$ 10.332.000,00	0	\$ 63.000,00	\$ -			
V-1.8	Cemento uso general x 50 kg	UND	-	-	-	160	\$ 46.200,00	\$ 7.392.000,00	0	\$ 46.200,00	\$ -			
V-1.9	Bloque zamo # 3	UND	-	-	-	900	\$ 3.080,00	\$ 2.772.000,00	0	\$ 3.080,00	\$ -			
V-1.10	Ladrillo comun recocido	UND	-	-	-	3000	\$ 840,00	\$ 2.520.000,00	0	\$ 840,00	\$ -			
V-1.11	Varillas de 3/8 completa x6mt	UND	-	-	-	70	\$ 19.600,00	\$ 1.372.000,00	0	\$ 19.600,00	\$ -			
V-1.12	Varillas de 1/4 completa x6mt	UND	-	-	-	80	\$ 9.800,00	\$ 784.000,00	0	\$ 9.800,00	\$ -			
V-1.13	Arena lavada	M3	-	-	-	8	\$ 63.000,00	\$ 504.000,00	0	\$ 63.000,00	\$ -			
V-1.14	Triturado de 1/4"	M3	-	-	-	8	\$ 238.000,00	\$ 1.904.000,00	0	\$ 238.000,00	\$ -			
V-1.15	Plastico negro calibre 5 x 4 mt ancho	M2	-	-	-	120	\$ 1.917,64	\$ 230.116,80	0	\$ 1.917,64	\$ -			
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 876.920.766,77			\$ 96.124.516,80				\$ 502.852.102,77		
ADMINISTRACION					24%	\$ 210.460.984,03			\$ 23.069.984,03				\$ 120.684.504,67	
IMPREVISTOS					2%	\$ 17.538.415,34			\$ 1.922.490,34				\$ 10.057.042,06	
UTILIDAD					4%	\$ 35.076.830,67			\$ 3.844.980,67				\$ 20.114.084,11	
IVA/UTILIDAD					19%	\$ 6.664.597,83			\$ 730.546,33				\$ 3.821.675,98	
TOTAL ACTA PARCIAL 1					\$ 1.146.661.594,63		TOTAL ACTA PARCIAL 2		\$ 125.692.418,17		TOTAL ACTA PARCIAL 3		\$ 657.529.409,59	