

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(Alcaldía Local de Kennedy)

Fecha de Solicitud: 12/11/2024		Área de Origen: (582) Área de Gestión Administrativa y Financiera	
I. RESUMEN CONTRACTUAL			
Número Contrato: CPS-6452023		Fecha de Suscripción: 23/10/2023	Tipo de Contrato: Contrato de Prestación de Servicios
Plazo Inicial: (8) meses		Fecha de Inicio: 28/11/2023	Fecha de Terminación Inicial: 27/07/2023
Objeto: PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN LOS PROYECTOS 2111 KENNEDY POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 2079 KENNEDY CUIDADORA Y 2054 KENNEDY, CULTURA EN MI BARRIO			
Contratista: ASCODES SAS			
Interventor/ Supervisor: HUGO			Valor Inicial: \$ 1.927.969.390
Número del proceso SECOP I o II: FDLK-LP-12-2023		Fecha de publicación del proceso en SECOP I o II: 26/09/2023	Link del proceso en el SECOP I o II: Nota: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=esCO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE



SECRETARÍA DE
GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		MODIFICACIÓN No. 5
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
	Fecha Terminación Final: 2/12/2024	Otro si N3. Modificar la estructura de costos trasladando del componente 5 un valor total de \$37.597.865 al componente 1 – Talento Humano. Modificación de ANEXO TÉCNICO, numeral 13. FORMA DE PAGO, incorporando pago 5 y pago 6.

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 2 de 16



ALCALDÍA LOCAL KENNEDY
FORMULADA EN 1992

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(Alcaldía Local de Kennedy)

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
MODIFICACIÓN No. 4		
Adición Valor	Suspensión Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A CDP No.:	Tiempo: 15 días	Prórroga por 1 mes y 15 días, desde el 17 de octubre de 2024 hasta el 2 de diciembre de 2024.
	Fecha de Terminación Final: 2 de diciembre de 2024.	
MODIFICACIÓN No. 3		
Adición Valor	Suspensión Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
N/A CDP No.:	Tiempo: 15 días	Suspensión del contrato por 15 días, desde el 27 de septiembre de 2024 hasta el 15 de octubre de 2024. Nota: Teniendo en cuenta que la suspensión se hace efectiva a partir del 27 de septiembre quedando 1 día hábil.
	Fecha de Terminación Final: 15 de octubre de 2024.	
N/A CDP No.:	Tiempo: 2 meses	Prórroga por dos (2) meses, desde el 28 de julio de 2024 hasta el 27 de septiembre de 2024.
	Fecha Terminación Final: 27 de septiembre de 2024	
MODIFICACIÓN No. 2		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
	Tiempo: N/A	

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(Alcaldía Local de Kennedy)

N/A CDP No.:	Fecha Terminación Final: N/A	<p>Otro si No 2, el FDLK se permite MODIFICAR el ANEXO TÉCNICO, en su numeral 9.4. COMPONENTE 4 VII), Las demás condiciones y obligaciones del CONTRATO, así como también de los demás documentos que hacen parte integral del contrato referido y que no fueron objeto de modificación se mantienen en todos sus efectos</p> <p>9.4. COMPONENTE 4 VII) Actividad de cierre de los 16 días de activismo -Este evento contará con la participación de una artista de talla nacional que acredite su trayectoria y experiencia en eventos masivos, sociales, culturales y artísticos con un impacto máximo de 900 personas. -Para este concierto el operador gestionará un espacio abierto, adecuado y que cuente con las características necesarias para reunir a máximo de 900 personas. - Materiales y productos requeridos para la actividad: Personas a impactar: 900 personas</p>
MODIFICACIÓN No. 1		
Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(Alcaldía Local de Kennedy)

N/A CDP No.:	Tiempo: N/A	Otro si No 1, el FDLK se permite MODIFICAR la CLÁUSULA SEXTA. - GARANTÍAS, GARANTÍA DE
	Fecha Terminación Final: N/a	
		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL del documento complementario a contrato electrónico, En este sentido, el contratista se compromete a realizar la actualización de la garantía señalada

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor del Contrato:	\$1.927.969.390
Valor ejecutado:	\$
Valor Pagado:	\$ 906.371.322
Valor a Adicionar:	\$N/A
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	\$N/A

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:

El operador ASCODES SAS, ejecutor del CPS 645 2023 que tiene como objeto “PRESTAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS CON EL FIN DE DESARROLLAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS ENMARCADAS EN LOS PROYECTOS 2111 KENNEDY POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, 2079 KENNEDY CUIDADORA Y 2054 KENNEDY, CULTURA EN MI BARRIO”, manifiesta mediante el radicado N° 20245810141752:

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

“En tal sentido, existe un sobre costo para la materialización y ejecución de las actividades pendientes en los componentes del contrato de cara al equipo profesional necesario para el desarrollo de las actividades. Es por eso que, consideramos pertinente realizar una modificación contractual en el presupuesto, con la redistribución de unos rubros disponibles atendiendo a la necesidad imperativa del interés general: Del presupuesto inicial, específicamente de lo asignado para el evento 8M, que eran dineros de Bolsa, se logró unos ahorros por valor de \$37.597.865 y la propuesta del operador ASCODES frente al presupuesto oficial fue menor en \$75.926.511; lo que suma \$ 113.524.376. Por ello proponemos que se redistribuya este valor para el pago de talento humano necesario para la terminación cabal del proyecto.”

El contratista presenta diversos factores externos como justificación del sobre costo en la ejecución y materialización de las actividades pendientes en los componentes del contrato, conforme al cronograma propuesto para la prórroga N2.

Una vez analizada la solicitud, se ha identificado que factores ajenos al operador han dificultado la ejecución del proceso. En este sentido, se considera pertinente aprobar la solicitud de modificación contractual en el presupuesto inicial, específicamente en lo referido a los recursos asignados para el evento 8M, con la redistribución de los rubros disponibles. Esta modificación tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de todos los objetivos establecidos para el proyecto. La reestructuración del presupuesto permitirá la finalización adecuada de las actividades pendientes, asegurando que los resultados sean los esperados, tanto para el FDLK como para las comunidades vinculadas al presente contrato.

Dentro de la ejecución de las actividades, se incluyen intervenciones en colegios, así como diversas iniciativas dirigidas a comunidades negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras (NARP) e indígenas. Debido a las particularidades y dinámicas propias de cada uno de estos grupos en la localidad, se han registrado retrasos en el inicio efectivo de las actividades planteadas en los diferentes componentes del proyecto. Además, la articulación y comunicación, que se lleva a cabo a través de los interlocutores de la Alcaldía Local y los representantes de las comunidades, no ha sido lo suficientemente ágil, lo que ha dificultado el cumplimiento de las actividades programadas en las concertaciones con estas comunidades étnicas, dadas sus dinámicas y necesidades específicas.

A corte de hoy, se relaciona el estado de las propuestas de Presupuestos Participativos con relación a su ejecución

- Mujer empoder-artes (Priorizada-Ejecutada)
- Mujeres de Kennedy re-significando la vida en memoria de las que ya no están (Priorizada-Ejecutada)
- Mujeres Productoras confeccionistas – Kennedy (Priorizada- Por ejecutar)

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 6 de 16



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

- Un respiro para la autonomía de las mujeres indígenas (Comunidad indígena-Por ejecutar)
- Minga las mujeres en minga por la vida (Comunidad Indígena-Por ejecutar)
- Escuela de formación artística, política y cultural para las mujeres palenqueras (Comunidad palenquera-Por ejecutar)
- Mujeres afro, ni una más. (Comunidad Afro-Pro ejecutar)

Siendo así, se requiere la modificación para la ejecución de las iniciativas concertadas y la iniciativa priorizada pendiente para el cumplimiento de la estrategia de Presupuestos Participativos pertenecientes a los proyectos de mujeres (Proyecto 2079 y 2111).

Los ítems mencionados no fueron necesarios, ya que varios de ellos fueron gestionados a través del Fondo Local de Kennedy, sin que ello impactara las actividades inicialmente planificadas en el proyecto. Por lo tanto, no fue necesario utilizar estos recursos disponibles para el desarrollo de la actividad.

A partir del seguimiento de ejecución, se identificaron elementos clave que permiten disponer de los recursos suficientes para realizar un ajuste presupuestal que garantice el talento humano necesario para llevar a cabo la prórroga 2 y la modificación correspondiente. El operador ha cumplido con las actividades establecidas en el anexo técnico, utilizando recursos de la Alcaldía sin recurrir a la totalidad de los ítems previstos en el cuadro de costos, lo cual no ha afectado el cumplimiento de los objetivos planteados. Esto se evidencia en la siguiente tabla:

Ítem	Concepto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Iva Incluido	Valor total Incluido IVA
64	Recorridos por las que ya no están	Banderas de 3 metros x 2 metros.	20	\$ 146.491	\$2.929.824
120	Evento conmemorativo 8M	Carpa con tarima	1	\$ 4.439.375	\$4.439.375
121	Evento conmemorativo 8M	Carpa pequeña	3	\$ 303.683	\$911.048
122	Evento conmemorativo 8M	Sonido grande	1	\$ 8.130.646	\$8.130.646

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 7 de 16



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

Ítem	Concepto	Descripción	Cantidad	Valor Unitario Iva Incluido	Valor total Incluido IVA
124	Evento conmemorativo 8M	Sillas	100	\$ 2.356	\$235.621
125	Evento conmemorativo 8M	Mesas plásticas	8	\$ 14.490	\$115.917
126	Evento conmemorativo 8M	Baño portátil	3	\$ 456.005	\$1.368.015
127	Evento conmemorativo 8M	Presentadora	1	\$ 569.820	\$569.820
130	Evento conmemorativo 8M	Tela en lino o algodón de 12x 1,5 mts color blanco	1	\$ 397.157	\$397.157
132	Evento conmemorativo 8M	Pantalla LED	1	\$ 12.482.016	\$12.482.016
137	Evento conmemorativo 8M	Plan de contingencia	1	\$ 6.018.426	\$6.018.426
	Valores totales				\$ 37.597.865

Teniendo en cuenta el saldo a favor de **\$ 37.597.865 M/CTE.** y el recurso remanente de la diferencia entre la propuesta económica del contratista y el presupuesto oficial del contrato por un valor de **\$75.926.511 M/CTE,** se contaría con un saldo total a favor para la modificación de **\$ 113.524.376 M/CTE.** Por lo anterior se procede a proyectar las necesidades de uso total del recurso de cada ítem, contemplando el tiempo solicitado para la prórroga, encontrando que efectivamente es viable ejecutar el tiempo de prórroga, sin necesidad de adicionar recurso, pero si con la modificación contractual de ítems específicos de la ESTRUCTURA DE COSTOS, como se evidencia a continuación:

ESTRUCTURA DE COSTOS

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 8 de 16



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(Alcaldía Local de Kennedy)

Nº Ítem	Estructura de costos inicial					Estructura de costos prorroga/modificación					
	Concepto	Unidad	Tiempo	Cantidad	Valor Unitario incluido	Valor total	Prorroga días	Valor día	Cantidad personas	Valor Prorroga	Valor total
1	Coordinador/a General del contrato (profesional universitario II)	Meses	8	1	6.647.900	53.183.200	45	\$ 221.597	1	\$ 9.971.850	63.155.050
2	Profesional administrativo (profesional universitario I)	Meses	8	2	4.748.500	75.976.000	40	\$ 158.283	1	\$ 6.331.333	82.307.333
3	Asistente Administrativo/a permanente (Técnico I)	Meses	8	2	2.849.100	45.585.600	43	\$ 94.970	1	\$ 4.083.710	49.669.310
5	Personal logístico Asistencial I	Meses	6	6	1.786.386	64.309.885	30	\$ 119.092	2	\$ 3.572.772	67.882.657
6	Artista escénica Profesional I	Meses	5	3	4.748.500	71.227.500	40	\$ 158.283	1	\$ 6.331.333	77.558.833
8	Coordinadora/or componente 3 (profesional universitario II)	Meses	7	1	5.223.350	36.563.450	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	43.527.917

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 9 de 16



ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
1911-1912

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

Nº Ítem	Estructura de costos inicial						Estructura de costos prorrogas/modificación				
	Concepto	Unidad	Tiempo	Cantidad	Valor Unitario incluido	Valor total	Prorrogas días	Valor día	Cantidad personas	Valor Prorrogas	Valor total
10	Tallerista (profesional universitario II) Actividad 2: Talleres de Risoterapia				4.911.848	19.647.394	40	\$ 163.728	1	\$ 6.549.131	26.196.525
22	Coordinadora/o componente 4 (profesional universitario II)	Meses	7	1	5.223.350	36.563.450	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	43.527.917
23	Actividad 1 y 2: Franja nuestra voz colegios públicos Tallerista (Profesional universitario II)	Meses	6	5	5.223.350	156.700.500	40	\$ 348.223	2	\$ 13.928.933	170.629.433
28	Coordinadora/o componente 5 (profesional universitario II)	Meses	7	1	5.223.350	36.563.450	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	43.527.917

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 10 de 16



ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
1911-1912

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

Nº Ítem	Estructura de costos inicial					Estructura de costos prorroga/modificación					
	Concepto	Unidad	Tiempo	Cantidad	Valor Unitario incluido	Valor total	Prorroga días	Valor día	Cantidad personas	Valor Prorroga	Valor total
29	Profesional (profesional universitario II) Actividad 2: Mujeres en la industria textil	Meses	4	1	5.223.350	20.893.400	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	27.857.867
30	Profesional (profesional universitario II) Actividad 2: Mujeres en la industria textil	Meses	4	1	5.223.350	20.893.400	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	27.857.867
31	Profesional (profesional universitario II) Actividad 2: Mujeres en la industria textil	Meses	4	1	5.223.350	20.893.400	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	27.857.867
32	Profesional (profesional universitario II) Actividad 2: Mujeres en la industria textil	Meses	4	1	5.223.350	20.893.400	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	27.857.867

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 11 de 16



ALCALDÍA LOCAL DE KENNEDY
FORMULACIÓN 2022

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
(Alcaldía Local de Kennedy)

Nº Ítem	Estructura de costos inicial					Estructura de costos prorroga/modificación					
	Concepto	Unidad	Tiempo	Cantidad	Valor Unitario incluido	Valor total	Prorroga días	Valor día	Cantidad personas	Valor Prorroga	Valor total
38	Actividad 7 Escritura creativa (profesional universitario II)	Meses	4	1	5.223.350	20.893.400	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	27.857.867
39	Actividad 7: Derechos al parque escenario ludico (profesional universitario II)	Meses	4	1	5.223.350	20.893.400	40	\$ 174.112	1	\$ 6.964.467	27.857.867
Valores totales						\$721.680.829			19	\$113.449.263	\$835.130.092

De acuerdo con lo anterior, el contratista no podría generar facturas relacionando los siguientes ítems, puesto que sus valores quedarían en \$0 m/cte.

Ítem	Concepto	Descripción
64	Recorridos por las que ya no están	Banderas de 3 metros x 2 metros.

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 12 de 16



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

120	Evento conmemorativo 8M	Carpa con tarima
121	Evento conmemorativo 8M	Carpa pequeña
122	Evento conmemorativo 8M	Sonido grande
124	Evento conmemorativo 8M	Sillas
125	Evento conmemorativo 8M	Mesas plásticas
126	Evento conmemorativo 8M	Baño portátil
127	Evento conmemorativo 8M	Presentadora
130	Evento conmemorativo 8M	Tela en lino o algodón de 12x 1,5 mts color blanco
132	Evento conmemorativo 8M	Pantalla LED
137	Evento conmemorativo 8M	Plan de contingencia

En conclusión, el contratista podrá ejecutar el recurso humano requerido para la prórroga y/o modificación, con el traslado de recursos no ejecutados expuestos en la presente modificación y el valor del recurso restante entre la propuesta económica y el presupuesto oficial.

FORMA DE PAGO

Debido al tiempo prorrogado del contrato, es necesario incorporar dos pagos (pago 5 y pago 6) en el numeral 13. *FORMA DE PAGO* del documento Anexo Técnico, respetando la periodicidad señalada en el anexo técnico de pagos bimestrales, quedando de la siguiente manera:

13. FORMA DE PAGO

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 13 de 16



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY se compromete a pagar el valor del contrato de prestación de servicios mediante pagos bimestral vencidos (cada dos 2 meses) de acuerdo con los ítems y componentes del proyecto relacionados en este anexo.

El FDLK se compromete a pagar el valor del contrato de prestación de servicios mediante pagos bimestral vencidos (cada dos 2 meses) de la siguiente manera:

Pago 1	<ul style="list-style-type: none"> Hojas de vida del talento humano requerido Cronograma general de ejecución Cronograma detallado por componente Plan de trabajo y propuesta metodológica por componente Entrega de dotación al equipo de trabajo <p>Bases de datos en archivo digital de asistentes a la presentación pública. Evidencia de invitaciones realizadas a las personas y organizaciones que participaron de la convocatoria presencial y virtual. Presentación visual en medio digital Relatoría con registro fotográfico en medio digital. Acta y listado de asistencia del evento. Respectivos ingresos y egresos a almacén.</p>	20% del subtotal del recurso humano
Pago 2	Evidencias descritas en cada componente por actividad realizada.	Proporcional a la ejecución
Pago 3	Evidencias descritas en cada componente por actividad realizada.	Proporcional a la ejecución
Pago 4	Evidencias descritas en cada componente por actividad realizada.	Proporcional a la ejecución
Pago 5	Evidencias descritas en cada componente por actividad realizada.	Proporcional a la ejecución

Edificio Liévano Código: GCO-GCI-F017

Calle 11 No. 8 -17

Código Postal: 111711

Tel. 3387000 - 3820660

Información Línea 195

Versión: 05

Vigencia: 11 de abril de 2024

Caso HOLA: 33544 www.gobiernobogota.gov.co Página 14 de 16



SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de Kennedy)

Pago 6	Evidencias descritas en cada componente por actividad realizada.	Proporcional a la ejecución
--------	--	-----------------------------

El pago 5, correspondiente al período comprendido entre el 28 de julio y el 27 de septiembre, y el pago 6, correspondiente al período del 28 de septiembre al 2 de diciembre

El pago 6 se realizará una vez emitida el Acta de Liquidación del Contrato, (la cual será proyectada luego de la presentación del paz y salvo de los servicios y elementos logísticos contratados en la localidad de Kennedy).

Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al contrato inicial en SMLV, cuando aplique:


Valor contrato en SMLV: 1661.80

Valor máximo para adición en SMLV: 830.90

Valor adición solicitada en SMLV: N/A

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación y otro sí 3 del Contrato de Prestación de Servicios No. 645 de 2023



Supervisor(a)

KARLA TATHYANNA MARÍN OSPINA



Apoyo a la Supervisión

LADY LIZETH LAVAO RESTREPO

Profesional equipo de Mujer

Proyectó: Lady Lizeth Lavao Restrepo - Apoyo a la Supervisión

Revisó y aprobó: Adriana Patricia de la Torre Trujillo-Jefe de Planeación