

Gina Paola Salcedo Dominguez

De: Yadirmyr Oswaldo García Reyes
Enviado el: viernes, 22 de noviembre de 2024 5:54 p. m.
Para: Jhon Edison Jimenez Martinez
CC: Lesly Yuliana Angarita Uribe; Andrea Catalina Torres Villamizar; Gina Paola Salcedo Dominguez; Yamile Lozano Rangel
Asunto: RE: Solicitud Prorroga y Adición Contrato N° CO1.PCCNTR.6813442
Datos adjuntos: GCCON-F-031-InformedesupervisionV03 (1).pdf

Cordial saludo

De manera atenta se autoriza por favor realizar trámites pertinentes

Agradezco su atención

Atentamente,



**Yadirmyr Oswaldo García
Reyes**

Subdirector(e) Centro
Agroempresarial y Turístico de los
Andes
ygarcia@sena.edu.co
3115884919
Cra 10 # 18a 12 Málaga



De: Jhon Edison Jimenez Martinez <jejimenezm@sena.edu.co>

Enviado: viernes, 22 de noviembre de 2024 17:38

Para: Yadirmyr Oswaldo García Reyes <ygarcia@sena.edu.co>

Cc: Lesly Yuliana Angarita Uribe <lyangarita@sena.edu.co>; Andrea Catalina Torres Villamizar <actorresv@sena.edu.co>; Gina Paola Salcedo Dominguez <gsalcedod@sena.edu.co>; Yamile Lozano Rangel <ylozano@sena.edu.co>

Asunto: Solicitud Prorroga y Adición Contrato N° CO1.PCCNTR.6813442

Ingeniero
Yadirmyr García Reyes
Subdirector

Cordial saludo

Adjunto remito informe de solicitud e prorroga y adición del contrato N° CO1.PCCNTR.6813442, para su revision y aprobación .

Quedo atento,



Jhon Edison Jimenez Martinez

Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes -
Profesional G02

jejimenezm@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500

Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



Yadimir Oswaldo García Reyes

Centro Agroempresarial y Turístico de Los Andes -
Subdirector De Centro G02

ygarciar@sena.edu.co

PBX:+(57) 601 5461500 Ext:

Carrera 11 No. 13-13 Barrio Ricaute



www.sena.edu.co

@SENAcomunica



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Pública

☒

Pública Clasificada

☐

Pública Reservada

☐

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.6813442 de 2024

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.6813442 de 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	25 de septiembre de 2024
OBJETO	Contratar el Mantenimiento Limpieza y Desinfección a Todo Costo de las Trampas de Grasas y los Tanques de Almacenamiento de Agua Potable del Centro Agroempresarial Y Turístico de los Andes vigencia 2024
CONTRATISTA	WINSTON JAVIER NIÑO GUERRERO
CC o NIT	13929695
LUGAR DE EJECUCIÓN	Granja los Andes, ubicada en la finca Ventaquemada de la vereda Calichal por el kilómetro 3.5 vía a Cúcuta
FECHA DE INICIO	26 de septiembre de 2024
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 63.196.390
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	25 de noviembre de 2024
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 63.196.390
FORMA DE PAGO	Se pagará mediante actas parciales de ejecución, previa certificación de cumplimiento de ejecución por parte del supervisor del contrato
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	01
PERIODO DEL INFORME	Desde el 26 de septiembre al 22 de noviembre de 2024



2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

“No aplica”

2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

“No aplica”

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

“No aplica”

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

“No aplica”

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Que a fin de garantizar la correcta prestación de servicio de agua potable en la Granja los Andes, se requiere realizar actividades adicionales que permiten garantizar que la limpieza de los tanques de almacenamiento y la red de distribución este en adecuadas condiciones con un mantenimiento optimo.

Que, según la necesidad anteriormente mencionada, el presupuesto oficial del contrato Nro. CO1.PCCNTR.6813442 quedará así:



ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CANTIDAD FINAL	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento periódico trampa de grasas sede principal		-	
1,1	Mantenimiento, limpieza, desinfección y pintura a las Trampa de Grasas del primer y tercer nive, mantenimiento de conducto de 36 metros, ubicado en la Carrera 11 Nro. 13 - 13 sede Principal del Sena en el Municipio de Málaga.	Un	2,00	\$ 15.200.000,00
1,2	Mantenimiento, limpieza, desinfección y pintura de trampa de grasas de 60 cm de ancho x 220 cm de largo x 170 cm de profundidad, aproximadamente, ubicada en la Granja los Andes kilómetro 3,5 vía central troncal del Norte en la vereda calichal del municipio de Málaga, Santander.	Un	1,00	\$ 7.600.000,00
1,4	Mantenimiento, limpieza, desinfección y pintura de trampa de grasas circular x 100 cm de diametro x 200 cm de profundidad aproximadamente, ubicada en la Granja los Andes kilómetro 3,5 vía central troncal del Norte en la vereda calichal del municipio de Málaga, Santander.	un	1,00	\$ 7.600.000,00
1,6	Mantenimiento de rejilla metálica existente L=3,4*0,30mts, ubicado en la Carrera 11 Nro. 13 - 13 sede Principal del Sena en el Municipio de Málaga.	Un	1,00	\$ 1.600.000,00
1,7	Mantenimiento de drywall para buitón	m	7,50	\$ 982.500,00
2	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE			\$ -
2,2	Mantenimiento, limpieza y desinfección de red interna de acueducto de la sede principal	ml	520,00	\$ 2.028.000,00
2,3	Mantenimiento, limpieza, desinfección, ajuste y cambio de accesorios y conexiones (internas y externas) de tanque de 20,000 L	Un	1,00	\$ 2.300.000,00
2,4	Mantenimiento, limpieza y desinfección de red de distribución de la granja los andes	ml	720,00	\$ 2.808.000,00
ÍTEM NO PREVISTOS				
NP 01	Mantenimiento, desinfección, retrolavado, cambio de accesorios y conexiones (internas y externas en mal estado), sistema completo y manual de operación y practico anual de la PTAP	und	1,00	\$ 5.729.000,00
NP 02	Mantenimiento, limpieza, desinfección, cambio de accesorios y conexiones (internas y externas) de tanque de lamacemaniento	und	5,00	\$ 4.150.000,00
NP 03	Mantenimiento, limpieza, desinfección, ajuste y cambio de llave de paso PVC 1" para conexión de red de acueducto a PTAD (inc.	und	1,00	\$ 305.676,47
NP 04	Mantenimiento de rejilla de retención de solidos en acero inoxidable 60*50cm	und	1,00	\$ 1.477.823,53
NP 05	Mantenimiento de tapa metálica 80*65cm para lecho de secado	und	2,00	\$ 1.300.000,00
NP 06	Mantenimiento de tapa metálica 90*90cm para caja de inspección retencion de solidos	und	1,00	\$ 675.302,52
COSTO TOTAL SIN IVA				\$ 13.637.802,52
IVA 19%				\$ 2.591.182,00
COSTO TOTAL				\$ 16.228.985,00
VALOR TOTAL				63.970.000,00



5.1 Garantías contractuales

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
ASEGURADORA	Aseguradora Solidaria de Colombia SAS		
NRO. DE PÓLIZA	400 47 994000102692		
CERTIFICADO O ANEXO	0		
FECHA EXPEDICIÓN	25 de septiembre de 2024		
FECHA APROBACIÓN	25 de septiembre de 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	26/09/2024	26/05/2025	6.319.639,00 COP
Pago de salarios	26/09/2024	26/11/2027	6.319.639,00 COP
Calidad del servicio	26/09/2024	26/05/2025	6.319.639,00 COP

5.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5.3 Solicitud de modificación

Que debido a la necesidad de contar con la correcta desinfección de los tanques de almacenamiento y las redes de acueducto de la Granja Los Andes del Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes, así como la adecuada prestación de servicio en condiciones de salubridad adecuadas, se requiere la inclusión de ítems nuevos al mantenimiento y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable que garanticen que los mantenimientos a realizar sean óptimos y eficientes.

Es así que los ítems no previstos NP01–NP02–NP03–NP04–NP05–NP06, se realizaron y concertaron con el contratista y con la ejecución de los mismos se responden las necesidades expuestas anteriormente.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: Autorización para realizar la prórroga del contrato, por 15 días, hasta el día 10 de diciembre del 2024 y la adición para un valor total del contrato de **SENSENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$63.970.000,00)**.

6. CERTIFICACIÓN


Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor, y previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico que el contratista ha ido cumpliendo la ejecución del contrato

7. OBSERVACIONES



El proveedor esta de acuerdo que se realice la respectiva adición al contrato para un valor total del contrato de **SENSENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (\$63.970.000,00)**.

Para constancia se firma el veintidós (22) de noviembre de 2024.


JHON EDISON JIMENEZ MARTINEZ
Supervisor del contrato

Proyecto: Jhon Edison Jimenez Martinez - Supervisor del contrato 
Reviso: Andrea Catalina Torres Villamizar - Jurídica /Contratación- Área administrativa 