



ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA

CONTRATO No. : COL.PCCNTR.6999807 de 13 de noviembre de 2024

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Proceso de Mínima Cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No : MC031_2024

OBJETO : Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental al contrato de obras de actualización de redes y subestación eléctrica, implementación de sistema fotovoltaico con paneles solares y actividades complementarias del Palacio de Justicia de Tumaco.

LOCALIZACIÓN : Tumaco - Nariño

VALOR : VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$ 28.900.000.00) M/CTE.

PLAZO : Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2024.

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : 20/11/2024

FECHA DE INICIO : 21/11/2024

FECHA DE TERMINACIÓN : 31/12/2024

CONTRATISTA : LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES, quien se identifica con cédula de ciudadanía No. 87.940.754

SUPERVISORA DEL CONTRATO : Diana María Vivanco Burbano


FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA : 21/11/2024

En San Juan de Pasto, se reunieron: el señor Luis Fernando Caicedo Torres, identificado con CC. No. 87.940.754 en calidad de Interventor de obra, el señor Luis Humberto Paz Timaná, en calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial Pasto y Diana Maria Vivanco Burbano profesional universitario de la Dirección Seccional Pasto, en calidad de supervisora del contrato, dejan constancia del inicio de las labores contratadas.


CÓDIGO F-MIF-28	ELABORÓ LÍDER DE PROCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 21 días, del mes de noviembre de 2024, por los que en ella intervinieron.

Por el contratista de interventoría:


LUIS FERNANDO CAICEDO TORRES
Interventor de obra

Por la entidad contratante:


Luis Humberto Paz Timaná
Director Ejecutivo
Administración Judicial Pasto


Diana Maria Vivanco Burbano
Líder del Proyecto
P. Universitaria – Dirección Seccional Pasto

CÓDIGO F-MIF-28	ELABORÓ LÍDER DE PFOCESO	REVISÓ CENDOJ- SIGCMA	APROBÓ COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN 00	FECHA 18/05/2020	FECHA 22/07/2021	FECHA 29/07/2021