

|                                                                                   |                            |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
|  | FORMATO DE ACTA DE REUNION | Versión: | 01              |
|                                                                                   |                            | Fecha:   | Octubre de 2024 |
|                                                                                   | CONTRATO 058 DE 2024 - CVS | Hoja No. | Pág. 1          |

## ACTA No. 1 – SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

**FECHA:** 14 de noviembre de 2024.

**HORA:** 10:30 A.M.

**LUGAR:** Vivienda de Lider Comunitario – Lisardo Negrete.

### ASISTENTES:

- Emilio Rhenals Rhenals – Residente de Obra.
- Rafael Ricardo Solano Soto – Supervisor – CVS.
- Lisardo Negrete – Lider comunitario.
- Enildo Cantero – Lider comunitario.
- Fernando Arteaga – Comunidad.
- Pedro Cantero – Comunidad.
- Fernando Negrete – Comunidad.
- Jesus Negrete – Comunidad.
- Anibal Negrete – Comunidad.
- Alejandro Negrete – Comunidad.
- Jose Cantero – Comunidad.
- Miguel Negrete – Comunidad.
- Renso Avila – Comunidad
- Alexander Cantero – Comunidad.
- Eider Cantero – Comunidad.

### ORDEN DEL DIA:

- Socialización del alcance del proyecto.
- Solicitud de mano de obra local para la ejecución de las actividades.

### DESARROLLO:



- Socialización del alcance del proyecto: En el desarrollo de este punto, el contratista explicó de manera general el alcance del proyecto, enfatizando las actividades a realizar, como lo son la rocería y limpieza de las zonas aledañas al cauce del caño y la limpieza del cauce del caño, completando 6.250 metros. Las actividades se realizarán con herramientas manuales con el fin de evitar afectaciones al ecosistema presente.
- Solicitud de mano de obra local: En este punto el contratista indicó a la comunidad que, teniendo en cuenta los estudios previos del contrato, para la realización de las actividades propias del mismo, se requieren 6 ayudantes, los cuales iniciarán sus actividades el día 15 de noviembre de 2024.

|                                                                                   |                            |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
|  | FORMATO DE ACTA DE REUNION | Versión: | 01              |
|                                                                                   |                            | Fecha:   | Octubre de 2024 |
|                                                                                   | CONTRATO 058 DE 2024 - CVS | Hoja No. | Pág. 2          |

• Compromisos (Si aplica)

| Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|------------|-------------|------------------------------|
| N/A        | N/A         | N/A                          |

**ANEXO:** Evidencia fotográfica de la socialización realizada.



Para constancia se anexa el listado de asistencia con la firma de los asistentes, a los 14 días del mes de noviembre del 2024.

|                                                                                   |                            |          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
|  | FORMATO DE ACTA DE REUNION | Versión: | 01              |
|                                                                                   |                            | Fecha:   | Octubre de 2024 |
|                                                                                   | CONTRATO 058 DE 2024 - CVS | Hoja No. | Pág. 2          |

## LISTADO DE ASISTENCIA:

| NOMBRE                 | CÉDULA       | FIRMA               |
|------------------------|--------------|---------------------|
| Emilio Rhenals D.      | 15647236     | Emilio Rhenals D.   |
| Fernando Arcega M      | 75 033 479   | FERNANDO A          |
| Isurdo Negrete         | 78 079 217   | Isurdo              |
| Pedro Cantero S        | 15 018 133   | Pedro Cantero       |
| Fernando Negrete Dorra | 15.034 665   | Fernando Negrete    |
| Jesus M Negrete        | 1063 176 564 | Jesus M Negrete     |
| Anibal Negrete-Cantero | 78 716 019   | Anibal Negrete-c    |
| Alexandrina Negrete    | 78 075 297   | Alexandrina Negrete |
| Enildo Cantero S.      | 15025663     | Enildo Cantero S.   |
| Jose Cantero           | 78010020     | Jose Maria          |
| Miguel Negrete R       | 15025545     | Miguel              |
| Rensó Avila            | 1062684863   | Rensó Avila         |
| Alexandra Cantero      | 1103 7573    | Alexandra U.        |
| Eider Cantero          | 1017035163   | Eider Cantero       |
|                        |              |                     |
|                        |              |                     |
|                        |              |                     |
|                        |              |                     |